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绍兴华茂化纤有限公司

4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

（周 报）

施工单位：许继电气股份有限公司

2025 年 01 月 15 日
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绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司 填报周期：2025.04.21-2025.04.26 日

一、项目总体建设进度汇总：

（土建施工进度情况）

土建施工除围墙涂料、场地地面恢复、大门安装其它已完成。

1、槽钢切割制作安装完成 100%。
2、电缆沟内电缆支架焊接 100%
3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100%
4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100%
5、电缆支架焊点一次防腐处理 100%
6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100%
7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。
8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100%
9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100%
10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100%
11、电缆支架焊点二次防腐处理 100%
12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100%
13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100%
14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。
15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。
16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100%
17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100%
18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100%
19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100%
20、设备基础槽钢安装完成。

21、10KV 储能进线柜安装实验完成。

项目从 2025 年春节后复工后至 2025 年 4 月 20 现场基本无施工无进度故无周报。

22、储能配电柜已全部到场，就位按完成 10 台。

23、项目 PCS4 台、BMS2 台已全部导出就位。

二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下周施工计划：

完成所用电气设备安装及接线，具备单体调试及联调条件。
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工程现场照片：（含文字描述）

文字

描述

配电柜倒运 配电柜倒运

照片

文字

描述

电气设备吊装前对现场所有人员进行安全较低 BMS 吊装

照片

文字

描述

储能所有电气设备全部安全就位 本周监理例会

照片


