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绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司 填报周期：2024-12-11-2022-12-17 日

一、项目总体建设进度汇总：

【12-11】
1、围墙剪力墙混凝土浇筑完成 100%，加强柱混凝土浇筑 70%。
2、电缆沟浇筑 100%.
3、设备基础混凝土浇筑完成 100%.
4、接地扁铁焊接 100%
5、消防管道埋设 100%。
6、接地防锈处理 100%.
7、设备基础土方回填完成 100%.
8、设备基础场地土方回填后夯实 70%。

9、围墙加强柱钢筋安装完成 100%。

。

二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下周计划主要工作内容

1、围墙砌砖。

2、设备基础土方回填后整平夯实。

3、围墙抹灰。

4、华茂 35KV 配电室室内改造。

5、安排电气人员到场

工程现场照片：（含文字描述）

文字

描述

剩余 30%围墙剪力墙及加强住钢筋安装 现场监理例会
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照片

文字

描述

剩余 30%围墙剪力墙及加强住混凝土浇筑 12 月 16 日京能领导到现场检查指导工作

照片

文字

描述

设备基础土方回填 剩余 30%围墙剪力墙及加强住模板拆除

照片


