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绍兴华茂化纤有限公司

4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

（周 报）

施工单位：许继电气股份有限公司

2024 年 12 月 25 日
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绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司 填报周期：2024-12-18-2022-12-24 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、整理资料。

2、部分土方回填及夯实。

3、开具动火作业票。

4、围墙砌砖 40%
5、根据设计院提供的图纸进行现场勘查，对改造位置进行测量，及对存在问题做出汇总。

6、施工场地人工找平。

7、施工现场道路清理。

8、围墙砌筑 100%
9、设备基础及电缆沟通道找平。

10、安排电气人员入场。

11、围墙构造柱模板制作 90%
12、围墙构造柱模板支设 80%
13、围墙上方照明管线预埋。

14、厂区内部事务协调。

15、设备基础内找平。

16、围墙构造柱钢筋绑扎 100%
17、电站大门预埋件焊接 100%

二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下周计划主要工作内容

1、照明管线预埋 100%
2、围墙构造柱模板制作 100%
3、围墙构造柱模板支设 100%
4、围墙构造柱模板加固 100%
5、围墙钢筋绑扎 100%
6、围墙构造柱混凝土浇筑 100%
7、室内改造。

8、回填土方夯实。

9、场地内碎石清理堆放。

10、围墙周围杂物清理堆放。

工程现场照片：（含文字描述）
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文字

描述

回填土方夯实、整平 围墙砌砖施工

照片

文字

描述

围墙砌砖施工 围墙加强柱模板安装

照片

文字

描述

围墙加强柱模板安装 围墙加强柱模板安装

照片


