淮安储能项目工程建设周报

2024年第一周
	项目名称: 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目  
	填报周期：2024年10月14日-2024年10月20日

	一、本周现场人员情况

单位名称

人员分类

人数

建设单位

淮安和淮储能科技有限公司
现场管理人员

1
施工单位

常州天合智慧能源工程有限公司
工程管理人员

3

现场施工工人

18
监理单位

常州正衡电力工程监理有限公司
监理人员

1
物资到货情况

  1、钢筋20吨，模板120张，接地扁铁200米
三、施工情况

  1、土建图纸会审和技术交底完成

  2、与地勘、设计、业主、总包确定基层橡皮土施工情况，确认在原标高基础上下挖50公分，用砂石混填至设计标高，同时进行井点降水，由第三方检测合格后才能进行垫层混凝土浇筑
  3、基础开挖到基层设计深度60%

  4、钢筋预制加工完成100%

  5、基础砂石混填60%

  6、雨水管完成40米，雨水井砌筑3个
安全情况

  1、施工现场和加工场地未悬挂标识牌


工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）
	施工站班会
	材料进场
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	雨水井砌筑
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