淮安储能项目工程建设周报

2024年第五周
	项目名称: 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目  
	填报周期：2024年11月11日-2024年11月17日

	一、本周现场人员情况

单位名称

人员分类

人数

建设单位

淮安和淮储能科技有限公司
现场管理人员

1
施工单位

常州天合智慧能源工程有限公司
工程管理人员

3

现场施工工人

26
监理单位

常州正衡电力工程监理有限公司
监理人员

2
物资到货情况

  1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场，电池舱进场6台，二次设备舱进场，电缆进场70%，电缆支架进场100%
三、施工情况

  1、电缆沟砌筑、粉刷完成

  2、电缆沟沟底、基础底部找坡完成

  3、电池舱吊装6台，二次设备舱吊装完成

  4、天能变西侧道路回填完成
四、质量方面

接地扁铁焊接搭接面积不够，已整改
电缆沟粉刷表面不平整，已整改
进度方面

设备厂家发货速度较慢，影响电气正常施工进度
已要求施工单位后期增加施工人员并制定加班计划
六、安全情况

现场安全文明施工基本符合要求

七、监理管理
本周安全检查一次
召开监理例会一次


工程现场照片：
	施工站班会
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