淮安储能项目工程建设周报

2024年第六周
	项目名称: 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目  
	填报周期：2024年11月18日-2024年11月24日

	一、本周现场人员情况

单位名称

人员分类

人数

建设单位

淮安和淮储能科技有限公司
现场管理人员

1
施工单位

常州天合智慧能源工程有限公司
工程管理人员

3

现场施工工人

32
监理单位

常州正衡电力工程监理有限公司
监理人员

2
物资到货情况

  1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场，电池舱进场9台，PCS舱9台，二次设备舱进场，电缆进场100%，电缆支架进场100%
三、施工情况

  1、电缆沟砌筑、粉刷完成

  2、电缆沟内支架安装完成

  3、电池舱吊装9台，PCS舱6台，二次设备舱吊装完成

  4、北侧道路开挖完成

  5、110KV天能变改造完成
四、质量方面

电缆沟内局部不平，积水，已整改
设备底部垫铁高度不够，造成设备悬空，已整改
进度方面

设备厂家发货速度较慢，影响电气正常施工进度
土建施工人员不够，要求增加人员
已要求施工单位后期增加施工人员并制定加班计划
六、安全情况

现场安全文明施工基本符合要求

七、监理管理
本周安全检查一次
召开监理例会一次


工程现场照片：
	施工站班会
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