
2024 年 11 月 9 日—2024 年 11 月 15 日



本周施工进度：1#，2#，3#，4#，6#，7#屋面的吊点防护制作、安装完成

1.1#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成 85%

2.2#展馆的夹具组装完成 50%

3.3#展馆的夹具组装完成 80%

4.6#展馆的夹具定位全部完成，导轨吊至屋面

5.7#展馆的夹具定位完成 50%，导轨吊至屋面

下周施工进度：

1、1#展馆的导轨固定安装完成

2、2#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成

3、3#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成

4、4#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成 50%

5、6#展馆的导轨固定安装完成

6、7#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成

7、会议中心展馆混凝土屋面吊水泥墩子完成，支架完成

8、1#2#3#展馆直流线敷设完成，桥架完成。

材料进场近况：新采购的涂锌扁铁已进场。水泥墩子进场 1584 块，占计划的 56%。自粘防水卷材

进场 1 、组件陆续进场

支架基础及夹具安装：1.1#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成 85%，2.2#展馆的夹具组装完

成 50%3.3#展馆的夹具组装完成 80%4.6#展馆的夹具定位全部完成，导轨吊至屋面 5.7#展馆的夹具定位完

成 50%，导轨吊至屋面

支架、导轨安装：1.1#展馆导轨固定安装完成 85%

组件安装：暂未施工。

光伏区土建：暂未施工。

光伏区电气：暂未施工。

集电线路：暂未施工。。

送出线路：暂未施工。

消缺事项：

暂无

下周重点工作计划：



（1）协助业主推进项目进展，督促施工单位施工图出具进度。

（2）审查总包单位安全管理制度、综合应急预案、专项应急预案；新进场工人三级安全

教育培训，入场指引清单的完成情况

（3）审查每日施工日报未施工的馆号进度进行编写；周报每周 11点前发送监理部，不在强

调；

（4）安全巡查完善作业范围内围挡，设置警示牌，禁止人员通行；防坠落措施，配备工具袋；

（5）监督落实下发监理通知单 48小时内及时回复，48小时内完成不了整改项备注下完成日

期；

（6）监督落实进场材料及时报审报验，施工单位及时提供验收资料，合格后我方签署验收凭

证，不经验收擅自使用；考核 2000元，且进度款扣除此笔款项，不合格材料及时退场不要滞

留在施工场地（接地扁铁）；

（7）安全质量巡查施工各岗位人员要确切履行自己职业，不要玩忽职守，要及时发现现场存

在明显问题落实整改；

（8）发现违章人员进行考核及教育；

（9）质量安全巡查工序施工过程中做好自检，自检完成后进行资料报审，报审合格，进行现

场工序验收；

（10）及时落实组件检测单位避免到货检测延后；

（11）质量巡查自粘卷材保护膜撕下粘贴，集中堆放，集中清运；

（12）审查总包单位配备齐全工器具，缺失报审；

（13）落实旁站提前 24小时告知监理部；

现场照片：



第二次监理例会 监理安全质量巡查

监理安全质量巡查 现场抽查 1#展馆导轨质量

存在安全问题已下发安全通知单 安全质量巡查



记录人：魏树成 总监（总监代表）签阅：孟飞


