
2024 年 12 月 14 日—2024 年 12 月 20 日



1、3#号馆 5.344MW 侧组件吊装、安装。（正常）

2、1-9#号馆的水泥顶直流线敷设。（完成 40%）

3、1-9#号馆的水泥顶组件吊装及安装。（没有图纸未落实）

4、1-3#号馆的微逆变器安装。（完成 80%）

5、1-3#号馆的桥架安装。（完成 70%）

6、1-3#号馆的汇流箱安装。（完成 70%）

7、1-3#号馆的微逆变器交流延长线敷设。（完成 60%）

8、1-3#号馆的箱变基础开挖底板浇筑。（没有图纸未落实）

9、6-7#号馆的直流线敷设。（没有图纸未落实）

10、6-7#号馆的公母头制作。（没有图纸未落实）

11、6-7#号馆的组件吊装。（没有图纸未落实）

下周计划安排：

1、1-9#号馆的水泥顶直流线敷设计划完成 80%。

2、1-9#号馆的组件吊装及安装计划完成 50%。

3、1-3#号馆 5.344MW 部分的微逆变器安装计划完成 100%。

4、1-3#号馆 5.344MW 部分的汇流箱安装计划完成 100%。

5、1-3#号馆 5.344MW 部分的桥架安装计划完成 100%。

6、1-3#号馆 5.344MW 部分的交流延长线敷设计划完成 80%

7、1-3#号馆 5.344MW 部分的箱变基础开挖底板浇筑计划完成 30%。

8、3#、4#、6-#、7#号馆的直流线敷设计划完成 30%。

9、3#、4#、6-#、7#号馆的公母头制作计划完成 30%。

10、3#、4#、6-#、7#号馆的组件吊装计划完成 20%。

11、铝板屋面轻质组件完成试装。

材料进场近况：

组件 595W 792 片 792 792

组件 595W 715 片 715 715

圆头夹具 / 1620 套 1620 1620

M8*30 外六角
2平 1

弹 1母
3240 套 3240 3240

M6 法兰螺母 / 4200 个 4200 4200

M8*35 内六角 1弹 8700 套 8700 8700

M8*20 内六角
1平 1

弹
3300 套 3300 3300

雨棚板
550*19

2*2300
263 块 263 263

流水线 30*30 / 272 支 272 272

流水线 30*30 / 1026 支 1026 1026

流水线 30*30 / 891 支 891 891



三相微逆变器

QT2D-C

N(RS48

5)

1521 件 1521 1521

能量通信器
ECU-C-

CN
27 件 27 27

三相总线
4mm2,H

07,1m
1318 吨 1318 1318

三相总线

4mm2,H

07,0.5

m

203 吨 203 203

三芯总线尾端保

护盖

For12~

10AWG/

2.5~4m

m2

308 件 308 308

AC 连接器（三芯，

双密封圈，公）

EN034-

2103-1

01,For

14AWG/

2.5mm2

~10AWG

/4mm2

308 件 308 308

AC 连接器（三芯，

双密封圈，母）

EN034-

2103-1

01,For

14AWG/

2.5mm2

~10AWG

/4mm2

308 件 308 308

信号总线尾端保

护盖

EP020C

ONNECT

OR+CAP

29 件 29 29

线缆连接器（EP,

两芯，17.5A）

EP020-

0234-0

0

308 件 308 308

两芯信号总线

（0.5mm2,1.8m,

黑-红）

EC0268

1-0123

-AF,0.

5mm2,1

.8m

1521 吨 1521 1521

流水线 30*30 4188 支 4188 4188

电缆

PV1-F-

0.6/1K

V 1*4

35 千米 35 35

电缆
ZC-YJ

V22-1
0.55 千米 0.55 0.55



8/20K

V 3*70

电缆

ZC-YJ

V22-1

8/20K

V 3*95

0.1 千米 0.1 0.1

电缆

ZC-YJ

V22-1

8/20K

V

3*120

0.05 千米 0.05 0.05

电缆

ZC-YJ

V22-1

8/20K

V

3*185

0.12 千米 0.12 0.12

电缆

ZC-YJ

V22-1

8/20K

V 3*70

35 千米 35 35

支架、导轨安装：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。

组件安装：1#-2#展馆的组件安装完成 3#展馆组件安装百分 70

光伏区土建：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7 馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。

光伏区电气：1、1-9#号馆的水泥顶直流线敷设。（完成 40%）

2、1-9#号馆的水泥顶组件吊装及安装。（没有图纸未落实）

3、1-3#号馆的微逆变器安装。（完成 80%）

4、1-3#号馆的桥架安装。（完成 70%）

5、1-3#号馆的汇流箱安装。（完成 70%）

6、1-3#号馆的微逆变器交流延长线敷设。（完成 60%）

7、1-3#号馆的箱变基础开挖底板浇筑。（没有图纸未落实）

8、6-7#号馆的直流线敷设。（没有图纸未落实）

9、6-7#号馆的公母头制作。（没有图纸未落实）



消缺事项：

暂无

下周重点工作计划：

（1）协助业主推进项目进展。

（2）抽查及督促施工单位落实下列内容：特种作业人员（如：电工、焊工等）必须持证上岗；

新进场施工人员必须安全教育满足要求方可进场，进入现场必须正确穿戴安全帽、安全绳和

反光背心；每次上班前必须进行班前教育，班前教育内容形成纸质文件存档；临边作业要系

好安全带；

（3）.监理总包加强工人每日安全教育工作，安全监护人员观察每日工人施工动态，如有异

常者，及时采取措施；

（4）、督促总包落实施工区域内禁止吸烟（现场发现一根烟头监理部考核 100 元），乱扔垃

圾，做好现场文明施工管理工作，做到工完场清，活完成品清，当日作业当日清，机具、工

具整理清；

（5）.监理进度计划完成情况；

（6）、抽查总包组件到货、卸货的注意事项的交底如卸货区域需有警示标识，以避免发生意

外事故及安全质量交底禁止单人搬组件，禁止头顶背运等方式搬运组件；

（7）、督促总包落实各工序施工前做好安全质量交底工作，确保每道工序按照施工规范要求

进行，提高验收效率。

（8）、督促总包落实做好现场材料成品保护工作，如开箱及自检过程中发现不满足设计及规

范要求的材料设备，及时做好退场处理及记录；

（9）、督促落实玻璃屋面安全施工方案实施

（10）督促落实总承包单位箱变基础施工确认会议中心至 5-6 号区顶管确认。4#、6#、7#号

馆的施工图请尽快出图。汇流箱电源走向图（1-3 号馆）

现场照片：



2 号馆质量安全巡查 混凝土屋面支架验收

3#馆西屋面组件铺设、安装 2#馆东屋面桥架安装

1#馆东屋面检修通道安装 1#馆东屋面组件安装

记录人：徐文龙 总监（总监代表）签阅：孟飞


