
2025 年 2 月 15 日—2025 年 2 月 21 日



本周实际施工完成情况：

1、1-4 号馆接地扁铁已安装完成 80%。（滞后原计划 20%）

2、1-4 号馆汇流箱至箱变电缆桥架制作已完成 80%，剩余下墙桥架。（滞后原计划 20%）

3、6-7 号馆接地扁铁安装已完成 60%。（按原计划已完成）

4、6-7 号馆彩钢屋面桥架制作已完成 100%。（按原计划已完成）

5.一号并网点设备基础完成 80%。（滞后原计划 20%）

6.一号并网点至并网电缆通道开挖，人工开挖部分已完成，破路部分未做

下周计划安排：

1.、1 号并网点设备基础计划完成 100%。

2.轻质屋面收尾完成（缺的组件已采购）

3.1-4 号馆、6-7 号馆接地收尾完成。

4.1 号并网点下墙桥架制作。

5.1 号并网点至并网柜电缆通道开挖完成。

6.汇流箱电缆敷设准备工作。

材料进场近况：

支架、导轨安装：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。

7. 组件安装：1#-2#3#展馆的组件安装完成百分 100％ 1-9#号馆混凝土屋面的组件安装完成 100%。2#、

1#柔性组件安装完成、4#馆组件安装完成 100％、6#馆组件安装完成 100％ 、7#馆组件安装完成 100%。

光伏区土建：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7 馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。一号并网点设备基础完成 80%。



光伏区电气：1、1-3#号馆 5.344MW 部分的微逆变器安装计划完成 100%。（完成）

2、1-3#号馆 5.344MW 部分的汇流箱安装计划完成 100%。（完成）

3、1-3#号馆 5.344MW 部分的桥架安装计划完成 100%。（完成）

4、1-3#号馆 5.344MW 部分的交流延长线敷设计划完成 100%。

5、3#、4#、6-#7 直流线敷设计划完成 100%。

6、3#、4#、6-#7 号馆的公母头制作计划完成 100%。

7、3号馆、4号馆、6号馆、7 号馆微逆盒、微逆安装完成 100%。

8、1-7#馆混凝土屋面桥架安装完成 80%。

9、1-7#馆接地安装完成 40%。

消缺事项：

暂无

下周重点工作计划：

1. 督促总承包单位技术负责人落实土方开挖、钢筋、模板、混凝土、砌体施工方案

2. 督促总承包现场电气工作的报审报验专门人员进行对接，提前通知监理部，减少后续消缺工作量。

3. 现场巡查 1#并网点开挖面安全警示措施不够醒目，继续完善

4. 提醒：基础钢筋的支撑钢筋需要改正、钢筋保护层留置、底部保护垫块、养护薄膜等

5. 审批总承包单位细化的总进度计划进行报审工作

6. 现场包括材料堆放区等一系列施工人员进去施工区域的作业人员佩戴好安全帽

绿化带开挖前留好相关影像资料经相关方确认好进行开挖

8. 督促总承包单位落实未完善图纸

9、监理部抽查新进场工人相关证件

10、2.17 日前报审每个馆①施工内容工序 ②对应的材料总量 ③进度计划完成时间 ④按工期实际完成 ⑤

累计完成量 ⑥累计比列 ⑦备注（未完成原因、措施、实际偏差几天）112.17 日前报审未到场主要设备进

场计划落实主要设备材料进场情况

11、落实进入配电室配，配电柜接线前留好相关影像资料，不得损坏配电柜原有装置，断电后需送电及时

报备经相关方确认后方可实施下一步。

现场照片：



6#馆西屋面逆变器接线 6#馆汇流箱吊装

7#西屋面桥架安装 2#馆桥架制作

安全质量周检查 接地扁铁进场检查
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