
2025 年 1 月 18 日—2025 年 1 月 23 日



本周实际施工完成情况：

1、本周 7 号馆组件安装完成 100%.

2、本周 3 号馆、4号馆、6号馆、7号馆微逆盒、微逆安装完成 100%。

3、本周 1~3#馆铝板屋面底座粘贴完成 100%。

4、本周 1~3#馆铝板屋面组件安装完成 100%。

5、本周 1 号管并网点基础开挖以底及底板浇筑施工完成路面破碎。

下周计划安排：

1.项目计划 24 号春节放假至 2 月 4 日。

2.节后项目管理人员 2月 5日到岗，现场工人 2 月 7 日到岗施工。

材料进场近况：

支架、导轨安装：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。

7. 组件安装：1#-2#3#展馆的组件安装完成百分 100％ 1-9#号馆混凝土屋面的组件安装完成 100%。2#、

1#柔性组件安装完成、4#馆组件安装完成 100％、6#馆组件安装完成 100％ 7#馆组件安装完成 100%

光伏区土建：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7 馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。

光伏区电气：1、1-3#号馆 5.344MW 部分的微逆变器安装计划完成 100%。（完成）

2、1-3#号馆 5.344MW 部分的汇流箱安装计划完成 100%。（完成）

3、1-3#号馆 5.344MW 部分的桥架安装计划完成 100%。（完成）

4、1-3#号馆 5.344MW 部分的交流延长线敷设计划完成 100%

5、3#、4#、6-#7 直流线敷设计划完成 100%。

6、3#、4#、6-#7 号馆的公母头制作计划完成 100%。

7.3 号馆、4 号馆、6 号馆、7 号馆微逆盒、微逆安装完成 100%

消缺事项：

暂无

下周重点工作计划：

无 （2025.1.23-2025.2.4 日为春节假期暂未施工）



现场照片：

4#馆组件安装检查验收 1#馆组件安装检查验收

箱变基础开挖 2#馆轻质组件验收



安全质量巡查 23 日 整理资料

记录人：徐文龙 总监（总监代表）签阅：孟飞


