
2025 年 1 月 04 日—2025 年 1 月 10 日



本周实际施工完成情况：

1、1-9#号馆的水泥顶直流线敷设计划完成 100%。（完成）

2、1-9#号馆的水泥顶组件吊装安装计划完成 100%。（完成）

3、3#号馆彩钢屋面组件吊装安装计划完成 100%。（完成）

4、4#号馆彩钢屋面组件吊装安装计划完成 50%。（完成）

5、6#号馆彩钢屋面组件吊装安装计划完成 70%。（完成 70%）

6、7#号馆彩钢屋面组件吊装安装计划完成 20%（未完成）

7、铝板屋面底坐粘贴完成计划完成 100%。（未完成）

8、1号馆并网点基础开挖，底板浇筑计划完成 30%。（设计方案未落实）

下周计划安排：

1、4号馆组件吊装安装计划完成 100%。

2、6号管组件吊装安装计划完成 100%。

3、7号管组件吊装安装计划完成 100%。

4、1~3#馆铝板屋面底座粘贴计划完成 100%。

5、铝板屋面组件安装计划完成完成 50%。

6、1号管并网点基础开挖以底及底板浇筑计划完成 30%.

材料进场近况：

支架、导轨安装：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成

5/8/9 及会议中心未施工。

7. 组件安装：1#-2#3#展馆的组件安装完成百分 100％ 1-9#号馆混凝土屋面的组件安装完成 100%。柔

性组件未安装。

光伏区土建：1-9#展馆混凝土屋面支架安装完成。1-4#馆、6、7 馆彩钢瓦屋面导轨夹具安装完成



5/8/9 及会议中心未施工。

光伏区电气：1、1-3#号馆 5.344MW 部分的微逆变器安装计划完成 100%。（完成）

2、1-3#号馆 5.344MW 部分的汇流箱安装计划完成 100%。（完成）

3、1-3#号馆 5.344MW 部分的桥架安装计划完成 100%。（完成）

4、1-3#号馆 5.344MW 部分的交流延长线敷设计划完成 100%

5、3#、4#、6-#直流线敷设计划完成 100%。

6、3#、4#、6-#号馆的公母头制作计划完成 100%。

消缺事项：

暂无

下周重点工作计划：

（1）协助业主推进项目进展。

（2）抽查及督促施工单位落实下列内容：特种作业人员（如：电工、焊工等）必须持证上岗；

新进场施工人员必须安全教育满足要求方可进场，进入现场必须正确穿戴安全帽、安全绳和

反光背心；每次上班前必须进行班前教育，班前教育内容形成纸质文件存档；临边作业要系

好安全带；

（3）.监理总包加强工人每日安全教育工作，安全监护人员观察每日工人施工动态，如有异

常者，及时采取措施；

（4）、督促总包落实施工区域内禁止吸烟（现场发现一根烟头监理部考核 100 元），乱扔垃

圾，做好现场文明施工管理工作，做到工完场清，活完成品清，当日作业当日清，机具、工

具整理清；

（5）.监理进度计划完成情况；

（6）、抽查总包组件到货、卸货的注意事项的交底如卸货区域需有警示标识，以避免发生意

外事故及安全质量交底禁止单人搬组件，禁止头顶背运等方式搬运组件；

（7）、督促总包落实各工序施工前做好安全质量交底工作，确保每道工序按照施工规范要求

进行，提高验收效率。

（8）、督促总包落实做好现场材料成品保护工作，如开箱及自检过程中发现不满足设计及规

范要求的材料设备，及时做好退场处理及记录；

（9）、督促落实玻璃屋面安全施工方案实施

（10）督促落实总承包单位箱变基础施工确认会议中心至 5-6 号区顶管确认

（11）督促落实总承包单位箱变基础，基础开挖安全事项及电缆沟槽开挖事项以及玻璃屋面

安全施工事项



（12）督促落实总承包单位及甲供材材料设备到厂事宜

现场照片：

6#馆西屋面直流电缆敷设检查验收 6#馆东屋面直流电缆敷设检查验收

6#馆西屋面组件吊装 安全周检查



3#馆混凝土屋面逆变器安装 安全质量巡视检查

记录人：徐文龙 总监（总监代表）签阅：孟飞


