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一、安全情况:

1.开工工期7天；安全生产7天。本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。

2.施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。

3.施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关

件的安全有效性。

4.对现场施工工人进行专项检查，若发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

5.施工区域内杂物、纸箱、托盘要求进行有序的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工

完料尽场地清”。

6.组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三

级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。

7、现场安全隐患做好排查和管控，主要有、施工方人员资质（组织机构，人员名册，特殊工种证）

施工方案（含安全措施）保险、体检及无犯罪记录，应急预案、专项施工方案。
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无 无 无 2份 4人 1 10 ／ ／

二、本周进度情况：

三、施工重点工作情况

专业 本周重点工作情况 下周重点工作计划

进度管理 储能厂区绿化移植
场地平整检查

序号 工作内容
计划完

成量

实际完

成量

累计完

成量
偏差原因 纠偏措施

1
厂区场坪施

工
20% 10% 30%

受降雨影响；

本周受厂区地块及

标高复核影响，暂

缓开挖

确认地块后加

大人员及机械

投入

2
厂区绿化移

植及清理
30% 25% 55% 受降雨影响 /



安全管理

督促施工单位对新进场施工人员进行安

全培训、考试，提高作业人员安全防范

意识，落实安全文明施工措施，每日施

式班会落实到位。施工手续齐全，特种

作业证人证合一，主要机械操作人员证

件齐全有效，现场安全文明施工基本正

常，本周安全可控。

对现场未闭环安全事宜监督闭环，

屋面防暑物资落实情况，现场安全

围栏等防护措施到位检查，做好现

场安全管理工作，对发现的安全问

题整改到位。

质量管理

按图纸下发情况及时组织图纸会审及设

计交底。

按现场进度情况组织施工人员对相应工

序进行培训及施工技术交底。

对进场材料进行检查

技术管理

对施工人员进行技术交底， 检查并复核

是否按照施工方案及技术交底内容进行

施工。进场材料设备及时提供厂家质检

报告和厂家资质。

对现场安装技术进行技术支持和自

检，与设计及规范要求对应。

物资供应 无材料进场 钢筋及模板进场检查

四、施工质量问题情况：现场开工资料报审不齐全已通知加快报审中。

五、施工安全问题情况

1、现场开工前安全资料不齐全。

六、监理工作情况

1、每周安全质量监理检查。

2、日常巡视检查。

3、监理报审资料整理。

4、监理安全交底。

5、监理日志及会议纪要整理。

6、施工报审资料审核。

七、其他事宜：无

八、工程形象进度照片



5.15周例会 5.16图纸会审

5.20进度协调会 现场场地平整

常州正衡电力工程监理有限公司

奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目项目

监理项目部
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