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 报告日期：   2016.12.09                                 编号：  001              
	项目名称
	安徽怀宁方家湖20MWp渔光一体光伏发电项目
	业主单位
	通威渔光一体科技（怀宁）有限公司

	项目规模
	20MWp(22.07MWp)
	项目地址
	安庆市怀宁县凉亭乡方家湖水域

	监理负责人
		徐卫国
	监理人数
	2人

	进场时间
	2016年11月28日
	合同工期
	150天

	
参建单位
	建设单位：通威渔光一体科技（怀宁）有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：安庆电力规划设计院有限责任公司
总包单位：特变电工新疆新能源股份有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
[bookmark: _GoBack]     通威渔光一体20MWp光伏发电项目位于安庆市怀宁县凉亭乡方家湖水域，占地面积约47万m2。距离怀宁县18~20Km。   
     通威怀宁渔光一体20MWp光伏发电项目规划容量为22.07MWp。本项目拟采用安装78848块标称功率为280Wp的单晶硅光伏组件，光伏发电站直流侧安装总容量为22.07MWp。本工程选用1250KW逆变箱16台，1250kVA就地升压变压器16台。各子系统光伏组件方阵、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以单元为单位就地布置，经2条35kV电缆接至新建35kV开关站，再经12公里35KV外线送至茶岭镇独秀变电所.
    光伏电站接入方案：光伏电站以35kV电压等级接入茶岭镇独秀变电所。
光伏支架采用钢结构，光伏支架基础采用型号为PHC300A70-10.0预应力钢筋混凝土管桩，共需9760根桩，其中160根为箱逆变基础桩；桩间距5m,阵列间间距3.4m前后排间距6.2m。
光伏组件采用30°倾角，组件采用中压块的固定方式安装于支架上。项目由16个1.375MWp发电单元组成，每个发电单元均为一个独立的并网单元，每个发电单元设置一个就地升压变。工程主要任务为发电上网
逆变器采用一体化集装箱式，布置在电站的生产区内，共16座，采用管桩上面浇筑钢筋混凝土平台基础，混凝土强度等级为C30。

并网逆变器直流输入额定功率为630kW，峰值功率为693kW，交流输出为AC315V；晶体硅组件峰值功率为280Wp。
22块280W单晶硅组件串联功率为280W×22＝6160W，
汇流箱规格采用16路输入，一回输出，计98.56KW
光伏电站以35kV电压等级接入茶岭镇独秀220KV变电所。光伏电站35kV系统采用单母线分段接线，光伏进线2回。
     送出外线由对侧间隔，35KV架空线路，入变电站高压电缆组成；全线杆塔材质选用铁塔，铁塔48基，1回出线，型号LGJ-150/25、LGJ-150/35两种。
     

	2、 业主单位情况
1、业主公司：通威渔光一体科技（怀宁）有限公司
总投资：13000万元
期限：自2016年11月15日起
建设内容：20MWp光伏发电系统
2、 现场管理人员配置、分工、能力水平；
（1） 张治德：项目经理，
3、对项目实施和监理工作的特殊要求。
要求在保证质量和安全的前提下，加快施工进度。

	3、 设计单位情况
1、 施工图交付情况介绍；
现场目前只有电子版图纸；
2、 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；
现场无设计代表，暂时无设计变更；
3、 对项目现场设计问题、参与验收响应情况。
施工刚刚开始，未到验收时间；

	4、 供应商材料、设备进场情况
1、 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；
材料目前只有管桩进场，有两家供应单位；暂时不影响施工进度。
2、 材料、设备进场滞后（如有）原因
3、 措施。
与业主，总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间。

	5、 施工情况
    本项目分三个标段：光伏发电区、开关站、外线。
1、 总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；
总包单位：特变电工新疆新能源股份有限公司负责一标光伏区施工。
2、 本月进度、质量、安全情况描述，截止10月09日，工程完成情况如下：
1）、基础条基/桩基共计（9760）个/根，完成（120）个/根，完成总量（0）%；
2）、支架安装完成（0）MWp(总量按20MWp计算），完成总量（0）%；
3）、组件安装完成（0）MWp（总量按20MWp计算），完成总量（0）%；
4）、箱变、逆变器基础共计（16）基，浇筑完成（0）基，完成总量（0）%，箱变安装（0）台、逆变器安装（0）台，完成总量（0）%；
5）、场内集电线路共计（0）公里，电缆沟开挖（0）公里， 完成总量（0）%；电缆敷设完成（0）公里，完成总量（0）%；
6）、综合楼未开工；
     配电楼未开工
7）、升压站一次设备安装已完成（0）%、二次设备安装已完成（0）%；
8）、送出线路共计（12）公里，杆塔基础总计（48）基，基础浇筑完成（0）基， 完成总量（0）%，杆塔组立完成（0）%，架线完成总量（0）%；
9）、并网发电（0）MWp（按总容量22.07MWp计算），完成总量（0）%。
进度情况，按合同要求，一标竣工时间为1月27日，施工进度严重滞后；
质量情况，基本满足规范和设计要求；
安全情况：涉及高空作业和起重吊装作业；施工中安全帽、安全带的佩戴符合安全要求，个别施工人员忘记，在监理人员的提醒下能及时改正。吊装作业，无专人指挥，吊装场地未设警戒线，这类问题比较突出，要求的落实情况不好。

	6、 监理工作情况
1、 当月监理工作开展情况综述
工程刚刚开始，人员刚进场，工作有序开展；
2、 工作中不足和需要加强、提高的地方
管理工作上有待加强，自身素质需要提高。
3、 业主对监理工作的态度、意见及要求；
业主对监理工作很支持，希望监理严格监督管理，尽到监理方的职责和义务。
4、 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。
现场一切正常，暂时不需公司提供帮助。现场施工作业面比较分散，后面可能要增加人手（土建专监）。

	7、 其他
可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估；
进场道路已开通，但由于道路窄以及跨高速公路桥载重的原因，大型机械，材料进场仍较困难；
外线施工单位已经落实，征地几补偿问题正在谈判，完成时间不确定；
现场由于缺少场地都是租用的民房；

	8、 总结
1、 截止12月09日，项目在有序进行；光伏区进场桩机3台，进桩209根，打桩完成120根；
2、 开关站今天招标；外线施工队已确定；
3、 现在项目部监理人员2人。




         





                 通威怀宁渔光一体20MWp光伏发电项目
                             监理项目部        
                              2016.12.09


