金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目情况报告
报告日期： 2017、4、28                               编号：  002         
	项目名称
	金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目
	业主单位
	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

	项目规模
	容量20MW
	项目地址
	江苏省金坛区直溪镇

	监理负责人
	李保君
	监理人数
	2人

	进场时间
	2017.3.25
	合同工期
	五个月

	
参建单位
	建设单位：  常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
监理单位：  常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：  西安特变电工电力设计有限责任公司
总承包单位：特变电工湖南工程有限公司
施工单位：常州金坛建总建设工程有限公司
        

	报告内容

	1、 项目概况
    金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目，位于江苏省金坛区直溪镇天荒湖水产养殖鱼塘，由常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司投资建设。项目于2016年8月获得常州市发改委备案批文。项目租用约400亩鱼塘作为光伏发电场用地，总建设规模20MW.


	2、 业主单位情况
[bookmark: _GoBack]    业主项目部目前有两名管理人员，项目经理白静，电话：18921025957、土建业主负责人高经理，电话：18921021358

	3、 设计单位情况
    目前施工蓝图还没有，只有电子档的。

	4、 供应商材料、设备进场情况
    支架到场18MW、组件4.3MW、电缆全部进场。

	5、 施工情况
   1、预制桩安装共13000根，已安装12500根。2、支架组件安装：三角架安装1000组、横梁安装600组、组件安装120组。3、电气安装前期准备工作。4、电气辅材以采购。

	6、 监理工作情况
目前我方监理项目部共召开六次监理工程例会，一次安全监理例会，并记录存有7次会议纪要，每天记录监理日志，下发联系单9份，通知单1份且以闭环。对相应隐蔽工程进行验收，并做好记录。及时落实对设备材料进场的验收工作。

	7、 其他：
下个月我方监理项目部重点对项目施工进度进行跟踪，要求施工项目部每日做好第二天的施工计划并报验，由我方现场核实，争取把本月未完成的工程量补回来。

	8、 总结
    为确保630并网目标，满足项目施工计划进度，还需增加人员数量，增强施工效率，确保各工程节点满足正常进度计划。


金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目监理项目部    日期：2017.4.28
