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分布式光伏发电工程情况报告

项目名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

报告日期：2019.03.31 编号：ZHYB-002

项目名称

烟台市皓阳光伏有限公司

3.3MWp分布式光伏发电项

目 项目地址 烟台开发区南昌大街与无锡路交叉口

项目规模 2.7608MWp 业主单位 淳安县光年新能源有限公司

监理负责人 段光林 监理人数 1人

进场时间 2019.03.07 合同工期 90 天

参建单位

建设单位：烟台市皓阳光伏有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位：山东昱兴电力有限公司

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

施工单位：山东昱兴电力有限公司

报告内容

一、项目概况

本工程为烟台市皓阳光伏有限公司 2.7608MWp 分布式光伏发电项目，全部

采用固定式发电系统，太阳能光伏组件选用 280WP 的多晶硅组件，每 20块组件

串联成一串后接入集中式逆变器把直流电转换成交流电，经变压器升压后经由

用户侧 10KV 母线实现光伏并网发电。

二、业主单位情况

烟台市皓阳光伏有限公司，为浙江正泰新能源在当地注册的公司。项目现场有 2人常驻。

三、设计单位情况

设计单位为业主找的信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计；电子

版图纸已出。设计人员不在现场。

四、供应商材料、设备进场情况
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组件到货 45 箱（是正泰公司从其它项目拆下来的）。

五、施工情况

施工单位 3月 25 日才开始移植树木，26 日开始挖设备基础。目前在支模、绑扎钢筋。

六、监理工作情况

1、到现场查看施工进度及安全落实情况，对没有做到位的及时提出，并要求整改。

2、下发监理通知单2份（安全、质量各一份）。

3、督促施工单位上报前期资料。

4、让正泰公司尽快解决施工人员进出问题。

烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

日期：2019年 3 月 31日


