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新能源工程建设管理手册 

 

1.总则 

1.1 编制目的 

为适应上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源项目

快速发展、项目建设点多面广的新形势，满足公司新能源工程建设优

质高效及绿色发展的要求,推行专业化、规范化、标准化管理，强化

工程建设安全、质量、进度及造价控制，有效防范工程建设风险，明

确管理职责和流程，特制定本手册。 

1.2 适用范围 

本手册适用于公司及下属新能源开发项目单位在境内全资或控

股建设的新能源发电项目（指风力发电和光伏发电）自项目立项到竣

工验收阶段的建设管理，非控股合作项目参照执行。 

1.3 建设管理目标 

1.3.1 安全管理目标 

坚持“零死亡、零事故”，不发生轻伤及以上人身伤害责任事故；

不发生一类障碍及以上设备事故；不发生电力安全事件；不发生责任

性一般及以上网络信息安全事件；不发生一般及以上责任性交通事故

和海上通航事故。 

1.3.2 质量管理目标 

不发生一般及以上质量事故；主要技术经济指标达到设计值，实

现安全、稳定、经济、环保、长周期运行；达标投产，工程整体质量

达到国内先进水平。 

1.3.3 进度控制目标 

进度“零拖期”，按计划建成投产，总工期控制在集团公司工期

标准以内。 

1.3.4 造价控制指标 
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造价控制在批准概算（或执行概算）以内。 

1.4 职责界定 

1.4.1 公司职责 

1）负责贯彻落实国家、行业有关工程建设的法律法规、规章规

范性文件、规程规范和强制性标准，以及集团公司的管理规定、标准。 

2）负责监督、指导所属项目的工程安全、质量、进度、造价等

工程管理体系的建立和运行，落实工程建设管理职责和管理流程。 

3）负责公司新能源工程建设管理制度和标准的修订完善。 

4）审核新能源建设安全、质量、进度、造价目标，对执行过程

进行指导、监督，并对完成情况进行考核。 

5）负责阶段性安全检查及专项安全督查，参加一般及以上安全

事故调查。 

6）督查安全、职业卫生、生态环保、水土保持及消防设施与主

体工程 “三同时”规定的执行及整改情况。 

7）配合项目技术路线的确定，指导协调设计优化工作，推动技

术创新及新技术的推广应用。配合公司相关部门对招标文件及合同范

本中工程管理相关条款进行审核。 

8）核查确认项目开工条件，并履行开工审批程序。 

9）协调解决工程实施中重大事项。 

10）组织重大工程项目关键节点质量督查和验收工作。 

11）指导、监督、协调新能源项目的达标投产考核、工程竣工验

收。 

12）参加较大及以上质量事故调查处理，负责一般质量事故的调

查处理。 

13）在工程实施阶段对技术监督管理的有效性和工作成果进行检

查。 

14）负责审批工程项目里程碑进度计划,组织审查施工组织总设
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计。 

15）负责审核年度项目投产计划及资金使用计划；核定工程执行

概算；审批限额以上设计变更；对项目工程结算汇总分析及备案。 

16）按规定向集团报送工程建设信息。 

1.4.2 项目公司职责 

1）项目公司是工程建设的责任主体，负责组织落实工程建设的

法律法规、规章规范性文件、规程规范和技术标准，以及集团公司和

公司的管理要求，完成确定的管理目标和生产经营指标。 

2）建立工程建设管理体系，健全安全、质量、生产管理的责任、

监督和保证体系，监督检查参建单位工程管理体系建立和运行情况，

负责安全生产的组织、管理、协调和监督，实现工程建设安全生产保

证、监督、支持责任体系正常、有效运转。 

3）负责委托编制可研报告，获得相关支持性文件。 

4）负责组织开展初步设计；审签一般设计变更；上报限额以上

设计变更及概算调整；委托咨询机构编制执行概算和组织编制工程结

算，报二级单位审查批复；组织编制工程竣工图和工程结算，接受工

程竣工决算审计并编制工程竣工决算报告。 

5）负责项目安全、质量管理。负责安全、质量日常管理和检查

验收。制定项目安全、质量目标，建立健全安全、质量保证和监督体

系，参与或配合安全、质量事故调查处理。 

6）负责项目进度管理。组织编制工程里程碑计划、进度目标。

按批准里程碑计划编制一级网络进度计划和年度计划、资金设备物资

关联计划，编制施工组织设计。落实项目开工条件，协调资金、设备、

送出等重大问题，组织启动试运、生产准备、竣工验收工作。 

7）负责项目造价管理。严格执行设备采购与工程施工合同，规

范管理设计变更和现场签证，控制工程造价，对竣工材料的完整性、

真实性负责。 

8）负责项目的生产运营准备工作，组织、协调机组生产试运管
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理，组织开展性能试验、工程竣工验收、达标投产和工程评优的各项

具体工作。 

9）负责工程信息管理和统计分析工作，定期向公司报送工程建

设信息。 

2.项目部 

2.1 组织机构 

各项目根据实际管理情况至少应按以下组织结构配置相关专业管

理人员充分满足工程建设四大控制的要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 岗位职责 

2.2.1 项目现场负责人岗位职责 

1）在区域公司授权范围内负责工程建设管理工作。 

2）认真贯彻国家法律法规及集团制度，贯彻“安全第一、预防

为主、综合治理”的方针，确保项目安全建设达成项目既定建设目标

及设计指标。 

3）落实安全主体责任、负责组建工程安全委员会；建立并完善

工程建设安全、质量及监督体系。 

4）组织编制审核相关工程建设制度，报送工程综合计划；协调

处理工程建设内外部关系，推进工程顺利实施。 

5）负责工程所有对外协调联系工作；负责项目公司人员考核评

级；落实上级单位及领导布置的工程建设任务。 

项目现场负责人 

负责项目总体协调及对外联系 

综合档案管理 

1人 

电气管理 

1人 
HSE 

1人 

土建管理 

1人 
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6）参加项目工程招标、合同谈判、设计审核及合同管理工作。 

2.2.2 土建管理岗位职责 

参加所属专业招评标工作及合同管理工作；落实项目专业技术管

理及技术监督工作；审核项目专业施工方案、进度；组织相关专业工

程验收，配合相关质量监督工作；协助土地落实及补偿等相关工作。 

2.2.3 电气管理岗位职责 

参加所属专业招评标工作及合同管理工作；落实项目专业技术管

理及技术监督工作；审核项目专业施工方案、进度；组织相关专业工

程验收，配合相关质量监督工作；组织落实相关设备到货计划、催交

及交接；协助落实相关送出工程，跟踪协调对侧电网工程进度，协助

办理相关并网手续。 

2.2.4 质量安全健康环境管理岗位职责 

制定相关安全规划、落实安全责任制；审核相关专项方案，配合

参加节点验收；组织现场危险源辨识及措施落实，监督检查过程安全

/质量保障措施落实情况；配合上级及有关部门的专项督察。 

2.2.5 综合档案管理岗位职责 

在项目负责人领导下，负责项目综合管理、资料等工作。协助项

目负责人按相关政策办理土地征用、规划、施工许可办理等相关手续；

负责设计图纸资料的催交；按照公司档案管理要求负责资料收集、整

理建档及审查备案工作；负责相关生活、会议等筹备、组织及落实工

作；牵头落实相关机构阶段验收、达标投产及竣工验收等组织工作。 

3.工程准备阶段管理 

工程准备阶段是指项目立项至项目正式开工前，陆上项目为基础

验槽合格具备主体工程第一罐混凝土浇筑条件前，海上项目为已获取

《水上水下施工作业许可证》具备海上首根桩基施工条件，其主要任

务是落实外部条件、获得相关行政审批，确定主设备、设计单位、监

理单位、主体施工单位，完成四通一平、生活生产临建等准备工作，

建立项目组织机构和工程建设管理体系；落实开工条件，形成连续施

工能力等。 
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项目开工准备阶段整体分为手续办理、设计准备、招标准备、开

工管理要求、制度体系、组织机构以及工程开工需报审的相关文件等

内容。下表概括性的将开工前所需完成的工作进行了归纳总结，涵盖

了常规项目开工前所需内容的要求和成果。 
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项目开工准备要素表 

序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

1 
开工 

手续 

取得可研批复 

可研单位选择 可研委托书或招标合同 可研委托书或招标合同 

编制可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 

屋顶分布式项目评估屋面结构安全和使用

情况 

荷载分析报告（盖章版）或结构

鉴定报告（盖章版）和加固方案

报告（盖章版） 

荷载分析报告（盖章版）或结构鉴定报

告（盖章版）和加固方案报告（盖章版） 

可行性研究评审 可研批复文件 可研评审意见书 

可行性研究报告报批 可研评审意见书 可研批复文件 

市政条件落实和

批复 

站址规划，取得政府（规划部门）对推荐

站址的同意意见 

取得同意在推荐站址区域建设电

站的函 
推荐站址区域建设电站的函 

站址压矿，收集站址区域探矿权、采矿权

情况，并取得意见。 

取得国土部门出具的压覆矿产意

见 
国土部门的压覆矿产意见书 

站址地灾，收集站址区域地质灾害权情况。 
取得国土部门出具的地质灾害意

见（地址灾害评估备案登记表） 
国土部门的地址灾害评估备案登记表 

站址文物，收集站址区域是否有文物、遗

址，列出文物勘探普查费。 

1.取得文物部门对站址是否存在

文物的确认意见（选址意见函） 

2.取得文物部门出具的意见 

文物部门对站址是否存在文物的确认

意见（选址意见函） 

站址军事协议，了解站址区域是否涉及军

事敏感点，影响范围及有关规定。 
取得站址区域内建设的原则协议 军事部门站址区域内建设的原则协议 

编制环境影响评价报告和报批，委托编制

环境影响评价报告，向环保部门申请环境

影响报告批复。 

环境影响评价批复 环保部门的环境影响评价批复 

编制水土保持方案和报批，委托编制水土

保持方案，向水利部门申请水土保持方案

批复。 

水土保持方案批复 水利部门的水土保持方案批复 

社会稳定风险分析及评估，委托编制社会

稳定风险分析报告及评估。 

社会稳定风险分析报告、评估报

告 

政府发改委的社会稳定风险分析报告、

评估报告 
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序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

取得项目核准 

建设项目选址报批，向规划部门申请建设

项目选址意见书报批 
《建设项目选址建房意见书》 

《建设项目选址建房意见书》及批复意

见书 

建设项目用地预审报批，向国土部门申请

建设项目用地审批 
建设项目用地预审报告 

建设项目用地预审报告；建设项目用地

审批报告 

建设项目海底电缆路由报批，向海洋部门

申请建设项目海底电缆路由审批 
海底电缆路由审批意见 海洋部门的海底电缆路由审批意见 

建设项目海域使用论证报告书，向海洋部

门申请建设项目用海审批 
用海批复意见 海洋部门的用海批复意见 

编制核准申请批复，编制核准申请报告，

上报申请。 
核准申请报告 核准申请报告；批复报告 

取得建设规划许

可 

建设用地规划许可证报批 建设用地规划许可证 建设用地规划许可证 

建设工程规划许可证报批 建设工程规划许可证 建设工程规划许可证 

海底电缆管道铺设施工审批 海底电缆管道铺设施工行政许可 海底电缆管道铺设施工行政许可 

建设项目水上水下活动许可证 水上水下活动许可证 水上水下活动许可证 

取得林地/草地

许可 

使用林地/草地手续，根据使用永久、临时

林地/草地情况，编制使用林地/草地可研

报告，报送森林管理部门批复。 

征占用（临时占用）林地/草地审

核同意书 

征占用（临时占用）林地/草地审核同

意书 

永久使用林地采伐许可，按照审批的使用

林地情况，编制《伐区设计》，受林权人

委托向林业部门办理。 

林木采伐许可证 林木采伐许可证 

取得土地手续 

站址土地补偿协议，根据项目前期阶段取

得的站址赔偿协议，按照国土部门确定的

用地面积，与土地权属部门确定补偿金额，

签订补偿协议。 

站址土地补偿协议 站址土地补偿协议 

土地佂转，将非国有建设用地转为国有建

设用地。 
征地批文 征地批文 

临时用地手续，临时用地审批手续。 
临时用地审批表、林地使用申请

表 

临时用地审批表、林地使用申请表及批

复意见书 
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序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

取得建设工程消

防批准 
建设工程消防设计审核意见书报批 建设工程消防设计审核意见书 建设工程消防设计审核意见书 

取得施工许可证 建设工程施工许可证报批 建设工程施工许可证 建设工程施工许可证 

完成质量监督备

案手续 
完成质量监督备案 质量注册证书 质量注册证书 

取得防雷设计审

核意见 
取得防雷设计审核意见书报批 防雷设计审核意见 防雷设计审核意见 

电网接入方案批

复 

编制系统接入系统设计文件，提交至供电

公司审核 
接入方案的批复文件 电网接入方案的批复文件 

开工批复 取得开工批复文件 开工批复文件 开工批复文件 

2 
设计

准备 

初设设

计阶段 

取得初

设批复 

勘察、设计招标、合同签订 招标合同 

工程（设计）招标文件（资格审查文件）、

投标文件（技术、商务）、评标过程文

件、评标报告、中标通知书 

未中标参建单位（主要）标书及主机设

备未中标单位标书 

工程建设（设计）合同（合同附件、补

充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同

变更文件） 

完成主设备招标及合同签订 主设备技术协议及合同 

设备招标文件（资格审查文件）、投标

文件（技术、商务）、评标过程文件、

评标报告、中标通知书 

主机设备未中标单位标书 

设备购买合同（合同附件、补充协议、

合同谈判纪要、备忘录及合同变更文

件） 

完成初步设计阶段地质勘察报告和地形测

量图 

建设用地勘察报告及附图、岩土

工程勘察报告、地质勘测报告 

建设用地勘察报告及图纸，岩土工程勘

察报告 

水文地质勘测报告 
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序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

地形、地貌图，项目用地测量报告及图

纸 

水文、气象、地震文件材料 

完成微观选址报告编制、审查、收口报告 微观选址报告 微观选址报告 

完成初步设计报告编制、审查，取得投资

公司初设批复 
初步设计报告及初设批复 

初步设计（收口）及审查文件 

设计方案、设计审定文件（初设最终版）

等 

设计优化提出、策划（论证）、方案及

审批、设计图纸等 

施工招

标阶段 

施工招

标完成 

根据施工标段划分完成招标图或工程量清

单编制 
施工招标合同 

工程（施工）招标文件（资格审查文件）、

投标文件（技术、商务）、评标过程文

件、评标报告、中标通知书 

未中标参建单位（主要）标书 

工程建设（施工）合同（合同附件、补

充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同

变更文件） 

施工图设计准备

阶段 

完成设计任务书编制 设计任务书 / 

完成施工图阶段地质勘察报告和地形测量

图 

施工图阶段地质勘察报告和地形

测量图 

建设用地勘察报告及图纸，岩土工程勘

察报告 

水文地质勘测报告 

地形、地貌图，项目用地测量报告及图

纸 

水文、气象、地震文件材料 

根据三级网络计划制定施工图出图计划 施工图出图计划 
工程进度网络计划、工程节点（里程

碑）、进度计划调整文件 

升压站 
设备采

购 

完成升压站相关主要设备技术规范书编

制、招标及合同签订 

升压站相关主要设备技术协议及

合同 

设备招标文件（资格审查文件）、投标

文件（技术、商务）、评标过程文件、

评标报告、中标通知书 
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序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

设备未中标单位标书 

设备购买合同（合同附件、补充协议、

合同谈判纪要、备忘录及合同变更文

件） 

土建 
主要建构筑物土建基础图纸到场并完成图

纸会审，后续出图计划满足连续施工要求 

升压站基础施工图纸、设计交底

及施工图会审纪要 

施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

电气 

专业间提资满足土建出图计划，升压站主

要电气图纸到场并完成图纸会审，后续出

图计划满足连续施工要求 

/ 

施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

电场 

土建 

风机桩位/组件支架布置图、基础承台图、

箱变基础图图纸到场并完成图纸会审，后

续出图计划满足连续施工要求 

土建基础施工图纸、设计交底及

施工图会审纪要 

施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

电气 

专业间提资满足土建出图计划，升压站主

要电气图纸到场并完成图纸会审，后续出

图计划满足连续施工要求 

/ 

施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

接入系统 设计准备工作已完成，满足连续施工需要 / 
施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

集电线路 
集电线路基础图已到场并完成图纸会审，

后续出图计划满足连续施工要求 

集电线路基础施工图纸、设计交

底及施工图会审纪要 

施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

场内道路和平台 场内道路图纸已到场并完成图纸会审 
场内道路和平台施工图纸、设计

交底及施工图会审纪要 

施工图总目录及说明、施工图、预算书 

设计交底及施工图会审纪要 

设备技术规范 
根据施工图设计进度计划完成设备技术规

范编制、审查 
各设备技术协议及合同 

设备招标文件（资格审查文件）、投标

文件（技术、商务）、评标过程文件、

评标报告、中标通知书 

主机设备未中标单位标书 

设备购买合同（合同附件、补充协议、

合同谈判纪要、备忘录及合同变更文

件） 
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序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

3 
招标

准备 

设备类 

完成主

设备招

标并签

订合同 

 主设备技术协议及合同 

1）风机设备招标文件（资格审查文件）、

投标文件（技术、商务）、评标过程文

件、评标报告、中标通知书 

2）主机设备未中标单位标书 

3）风机设备购买合同（合同附件、补

充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同

变更文件） 

主要设

备供货

计划已

确定，

主要技

术参数

已确

定，满

足招标

要求 

主变 主变技术协议及合同 

1）设备招标文件（资格审查文件）、

投标文件（技术、商务）、评标过程文

件、评标报告、中标通知书 

2）设备未中标单位标书 

3）设备购买合同（合同附件、补充协

议、合同谈判纪要、备忘录及合同变更

文件） 

接地变 接地变技术协议及合同 

GIS GIS技术协议及合同 

SVG SVG技术协议及合同 

开关柜 开关柜技术协议及合同 

综自、调自 综自、调自技术协议及合同 

电缆 电缆技术协议及合同 

箱变 箱变技术协议及合同 

施工类 

 

各单位

工程的

招标工

作已启

动，满

足招标

计划要

求的招

标、签

订合同

时间 

根据项目实际情况划定的施工标段 施工标段合同 

1）工程（施工）招标文件（资格审查

文件）、投标文件（技术、商务）、评

标过程文件、评标报告、中标通知书 

2）未中标参建单位（主要）标书 

3）工程建设（施工）合同（合同附件、

补充协议、合同谈判纪要、备忘录及合

同变更文件） 
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序号 节点 核心要素 具体内容 成果 移交资料明细 

服务类 

完成招

标并签

订合同 

勘察、设计 勘察设计合同 

1）工程（勘察、设计）招标文件（资

格审查文件）、投标文件（技术、商务）、

评标过程文件、评标报告、中标通知书 

2）未中标参建单位（主要）标书 

3）工程建设（勘察、设计）合同（合

同附件、补充协议、合同谈判纪要、备

忘录及合同变更文件） 

监理 监理合同 

1）工程（监理）招标文件（资格审查

文件）、投标文件（技术、商务）、评

标过程文件、评标报告、中标通知书 

2）未中标参建单位（主要）标书 

3）工程建设（监理）合同（合同附件、

补充协议、合同谈判纪要、备忘录及合

同变更文件） 

造价咨询 造价咨询合同 

1）工程（造价咨询）招标文件（资格

审查文件）、投标文件（技术、商务）、

评标过程文件、评标报告、中标通知书 

2）未中标参建单位（主要）标书 

3）工程建设（造价咨询）合同（合同

附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘

录及合同变更文件） 

设备生产前完成设备监造招标及合同签订 设备监造合同 

1）工程（设备监造）招标文件（资格

审查文件）、投标文件（技术、商务）、

评标过程文件、评标报告、中标通知书 

2）未中标参建单位（主要）标书 

3）工程建设（设备监造）合同（合同

附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘

录及合同变更文件） 
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3.1 可研设计管理： 

1）拟开展建设或合作开发的陆上风电场工程、光伏发电工程应进行

可研设计（初步设计深度），海上风电工程应进行可研设计和初步设

计。  

2）项目公司负责项目的可行性研究报告内审和外审，外审应委托有

相关资质的咨询机构进行审核。  

3）风电场工程、光伏发电工程的可研设计应委托具有甲级咨询或电

力行业甲级以上级设计资质的设计咨询机构承担。  

4）风电场工程、光伏发电工程可研设计应符合集团公司《风电场工

程设计造价控制指标》、《光伏发电工程设计造价控制指标》及国家、

行业有关技术规定的要求。  

5）风电场工程、光伏发电工程可研设计应以项目前期工作成果为基

础，以政府支持性文件及前期工作阶段落实的各项建设条件和取得的

成果为依据，且可研设计所需的原始资料必须真实、可靠。 

6）风电场工程可行研报告应包括综合说明、风能资源、工程地质、

项目任务与规模、风电机组选型、布置与风电场发电量估算、电气、

消防、土建工程、施工组织设计、工程管理设计、环境保护与水土保

持设计、劳动安全与工业卫生、节能降耗分析、工程概算、财务评价

和社会效果分析等内容，各部分内容及深度需要满足集团公司《风电

场工程可研设计管理导则与深度》的要求。 

7）光伏发电工程可行研报告应包括综合说明、太阳能资源、工程地

质、工程任务与规模、系统总体方案设计及发电量计算、电气设计、

土建工程、工程消防设计、施工组织设计、工程管理设计、环境保护

与水土保持设计、劳动安全与工业卫生、节能降耗、工程设计概算、

财务评价与社会效果分析等内容，各部分内容及深度需要满足集团公

司《光伏发电工程可研设计管理导则与深度》的要求。 

3.2 招标管理： 

3.2.1 主设备招标采购须在可行性研究报告通过审查后适时启动。 

3.2.2 监理单位招标采购根据项目组织管理需要，在可研设计招标
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之后，施工招标之前进行。 

3.2.3 主体施工单位的招标采购在工程可研审查完成之后进行。 

3.2.4 施工招标方案及采购管理要求按公司《采购实施办法》和《采

购实施细则》执行。 

3.2.5 依据公司发布的《上海电力境内新能源项目招标模式选择与

确定应用指南》，组件、逆变器、风机机组等关键主设备从集团电商

平台采购（框架结果分配、撮合、总包配送）。在价格许可范围内，

主要辅机设备及材料（如：电缆、支架、汇流箱等）优先选择集团

电商平台。组件和逆变器选型应严格执行集团公司《光伏发电站晶

体硅光伏组件选型技术规范》、《光伏发电站工程逆变器选型技术规

范》。 

3.2.6 风机、塔筒、组件必须进行监造。相关设备的监造要点参照

附件 11。 

3.2.7 新能源工程建设一般采用 EPC招标模式或平行发包模式，依据

不同条件选择。 

两种不同模式选择的主要影响因素包括：1）项目特点（项目类

型、投资规模、合作开发模式、关键技术成熟度、融资要求、工期要

求等）；2）项目管理能力（专业管理团队配置、管理经验及能力、外

部资源支持）；3）采购环境（战略需求、战略管理理念、市场供求状

况、采购时机）等。 

光伏项目 50MW（或投资 2 亿元）及以上的，在建设工期许可条

件下，原则上应选择设计、采购与施工平行发包模式。 

光伏项目 6MW～50MW（或投资 0.3～2 亿元）的，可根据项目性

质、实施条件，优先选择设计、采购与施工平行发包模式。 

光伏项目 6MW（或投资 3000 万元）以下的，适宜采用 EPC工程

招标模式。 

风电项目，除山地需带方案招标的项目采用 EPC 外，其他原则上

应选择设计、设备采购与施工平行发包模式。 
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“新能源+”项目（综合智慧能源、六大新兴产业），除需带方

案招标的项目采用 EPC 招标模式外，原则上按项目主体部分的工程

招标模式实施（如“光伏+”则按光伏类）。项目“+”部分的金额占

比大，或有特别要求不适合跟随主体招标模式情形下，应单列实施

平行发包。 

3.3工程管理策划： 

3.3.1项目公司根据公司《境内新能源项目工程建设管理办法》、《国

家电投海上风电建设项目安全管理标准化手册》、《国家电投陆上风

电建设项目安全管理标准化手册》、《国家电投光伏建设项目安全管

理标准化手册》的要求完成项目管理的总体策划。项目公司审核完

成后报公司备案。总体策划主要包括施工组织总设计、安全文明施

工管理策划、工程质量策划、工程管理制度及流程等策划。 

3.3.2 工程管理策划：（包括工程建设管理总体策划、施工组织总设

计、安全文明施工管理策划） 

工程建设管理总体策划内容应包括项目概况、建设管理方式和

总体目标、主要技术经济指标、项目组织机构、工程实施设想、项

目总体安排、安全控制策划、质量控制策划、进度控制策划、造价

控制策划、文明施工、技术监督、职业健康、水保/环境保护及三同

时管理相关策划等内容。工程建设管理总体策划书模板详见附件 4。 

完成时间：工程建设管理总体策划书一般在主体施工单位招标

文件发标前完成，最迟应在主体工程实质性开工前完成。施工组织

总设计、安全文明施工管理策划由施工单位编制，项目公司审批，

工程开工前完成。 

3.3.3 工程管理制度 

1）主要制度：工程组织管理制度、招投标和合同管理制度、设

备管理、安全管理、质量管理制度、进度管理、施工管理制度等。

相关制度清单可参考下表 

项目工程管理制度清单 

分类 工作制度清单 
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分类 工作制度清单 

工程组织 
1、项目管理部管理制度 

2、工程会议管理制度 

招投标和合同管理 

1、招标管理制度 

2、工程合同管理制度 

3、工程资金管理制度 

4、施工签证管理制度 

5、工程结算管理制度 

设备管理 

1、设备验收管理制度 

2、设备监造管理制度 

3、设备代保管制度 

安全管理 

1、工程危险源辨识与隐患排查治理管理制度 

2、工程安全教育培训管理制度 

3、工程安全、健康与环境管理制度 

4、高空作业管理制度 

5、特种作业人员管理制度 

6、施工现场安全检查与考核管理制度 

质量管理 

1、工程质量管理制度 

2、工程建设强制性条文实施管理制度 

3、工程质量检查、验收和评定管理制度 

4、工程成品保护管理制度 

5、工程质量问题与事故处理管理制度 

6、竣工验收管理制度 

工程计划管理 
1、工程计划管理制度 

2、施工进度考核管理制度 

信息管理 
1、资料、档案管理制度 

2、工程联系单管理制度 

设计、监理管理 

1、设计管理制度 

2、设计变更管理制度 

3、工程竣工图编制管理制度 

4、监理单位管理规定 

施工管理 

 

1、施工技术交底管理制度 

2、开工申请管理制度 

3、工程项目开工、停工和复工管理制度 

4、旁站管理制度 

启动与试运 

1、调试管理制度 

2、启动与试运管理制度 

3、试运缺陷管理制度 

2）完成时间：在施工单位进场前由项目公司批准发布。 

3.3.4 工程监理 

3.3.4.1 监理项目部 
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监理项目部是监理单位派驻现场的监理机构，负责根据监理合同

约定的服务内容和期限实施监理服务工作；监理项目部接受项目公司

的指导、监督和考核，对施工单位实行“四控二管一协调”管理，协

调设计单位及时提交设计图纸、监督设计问题的整改，对设备供货进

度提出意见和监督检查供货质量。 

监理合同签订后，监理单位应在监理合同约定的时间内，将监理

项目部的组织形式、人员构成及总监理工程师任命文件等资料以书面

形式提交项目公司审查，并根据审查意见及时调整监理项目部人员组

成。监理单位接到进场通知后，需按期完成监理项目部的现场派驻工

作，并根据工程进展情况及时派驻人员，在施工高峰期或针对特殊工

程项目应适当增加监理员数量。 

3.3.4.2岗位设置 

监理项目部的人员配置必须满足工程建设的要求和监理单位投

标的承诺。总监理工程师不允许兼任其他项目的总监工作，信息资料

员在满足工程信息管理的前提下允许可由本项目其他监理人员兼职，

专业监理工程师不允许本项目其他监理人员兼职。当总监理工程师需

要调整时，应征得项目公司的书面同意; 当专业监理工程师需要调整

时，应征得项目部的书面同意。 

项目监理部岗位设置基本要求（供参考） 
岗位名称 数量 进场要求 任职资格及条件 

总监理工

程师 
1 工程开工前进场 

具有注册监理工程师岗位资格证书，经

监理单位内部培训合格，年龄在 50周岁

以下，身体健康，并具有三年及以上相

应专业（风电或光伏发电）工程监理工

作经验，并承担过至少一个相应专业现

场（风电场或光伏电站）的总监理工程

师工作。 

安全监理

工程师 
1 工程开工前进场 

具有省（市）级安全监理工程师岗位资

格证书，经监理单位内部培训合格，年

龄在 50周岁以下，身体健康，并具有三

年及以上相应专业（风电或光伏发电）

工程安全监理工作经验。 

土建监理

工程师 
2 

风电场或光伏电站土建监理

工程师应在风机基础施工前

进场，升压站土建监理工程

师应在升压站开工前进场 

具有省（市）或地（市）级专业监理工

程师岗位资格证书，经监理单位内部培

训合格，年龄在 50周岁以下，身体健康，

并具有三年及以上相应专业（风电或光

伏发电）工程同专业监理工作经验。 风机安装 1 应在风机安装工作开始前进
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岗位名称 数量 进场要求 任职资格及条件 

调试监理

工程师 

场 

电气监理

工程师 
2 

风场或光伏电站电气监理工

程师应在风场电气安装工作

开始前进场，升压站电气监

理工程师应在升压站电气安

装工作开始前进场 

技经监理

工程师 
1 工程开工前进场 

必须具备执业资格，经监理单位内部培

训合格，年龄在 50周岁以下，身体健康，

并具有三年及以上风电或光伏发电工程

造价工作经验。 

信息资料

员 1 工程开工前进场 

熟悉电力建设监理信息档案管理知识，

具备熟练的电脑操作技能，经监理单位

内部培训合格。 

3.4 开工管理 

3.4.1 开工前现场主要实物工作 

开工前现场实物工作包括场地准备、地质勘探、地基处理试验、

场地平整、地基处理、生产生活临建准备、施工机械和物资准备等。 

1）场地准备：一般包括征地红线的确定、建构筑物拆除、居民

和厂矿企业的迁移、青苗迁移和赔偿、贯穿道路改道、涉及通讯电

网线路改道等。 

2）详细勘测：根据设计需要和勘测任务书要求完成现场详细勘

测并形成报告。 

3）地基处理试验：根据详勘推荐和地基处理设计进行现场地基

处理试验并形成报告，如强夯试验、桩试验等。 

4）场地平整：根据总平面图布置要求，拆除场地上妨碍施工的

建筑物或构筑物；表面清理；根据竖向设计要求，进行土方平衡计

算，确定场地平整方案，进行场地平整。 

5）道路建设：根据设计要求，建设进厂道路；根据施工总平面

图要求，按照“永临结合”原则建设好施工现场的主要道路畅通的

运输网络。 

6）施工用水、用电、通讯、临建等设施已经落实。钢筋、混凝

土、水泥等物资材料准备满足开工及其后续连续施工的要求。 
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7）其他：施工现场安全文明施工标志标识、区域封闭隔离等已

经完成设置。 

3.4.2 开工前其他管理要点 

1）项目公司已组织成立安全生产委员会与应急管理委员会。完

成了资质审查、开工前安全技术交底工作。 

2）项目公司已组织成立质量管理委员会，完成开工前首次质量

监督检查。 

3）配套工程：接入系统已经电网公司批复，建设进度应满足项

目需要。 

4）施工图纸和设备交付满足工程进度需要。 

5）屋顶分布式光伏项目开工前，项目公司已与屋顶业主共同确

认屋顶现状，就开工达成一致。 

3.4.3 开工条件和程序 

3.4.3.1开工条件： 

1）完成投资决策管理程序。 

2）取得政府投资主管部门核准（或备案）文件。 

3）取得土地预审、规划选址、环境影响评价、文物保护普查、

接入系统、节能评估、水土保持方案等各项必须的支持性文件，程序

合法合规，建设条件已全部落实。 

4）落实立项、投资决策阶段的问题闭环和风险应对措施，开工

确认单中各事项已确认无误。 

5）项目法人机构成立，组织机构已完善并开始正常运转。 

6）项目资本金和其他建设资金已落实。 

7）完成详勘、风电项目微观选址报告、项目初步设计或初设深

度可研审查，确定概算。 

8）主体工程施工单位、监理单位已通过招标选定并签订合同。 

9）施工组织总设计已审定，设计图纸满足连续施工要求。 
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10）主要设备（材料）已订货，运输条件落实。 

11）项目法人对开工报审表中各报审事项已审核确认无误。 

12）项目征租地协议、拆迁和施工场地的“四通一平”工作已完

成，具备连续施工条件。 

13）项目取得施工许可证或政府部门批准的开工报告。 

3.4.3.2 开工程序 

项目公司组织落实项目开工条件，编制项目开工申请报告。项

目开工申请报告模板详见附件 3。 

项目公司履行本单位开工申请程序后，向公司报送项目开工申

请报告及相关材料。公司组织审核项目开工条件，审批开工申请报

告。开工审查单模板详见附件 6。 

项目公司按照地方政府或行业监管部门的规定报送开工审批或

备案文件。 

4.工程建设阶段管理 

4.1 安全管理 

建立健全各级安全生产保证、监督、应急管理体系，落实安全目

标，落实各级安全生产责任制，落实《防止电力建设工程施工安全事

故三十项重点要求》的有关要求，编制完成实施安全管理策划方案及

各类安全管理制度。 

成立项目安全生产委员会并按规定开展工作；定期召开由各参建

单位参加的安全例会，分析安全生产形势、总结经验教训、查找薄弱

环节、采取预防措施。 

开展施工现场安全管理日常工作，组织落实现场安全文明施工。

适时开展春季（防汛）、秋季（防冻）、法定节假日和专项安全检查，

充分了解项目安全情况，落实整改闭环，组织开展项目各类安全教育

和培训活动。 

加强发(承)包商安全管理，严格资质审查和安全生产协议的签订

落实，组织对工程承包商负责人、工程技术人员和安全管理人员进行
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全面的安全交底工作；根据项目情况，制定并组织落实项目专项安全

技术措施，重点加强对风电机组运输及吊装、大坡度地形条件下光伏

基础施工等安全技术措施的审查。 

组织开展危险源辨识、风险评价和预防措施、隐患排查与治理、

应急预案管理的策划和执行等安全管理工作，逐级落实管理责任，实

现闭环管理。 

建立消防安全管理制度，强化监督管理，消除安全隐患。 

项目单位组织例行/专项安全、职业健康、消防、生态环保、水

保检查及验收，确保相关设施同主体工程“三同时”。 

保证项目安全文明经费及时投入，按有关规定提取并落实到位；

严格审批程序，专款专用，确保项目建设安全费用投入规范、有效。 
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安全管理要素表 
序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

1 

安全

管理 

安全管

理体系 

安全生产委员

会 

项目公司应组织成立项目安全生产委员会（以下简称安委会），作为工程项目安健环

工作的最高决策机构。安委会主任由项目公司主要负责人担任，成员由项目公司其他领

导人员、项目设总、项目总监理工程师、施工和调试单位项目部总经理及有关参建单位

主要负责人组成。安委会应在工程开工前召开第一次会议，以后每季度召开一次工作例

会。安委会工作例 会应保留会议原始记录并编发《会议纪要》安委会应设置办公室，负

责安委会日常工作。 

安委会成立文件

及调整文件、安委

会纪要 

安全生产保证

体系 

工程项目安委会是工程建设安全健康环境工作的最高领导与决策机构，同时也是工

程建设项目安全保证体系。建设项目部负责组建工程建设项目安委会，具体组织与领导

工程建设安全健康环境管理工作。工程项目安委会以建设单位项目部红头文件下发。施

工单位安全保证体系应组成本单位安委会，建立相应的安全管理网络。施工单位安全保

证体系和相应的安全管理网络应报建设项目部安全主管备案。 

安全文明施工保

证体系文件 

安全生产监督

管理机构 

安委会下设安全监督办公室，作为安委会的日常办事机构。安全监督办公室主任由

建设项目部安全主管担任。安全监督办公室其他成员由各参建单位安全专责或安全管理

人员、监理单位安全工程师等组成。安全监督办公室同时也是工程项目安全监督管理体

系。 

安全文明施工监

督体系文件 

2 

安全生

产责任

与职责 

安全生产责任

书 

项目公司建成伊始由项目部经理（工程项目安全第一责任人）与施工单位项目经理

（承包项目安全第一责任人）、监理单位总监（工程项目安全监理第一责任人）、设计单

位均应签订安全目标责任书。 

各参建方安全生

产目标责任书 

3 
安全教

育培训 

安全教育培训

计划、培训档

案等 

项目公司应当对各岗位人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的

安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。各岗位人员应

当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，

增强事故预防和应急处理能力。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。 

教育培训计划、总

结、成绩等 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

4 
安全生

产费用 

按照安全生产

费用管理办法

执行 

1.保证安全生产投入资金和安全措施补助费，监督参建单位安全生产费用、安全措施补

助费使用。 

2.负责对安全生产投入进行归口管理和指导，督促对安全生产投入进行立项、验收及支

付的审批并建立台帐。 

3.参与专项安全措施费用的会签，负责对安全生产费用进行组织评定、计划控制以及对

验收支付单价和金额进行审核，对现场安全生产费用的实施进行督促与检查。 

4.负责处理参建单位提交的有关安全生产费用的申请文件。 

安全措施费使用

计划，审批资料、

台账等 

5 
施工方

案 

专项/一般施

工方案 
施工方案，含安全方案或者安全措施、组织措施、技术措施的三措。 施工方案 

6 

施工机

械/机具

/安全用

具管理 

施工机械/机

具/安全防护

用具管理 

施工机械/机具/安全防护用品信息、报审 

施工机械/机具/

安全防护用品信

息、报审 

7 
人员管

理 

施工管理人员

管理 
人员资证、进出场时间等 

人员资证、进出场

记录 

特种作业人员

管理 
特种作业人员建设期间有效证件 

特种作业人员报

审资料 

8 
安全检

查 

问题通知单/

反馈单 

各类安全检查，均应保留原始记录，并形成安全检查总结或意见、纪要等书面文件。

安全检查中发现的重大事故隐患和安全文明施工问题，应填写“安全施工问题（隐患）

通知单”，送达责任单位限期处理。通知单涉及的责任单位，应按整改意见及限期要求，

认真整改、消除隐患，并填报《整改反馈单，由监理单位安全监理工程师审查、建设单

位安全管理人员复查确认后销案，严格执行检查、整改、复查、销案程序，实现闭环管

理。 

安全检查通知单

与整改记录 

9 

安全风

险管控

与隐患

排查 

安全风险管理 
对危险因素的控制，实行分级控制 、上级监督下级、项目公司和监理单位监督施工

单位 、施工单位监督分承包单位的管理原则， 重点是实现对重大危险因素的有效控制 。 

危险因素辨识评

价清单 

建设项目高危

风险作业管理

制度 

“高风险作业”是指高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输工具等作

业条件危险，易发生人身伤亡事故的作业；作业风险高，易发生重大设备损坏、生产中

断、环境污染事故的作业；一旦发生不安全事件即造成群伤事故、不易进行救援的作业。 

高风险作业许可

单、高危风险项目

作业指导书 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

建设项目隐患

排查治理管理

制度 

安全生产事故隐患排查治理信息统计表 

安全生产事故隐

患排查治理信息

统计表 

10 
危大工

程 

特殊地质地貌

条件下施工 

项目公司在开工前组织监理单位根据《建办质〔2018〕31号 关于实施《危险性较大

的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》编制危大工程总清单并发布， 督促施

工单位对危大工程进行识别 ， 建立相应的危大工程清单 ，并报项目公 司、监理单位

确认、备案 ，依据清单编制相应的专项施工方案。 超过一定规模的危大工程应由施工

单位组织专家论证，具体要求详见《住房和城乡建设部令 第 37号  危险性较大的分部

分项工程安全管理规定》。 

专项施工方案、危

大工程清单/验收

备案资料 

人工挖孔桩工

程 

土方开挖工程 

基坑支护、降

水工程 

边坡支护工程 

模板工程及支

撑体系 

起重吊装及安

装拆卸工程 

脚手架工程 

拆除爆破工程 

其他 

11 
应急管

理 

综合应急预案 项目公司应建立健全本单位应急预案管理机制 ， 规范开展应急预案的编制 、评审、

发布 、备案、演练、修订等工作。应急预案分为综合应急预案 、专项应急预案和现场

处置方案。项目公司应全面分析本单位面临的主要风险， 有针对性地编制专项应急预

案 ， 重点包括 ：火灾事故应急预案、触电事故应急预案、机械事故应急预案、高处坠

落事故应急预案 、地质灾害应急预案、防洪度汛应急预案、地震应急预案 、恶劣自然

综合应急预案 

专项应急预案 专项应急预案 

现场处置方案 现场处置方案 

应急演练 
应急演练记录、照

片 



 

26 

序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

现场应急队

伍、应急物资

管理 

天气应急预案等。 

项目公司每年至少组织一次综合应急预案演练 ，根据本单位事故风险特点每半年至

少组织一次专项应急预案演练和一次现场处置方案演练 ，地质灾害、防洪度汛等重点应

急预案应每年演练 。 

项目公司应按照国家和集团公司有关规定，结合自身生产经营特点，建立专（兼）

职应急救援队伍， 储备必要的应急装备和物资 。应急救援人员应经专门培训合格后方

可参加应急救援工作。应急预案目录参考《集团公司建设项目安全管理标准化手册》。 

应急队伍名单、应

急装备和物资清

单 

12 

环水

保 

环境保

护 

办公、生活环

境保护 

风电建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设

计审批、同时施工、同时验收投入生产和使用，以确保建设项目竣工投产后，符合国家

规定的职业健康，环境保护和水土保持的标准。 

环境保护专项设

计方案、记录、验

收审批文件 

13 
水土保

持 

建设期 
水土保持方案、记

录、验收审批文件 

竣工后 

水土保持措施执

行检查记录、验收

审批文件 
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4.2 质量管理 

1）制定工程项目的质量总目标，组织编制项目质量工作计划，

并贯彻实施。 

2）定期召开工程协调会，分析影响质量主要因素，协调解决存

在的质量问题，重大问题报公司协调解决。 

3）组织危大工程方案的编制、评审、批准、落实，定期对施工

承包商的危大工程方案实施情况进行监督检查; 组织专项施工方案

的编制、审核、批准、落实，定期对专项施工方案实施情况进行监督

检查。 

4）每月由项目公司组织一次专项质量检查。专项质量检查由项

目部经理牵头，项目部技术管理人员、专业监理工程师、各施工承包

商质量管理部门负责人等参加。对检查出的问题及时整改，下发整改

通知单，整改完毕并经监理单位复查验收确认后形成闭环管理。 

5）项目部经理及技术人员应每周至少对现场所有施工作业面的

施工质量等进行一遍巡视。对隐蔽工程和重要部位的施工质量，必须

经常巡视或进行现场监督。 

6）项目部技术人员应参加监理单位组织的工程例会，提出发现

的质量问题，追踪问题整改落实情况。 

7）施工单位提出单位工程质量验收，项目单位组织完成单位工

程验收及闭环；项目单位参加工程关键部位和隐蔽工程质量验收。 

8）项目法人组织开展首次质量督查、土建工程督查、升压站受

电前督查、首个发电单元并网前、首台风机吊装前、电站整套试运前

督查。具体监督检查阶段按现行《质量监督检查大纲》执行。 

9）质量管理通用要素，包括：质量管理机构、质量管理办法、

达标投产管理、强制性条文执行管理、质量考核管理、质量监检管理、

质量事故管理、质量验评管理、质量周/月报管理、质量总结管理等。 
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质量管理通用要素表 
序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

1 

质量管理

机构 

定义 

1）工程质量管理机构是在建设单位的统一组织和指导下的质量管理组织机

构，是建设单位各部门、设计单位、监理单位、参建单位、设备与物资供

应单位的质量保证体系的有机构成，各单位的工程项目负责人为工程质量

的第一责任人，接受建设单位的统一领导，并接受电力建设工程质量监督

机构的检查、监督和指导。 

2）工程质量管理体系的总协调机构为工程质量管理委员会（简称质委会） 

建设单位 / 

2 业务范围 

质量组织机构为工程质量的业务管理机构和决策机构，按期开展现场质量

巡查，督促参建各方落实质量管理措施，针对施工中存在的质量问题和质

量隐患，制定纠正和预防措施，以加强质量管理全过程控制能力。主要业

务是组织成立包含全体参建单位组成的质委会，全面指导协调工程质量管

理工作。 

/ / 

3 业务描述 

质委会下设工程质量管理办公室，具体负责工程质量管理工作。质委会设

主任 1名，副主任和委员若干名。各成员单位均应派出主要质量管理负责

人任质管会的相应职务。质委会每季度召开全体会议，如特殊情况，可由

主任单位召开临时全体会议，或由半数以上成员单位提出召开会议。 

/ / 

4 

业务流程 

质量管理机构建立 

项目公司组织各参建单位成立工程质量管理委员

会，下设管理办公室。项目公司质量主管编制质量

管理机构文件，经项目公司工程管理部门负责人、

分管领导、总经理审批通过后正式下发  

1）项目公司质量主管； 

2）项目公司工程管理

部门负责人； 

3）项目公司分管领导； 

4）项目公司总经理； 

5）参建单位项目负责

人 

机构设置及人员情

况表 

5 下发至参建单位 由总经(综合)部下发至各参建单位  

项目公司质量主管下

发至各参建单位项目

负责人 

/ 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

6 遵照执行 参建单位  

项目公司质量主管及

各参建单位项目负责

人 

/ 

7 

质量管理

办法 

业务范围 

工程质量管理办法是根据国家有关法律法规及国家、行业工程技术标准及

集团公司相关制度规定，制定的一系列管理办法，以适用于发电基建项目

的工程质量管理，规范参建单位行为、业务流程，划分参建各方质量管理

职责和任务。 

/ / 

8 业务描述 

为加强电力基建工程质量管理，规范参建单位各方质量行为，确保工程建

设管理质量，根据国家有关法律法规及国家、行业技术标准和国家能源集

团和子分公司相关制度规定，制定项目工程质量管理实施办法，办法包括：

总则、质量方针及目标、组织与职责、质量控制和监督、设备和材料质量

管理、调试质量管理、质量事故调查处理、检查与考核等。  

/ / 

9 

业务流程 

制定工程质量管理实

施办法 

项目公司质量主管根据国家能源集团及子分公司

相关制度规定，制定本项目工程质量管理实施办

法，经项目公司工程管理部门负责人、分管领导、

总经理审批通过后正式下发 

1）项目公司质量主管； 

2）项目公司部门负责

人； 

3）项目公司分管领导； 

4）项目公司总经理； 

质量管理办法文件

单 

10 下发文件 总经(综合)部下发至各参建单位  

项目公司质量主管下

发至各参建单位项目

负责人 

/ 

11 遵照执行 各参建单位按文件执行  

项目公司质量主管及

各参建单位项目负责

人 

/ 

12 
达标投产

管理 

业务范围 

达标投产是全面提高工程建设质量水平的重要方法，有利于项目整体竣工

移交及投产发电，确保工程尽快发挥经济效益，业务满足发电基建项目达

标投产工作。 

/ / 

13 业务描述 
项目公司成立达标投产组织机构并制定达标投产规划，组织参建单位编制

达标投产实施细则，组织本工程达标投产自检工作。 
项目公司 / 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

14 

业务流程 

成立组织机构 

项目公司组织各参建单位成立达标投产组织机构，

下设管理办公室。项目公司质量主管编制达标投产

组织机构文件，经项目公司工程管理部门负责人、

分管领导、总经理审批通过后正式下发。 

1）项目公司质量主管； 

2）项目公司部门负责

人； 

3）项目公司分管领导； 

4）项目公司总经理 

机构设置及人员情

况表 

15 编制达标投产规划 
项目公司质量主管各参建单位负责人编制达标投

产规划。 

项目公司质量主管各

参建单位负责人 

达标投产规划方案

文件清单 

16 
编制达标投产实施细

则 

参建单位负责编制达标投产实施细则，项目公司负

责审核达标投产实施细则。 

项目公司质量主管各

参建单位负责人 

专业工程达标、创

优策划实施细则报

审表 

17 组织达标投产考核 

项目公司对 10MW 及以上风力发电、光伏发电项目

在工程投产后 6个月内组织达标投产考核；达标投

产结果报公司备案。 

达标投产组织机构 达标投产考核结果 

18 报表管理 
质量问题处理情况统

计 
按月进行统计 / 

质量问题处理情况

统计报表  

19 
强制性条

文执行管
业务范围 

电力基建工程项目工程建设强制性条文实施规划和实施细则（计划）的编

制、审查、执行、检查、整改、验收等工作。 
/ / 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

20 

理 

业务描述 

1）项目公司组织收集、整理国家有关法律法规及国家、行业工程技术标准，

编制《工程执行法律法规和标准清单》，提取清单中的强制性条文，编制

《工程建设强制性条文实施规划》，下发各参建单位； 

2）相关参建单位按照项目公司编制的《工程执行法律法规和标准清单》、

《工程技术强制性条文实施规划》,编制适用于其所承揽合同工程的《工程

执行法律法规和标准清单》和《工程建设强制性条文实施细则(计划)》（以

分项工程为基准），并上报监理单位、项目公司审批； 

3）相关参建单位每月和按监检阶段进行自检，监理单位组织对各参建单位

的工程建设强制性条文实施计划执行情况进行检查，形成检查记录表； 

4）项目公司每季度或按监检阶段组织监理单位，对所有参建单位的工程建

设强制性条文实施计划执行情况进行检查，形成检查记录，执行不到位的

下发整改通知单； 

5）参建单位根据整改通知单进行整改，整改完后回复闭环。 

1）项目公司 

2）各参建单位 
/ 

21 

业务流程 

强制性条文检查 项目公司组织参建单位进行强制性条文检查。 
项目公司质量主管及

参建单位负责人 

1）强制性条文清单 

2）专业强制性条文

实施计划报审表 

3）单位工程强制性

条文执行情况检查

表 

4）工程质量报验单 

22 完成问题整改 参建单位完成问题整改。 
项目公司质量主管及

参建单位负责人 

1）质量缺陷（隐患）

整改计划清单 

2）整改通知单 

23 提出整改验收 参建单位提出强制性条文整改的申请 参建单位负责人 整改报验单 

24 强制性条文整改验收 项目公司组织强制性条文的验收 
项目公司质量主管及

参建单位负责人 

质量缺陷（隐患）

整改执行清单 

25 报表管理 
强制性条文实施整改

情况统计 
按月进行统计 / 

强制性条文实施整

改情况统计报表 



 

32 

序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

26 

质量考核

管理 

业务范围 

质量考核管理是为提升工程质量水平、健全工程管理体系、强化工程管理

及调动参建单位积极性、主动性和创造性，提高工作效能，防止和减少工

作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用。业务范围包括设计、设备

与材料、施工、工艺及感观、调试等相关质量的考核。 

/ / 

27 业务描述 

项目公司依据国家有关法律法规和国家、行业工程技术标准及工程监理、

施工合同等文件、国家能源集团及子分公司有关制度，制定本工程质量考

核办法。项目公司组织参建单位开展工程质量考核工作，根据考核情况，

进行问题整改及奖罚。 

项目公司 / 

28 

业务流程 

制定质量考核办法 

项目公司工程管理部门制定工程质量考核办法，经

项目公司工程管理部门负责人、分管领导、总经理

审批通过后正式下发。 

1）项目公司质量主管； 

2）项目公司部门负责

人； 

3）项目公司分管领导； 

4）项目公司总经理； 

/ 

29 监理下发考核单 
监理单位根据项目公司的考核办法，下发整改考核

单 

1）监理单位专业工程

师 

2）监理单位总监 

质量缺陷（隐患）

整改计划清单 

30 考核并完成问题整改 项目公司组织参建单位考核并完成问题整改。 
项目公司质量主管及

各参建单位负责人 

质量缺陷（隐患）

整改执行清单 

31 

质量监检

管理 

业务范围 

质量监检管理是对建设工程质量监督与检查的全面管理，可以由建设行政

主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。加强

对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。满

足火力发电、水力发电、新能源发电基建项目工程质量监检管理。业务范

围包括建设、勘察、设计、监理、施工、调试、检测等涉及工程质量的单

位及相关从业人员。 

/ / 

32 业务描述 

项目公司申请电力建设工程监督机构对本工程开展工程质量监督检查工

作，工程监督机构制定工程质量监督计划并开展工程质量监督工作。项目

公司组织参建单位各方参加工程质量监督，完成质量监督问题整改并报送

问题整改情况报告。 

项目公司 / 

33 业务流程 申请质量监督 项目公司申请工程质量监督 项目公司质量主管 / 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

34 制定监检计划 
工程质量监督站制定工程质量监督计划并开展监

督工作 

电力工程监督机构项

目负责人 
质量监检计划 

35 接受监督开展工作 项目公司及工程质量监督组织工程质量监督工作   项目公司质量主管 
质量缺陷（隐患）

检查清单 

36 监检结果 参建单位参与并参加工程质量监督 参建单位负责人 / 

37 结果审批 根据检查结果审批是否合格 
质量监督机机构负责

人 

1）工程质量报验

单、 

2）隐蔽工程质量报

验单 

38 问题整改 参建单位完成工程质量监督问题整改 参建单位负责人 

1）质量缺陷（隐患）

整改计划清单 

2）整改通知单 

39 形成整改报告 
项目公司复核工程质量监督问题整改完成情况并

形成问题整改报告 
项目公司质量主管 

1）整改报验单 

2）质量缺陷（隐患）

整改执行清单 

40 检查审批 整改完成后检查 
质量监督机机构负责

人 
/ 

41 备案 工程质量监督整改备案  线上 工程部负责人 / 

42 报表管理 
质量问题处理情况统

计 
按月进行统计 / 

质量问题处理情况

统计报表 

43 
质量事故

管理 
业务范围 

工程质量事故是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、

设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准，影响

使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件，主要业务满足各类发

电基建工程质量事故管理。 

/ / 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

44 业务描述 

按对工程寿命和正常使用的影响程度，对工期影响时间的长短以及直接经

济损失的大小，工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质

量事故和特别重大质量事故四类。 

责任单位发生工程质量事故后上报项目公司，项目公司将工程质量事故上

报子分公司，子分公司上报较大及以上工程质量事故并完成一般工程质量

事故调查，形成工程质量事故调查报告，集团公司完成较大、重大及特别

重大工程质量事故调查并形成工程质量事故调查报告。责任单位编制工程

质量事故处理方案经业主单位审批后执行。 

/ / 

45 

业务流程 

事故发生 发生工程质量事故后，初步判定事故分类并上报   责任单位负责人 / 

46 事故上报 分析工程质量事故类型并上报 项目公司质量主管 质量事故报告表 

47 事故上报 较大及以上工程质量事故上报 
子分公司工程质量管

理人员 
/ 

48 质量事故调查 
完成一般工程质量事故调查并形成工程质量事故

调查报告  

子分公司工程质量管

理人员 
/ 

49 质量事故调查 
较大、重大及特别重大工程质量事故调查并形成工

程质量事故调查报告 

集团公司工程质量管

理人员 
/ 

50 事故处理方案 编制工程质量事故处理方案  责任单位负责人 / 

51 事故处理方案审批 工程质量事故处理方案审批 

1）项目公司质量主管

提报，部门负责人审

核； 

2）项目公司分管领导、

总经理审批； 

3）子分公司部门负责

人审核、分管领导、总

经理审批； 

4）集团公司部门负责

人、分管领导审批 

质量事故处理方案

报审表 

52 事故处理执行 按照审批后的工程质量事故处理方案执行 责任单位负责人 
质量事故处理结果

报审表 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

53 质量事故分类 工程质量事故分类  
子分公司工程质量管

理人员 
/ 

54 

质量验评

管理 

业务范围 

质量验评是在参建单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关

单位共同以检验批(工序)、分项(单元)、分部、单位工程的质量进行抽样

复验，并以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。业务满足各类发

电基建工程质量验收评定。 

/ / 

55 业务描述 

工程施工质量应按“施工质量验收范围划分表”进行检验批（工序）、分

项工程（单元工程）、分部工程及单位工程的验收，检验批（工序）、分

项工程（单元工程）、分部工程的验收应由监理单位组织相关单位参加；

单位工程的验收评价应由项目公司组织，相关单位参加；勘察、设计、制

造单位应按规定参加相关项目的验收评价。 

隐蔽工程和关键部位的检查验收，要求参建单位提前 24小时通知监理单

位，由监理单位通知项目公司、设计等有关单位共同参加，并联合签署验

收意见。 

/ / 

56 

业务流程 

自检并消缺 参建单位开展自检、消缺工作  参建单位负责人 
质量验收及评定项

目划分表 

57 提出申请验收 参建单位向监理单位提出申请验收 参建单位负责人 

1）工程质量报验单 

2）隐蔽工程质量报

验单 

58 预验收 监理单位开展预验收工作  监理单位负责人 / 

59 组织验收 监理单位组织验收工作  监理单位负责人 / 

60 参与验收 设计单位参与验收工作 设计单位负责人 / 

61 组织分部工程验收 监理单位主持分部工程验收工作  监理单位负责人 / 

62 组织单位工程验收 项目公司组织单位工程验收工作 项目公司质量主管 / 

63 
（工程质量）是否满

足要求 
确认工程质量验收合格 

施工、监理、设计单位

负责人及项目、子分公

司工程质量管理人员 

1）工程质量验评清

单、 

2）质量缺陷（隐患）

整改计划清单 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

64 
（验收通过）签发工

程质量验收签定书 
工程质量通过验收并签发工程质量验收鉴定书   

参建单位负责人、项目

及子分公司工程质量

管理人员 

质量缺陷（隐患）

整改执行清单 

65 

质量周/

月报管理 

业务范围 
质量周报/月报管理是为更好掌握了解质量动态，对工程完成情况、质量情

况、验收情况等进行汇报，业务范围包括质量周报与质量月报。 
/ / 

66 业务范围 

参建单位将施工项目每周/月的形象进度、完成工程量、质量验收及评定统

计以及本周/月中存在的问题及建议经监理审核后报送项目公司，同时勘

测、设计、监理、施工、调试、材料设备供应商、检测、监测、咨询等参

建单位向项目公司报送质量周报/月报。项目公司将本周/月的质量情况汇

总审核后报送子分公司，子分公司汇总后报送集团公司电力部。 

/ / 

67 

业务流程 

填报质量周报/月

报  
参建单位对项目质量周报/月报盘点填报  参建单位质量专责 

工程质量本周/月

度验收评定统计表 

68 质量周/月报汇总  
质量专责人员审核，并完成项目质量周报/月报汇

总  

项目公司工程管理部

门质量专责 
/ 

69 质量周/月报汇总  
子分公司质量管理人员审核，并完成项目质量周报

/月报汇总  

子分公司工程质量管

理人员 
/ 

70 质量周/月报查阅 集团公司查阅项目质量周报/月报  
集团公司工程质量管

理人员 
/ 

71 

质量总结

管理 

业务范围 

质量总结管理是由参建单位对一定时期内的质量管理工作加以总结、分析、

研究，业务范围包括质量年中总结、年终总结及工程竣工总结、评价报告

等。 

/ / 

72 业务描述 

各参建单位将年中或年末的形象进度、完成工程量、质量评定统计以及存

在问题及建议报送项目公司，单位工程/合同工程完工后参建单位提交工程

总结。监理单位组织完成单项、单台及整体工程的质量评价自检工作，形

成评价报告。整体工程完工后，参建单位、项目公司编制工程总结报告，

项目公司将工程总结报告报送子分公司审查，子分公司报送集团公司电力

管理部门备案。 

/ / 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 负责部门/负责人 移交资料明细 

73 

业务流程 

项目质量总结填报 项目质量总结盘点填报及审核  

1）项目公司工程管理

部门质量主管 

2）项目公司工程管理

部门质量负责人 

质量总结汇总表 

74 项目质量总结审核 审核项目质量总结 
子分公司工程质量管

理人员 
/ 

75 项目质量总结查询 查阅项目质量总结  
集团公司工程质量管

理人员 
/ 
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4.3 进度管理 

项目公司定期组织对所属工程项目里程碑进度计划的盘点，工程

进度盘点频度可根据工程进展情况安排。 

编制并上报里程碑进度计划，根据批复的里程碑计划编制年度进

度计划和各级网络进度计划，并定期检查、分析、盘点和修订。报公

司工程周报中应反映进度计划执行情况。 

定期召开工程协调会，分析影响进度主要因素，协调解决存在问

题，重大问题报公司协调解决。进度实施过程中出现偏差时及时制定

进度纠偏措施或调整进度计划。公司在项目建设过程中监督检查里程

碑计划实施情况。 

 

 



 

39 

进度管理要素表 
序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

1 

网络进度

计划的编

制和审批 

一级网络

计划 

一级网络计划是整个项目的总体工程施工进度计划，以工程合同投产日期及里程碑进度为依据，

对各专业的主要环节进行综合安排的进度，从施工准备开始至本期工程建成为止，包括全部工

程项目，并反映出主要控制工期。 

一级网络计划 

2 
二级网络

计划 

二级网络计划是主要单位工程综合进度计划，以总体工程施工综合进度为依据，对主要单位工

程的土建、安装工作进行综合安排的进度；应明确施工流程及主要工序衔接、交叉配合等方面

衔接。 

二级网络计划 

3 
三级网络

计划 

三级网络计划是专业工程施工综合进度计划，以总体工程施工综合进度、单位工程综合进度为

依据，分别编制土建、电气、风机安装等专业的施工综合进度，在满足主要控制工期的前提下，

使各专业自身均衡施工。 

三级网络计划 

4 
四级网络

计划 

四级网络计划是专业工种施工综合进度计划，为保证实现施工总进度并做到均衡施工，可根据

需要编制土方工程、中小型预制构件的制作、各种配制加工、吊装工程等重点专业工种的施工

综合进度。 

四级网络计划 

5 

网络进度

计划的实

施 

 

依据已批准的各级网络计划，由编制主体向各执行者进行进度计划的交底，落实责任。各执行

者按进度计划实施，定期反馈执行情况。进度计划交底内容如下： 

1）进度计划实施内容，重点强调节点工期及主线任务。 

2）进度计划实施风险识别及预控措施。 

3）进度计划实施重点、难点分析。 

进度计划交底记录 

6 

网络进度

计划的检

查 

 

监理工程师现场查看并结合各进度计划执行者反馈信息，进行实际数据统计和收集。对各施工

单位的进度执行情况检查的主要内容如下： 

1）工作量的完成情况。 

2）工作时间的执行情况。 

3）资源使用及与进度的匹配情况。 

4）上次检查提出问题的整改情况。 

/ 

7 

网络进度

计划的分

析 

进度偏差

分析方法 

分析进度偏差的

工作是否为关键

工作 

若出现偏差的工作为关键工作，则无论偏差大小，都对后续工作及总工期

产生影响，必须采取相应的调整措施，若出现偏差的工作不为关键工作，

需要根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系，确定对后续工作和总工

期的影响程度。 

/ 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

8 
分析进度偏差是

否大于总时差 

若工作的进度偏差大于该工作的总时差，说明此偏差必将影响后续工作和

总工期，必须采取相应的调整措施：若工作的进度偏差小于或等于该工作

的总时差，说明此偏差对总工期无影响，但它对后续工作的影响程度，需

要根据比较偏差与自由时差的情况来确定。 

/ 

9 
分析进度偏差是

否大于自由时差 

若工作的进度偏差大于该工作的自由时差，说明此偏差对后续工作产生影

响，应该如何调整，应根据后续工作允许影响的程度而定；若工作的进度

偏差小子或等于该工作自由时差，则说明此偏差对后续工作无影响，因此，

原进度计划可以不作调整。 

/ 

10 
进度评估

报告 

1）进度执行情况的综合描述。 

2）实际进度与计划进度的对比资料。 

3）进度计划的实施问题及原因分析。 

4）进度执行情况对质量、安全和成本等的影响情况。 

5）采取的措施和对未来计划进度的预测。 

进度评估报告 

11 

进度计划

的调整 
调整原则 

里程碑计划 

一级网络计划 

当工程受到干扰或影响而至工期延长时，根据建设单位和工程实际的要求，

积极的采取相应对策和措施，提出调整施工进度计划的建议，按原审批流

程履行审批手续。 

/ 

12 二级网络计划 

一般情况下只要不影响二级进度控制点，二级网络计划不升版，在下列情

况下可以升版： 

1)其上层进度计划相关工作延误而导致施工单位的二级进度控制点受影

响； 

2)二级网络计划控制点日期因施工单位自身的原因有较大推迟，通过赶工

无法赶回； 

3)施工方案有较大的变化，原进度计划与新施工方案不适应调整完成的三

级网路计划必须重新履行审批手续后方可执行。 

/ 

13 三、四级网络计划 

三、四级网络计划由各施工单位根据现场实际情况进行调整，但调整范围

必须满足二级网络计划控制时间的要求，同时，调整完成的网路计划必须

重新履行审批手续后方可执行。 

/ 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

14 

调整方法 

关键线路长度的

调整 

1)当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟缩短工期，选择资源

占用量大、或直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间以降低资

源强度或费用；若要提前完成计划，则将计划的未完成部分作为一个新计

划，重新调整，按新计划实施。 

2)当关键线路的实际计划比计划进度落后时，在来完成线路中选择资源强

度小或费用率低的关键工作，缩短其持续时间，并把计划的未完部分作为

一个新计划，按工期优化方法进行调整。 

/ 

15 
非关键工作 

时差的调整 

非关键工作时差的调整，在时差长度范围内进行。途径有三： 

一是延长工作持续时间以降低资源强度； 

二是缩短工作持续时间以填充资源低谷； 

三是移动工作的始末时间以使资源均衡。 

/ 

16 增减工作 
增减工作项目时不打乱原网络计划的逻辑关系，并重新计算时间参数，分

析其对原网络计划的影响。 
/ 

17 调整逻辑关系 

若检查的实际施工进度产生的偏差影响了总工期，在工作之间的逻辑关系

允许改变的条件下，改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关

工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。只有当实际情况要求改变施

工方法或组织方法时，才可进行逻辑关系调整，且不应影响原计划工期。 

/ 

18 
重新估计某些工

作的持续时间 

当发现某些工作的原计划持续时间有误或实现条件不充分时，可重新估算

持续时间，并计算时间参数。这种方法是不改变工作之间的逻辑关系，而

是缩短某些工作的持续时间，而使施工进度加快并保证实现计划工期的方

法。这些被压缩持续时间的工作是位于由于实际施工进度的拖延而引起总

工期增长的关键线路和某些非关键线路上的工作。同时，这些工作又是可

压缩持续时间的工作。 

/ 

19 
对资源的投入作

局部调整 

当资源供应发生异常时，采用资源优化方法对原计划进行调整 或采取应急

措施，使其对工期影响最小。 
/ 
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4.4 造价和合同支付管理 

造价控制要素是按照项目建设的时间轴顺序编制，将工程造价控

制工作分解至目标管理、采购管理、合同订立、项目实施、项目结算

五个阶段。 

目标管理包含可研概算编制与审查、执行概算编制；采购管理包

含招标工程量清单编制与审核、招标控制价编制与审核；合同订立时

的核心要素有确定合同价款、设定预付款及进度款支付条款、设定合

同价款调整条款、其他须由承包方承担的责任保证条款、违约责任赔

偿条款等，明确具体金额、计算方式；项目实施阶段的造价控制包含

标内的工程量清单复核及调整、验工计价以及工程进度款支付、造价

分析、变更管理、签证管理；项目结算阶段的造价工作主要为工程竣

工结算、工程审计配合。 

新能源项目工程总承包、监理服务等合同中，尽量采用固定总价

的计费方式，避免合同开口条款导致的最终工程结算时工程超概的情

况发生。若因项目实际情况确实需要对特定情形约定价格调增机制

的，应在工程承包合同、监理合同等主合同中明确约定，除合同明确

列明的情形外，合同总价不因任何理由增加。通常变更原因应限制为，

因业主方主观原因导致的并获业主书面批准的新增工程或监理费用

方可调增，除业主主观原因以外的其他原因包括不可抗力导致增加的

费用，业主不承担支付相关费用的责任，均应由承包人承担相关增加

的费用。 

如确需价格调整，须签署书面协议或者设计变更单或工程签证

单，应在工程承包合同、监理合同等主合同中明确约定，发生价格调

整事由时，相对方应提前向业主方提出书面申请，载明调价金额、调

价理由、提供相应证据或证明材料供业主方审查，经业主方审查明确

同意，并作出签字盖章的书面文件后，方可成为调价结算的依据。在

经过申请、确认程序后，双方应就价格调整签署书面协议，明确金额

及结算、支付期限，未签署书面协议的主合同价格不作调整。 

无论采用何种合同计费方式，均应严格履行合同约定，根据项目

实际进展情况、合同履行情况，做好过程管控。 
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造价控制要素表 

序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

1 目标管理 

可研概算编制 
委托有相应资质的设计单位编制可

研概算 
可研概算 

可研概算审查 组织可研概算审查  

执行概算编制 
项目公司根据项目情况和管理需要

确定是否编制 
执行概算 

2 采购管理 

招标工程量清单

编制或审核 

1、组织对设计单位编制招标工程量

清单进行审核 

2、设计工作范围不包含招标工程量

清单编制时，组织具有相应能力的

单位编制 

招标工程量清

单 

招标控制价编制 

自行或委托造价咨询公司根据审定

的工程量清单及相关依据和有关清

单规范规定编制招标控制价 

招标控制价报

审稿 

招标控制价审核 招标控制价审核 招标控制价 

3 合同订立 

确定合同价款 合同金额确定 

施工合同 

设定预付款及进

度款支付条款 

预付款数额（比例），支付时限，

抵扣方式；工程计量与工程进度款

的支付约定 

设定合同价款调

整条款 

制定因各种因素导致的合同价款调

整原则 

4 
项目实施

阶段 

标内的工程量清

单复核及调整 

组织咨询公司与施工单位根据实际

施工图纸及合同报价，重新复核工

程量清单，与原招标工程量清单对

比并进行调整。 

专项分析报告 

验工计价以及工

程进度款支付 

造价咨询单位配合监理计量每月已

完成工程量，为项目管理单位支付

工程进度款提供参考依据 

工程进度款支

付审批单 

造价分析 

每月召开造价分析专题会议，会议

由项目 公司造价管理第一责任人

主持，对工程建设过程中的造价动

态进行分析，阶段性总结分析造价

控制情况。 

 

变更管理 分类管理：一般变更、重大变更 

变更申请单、

变更通知书、

变更执行反馈

单 

签证管理 

零星用工，施工现场发生的与主体

工程无关的用工；零星工程；临时

设施增补项目；隐蔽工程签证； 议

价材料价格认价单，合同规定允许

计取议价材差的材料，必须在施工

前确定材料价格；因甲方原因造成

的施工工期和费用索赔；其它需要

签证的费用 

签证审批单 

5 工程结算 工程竣工结算 
建设单位及时完成工程结算和竣工

决算工作 

工程竣工结算

报告 
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序号 关键节点 核心要素 具体内容 移交资料明细 

工程审计配合 配合公司各级审计 / 

 

4.5 设计管理和现场签证管理 

4.5.1 设计变更 

1）设计变更是指工程实施过程中因设计或非设计原因引起的对

施工图设计文件的改变。设计原因是指设计单位的勘察设计深度、设

计文件内容等设计质量的原因。非设计原因是指工程建设环境、政策

法规和标准规范发生变化，或施工、建设管理等单位要求改变的原因。 

2）设计变更按照变更内容或金额大小分为一般设计变更和重大

设计变更。重大设计变更是指改变了初步设计批复的设计方案、主要

设备选型、工程规模、建设标准等原则意见的设计变更；一般设计变

更是指除重大设计变更以外的设计变更。确需发生的重大设计变更应

按程序报公司审批；单项投资增加 30 万元及以上的重大设计变更由

建设单位报公司审批，30 万元以下由建设单位审定。 

4.5.2 现场签证及用印管理 

1）现场签证是在施工过程中除设计变更外，其他涉及工程量增

减、合同内容变更以及合同约定发承包双方需确认事项的签认证明。 

2）现场签证按金额大小分为一般签证和重大签证。重大签证是

指单项签证投资增减额超过 20 万元的签证；一般签证是指除重大签

证以外的签证。单项签证是指某单一事项引起的签证。 

3）工程合同必须明确各方签证权限。签订总承包合同、监理合

同等建设工程的主要合同时，对于监理单位、总承包单位、分包单位

的签证权限应明确划分且可执行，对恶意签证也应设置明确的违约责

任约束。同时，还应将签证权限的约定提前书面告知工程总包、分包、

监理等各方或形成各方明确签证权限的法律文件。 

4）应严格保管和使用业主的公章、合同专用章、项目部印章，

签证权力应明确并限定于较小的范围不得随意扩大。建议根据项目现

场的实际情况，将用于收发信件、出入登记、人员管理等其他有特定
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的具体用途的印章专章专用，特定用途印章的印面文字应明确用途。

在使用过程中，也应加强项目部印章使用管理，完善管理和审批制度，

做好用印登记。应在制度中规范签订的人员和权限。明确现场签证的

项目、内容、部位、数量、原因、日期等。现场签证要及时办理，对

一些重大的现场变化，如涉及隐蔽工程的应及时拍照或者录像，保存

第一手资料。现场签证应一式多份，统一编号，及时归档。避免自行

修改，结算时无法对证。 

4.5.3 设计变更与现场签证审批 

1）设计原因引起的设计变更由设计单位出具设计变更审批单。

非设计原因引起的设计变更由施工、监理或业主项目部等提出单位出

具设计变更联系单，交设计单位出具设计变更审批单后进入审批流

程。承包方不得擅自设计变更，我方作为发包人也应慎重同意承包人

提出的变更申请。工程量签证是通过发承包双方确认工程量证明，审

慎限缩范围，应尽量不签或者少签，如若要签，应核实是否满足合同

约定的签证条件，及事前履行签证的报批程序才能签署相关文件。 

2）现场签证由施工单位提出并出具现场签证审批单。 

3）设计变更与现场签证审批单应附必要性及情况说明、详细方

案、价格计算书和造价咨询单位审核意见，并由监理单位、设计单位、

施工单位、业主项目部、建设管理单位或项目法人单位依次签署确认。 

4）现场签证、设计变更应及时履行审批程序，不得未经报批、

擅自实施。 

5）现场签证、设计变更应于实施完成后一个月内，按分级审批

原则，报批确认变更、签证变化工程量及金额；应提供详细实施方案、

工程量确认记录、价格计算明细、合同、发票、影像资料等支撑性材

料，并附项目全过程造价咨询单位审核意见。 

6）已经发生的未签证就施工的情形，应当补签证，无法补签的，

应当采取发函、积极协商并制作会议纪要等方式保留相应凭证。若需

暂停履行合同，应按约及时履行通知义务，避免发生因未及时通知对

方导致损失。应注意保存收集合同各方履行合同的相关证据，包括各
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方各种形式的书面文件往来（快递物流信息、电子邮件记录等）、日

期（发出时间与接收时间）、文件原件等。 

4.6 信息与档案管理 

4.6.1 项目公司应建立工程信息管理系统，明确工程信息管理部门和

专责人。项目公司应按照要求定期向公司报送工程简报：每周四 17

点前报送工程周报、每月 25 日 17 点前报送工程月报等，并按集团公

司及各级政府部门的要求，及时报送各类工程信息和报表。 

4.6.2 各参建单位均应建立项目档案管理机构，明确管理职责，做好

项目档案的形成、积累、整理、归档工作，确保项目档案的完整、准

确、系统和有效利用。归档文件一般一式一份，各参建单位在归档纸

质文件的同时，应将在项目建设重要活动中形成的音像及相应的电子

文件一同归档。各参建单位应在项目启动验收后 1 至 3个月内，将整

理好的项目档案向项目公司移交。 

4.6.3 项目公司应保存项目的全套档案，项目档案的归属与流向参照

下表确定。 

建设项目档案归属与流向表 

序号 归 档 文 件 

保 存 单 位 （打√） 

项目   

公司 

设计   

单位 

 施工  

 单位 

 监理 

 单位 

生产  

 运行 

检修  

 单位 

1 可行性研究、任务书       

1.1 项目建议书及其报批 √ √     

1.2 项目选址意见书及其报批 √ √     

1.3 可行性研究报告及其评估、报批 √ √     

1.4 项目评估论证（如有） √ √     

1.5 环境影响报告书和批复 √ √     

1.6 设计任务书及其报批文件 √ √     

2 设计基础       

2.1 

工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、

勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样

及说明 

√ √     

2.2 
地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重

要设备安装测量定位、观测记录 
√ √     

2.3 水文、气象、地震等其他设计基础 √ √     

3 设计       

3.1 总体规划设计 √ √     

3.2 方案设计 √ √     

3.3 初步设计及其报批 √ √     
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序号 归 档 文 件 

保 存 单 位 （打√） 

项目   

公司 

设计   

单位 

 施工  

 单位 

 监理 

 单位 

生产  

 运行 

检修  

 单位 

3.4 技术设计 √ √     

3.5 施工图设计 √ √     

3.6 技术秘密材料、专利 √      

3.7 工程设计计算书 √ √     

3.8 关键技术试验 √ √     

3.9 设计评价、鉴定及审批 √ √     

4 项目管理       

4.1 征地、移民       

4.1.1 
征用土地申请、批准、红线图、坐标图、行

政区域图 
√      

4.1.2 
征地移民拆迁、安置、补偿标准文件、协议

书 
√      

4.1.3 建设前原始地形、地貌、状况图、照片 √      

4.1.4 施工许可 √      

4.2 计划、投资、统计、管理       

4.2.1 
有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、

实施计划和调整计划 
√      

4.2.2 概算、预算管理、差价管理 √      

4.2.3 合同变更、索赔等涉及法律事务的 √      

4.2.4 规程、规范、标准、方案、规定 √      

4.4.5 招标文件审查、技术设计审查、技术协议 √      

4.2.6 投资、进度、质量、安全、合同控制 √      

4.3 招标投标、承发包合同协议       

4.3.1 招标书、招标修改、招标补遗及答疑 √ √ √    

4.3.2 
投标书、资质材料、履约类保函、委托授权

书和投标澄清、修正 
√ √ √    

4.3.3 
开标议程、开标大会签字表、报价表，评标

纪律、评标人员签字表、评标记录、报告 
√      

4.3.4 中标通知书 √ √ √    

4.3.5 
合同谈判纪要、合同审批、合同书、合同变

更 
√ √ √    

4.4 专项申请、批复       

4.4.1 
环境保护、劳动安全、卫生、消防、人防、

规划等 
√      

4.4.2 水、暖、电、煤气、通信、排水等配套协议 √      

4.4.3 原料、材料、燃料供应等来源协议 √      

5 施工       

5.1 建筑施工       

5.1.1 
开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸

会审纪要 
√  √    

5.1.2 
施工组织设计、方案及报批、施工计划、施

工技术及安全措施、施工工艺 
  √    

5.1.3 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 √      

5.1.4 建筑材料试验报告 √  √    

5.1.5 
设计变更通知、工程更改洽商单、材料代用

核定审批手续、技术核定单、业务联系单、
√  √  √  
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序号 归 档 文 件 

保 存 单 位 （打√） 

项目   

公司 

设计   

单位 

 施工  

 单位 

 监理 

 单位 

生产  

 运行 

检修  

 单位 

备忘录等 

5.1.6 
施工定位（水准点、导线点、基准线、控制

点等）测量、复核记录、地质勘探 
√  √    

5.1.7 
土、岩试验报告、基础处理、基础工程施工

图、桩基工程记录、地基验槽记录 
√  √    

5.1.8 施工日记、大事记   √    

5.1.9 隐蔽工程验收记录 √  √    

5.1.10 
各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监

测记录、事故处理报告 
√  √    

5.1.11 工程质量检查、评定 √  √    

5.1.12 技术总结、施工预、决算   √    

5.1.13 交工验收记录证明 √  √    

5.1.14 竣工报告、竣工验收报告 √  √    

5.1.15 竣工图 √    √ √ 

5.1.16 声像材料 √  √    

5.2 设备及管线安装       

5.2.1 
开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸

会审纪要 
√  √    

5.2.2 
施工组织设计、方案及其批、施工计划、技

术措施 
  √    

5.2.3 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 √  √    

5.2.4 建筑材料试验报告 √  √    

5.2.5 

设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零

部件、设备代用审批手续、技术核定单、业

务联系单、备忘录等 

√  √  √  

5.2.6 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录 √  √  √  

5.2.7 隐蔽工程检查验收记录 √  √  √  

5.2.8 强度、密闭性试验报告 √  √  √  

5.2.9 设备、网络调试记录 √  √  √ √ 

5.2.10 
施工安装记录、安装质量检查、评定、事故

处理报告 
√  √  √  

5.2.11 系统调试、试验记录 √  √  √  

5.2.12 管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录 √  √  √  

5.2.13 管线标高、位置、坡度测量记录 √  √  √  

5.2.14 中间交工验收记录、工程质量评定 √  √  √  

5.2.15 竣工报告、竣工验收报告、施工预、决算 √  √    

5.2.16 竣工图 √  √  √  

5.2.17 声像材料 √  √  √  

5.3 电气、仪表安装       

5.3.1 
开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸

会审纪要 
√  √    

5.3.2 
施工组织设计、方案及其报批文件、施工计

划、技术措施文件 
  √    

5.3.3 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单 √  √    

5.3.4 建筑材料试验报告 √  √  √  

5.3.5 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零 √  √  √ √ 



 

49 

序号 归 档 文 件 

保 存 单 位 （打√） 

项目   

公司 

设计   

单位 

 施工  

 单位 

 监理 

 单位 

生产  

 运行 

检修  

 单位 

部件、设备代用审批手续、技术核定单、业

务联系单、备忘录等 

5.3.6 系统调试、整定记录 √  √  √ √ 

5.3.7 绝缘、接地电阻等性能测试、校核 √  √  √ √ 

5.3.8 
材料、设备明细表及检验记录、施工安装记

录、质量检查评定、事故处理报告 
√  √  √ √ 

5.3.9 操作、联动试验 √  √  √ √ 

5.3.10 电气装置交接记录 √  √  √ √ 

5.3.11 中间交工验收记录、工程质量评定 √  √  √  

5.3.12 竣工报告、竣工验收报告 √  √  √  

5.3.13 竣工图 √  √  √ √ 

5.3.14 声像材料 √  √    

6 监理       

6.1 施工监理       

6.1.1 
监理合同协议、监理大纲、监理规划、细则

及批复 
√      

6.1.2 
施工及设备器材供应单位资质审核、设备、

材料报审 
√      

6.1.3 
施工组织设计、施工方案及计划、技术措施

审核、进度、延长工期、索赔及付款报审 
√   √   

6.1.4 
开（停、复、返）工令、许可证、中间验收

证明书 
√   √   

6.1.5 设计变更、材料、零部件、设备代用审批 √   √   

6.1.6 
监督通知、协调会审纪要、监理工程师指令、

指示、来往函件 
√   √   

6.1.7 工程材料监理检查、实验记录、报告 √   √   

6.1.8 
监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘

录 
√   √   

6.1.9 
各项测控量成果及复核、外观、质量等检查、

抽查记录 
√   √ √  

6.1.10 
施工质量检查分析评估、工程质量及安全事

故报告 
√   √   

6.1.11 工程进度计划、实施、分析统计 √   √   

6.1.12 变更价格审查、支付审批、索赔处理 √   √   

6.1.13 
单元工程检查及开工签证、工程分部分项质

量认证、评估 
√   √   

6.1.14 主要材料及工程投资计划、完成报表 √   √   

6.2 设备采购、监造工作监理资料       

6.2.1 
设备采购委托监理合同、采购方案、监造计

划 
√   √   

6.2.2 市场调查、考察报告 √   √   

6.2.3 
设备制造的检验计划和要求及记录，试验报

告、分包单位资格报审表 
√   √   

6.2.4 原材料、零配件等的质量证明和检验报告 √   √ √  

6.2.5 开工、复工报审表、暂停令 √   √   
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序号 归 档 文 件 

保 存 单 位 （打√） 

项目   

公司 

设计   

单位 

 施工  

 单位 

 监理 

 单位 

生产  

 运行 

检修  

 单位 

6.2.6 会议纪要、来往文件 √   √   

6.2.7 监理工程师通知单、监理工作联系单 √   √   

6.2.8 监理日志、监理月报 √   √   

6.2.9 质量事故处理、设备制造索赔 √   √   

6.2.10 
设备验收、交接、支付证书和设备制造结算

审核 
√   √ √  

6.2.11 设备采购、监造工作总结 √   √   

6.3 监理工作声像材料 √   √   

7 工艺设备       

7.1 工艺说明、规程、路线、试验、技术总结 √    √ √ 

7.2 产品检验、包装、工装图、检测记录 √    √ √ 

7.3 
设备、材料采购、招投标、合同、出厂质量

合格证明 
√  √    

7.4 
设备、材料装箱单、开箱记录、工具单、备

品备件单 
√    √  

7.5 设备图纸、使用说明书、零部件目录 √    √ √ 

7.6 设备测绘、验收记录及索赔 √    √ √ 

7.7 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 √    √ √ 

8 科研项目       

8.1 开题报告、任务书、批准书 √      

8.2 协议书、委托书、合同 √      

8.3 研究方案、计划、调查研究报告 √      

8.4 试验记录、图表、照片 √      

8.5 实验分析、计算、整理数据 √      

8.6 
实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说

明书 
√      

8.7 实验装置操作规程、安全措施、事故分析 √      

8.8 阶段报告、科研报告、技术鉴定 √      

8.9 成果申报、鉴定、审批及推广应用 √      

8.10 考察报告、重要课题研究报告 √      

9 涉外       

9.1 询价、报价、投标 √      

9.2 合同及其附件 √      

9.3 谈判协议、议定书 √      

9.4 谈判记录       

9.5 谈判过程中外商提交的材料 √      

9.6 出国考察及收集来的有关材料 √      

9.7 国外各设计阶段文件及设计联络文件 √      

9.8 各设计阶段审查议定书 √      

9.9 技术问题来往函电 √    √  

9.10 
国外设备、材料检验、安装手册、操作使用

说明书等 
√    √ √ 

9.11 
国外设备合格证明、装箱单、提单、商业发

票、保险单证明 
√      

9.12 设备开箱检验记录、商检、海关及索赔 √      
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序号 归 档 文 件 

保 存 单 位 （打√） 

项目   

公司 

设计   

单位 

 施工  

 单位 

 监理 

 单位 

生产  

 运行 

检修  

 单位 

9.13 国外设备、材料的防腐、保护措施 √    √ √ 

9.14 外国技术人员现场提供的材料 √    √ √ 

10 生产技术准备、试生产       

10.1 技术准备计划 √    √  

10.2 试生产管理、技术责任制 √    √  

10.3 开、停车方案 √    √  

10.4 设备试车、验收、运转、维护记录 √    √ √ 

10.5 试生产产品质量鉴定报告 √    √ √ 

10.6 安全操作规程、事故分析报告 √    √ √ 

10.7 运行记录 √    √  

10.8 技术培训材料 √    √  

10.9 产品技术参数、性能、图纸 √    √ √ 

10.10 
工业卫生、劳动保护材料、环保、消防运行

检测记录 
√    √ √ 

11 财务、器材管理       

11.1 
财务计划及执行、年度计划及执行、年度投

资统计 
√      

11.2 
工程概算、预算、标底、合同价、决算、审

计及说明 
√      

11.3 主要材料消耗、器材管理 √      

11.4 
交付使用的固定资产、流动资产、无形资产、

递延资产清册 
√      

12 竣工验收       

12.1 项目竣工验收报告 √ √ √    

12.2 工程设计总结 √ √     

12.3 工程施工总结 √  √    

12.4 工程监理总结 √   √   

12.5 项目质量评审 √  √    

12.6 工程现场声像材料 √  √    

12.7 工程审计、决算报告 √      

12.8 
环境保护、劳动安全卫生、消防、人防、规

划、档案等验收审批 
√      

12.9 
竣工验收会议、验收证书及验收委员会名

册、签字、验收备案材料 
√ √     

12.10 项目评优报奖申报材料、批准文件及证书 √  √    

4.6.4  建设项目归档文件和案卷质量应符合股份公司《档案管理规

定》或项目所在地质量监督站要求。 

1）归档文件材料应齐全、完整、准确。 

2）分类、组卷、排列、编号、编目等整理系统。 

3）书写字迹及载体应符合耐久性的要求。 
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4）归档文件应为原件；因故无原件的，可归档具有凭证作用的

文件材料。 

5）非纸质文件应与其文字说明一并归档；永久、长期的电子文

件必须形成一份纸质文件归档。 

6）外文（或少数民族文字）材料，若有汉译文的应与汉译文一

并归档，无译文的要译出标题后归档。 

7）竣工图需编制总说明，对有修改内容的竣工图卷册，还应编

制分册说明，其内容包括修改内容、修改原因；竣工图编制深度应与

施工图的编制深度一致；编制应规范、修改到位，真实反映项目竣工

验收时的实际情况；字迹清晰，整洁，签字手续完备；签名真实，不

得代签或打印。 

8）每张竣工图均需加盖规范的竣工图章；竣工图章应使用红印

泥，盖在标题栏附近空白处。 

9）归档份数一般一式一份；重要、利用频繁、有专门需要的适

当增加份数。 

10）整理完毕的档案需编制移交清册，由部门或项目负责人签字

核准后向档案部门移交；文件移交时应编写归档说明。 

4.6.5 各参建单位项目竣工文件编制、收集、整理后，应依次由文件

的编制方、监理、项目部对文件的完整、准确和案卷质量情况进行审

查，经项目公司确认并办理交接手续后全部移交项目公司档案部门归

档。 

5.工程验收阶段管理 

5.1 验收原则 

5.1.1 验收种类 

风电或光伏发电工程从开工建设到竣工投产，应依次通过单位工

程验收(包括子单位工程)、工程启动试运、移交生产和工程竣工验收

四个阶段。各阶段验收应依次进行，前面的验收不合格，后续验收不

应进行。 
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5.1.2 单位工程、分部工程及分项工程划分原则 

按照《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T31997），风电

场工程按照风力发电机组基础土建、风力发电机组安装、风力发电机

组调试、升压站土建、升压站电气安装调试、场区配电、道路、送出

工程等进行划分；每个单位工程由若干分部工程组成。 

按照《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796），光伏发电工程划

分为土建工程（包括光伏组件支架基础、场地及地下设施和构筑物

等）、安装工程（包括支架、光伏组件安装等）、绿化工程、安全防范

工程、消防工程五大类；每个单位工程由若干分部工程组成。 

按照《施工质量验收项目划分表》，将分部工程划分成若干分项

工程。在风电或光伏发电工程开工前，按照有关合同、验收评定规程，

由施工单位编制《施工质量验收项目划分表》，报监理单位审核、项

目公司批准。 

5.1.3 编制依据 

分项和分部工程验收部分参照有关验收及评定规程编制；单位工

程验收、工程启动试运、移交生产和工程竣工验收参照《风力发电工

程施工与验收规范》（GB/T51121）、《风力发电场项目建设工程验收规

程》（GB/T31997）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796）等编制。 

5.2 职责分工 

5.2.1 施工单位 

按照合同要求完成施工任务，编制《施工质量验收项目划分表》，

按照“四级检验制度”（班组自检、施工单位复检、监理单位验收、

项目公司验收）做好施工质量的内部检查验收，及时提交验收申请和

相关施工记录、文件、资料，配合监理、项目公司做好验收工作等。 

5.2.2 设计单位 

按照设计合同及《施工质量验收项目划分表》，参加分项、分部

工程验收；参加单位工程、启动试运验收，配合其他验收；负责处理

验收中发现的设计问题。 
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5.2.3 设备制造单位 

按合同进行现场技术服务和指导，按合同规定参加相关验收工

作，及时消除设备缺陷，协助处理非责任性的设备问题等。 

5.2.4 调试单位 

对调试安全、质量负责，参加安装移交调试、单位工程、启动试

运、移交生产验收，解决处理验收试运中出现的调试问题、缺陷。 

5.2.5 监理单位 

审核《施工质量验收项目划分表》，主持隐蔽、分项、分部工程

的验收，负责单位工程的预验收，参加其他验收工作。 

5.2.6 项目公司 

审批《施工质量验收项目划分表》；参加隐蔽工程验收，组织施

工、设计、调试、监理、项目部及生产维护人员成立单位工程验收小

组，对单位工程进行验收；负责组织启动试运验收具体工作；配合工

程移交生产验收；组织竣工验收具体工作。 

5.3 验收管理流程 

5.3.1 分项工程验收 

5.3.1.1验收条件 

分项工程所含各施工工序已施工完成，施工单位自检合格，分项

工程施工和验收资料齐全。隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知监理

单位进行验收并形成验收文件。 

5.3.1.2验收流程 

分项工程施工质量自检合格后，由施工单位向监理单位提交分项

工程验收申请；根据验收申请及《施工质量验收项目划分表》，由专

业监理工程师组织施工单位、项目项目公司及设计单位等有关人员进

行验收，并按分项工程质量验收表进行记录。 

5.3.1.3主要验收内容 

1）施工质量是否符合相关验收标准和规范； 
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2）施工质量是否符合设计文件； 

3）检查施工记录及有关材料合格证、试验报告等； 

4）检查涉及结构安全的试块、试件及有关材料，是否按规定进

行了见证取样检测； 

5）填写分项工程质量验收表。 

5.3.2 分部工程验收 

5.3.2.1验收条件 

该分部工程已全部施工完成，分部工程所含分项工程已验收合

格，质量控制资料齐全完整，分部工程中有关结构安全与功能的检测

结果符合设计及有关规定，观感质量符合要求。 

5.3.2.2验收流程 

分部工程具备验收条件后，由施工单位向监理单位提交分部工程

验收申请。根据验收申请及《施工质量验收项目划分表》，由总监理

工程师组织施工单位、设备厂家、调试单位、项目公司及设计单位等

进行验收，并填写分部工程质量验收表。 

地基与基础、主体结构分部工程的验收，施工单位项目负责人、

技术负责人、质量负责人和施工单位公司的质量、技术负责人及设计

单位项目负责人必须参加,并在分部工程质量验收表中签字。 

5.3.2.3主要验收内容 

1）核查分部工程的完成情况； 

2）检查施工质量是否符合相关验收标准和规范规定； 

3）检查施工质量是否符合设计文件及设备说明书技术要求； 

4）检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告，检查施工

缺陷处理情况； 

5）检查涉及结构安全和使用功能的重要分部工程是否进行抽样

检测及检测结果； 

6）检查确认工程的观感质量； 
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7）对检查中发现的问题提出处理意见； 

8）填写分部工程质量验收表。 

5.3.3 单位工程完工验收 

5.3.3.1验收条件 

单位工程所含各分部工程已完工，各分部工程质量验收合格，不

存在验收后继续施工调试的情况；现场施工资料已齐全完整并分类整

理完毕；设备技术质量资料已齐全完整；施工单位自检合格。 

5.3.3.2验收流程 

单位工程具备验收条件后，施工单位填写单位工程完工报验单，

连同完整的施工资料报送项目监理单位，申请完工验收。总监理工程

师组织各专业监理工程师对完工资料及单位工程的质量情况进行全

面检查，对检查出的问题，督促施工单位及时整改，经项目监理单位

对完工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程

完工报验单，并向项目公司提出验收申请和预检报告。经项目公司对

工程验收申请报告审查后，组织施工、设计、调试、设备厂家、监理、

项目公司等有关人员成立单位工程验收小组，对相应单位工程进行验

收。 

5.3.3.3主要验收内容 

1）检查设备的规格型号、技术性能指标及技术说明书、试验记

录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工具、器具及其清单等是

否符合要求； 

2）检查各分部工程验收记录、报告及有关施工中的关键工序和

隐蔽工程检查、签证记录等资料是否齐全、合规； 

3）检查安装与调试是否符合规范、厂家及设计要求等； 

4）提出缺陷处理意见； 

5）对工程做出评价； 

6）验收签证。 
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5.3.4 工程启动试运验收 

5.3.4.1验收条件 

各单位工程已完工并验收合格，历次验收发现的问题已基本整改

完毕；已按照规定开展质监站活动，所发现问题已整改完毕；对外输

电线路已完成，升压站已受电；风力发电机组受电后完成调试；完成

与地方电网调度协议、并网协议等的签订；运行维护人员已通过业务

技能考试和安规考试，能胜任上岗，生产准备工作已基本完成；启动

方案已编制并通过审核；验收资料已按工程建设档案管理规定整理、

归档完毕。 

5.3.4.2验收流程 

风电或光伏发电工程具备启动试运条件后，由项目公司组织进行

预验收；预验收合格后，由项目公司向上级单位申请召开启委会会议

进行验收。 

5.3.4.3验收主要内容 

1）审议工程建设总结、质量监督检查报告及设计、监理、施工

等总结报告； 

2）检查工程资料是否齐全完整、合规； 

3）抽查历次验收记录与报告及施工、安装调试等记录，必要时

进行现场复核； 

4）检查安全保护设施与措施； 

5）检查生产准备情况； 

6）历次验收所提出的问题处理情况； 

7）宣布验收结论。 

5.3.5 风机单元/光伏阵列单元试运验收 

5.3.5.1验收条件 

风机单元已安全无故障连续并网运行达到 240 小时或光伏阵列

单元已安全无故障连续并网运行达到 72 小时，调试、试验及试运行
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记录齐全。 

5.3.5.2验收流程 

风机单元/光伏阵列单元试运验收由单位工程验收小组负责；达

到验收条件后，由调试单位向单位工程验收小组申请验收。风机单元

/光伏阵列单元试运验收可分批进行，原则上以每条集电线路所带风

机为最小批次。 

5.3.5.3主要验收内容 

1）检查风机单元/光伏阵列单元的调试记录、安全保护试验记录、

240 小时/72小时连续并网运行记录； 

2）按照合同及技术说明书的要求，核查设备各项性能技术指标； 

3）控制系统中软件版本和控制功能、各种参数设置是否符合运

行设计要求； 

4）各种信息参数显示是否正常； 

5）对验收检查发现的缺陷提出处理意见； 

6）与主机制造商签署调试、试运行验收意见。 

5.3.6 整套启动试运验收 

5.3.6.1验收条件 

各风机单元/光伏阵列单元启动试运行验收已合格，能正常运行；

历次验收发现的问题已整改完毕。 

5.3.6.2验收流程 

工程具备整套启动验收条件后，项目公司向工程启动验收委员会

申请验收。 

5.3.6.3主要验收内容 

1）检查各风机单元/光伏阵列单元的调试运行记录； 

2）历次验收所提出的问题处理情况； 

3）协调处理启动试运中有关问题，对重大缺陷与问题提出处理
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意见； 

4）确定工程移交生产期限，并提出移交生产前应完成的准备工

作； 

5）对工程作出总体评价； 

6）签发《工程整套启动试运行验收鉴定书》。 

5.3.7 工程移交生产验收 

5.3.7.1验收条件 

工程启动试运所发现的设备缺陷已全部消除；设备状态良好，安

全运行无重大考核事故；运维人员已通过技能和安全培训，持证上岗；

相关运行规程等制度健全；安全、消防设施齐全良好，且措施落实到

位；备品配件及专用工器具齐全完好。 

5.3.7.2验收流程 

具备工程移交生产验收条件后，项目公司组织验收。 

5.3.7.3主要验收内容 

1）清查设备、备品配件、工器具及图纸、资料、文件； 

2）检查设备质量情况和设备消缺情况及遗留的问题； 

3）检查风力发电机组实际功率特性和其他性能指标； 

4）对遗留的问题提出处理意见； 

5）提出运行管理要求与建议； 

6）办理《工程移交生产验收交接书》，并上报公司备案。 

5.3.8 工程专项验收 

    风电和光伏工程专项验收一般包括水保专项验收、环保专项验

收、消防专项验收、节能专项验收、安全专项验收、通航助航专项验

收（海上风电）、海底电缆管道复测备案（海上风电）等。 

5.3.9 工程竣工验收 

5.3.9.1验收条件 
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工程已按批准的设计内容全部建成，设备状态良好；项目各项建

设指标符合核准文件和审定的初步设计及可行性研究报告；项目批准

文件、设计文件、施工文件、竣工图、监理文件、质监文件、启动验

收资料、工程概预算执行情况报告、各专项验收报告及各项技术文件

已按规定立卷，并通过档案验收；环保、水保、节能、消防、安全、

信息系统、并网及其他各项规定工作已完成专项验收；竣工决算已经

完成并通过竣工审计。 

5.3.9.2验收流程 

工程竣工验收应在移交生产验收完成后一年内进行。符合验收条

件的项目，项目公司向建设单位申请成立工程竣工验收委员会并召开

竣工验收委员会会议进行验收。竣工验收报告报公司备案。 

5.3.9.3竣工验收报告内容 

1）核查工程档案资料； 

2）现场检查工程实体质量和设备运行情况，审查建设和初步运

行指标； 

3）审查工程概预算执行情况； 

4）研究处理遗留问题； 

5）总结建设经验，对工程做出综合评价； 

6）签发工程竣工验收鉴定书。 
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附录 A：主要参考制度和标准 

1.国家电力投资集团有限公司新能源产业管理规定 

2.国家电投陆上风电建设项目安全管理标准化手册 

3.国家电投陆上光伏建设项目安全管理标准化手册 

4.国家电投海上风电建设项目安全管理标准化手册 

5.国家电力投资集团有限公司储能安全工作规程：电化学 

6.风电发电工程组合式变压器技术规范 

7.光伏发电工程组合式变压器技术规范 

8.风电及光伏发电工程电缆技术规范 

9.风电及光伏发电工程开关柜技术规范 

10.风力发电工程 35kV 静止型动态无功补偿成套装置技术规范 

11.风电场工程可研设计管理导则与深度 

12.风电场工程可研设计典型设计 第一部分 风电场典型设计 

13.风电场工程可研设计典型设计 第二部分 升压变电站典型设计 

14.光伏发电工程可研设计管理导则与深度 

15.分布式光伏发电工程可研设计管理导则与深度要求 

16.分布式光伏发电工程参考设计 

17.光伏发电工程典型设计 

18.光伏电站质量评价导则 

19.风力发电工程设计造价控制指标（2021 版） 

20.光伏发电工程设计造价控制指标（2021 版） 

21.境内新能源项目工程建设管理办法 

22.境内新能源项目前期工作管理办法 
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附件 1：项目可研审查请示模板 

 

关于 xx （单位） xx 省 xx 县 xx（名称）xx 万千瓦项目申请

开展可行性研究报告审查的请示 

 

 

上海电力股份有限公司： 

XXX 公司(以下简称“XX”)拟开发 XX 项目（以下简称“本项目”）。

XXX（设计院名称）已编制完成了本项目可行性研究报告，现请示上

海电力对该报告进行审查。有关情况汇报如下： 

一、项目概况 

项目场址、规模、资源情况、接入、前期工作情况 
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二、项目技术方案 

三、项目概算及经济性测算分析 

边界条件、概算、经济性分析、竞争力分析、敏感性分析 

四、主要风险分析及应对措施 

五、报告事项 

六、附件 

1.项目可研报告及相关附件 

(联系人：****，联系方式：****) 
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附件 2：项目投资决策请示材料专题会模板 

 

关于 xx （单位 ）xx 省 xx 县 xx（名称）xx万千瓦项目投资决

策的请示 

 

上海电力股份有限公司： 

根据上海电力新能源发展战略，XXX 公司（以下简称“XX”）积

极寻找投资机会，拟开发建设 XX 项目。本项目于 XX 年 XX 月 XX 日

由上海电力 XXX（董事长专题会等决策机构）审批通过，同意项目立

项。目前项目可研已收口，各项必要前期文件已获取，具备投资决

策条件。本项目已经于 XX 年 XX 月 XX 日通过本单位 XXX（总办会/

党总支会/党委会等）审核同意，现向上海电力申请投资决策。有关

情况汇报如下： 

一、项目基本情况 

（一）规划情况 

项目规划建设容量，本期建设容量。项目所在区域规划情况。

项目是否已列入国家和地方年度开发建设计划。项目编号。 

（二）项目位置 

项目地理位置、所在区域产业定位、现状及场址条件（包括但

不限于地形地貌、气候气象、交通条件等）。 

（三）项目建设内容 

项目建设内容及拟选用主要设备选型等情况。 

（四）项目建设条件 

重点介绍项目用地（海、屋面）情况，重点包括规划占地面积，

土地性质。项目用地采用点征/租用形式，征地面积，征地价格，征

地总费用，租地面积、租地时间、租用价格，租地总费用，租赁场

所出租方情况；项目土地性质、权属、用途、取得方式、利用期限

以及相关法律政策规定。项目资源情况，其中风电项目设立测风塔

时间，风资源分析情况，所在区域平均风速，风功率密度，风电场
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区域风功率密度等级。项目设计年均利用小时数，建成后预计年平

均发电量，前五年的发电量；光伏项目测光时间，光资源分析情况，

年平均太阳能总辐射量,该地区太阳能资源等级。项目设计年均利用

小时数，建成后预计年均发电量，前五年的发电量。区域同类项目

资源及运行情况，重点包括风电/光伏电站上一年全年实际利用小时

数，弃风率/弃光率情况。对于上一年度弃风率超过 15%、弃光率超

过 10%的项目应重点分析应对措施。 

屋顶分布式光伏项目应介绍屋面类型（彩钢瓦/混凝土等），屋

面已使用年限，屋面状态、荷载复核报告、加固报告结论等情况。

针对已使用 5 年以上的彩钢瓦屋面，还需补充结构鉴定报告（盖章

版）结论。 

（五）接入方案及电力市场分析 

落实项目接入方式(根据项目情况重点说明，主要包括送出工程

出资方、线路长度、造价等情况)。项目接入系统方案及审批情况，

接入系统工程建设计划及进度。电力市场分析主要包括但不限于消

纳、区域受限情况及总体情况，化解的预期方案及时间安排。 

（六）电价 

项目上网电价及执行现状。竞价市场电价形成机制，及参与竞

价电量的预测。“自发自用，余电上网”项目的综合电价的计算过程。 

（七）投资决策条件落实情况 

已完成工作进展情况。 

（八）合作方情况（若有） 

重点说明双方合作模式（含合作方背景、合资公司成立方式、

双方股比等）；项目建设方式，项目实施路径。其他需要说明的问题。 

二、项目建设的必要性 

结合国家产业政策和规划、集团公司发展战略、二级单位发展

规划、产业结构调整及布局优化、项目自身竞争优势等方面，进行

综合分析。 

三、投资及经济效益测算 
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（一）项目投资 

工程静态投资，单位静态投资；动态总投资，单位动态投资；

度电投资。新能源项目动态投资应包含自建送出工程，并单独列出

送出工程投资，以及风机、塔筒、光伏组件、逆变器等主要设备的

单位千瓦价格。 

单列项目投资估算表。 

（二）资金来源 

项目总投资资本金比例及其余资金来源。 

（三）经济评价 

按照集团公司规定的边界条件，参照区域同类项目实际经营指

标，测算出项目全投资财务内部收益率（税后）、资本金财务内部收

益率、EVA 总额、投资回收期（税后），列出投产后第 1 至第 5 个财

务年度逐年利润总额、EVA，该利润总额和 EVA应与基建项目责任书

的数值保持一致。项目资本金财务内部收益率要进行敏感性分析。 

四、风险分析 

对项目的发电量、电价、造价等重要边界条件进行定量风险分

析，给出风险程度评价及是否可承受的结论，并制定合理防范措施。 

五、报告（请示）事项 

恳请上海电力同意 xxx 项目投资决策。 

妥否，请示。 

 

附件：1.项目责任书 

2.微观选址报告（风电项目） 

3.项目用地（海）预审意见等主要批复文件 

4.项目可研报告（审查收口版，需含经济评价完整测算附表） 

5.项目可研报告正式审查意见（评审单位盖章） 

6.接入方案，及电网接入批复意见 

7.各单位决策会议审议材料（包括 PPT）及会议纪要 
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8.风险评估报告 

9.法律意见书（投资决策阶段） 

10.屋顶分布式项目还需提供荷载复核报告、如需加固还需出

具加固报告（需写明方案、工程量、造价清单），对使用 5 年以上的

彩钢瓦还需提供结构鉴定报告。（都为盖章版） 

11.电量消纳报告（设计单位盖章） 

12.可研评审纪要反馈表（评审单位盖章） 

13.环保批复意见 

14.水保批复意见 

15.洪评、林地、文保、压覆矿、军事等批复意见（其他批复

意见见附表） 

 

 

 

XX 公司 

XX 年 XX月 XX 日 

(联系人：****，联系方式：****) 
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附件 3：项目开工请示材料专题会模板 

 

关于 xx （   单位） xx 省 xx 县 xx（名称）xx 万千瓦项目开工

的请示 

上海电力股份有限公司： 

根据上海电力新能源发展战略，XXX 公司（以下简称“XX”）

积极寻找投资机会，拟开发建设 XX 项目。本项目于 XX 年 XX 月 XX

日由上海电力 XXX（董事长专题会等决策机构）审批通过同意投资

决策，目前项目已满足开工条件。本项目已经于 XX 年 XX 月 XX 日

通过本单位 XXX（总办会/党总支会/党委会等）审核同意，现向上

海电力申请开工。有关情况汇报如下： 

一、项目基本情况 

（一）规划情况 

本项目规划建设容量，本期建设容量。所在区域规划情况。该

项目是否取得地方核准（备案）及已列入国家和地方年度开发建设

计划，下发的项目备案编号。 

（二）项目位置 

项目地理位置、所在区域产业定位、现状及场址条件（包括但

不限于地形地貌、气候气象、交通条件等）。 

（三）项目建设内容 

项目建设内容及拟选用主要设备选型等情况。 

（四）项目建设条件 

重点说明项目用地（海、屋面）情况，重点包括规划占地面积、

土地性质、取得方式、利用期限、租赁场所及出租方情况，以及相

关法律政策规定。风/光资源情况，其中风电项目应包括项目设立

测风塔时间，风资源分析情况，所在区域平均风速，风功率密度，

风电场区域风功率密度等级。项目设计年利用小时数，建成后预计

年平均发电量，前五年的发电量。光伏项目应包括项目测光时间，

光资源分析情况，年平均太阳能总辐射量,该地区太阳能资源等级。
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项目设计年利用小时数，建成后预计年平均发电量，前五年的发电

量。同区域同类风电/光伏电站上一年全年实际利用小时数，弃风

率/弃光率情况。对于上一年度弃风率超过 15%、弃光率超过 10%

的项目应重点分析应对措施。 

屋顶分布式光伏项目应介绍屋面类型（彩钢瓦/混凝土等），屋

面已使用年限，屋面状态等情况。 

（五）接入方案及电力市场分析 

明确落实项目接入方式(根据项目情况重点说明，主要包括送

出工程出资方、送出线路长度、造价)。项目接入系统方案及审批

情况，接入系统工程建设计划及进度。电力市场分析主要包括但不

限于消纳及初步拟定市场交易策略和运行模式。 

（六）电价 

项目上网电价及执行现状。竞价市场电价形成机制，及参与竞

价电量的预测。“自发自用，余电上网”项目的综合电价的计算过

程。 

（七）投资完成情况 

对已完成投资情况与投资计划进行对比说明。 

（八）建设进度及投资计划 

项目建设主要形象进度节点，及对应的投资安排。预计到年底

的形象进度，及建设期内年度投资计划。 

（九）合作方情况（若有） 

重点说明双方合作模式（含合作方背景、合资公司成立方式、

双方股比等）；项目建设方式，项目实施路径。其他需要说明的问

题。 

二、投资及经济效益测算 

（一）项目投资 

按照批复的概算列明项目投资及主要子项。工程静态投资，单

位静态投资；动态总投资，单位动态投资；度电投资。新能源项目

动态投资应包含自建送出工程，并单独列出送出工程投资，以及风
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机、塔筒、光伏组件、逆变器等主要设备的单位千瓦价格。单列项

目主要子项概算表。 

（二）资金来源 

项目总投资资本金比例及其余资金来源。 

（三）经济评价 

按照集团公司规定的边界条件，参照区域同类项目实际经营指

标，测算出项目全投资财务内部收益率（税后）、资本金财务内部

收益率、投资回收期（税后）。项目资本金财务内部收益率要进行

敏感性分析。 

三、开工条件落实情况 

1.征地、租地协议签署情况。涉林项目的用林、林业砍伐许可

情况。 

2.项目内部决策情况。项目立项编号，投资决策履行情况，二

级单位对项目的内部决策过程。 

3.项目法人、组织机构完善及运转情况。项目法人名称、成立

时间、股权比例及人员到位情况。 

4.项目设计及概算批复情况。审定及批复概算单位、批复时间、

文号及概算总投资。 

5.项目资本金和其他建设资金落实情况。项目资本金的筹措方

式、来源，股东各方资本金到位情况，采用的外部融资渠道及相关

金额、年限、利率、担保情况，银行贷款到位或融资协议签订情况。

融资租赁情况。需要公司资金支持情况。 

6.项目主要设备落实情况。主设备招标及合同签订情况。 

7.设计单位确定及设计图纸落实情况。设计单位招标或合同签

订情况，设计图纸是否满足连续施工要求，施工组织总设计审定情

况。 

8.施工单位和监理单位落实情况。工程主要标段划分，主要施

工单位招标或合同签订情况。监理单位招标或合同签订情况。 
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9.其他需要说明的事项。现场情况。实际已发生费用情况。合

作条件落实情况。 

10.生产准备单位与运维单位的落实情况。 

四、风险分析 

对项目的发电量、电价、造价等重要边界条件通过定量及定性

的风险分析，给出风险程度评价及是否可承受的结论，并制定合理

防范措施。其中，对于造价明显高于市场水平的新能源项目，应进

行造价合理性分析和风险控制分析。对于项目边界条件与投决阶段

发生重大变化的项目（如完成投决后，项目实际实施时间跨度超过

1 年；投资环境发生重大不利变化；股东方增加或减少，导致控制

权转移；收益率低于集团公司收益率基准；合作方严重违约），应

单独编制开工阶段风险评估报告。 

五、请示事项 

恳请上海电力同意 xxx 项目开工。 

妥否，请示。 

 

附件：1.项目核准/备案批复文件 

2.进入年度开发建设计划文件 

3.项目环评、土地、水土保持、林业等主要批复文件 

4.项目可研报告（收口版，需含经济评价完整测算附表） 

5.项目可研报告审查批复文件 

6.项目执行概算批复文件（含概算表） 

7.项目年度/月度建设投资计划 

8.项目工程建设里程碑进度计划（含送出工程） 

9.各单位决策会议审议材料（包括 PPT）及会议纪要 

10.安全预评价报告 

11.开工确认单 
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XX 公司 

XX 年 XX月 XX 日 

(联系人：****，联系方式：****) 
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附件 4：新能源项目工程管理总体策划书模板 

 

 

*****项目 

工程建设管理总体策划书 

 

编制目的及依据：  

一、项目概况 

    填写项目主要项目概况及技术路线 

  立项、审批及备案情况： 描述项目政府及集团/公司相关立项、

批复、核准及备案文件名称/编号，获取时间等详细信息 

二、建设管理方式和总体目标 

     *******本项目的项目公司，采用***管理的项目建设方式，全面

负责******项目的建设管理，后期运维由*********公司负责。 

    项目建设实行“五制”管理。工程建设管理以安全、质量、进度、

造价四大要素作为控制目标，确保能源项目按期建成投产，达到设计

标准，保证能源项目安全、可靠运行。 

（一）安全方面：总体体系建设描述及目标 

（二）质量方面：质量体系建设描述及目标 

（三）进度方面：进度管理策划及目标 

（四）造价方面：造价管理策划及目标 

（五）职业健康及环境保护方面：工程阶段职业健康及环保策划

及目标： 

（六）建章立制工作：成立的相关规章制度计划和目标  

三、主要技术经济指标 

     可研收口的技术经济指标，以表格形式 

四、项目组织结构 

1、项目管理基本模式 

2、公司组织机构图（以表格形式） 

3、项目公司组织机构、人员及职责（以表格形式） 

五、工程实施设想 
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1、开工时间：描述开工前还需要落实的相关手续及计划时间点,

明确开工节点 

2、设计勘察：设计招标模式描述，拟由*****设计单位承担本能

源项目的全部勘测、设计工作。其中***公司承担本项目发电上网部

分的设计工作，具体标段的具体工作描述 

3、造价控制：造价控制的实施策划方案 

4、专业外包：项目计划实施的外包策划及外包工程主要工作内

容. 

5、分期实施：项目是否分期实施,具体实施策划 

6、设备采购：设备采购的总体设想 

7、项目达标投产及创优评奖目标及策划：  

六、项目总体安排 

1、综合进度安排：  

2、项目标段划分：计划划分标段及主要工作内容简要描述（以

表格形式）  

七、安全控制策划 

为完成制定的安全目标，根据工程管理模式及要求 

1、项目安全委员会组成人员 

2、工程安全管理工作:对整个项目安全策划管理的打算及时间节

点。 

八、质量控制策划 

1、本工程过程中的质量管理，参考******相关制度执行。在项

目开工前，根据情况组织编制适合本项目的设备监造、质量督查、达

标投产制度和要求，并在项目实施工程中严格执行。 

2、工程质量管理委员会  

质量管理委员会组成人员： 

3、工程开工前，应根据工程建设质量总目标进行项目质量整体

策划，建立质量管理体系，落实各单位质量管理职责，并做好工程报

监工作。 

九、工程进度控制策划 

 1、本工程实施过程中确保进度控制的保障措施（包括例会制度，
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措施制定等） 

 2、保障施工图纸 

十、工程造价控制策划 

十一、文明施工策划 

 施工现场文明施工策划及作业人员行为规范描述。 

 文明施工管理小组组成： 

十二、技术监督策划 

通过技术监督对工程实施阶段影响设备健康水平、安全、质量、

经济运行方面的管理策划内容。 

 技术监督管理小组组成： 

十三、职业健康、水保/环境保护及三同时管理相关策划 

十四、其他专项策划工作，不限下列： 

1、施工总平面策划 

2、施工组织总设计管理 

3、职业健康安全与环境管理制度汇编 

4、安全文明施工管理总策划 

5、工程质量专项策划 

6、达标投产规划及实施细则 

7、项目设备物资管理规划与实施细则 

8、施工用电规划及实施管理细则 

9、施工生活用水规划及实施管理细则 

10、现场物业保洁及保安服务管理策划方案 

11、档案管理策划 

以上专项策划内容，由项目公司自编、组织或安排相关单位在***

年*月底拿出初稿，***年**月批准后实施。 

 

附件：1.暂定出图计划：施工图设计阶段(以表格形式)  

2.主要设备供货计划（包括分阶段建设计划）（以表格形

式） 
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附件 5：新能源项目开工前检查报告格式 

 

 

新能源项目建设工程 

开工前检查报告 
 

 

 

 

工程名称:                    - 

检查单位:                    - 

检查日期:                    - 
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检查报告 
编号：                                      日期：     年    月    

日 

一、工程概况： 
工程名称规模  

建设单位  

委托管理单位  

主要参建单位 

 

 

 

 

  设备型号 设备厂家 
主
要
设
备
简
介 

   

   

   

   

二、督查情况 
工
程
准
备
情
况 

1、工程开工资料及合规性文件准备情况 

2、进场/场内道路施工情况、施工总平布置及施工临建建设情况等 

3、开工现场安全，机械，劳动力及培训等落实情况。 

4、项目部规章制度检查情况及施工组织设计、监理大纲及各专项施工措

施检查情况。 

开
工
评
价 

 

三、正式开工前应完成的工作： 

 

 

四、开工后应完成的工作： 

 

 

五、管理工作要求： 

 

 

六、检查结论： 

 

 

 

检查组负责人  日期  
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附件 6：新能源工程项目开工条件确认单 

 

新能源工程项目开工条件确认单 

建设项目名称  规模(MW)  

项目审批程序 

集团内部立项情况 （决策机构、时间、立项号等） 

集团内部核准情况 （决策机构、时间、文号等） 

政府层面核准情况 （核准机构、时间、文号等） 

项目公司成立情况  

可研（初步设计）审查情

况 
 

项目建设资金及落实情况 

静态投资 

动态投资 
 

资本金来源 

投资方 投资比例 到位情况 

   

   

   

资金来源和落实情况 （银行名称和贷款额度） 

设计单位、施工单位、监理单位情况 

设计单位 设计范围、施工图交付等相关情况说明 

施工单位 
施工范围及其他相关说明 

人员配置及进场情况 

监理单位 
监理范围及其他相关说明 

人员配置及进场情况 

施工组织大纲编制及审查 

施工组织设计编制情况  

施工组织设计审查情况  

主要设备 

主机设备选择及招标情

况 
 

主机设备交付进度落实

情况 
 

项目用地及其他外部建设条件 

征地拆迁情况  

四通一平情况  

生产生活临建设施是否

满足要求 
 

项目公司机构配置 

安全生产委员会、现场安  
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年  月  日 

 
 

全管理机构组建情况 

安全管理人员上岗情况  

安全文明施工策划和实

施情况 
 

项目施工计划 

机组计划投产时间安排  

里程碑计划  

一级网络计划  

其他 

 

二级公司意见（盖章） 

 

 

备注  
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附件 7：新能源项目移交生产验收报告模板 

 

新能源项目机组移交生产验收表 

 

 

 

验收主持单位:XX 

 

生产运行单位:XX 

 

设计单位:XX 

 

监理单位:XX 

 

施工单位:XX 

 

电力主管部门:XX 

 

质量和安全监督机构:XX 

 

验收时间：XX年 XX月 XX 日 

验收地点： 
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前言 

（简述验收依据、验收组织结构和验收过程） 

一、工程概况 

（一）工程名称及任务。 

（二）工程主要建设内容。 

（三）工程建设有关单位。 

（四）工程建设过程情况。 

二、生产准备情况 

 

三、设备备品备件、工器具、专用工具、资料等清除交接情况 

 

四、存在的问题及处理意见 

 

五、意见和建议 

 

六、验收结论 

 

七、验收组成员签字 

见“XX工程移交生产验收组成员签字表” 

 

八、交接单位代表签字 

见“XX工程移交生产验收交接代表单位签字表” 

 

 

XX工程移交生产验收             XX工程移交生产验收组 

主持单位（盖章）：               组长（签字）： 

 

   XX年 XX月 XX 日                 XX年 XX月 XX日 
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X X工程移交生产验收组成员签字表 

工程移交生产

验收组 
姓名 单位 职务/职称 签名 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

XX 工程移交生产验收交接单位代表签字表 

单位 姓名 单位 职务/职称 签字 

建设单位     

设计单位     

施工单位     

监理单位     

电力主管部门     

生产运行单位     

工程质量监督

中心站 
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附件 8：新能源工程项目竣工验收报告模板 

 

 

 

 

        风力发电场工程 

 

 

竣工验收报告 

 
 

 

 
 

编制单位：                （全称、盖章） 

 

编制日期：    年   月   日 

 



 

84 

工程概况 

建设单位  

工程名称  

本期建设规模（MW）  

工程所在地  

投资方及投资比例  

批准概算（万元）  

竣工决算（万元）  

主要设备 型号 制造厂 

风机设备   

风力发电机设备   

齿轮箱设备（若有）   

变频器设备   

风机箱变设备   

批准单位和文号  

开工日期  

首台风机投产日期  全部风机投

产日期日期 

 

工程建设管理单位  

设计单位  

监理单位  

主要施工单位 

单位名

称 

承包范围 

  

  

  

  

  

  

  

主要调试单位  

运行单位 
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工程建设情况简介： 

一、 工程建设主要内容 

概述各单位工程主要建设内容。 

二、 工程建设质量 

根据工程质量监督报告，综述整个工程合格单位工程数量、合格

率及工程总体质量等级。 

三、 工程竣工决算和审计 

    简略描述工程实际的动静态决算投资，与执行概算之间的差异情

况分析。 

四、 工程专项验收及达标投产考核情况 

综述工程环境保护、消防、节能、安全设施、职业卫生、水土保

持、工程档案、信息系统建设、并网等专项验收情况；工程达标投产

考核情况。 

五、工程评价 

对工程移交后运行情况进行评价；对工程建设、设计、施工、监

理等单位作出全面评价；对国家、行业及集团公司关于风电建设管理

有关要求的落实情况进行评价。 

六、存在的问题及处理措施 
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        光伏发电场工程 

 

 

竣工验收报告 
 

 

 

 

 

 
编制单位：                （全称、盖章） 

 

编制日期：    年   月   日 
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工程概况 
 建设单位  

工程名称  

本期建设规模（MW）  

工程所在地  

投资方及投资比例 
 

批准概算（万元）  

竣工决算（万元）  

主要设备 型号 制造厂 

光伏组件   

逆变器   

汇流箱   

主变压器   

批准单位和文号  

开工日期  

第一批子阵投产日

期 

 全部子阵投

产日期 

 

工程建设管理单位  

设计单位  

监理单位  

主要施工单位 

单位名称 承包范围 

  
  

  

  

  

主要调试单位 
 

运行单位  
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工程建设情况简介： 

 

一、工程建设主要内容 

概述各单位工程主要建设内容。 

二、工程建设质量 

    根据工程质量监督报告，综述整个工程合格单位工程数量、合格

率及工程总体质量等级。 

三、工程竣工决算和审计 

    简略描述工程实际的动静态决算投资，与执行概算之间的差异情

况分析。 

四、工程专项验收及达标投产考核情况 

    综述工程环境保护、消防、节能、安全设施、职业卫生、水土保

持、工程档案、信息系统建设、并网等专项验收情况；工程达标投产

考核情况。 

五、工程评价 

    对工程移交后运行情况进行评价；对工程建设、设计、施工、监

理等单位作出全面评价；对国家、行业及集团公司关于光伏建设管理

有关要求的落实情况进行评价。 

六、存在的问题及处理措施 

    包括工程遗留问题处理责任单位、完成时间、处理措施，对安全、

优质开展后续生产运行管理的措施等。 
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附件 9：新能源项目建设信息月度报表模板 

新能源工程信息月报表 

（*年*月） 
 

一、 安全生产情况 

xx 月新能源项目前期、在建工程安全情况（说明本月有/无发生

安全事故，如发生，对事件进行简要描述）。 

二、 风电、太阳能发电在建项目工程建设情况 

风电、太阳能发电在建项目工程建设情况表 

项目名称  工程规模（MW）  

概算投资（静态）  概算投资（动态）  

审定执行概算 

（万元） 
 项目状态  

计划开工日期  实际开工日期  

计划投产日期    实际工期（月）  

资本金需求  已到位资本金  

融资情况  

本月度完成投资 

（万元） 
 

年 度 计 划 投 资

（万元） 
 

本年度完成投资 

（万元） 
 

累计完成投资

（万元） 
 

设计单位  征地赔偿（万元）  

土地性质及征（租）

地方案 
 

监理单位  送出费用（万元）  

送出方案  

主要设备 

制造厂家 

 设备造价（万元）  

 建安费（万元）  

道路施工单位  其他费用（万元）  

主体施工单位  
工程 

决算 

计划

时间 
 

调试单位  
预决

算额 
 

调试时间（天）  

项目

总体

形象

进度 
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与里

程碑

计划

对比

分析 

里程碑节点名称 计划时间 实际完成时间 

   

   

   

   

   

   

主要 

问题 

 

解决 

措施 
 

下月

重点

工作 

 

工程建设现场照片 (每张照片控制在 300k 左右，加注说明) 
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附件 10：新能源项目建设信息周报表模板 

上海电力新能源风电项目工程建设周报 
ХХХХ年ХХ期 

项目：ХХХ项目

全称 
填报周期：ХХХХ年ХХ月ХХ日--ХХ月ХХ日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、进场道路共计（）公里，已完成（）公里，完成总量（）%。场内道路共计（）

公里，已完成（）公里，完成总量（）%。 

2、风机基础共计（）个，开挖/沉桩完成（ ）个，基础环/锚杆安装完成（）套，

基础浇筑完成（）个，浇筑完成总量（ ）%；基础回填完成（）个。 

3、风机底端塔筒就位（）个，风机吊装完成（）套。 

4、塔筒累计到货（）套，叶片累计到货（）套，风机累计到货（）套 

5、箱变基础总计（）基，开挖完成（）基，砼浇筑完成（）基，土方回填（）

基。箱变安装（）台、逆变器安装（ ）组，箱变及逆变器安装完成总量（ ）%。 

6、场内架空集电线路共计（）公里，共计塔基（）基，塔基开挖（）基，浇筑

完成（）基 完成总量（）%；杆塔组立完成()基，完成总量（）%；架线完成总

量（）%。地埋集电线路共计（）公里，开挖完成（）公里，完成总量（）%；电

缆敷设完成（）公里，完成总量（）%。 

7、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG小室等主体工程土建进度简

要明晰描述； 

8、升压站一次设备安装已完成（）%、二次设备安装已完成（）%；是否开始调

试（） 

9、送出线路共计（）公里，建设塔基总计（）基，基础浇筑完成（）基， 完成

总量（）%，杆塔组立完成（）基，组立塔完成总量（）%，架线完成总量（）%； 

10、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****

年**月**日） 

11、已并网发电（）MW，完成总量（）%。 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、道路工程  

 

2、开关站/升压站 包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 

3、综合楼/附属建

筑 

包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 

4、风机基础施工 施工具体完成情况 

5、风机安装 施工具体完成情况。 

6、箱变及集电线

路施工 

包含基础施工，设备安装及接线施工等情况 

 

7、送出工程（含 含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施工及改造情
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对侧） 况。投运前必须相关电网手续办理落实情况，还未落实的材

料及预计完成的时间。 

8、现场调试 设备单体调试，分系统及整体调试情况。 

9、设备到货情况 

设备到货情况描述，影响节点任务的未到货设备。 

10、人员/机械情

况 

填写本周监理、场内施工土建、安装、调试人员数量。外线

施工人员数量。现场各标段现场主要机械。 

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划日期 实际完成日期 延误原因及赶工措

施（简述） 

1、首个基础施工 
报公司计划日期 实际完成的日期  

 

2、首台风机安装 
   

 

3、线路及场内升

压站倒送电 

   

 

4、首台风机并网 
   

 

5、全容量并网 
   

 

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调的

问题 

填写本周需要协调的问题。 

未解决的协调问

题解决进展 

填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况。 

五、下周计划主要工作内容 

 

填报人：            审核人：           时间：  ХХХХ年ХХ月ХХ日  

 

工程现场照片： 

照片请压缩至每张 300k以下。 
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上海电力新能源光伏项目工程建设周报 
ХХХХ年ХХ期 

项目：ХХХ项目全称 
填报周期：ХХХХ年ХХ

月ХХ日--ХХ月ХХ日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、进场道路共计（）公里，已完成（）公里，完成总量（）%。场内道路共

计（）公里，已完成（）公里，完成总量（）%。 

2、基础条基/桩基共计（）个/根，完成（ ）个，完成总量（ ）%； 

3、支架安装完成（）MWp，完成总量（）%； 

4、组件安装完成（ ）MWp，完成总量（ ）% 

5、箱变、逆变器基础总计（）基，开挖完成（）基，砼浇筑完成（）基，

土方回填（）基。箱变安装（）台、逆变器安装（ ）组，箱变及逆变器安

装完成总量（ ）%。 

6、场内集电线路共计（）公里，电缆沟开挖（）公里， 完成总量（）%；

电缆敷设完成（）公里，完成总量（）%。 

7、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG小室等主体工程土建进度

简要明晰描述； 

8、升压站一次设备安装已完成（）%、二次设备安装已完成（）%；是否开

始调试（） 

9、送出线路共计（）公里，建设塔基总计（）基，基础浇筑完成（）基， 

完成总量（）%，杆塔组立完成（）%，架线完成总量（）%； 

10、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间

（****年**月**日） 

11、已并网发电（）MW，完成总量（）%。 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、道路工程  

 

2、开关站/升压站 包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 

 

3、综合楼/附属建筑 包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 

 

4、场内桩基施工 施工具体完成情况 

 

5、支架及组件安装 施工具体完成情况。 

 

6、逆变器及箱变 包含基础施工，设备安装及接线施工等情况 

 

7、送出工程（含对 含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施工及改
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侧） 造情况。投运前必须相关电网手续办理落实情况，还

未落实的材料及预计完成的时间。 

8、现场调试 设备单体调试，分系统及整体调试情况。 

9、设备到货情况 
设备到货情况描述，影响节点任务的未到货设备。 

10、人员/机械情况 填写本周监理、场内施工土建、安装、调试人员数量。

外线施工人员数量。现场各标段现场主要机械。 

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划日期 实际完成日期 延误原因及赶

工措施（简述） 

1、首个基础施工 
报公司计划日期 实际完成的日期  

 

2、首套组件安装 
   

 

3、线路倒送电 
   

 

4、首个发电单元并

网 

   

 

5、全容量并网 
   

 

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调的问

题 

填写本周需要协调的问题。 

未解决的协调问题

解决进展 

填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情

况。 

五、下周计划主要工作内容 

 

填报人：            审核人：            时间： ХХХХ年ХХ月ХХ日  

 

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。 
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附件 11：相关设备监造要点表 

监造的方式主要采用工厂测试、文件见证、现场见证和停工待检，

即 I 点、R 点、W 点、H 点。设备合同签订时，同时要确定设备的监

造计划。 

 

（一） 风力发电机组 

表 1  风机的监造要点表 
序

号 

监造

部件 
监造项目 

监造方式 

H W R I 备注 

1 
发电

机 

1.绝缘电阻及直流电阻的测定      

2.介电强度试验报告      

3.空载试验报告      

4.电压波形正弦畸变率的测定     适用时 

5.温升试验      

6.效率和功率因数试验      

7.振动和噪音试验报告      

2 叶片 

1.材料机械性能      

2.叶片外观检查      

3.叶片的防雷接地      

4.叶片的加热装置     如果有 

5.叶片出厂试验(静载荷测试，重量检验，自

然频率检验等) 
     

3 
齿轮

箱 

1.材质检查     理化性能 

2.齿轮表面硬度      

3.接口尺寸检查      

4.箱体渗漏试验      

5.空转试验      

6.齿轮箱外观检查      

4 轮毂 
1.材质检查     

理化性能

及无损 

2.接口尺寸检查      

5 主轴 
1.材料检查      

2.主轴长度、配合尺寸及粗糙度      

6 
组装

试验 

1.机械拖动试验      

2.主轴与齿抗箱连接后同轴度检查      

3.功能检查试验  

3.1 偏航试验      

3.2 变桨试验      

3.3 制动器试验      

4.空载试验      

5.安全保护性试验      

7 

电气

控制

系统 

1.电控系统元件的整定值设定和调整      

2.参加整定及风速计的测试      

3.整机软启动性能     现场实施 
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序

号 

监造

部件 
监造项目 

监造方式 

H W R I 备注 

4.整机电动运转空载性能     现场实施 

5.整机偏航性能     现场实施 

注：同一工程的同一机型抽检 10％及以上进行现场见证，其余为文件见证：故表中 W、R点

并存。 

 

（二） 塔筒 

表 2  塔筒监造要点表 
序

号 
监造部件 监造项目 

监造方式 
备注 

H W R I 

1 塔筒 

1.材料检查(法兰、筒节钢板、连接螺栓)  
  

 理化性能

及无损 

2.法兰焊后平面度检测      

3.塔筒同轴度、端面平行度检测      

4.法兰(焊后)螺栓孔位置检测      

5.防腐检查      

 

（三） 主变 

表 3  主变监造要点表 

序号 
监造部

件 
监造项目 

监造方式 
备注 

H W R I 

1 
主变压

器 

1.外观检查      

2.电压比测量和联结标号检定      

3.绕组直流电阻测试      

4.绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数测

试 

 
  

  

5.绕组连同套管介质损耗因数和电容量

测量 

 
  

  

6.铁芯及夹件的绝缘电阻      

7.套管介质损耗因数和电容测试      

8.变压器油试验      

9.油色谱分析      

10.操作冲击试验      

11.雷电全波冲击试验      

12.外施交流耐压试验      

13.感应耐压试验（ACSD）      

14.长时感应电压试验（ACLD）      

15.长时间空载试验      

16.油流静电测试      

17.空载电流和空载损耗测量      

18.短路阻抗和负载损耗测量      

19.绕组变形测试      

20.密封试验      

21.分接开关试验      
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（四） 光伏组件 

表 4  光伏组件监造要点表 

序号 监造部件 监造项目 
监造方式 

备注 
H W R I 

1 光伏组件 

1.外观检查      

2.绝缘耐压测试      

3.接地连续性试验      

4.功率试验      

5.湿漏电试验      

6.热斑试验      

7.紫外预处理试验      

8.热循环试验      

9.湿冻试验      

10.机械载荷试验      

 

（五） 逆变器 

表 5 逆变器监造要点表 
序

号 

监造部

件 
监造项目 

监造方式 
备注 

H W R I 

1 逆变器 

1.逆变电源效率测试      

2.输出电压波动测试      

3.总电流波形畸变率测试      

4.电气绝缘测试      

5.功率因数测定事宜按      

6.直流分量试验      

7.并网电流谐波试验      
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附件 12：新能源项目工程质监点清册 

风力发电工程质监点清册 

一、编制说明 

1、为规范和统一风电场工程的施工质量检查、验收和单位工程

质量评定，加强风力发电场工程建设质量管理与控制，保证工程质量，

制定本清册。各项目应根据实际情况参照执行。 

2、各级质检人员进行工程质量检查、验收除应严格执行本部分

规定外，还应按相关的现行国家标准、行业标准、合同约定、设计文

件及制造技术文件执行，并应对验收结果负责。 

3、工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定均应在施工单

位自行检查、评定的基础上进行；隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通

知有关单位进行验收，并应形成验收文件，勘察、设计单位必须参加

地基验槽隐蔽工程验收；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，

应按规定进行见证取样检测；对于涉及结构安全和使用功能的重要分

部工程应进行抽样检测；工程的观感质量应由验收人员通过现场检

查，并应共同确认。 

4、参加工程施工质量验收的各方人员及见证取样人员应具备规

定的资格；承担工程试验、检测的试验室及承担有关结构安全和功能

试验、检测的单位应具有相应资质。 

5、风电场工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子

分部）工程和分项工程。 
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6、分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定；当分部工程

较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及

类别等划分为若干子分部工程。 分部（子分部）工程质量验收合格

应符合下列规定： 

1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格； 

2）质量控制资料应完整； 

3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功

能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 

4）观感质量验收应符合要求；观感质量评价为“差”的项目，

应进行返修。 

7、单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定： 

1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验

收合格； 

2）质量控制资料应完整； 

3）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程有关安全及功

能的检测资料应完整； 

4）主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收标准的规定； 

8、单位工程质量等级评定的权限：单位工程的质量等级应由施

工单位自评，经监理单位复核，由建设单位核定。 

9、当工程施工质量出现不符合时，应进行登记备案，并按下列

规定处理： 

1）经返工重做或更换器具、设备的检验项目，应重新进行验收； 

2）经返修处理能满足安全使用功能要求的检验项目可按技术处

理方案和协商文件进行验收； 

3）无法返工或返修的不合格检验项目应经鉴定机构或相关单位

进行鉴定，对不影响内在质量、使用寿命、使用功能、安全运行的可

做让步处理。经让步处理的项目不再进行二次验收，但应在“验收结

果”栏内注明，其书面报告应附在该验收表后。 

4）对施工质量检验结果有分歧时，各级质检人员均有权要求进

行复检。复检时，各级有关质检人员应参加。复检结果应作为最终检

验结果。 
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二、质监点设置 

1、本清册按风力发电机组安装工程、升压站设备安装调试工程、

35kV集电线路工程、综合楼和升压站建筑工程四大部分划分。 

2、质监点类别 

1）W 点（现场见证）—是指施工单位完成一道工序后，通知监

理单位参加现场检查验收，但如建设单位、监理单位因故不能及时参

加检验，施工单位自检合格后可进入下道工序（监理单位事后补齐见

证手续）的质量监督点。 

2）H 点（停工待检）—是指对重要设备、重要项目、关键工序

是否达到相关设计和规程、标准规定的指标进行质量控制，必须由建

设单位、监理单位等参加现场试验、检验等过程和结果的监督检查，

未经签字认可，不能进入下道工序的质量监督点。 

3）S 点（旁站监理）—监理单位对重要的施工项目、隐蔽工程、

关键部位、关键工序进行全过程跟踪和监督的质量监督点。 

4）R 点（文件见证）—是对施工单位提供的设备原材料、元器

件质量证明书及施工过程中的检验与试验记录、技术文件和技术报告

等资料的符合性进行控制的质量监督点。 

工程质监点 

S 点 22 个 

H 点 106 个 

W 点 267 个 

合计 395 个 
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三、质监点清册 

1、风力发电机组 
工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

1         风力发电机组                     

    1     风力发电机组基础                     

      1   
土(石)方开挖、回

填 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   S 

高程控制桩精度符合三等水准要求，达到

设计要求，全站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

        2 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、标

高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        3 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；压

实系数、边坡、标高、分层厚度含水率、

平整度合格。 

土建 5.3.2 

        4 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设计

要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      2   风机基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要求；

碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；标高

偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原材料及

配合比、混凝土及试件强度应符合设计要

求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        2 基础模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞口

正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 基础钢筋 √ √ √     √   W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢

筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规格和

数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中心位移

和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 风机基础环 √ √ √     √ √ S 符合设计要求。   

        5 钢筋笼制作 √ √ √     √   H 
钢筋规格、直径、长度、间距达到设计要

求。 
土建 5.7.4 

        6 基础混凝土 √ √ √     √ √  H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合

要求，配合比鉴定及验证满足设计，砼水

灰比、塌落度良好，施工缝留置正确，养

护及时，轴线位移、垂直度、标高、尺寸

符合要求，外观质量好；混凝土试块试验

及浇筑工艺应符合设计要求 

土建 5.7.7土

建 5.7.8 

        7 灌注桩成孔 √ √ √     √   H 孔深、孔径达到设计要求。 
土建 5.4.21-

土建 5.4.23 

        8 基础浇筑 √ √ √     √ √ S 

基础浇筑后保养 28天方可进行塔筒安装，

塔筒安装时基础强度不应低于设计强度的

75%。 

土建 5.7.7 

        9 二次灌浆 √ √ √     √   W 

满足安装交付基础二次灌浆条件；灌浆料

强度、膨胀系数符合设计标准，灌浆混凝

土（砂浆）强度符合标准；模板安装牢固，

不漏浆；灌浆及养护符合相关标准；拆模

后灌浆层外观应密实，无蜂窝、麻面，且

灌浆面高于设备基础地面。 

土建 6.3.13 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        10 

基础排水管安装、

风机与箱变之间电

缆套管安装 

√ √ √     √   W 符合设计要求。 土建 5.20.9 

        11 
风机基础沉降及防

腐 
√ √ √     √   H 风机基础沉降观察、防腐符合设计要求。   

    2     箱变基础                     

      1   
土(石)方开挖、回

填 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   S 

高程控制桩精度符合三等水准要求，达到

设计要求，全站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

        2 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、标

高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        3 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；压

实系数、边坡、标高、分层厚度含水率、

平整度合格。 

土建 5.3.2 

        4 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设计

要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      2   箱变基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要求；

碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；标高

偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原材料及

配合比、混凝土及试件强度应符合设计要

求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 基础模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞口

正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        3 基础钢筋 √ √ √     √   W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢

筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规格和

数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中心位移

和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 钢筋笼制作 √ √ √     √   H 
钢筋规格、直径、长度、间距达到设计要

求。 
土建 5.7.4 

        5 基础混凝土 √ √ √     √ √  H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合

要求，配合比鉴定及验证满足设计，砼水

灰比、塌落度良好，施工缝留置正确，养

护及时，轴线位移、垂直度、标高、尺寸

符合要求，外观质量好；混凝土试块试验

及浇筑工艺应符合设计要求。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

        6 基础浇筑 √ √ √     √ √ S 

基础浇筑后保养 28天方可进行塔筒安装，

塔筒安装时基础强度不应低于设计强度的

75%。 

土建 5.7.7 

        7 砖砌基础 √ √ √         W 

钢筋的品种、规格、数量和质量应符合标

准规定；混凝土的强度等级、块材强度、

砂浆品种、强度等级应符合设计要求；砌

体灰缝内的钢筋防腐措施良好。 

土建 5.6.4 

        8 二次灌浆 √ √ √     √   W 

满足安装交付基础二次灌浆条件；灌浆料

强度、膨胀系数符合设计标准，灌浆混凝

土（砂浆）强度符合标准；模板安装牢固，

不漏浆；灌浆及养护符合相关标准；拆模

后灌浆层外观应密实，无蜂窝、麻面，且

灌浆面高于设备基础地面。 

土建 6.3.13 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        9 

基础排水管安装、

风机与箱变之间电

缆套管安装 

√ √ √     √   W 符合设计要求。   

    3     风力发电机组安装                     

      1   机舱安装                     

        1 机舱检查 √ √ √     √   S 

叶片、轮毂、传动机构、齿轮箱、发电机、

偏航机构、刹车机构、冷却系统、液压系

统、电气控制系统等检查符合合同及技术

协议要求。 

  

        2 机舱油系统 √ √ √     √ √ H 
液压系统、冷却系统、润滑系统、齿轮箱

等无渗漏油，油品符合要求，油位正常。 
  

        3 机舱附件安装 √ √ √     √   H 

气象架及风向标风速仪均牢固、螺栓齐全、

转动灵活、导线连接正确牢固；防雷接地

线牢固、导线连接正确牢固；其他附件齐

全牢固。 

  

        4 机舱电气系统 √ √ √     √   H 
机舱塔内控制柜、电缆等电气连接安全可

靠，相序正确，接地牢固可靠。 
  

        5 螺栓检查 √ √ √     √   W 

所有紧固螺栓应符合设计要求；螺栓、螺

母外观完好、无裂纹、碰伤；无油垢、浮

绣等附着物；螺栓紧固扭矩符合设备技术

要求。 

  

      2   轮毂、叶片安装                     

        1 轮毂检查 √ √ √     √   H 

外观、接合面无杂质、无损伤；内部清洁、

无杂物；漆层完整、无损伤；轮毂附件安

装齐全、牢靠。 

  

        2 叶片检查 √ √ √     √   H 
外观、接合面无损伤、表面光洁；漆层完

整、无损伤。 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        3 螺栓检查 √ √ √     √   W 

所有紧固螺栓应符合设计要求；螺栓、螺

母外观完好、无裂纹、碰伤；无油垢、浮

绣等附着物；螺栓紧固扭矩符合设备技术

要求。 

  

      3   风电机组吊装 √ √ √     √ √ S 符合风电机组吊装安全、技术要求。   

    4     
风力发电机组监控

系统 
                    

        1 安装前的检查 √ √ √     √ √ S 

各类控制信号传感器等零部件齐全完整，

连接正确，无损伤，其技术参数、规格型

号符合技术要求。 

  

        2 安装 √ √ √     √   W 
风电机组与中央监控、远程监控设备安装

连接符合设计要求。 
  

        3 
风力发电机组监控

试运行 
√ √ √     √ √ S 符合运行、试验要求。   

    5     塔筒                     

        1 吊装前检查 √ √ √     √   H 

表面防腐涂层完好无锈色、无损伤；塔筒

材质、规格型号、外形尺寸、垂直度、端

面平行度等符合设计要求。 

  

        2 基础环检查 √ √ √     √   H 

表面防腐涂层完好无锈色、无损伤；材质、

规格型号、外形尺寸、垂直度、端面平行

度等符合设计要求。 

  

        3 塔筒吊装 √ √ √     √ √ S 符合技术要求。   

        4 螺栓连接 √ √ √     √ √ H 

塔筒所有对接面的紧固螺栓应符合设计要

求；利用专门装配工具拧紧到厂家规定的

力矩；检查各段塔筒法兰结合面应接触良

好，符合设计要求。 

  



 

107 

工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        5 其他螺栓连接 √ √ √     √   H 接地、控制柜等螺栓检查。   

        6 塔筒内附件检查 √ √ √     √     
安全爬梯牢固、螺栓齐全、紧固、顺畅；

其他附件齐全牢固。 
  

    6     电缆 √ √ √     √   H 
验收时，按 GB50168 要求检查，电缆外漏

部分应有安全防护措施。 

DL/T5161.1-

表 5.0.3 

        1 电缆敷设 √ √ √     √   W 

敷设前检查绝缘良好，与热力管道之间距

离满足规定，电缆排列按设计规定，标志

按规定，电缆固定可靠；电缆终端、街头

安装牢固，弯曲半径、有关距离、接线相

序和排列符合要求，接地良好。 

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

        2 
电力电缆终端头制

作及安装 
√ √ √         W 

电缆终端盒、中间接头盒及配件齐全，接

地牢固可靠；制作工艺符合设计要求；连

接管与芯线连接完好；绝缘纸包扎搭盖均

匀，层间无空隙、褶皱。 

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

        3 
控制电缆终端头制

作及安装 
√ √ √         W 

电缆排列整齐、少交叉，电缆上弯时弯度

一致；芯线绝缘层外观完好，无损伤；屏

蔽电缆的屏蔽接地按设计规定。 

DL/T5161.5-

表 5.0.2 

    7     箱式变压器                   
DL/T5161.1-

表 5.0.3 

        1 箱变安装前检查 √ √ √     √ √ S 
，各部件外观无损伤、变形，绝缘螺栓及

垫块齐全、无损坏，线圈固定牢靠。 

DL/T5161.3-

表 1.0.8 

        2 箱变就位 √ √ √         W 
基础预埋件按设计规定，套管与母线中心

线一致，本体接地牢靠，导通良好。 

DL/T5161.3-

表 1.0.6 



 

108 

工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        3 箱变安装 √ √ √     √   H 

部件和零件完整齐全，压力释放阀、负荷

开关、接地开关、低压配电装置、避雷装

置等电器和机械性能良好，无接触不良和

卡涩现象；散热器及风扇齐全。 

DL/T5161.3-

表 1.0.6 

DL/T5161.3-

表 1.0.8 

 

        4 箱变试验 √ √ √     √ √ S 
绕组、套管和绝缘油等按 GB50150 规定试

验合格。 

DL/T5161.3-

表 1.0.9 

        5 箱变整体检查 √ √ √     √   H 
变压器本身及周围环境清洁、无渗油，照

明良好，标志齐全。 

DL/T5161.3-

表 1.0.10 

        6 带电试运行 √ √ √   √ √ √ S 

箱变电压等级、铭牌出力、回路电阻、油

温符合设计要求；主要表计、显示部件完

好准确，熔丝保护、防爆装置和信号装置

等部件完好、动作可靠，一次回路设备绝

缘及运行情况良好；冷却装置运行正常。 

DL/T5161.3-

表 3.0.7 

    8     防雷接地网 √ √ √     √ √ S 

防雷接地网的埋设、材料应符合设计要求；

连接处焊接牢靠、接地网引出处符合要求，

标志明显；接地电阻符合风电机组设计要

求。 

DL/T5161.6-

表 1.0.2 

    9     启动调试                     

        1 箱变送电前检查 √ √ √     √ √ H 
各部件连接正确、安装牢固，熔断器等技

术参数符合要求。 
  

        2 塔筒内部检查 √ √ √     √ √ W 
塔筒内部无杂物，接地体安装、电缆连接

等符合技术要求。 
  

        3 机舱内部部检查 √ √ √     √ √ W 
变频器柜、发电机、机舱罩、电缆连接、

避雷设施等连接正确，符合设计要求。 
  

        4 箱变送电 √ √ √     √ √ W 检查电压、相序正确，运行正常。   
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工程编号 

工程名称 

检验单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        5 
变频器柜、机舱控

制柜送电 
√ √ √     √ √ H 

供电连接正确，电压、旋转磁场方向符合

要求；风机参数比较或校正，符合设计和

技术要求。 

  

        6 紧急停机试验 √ √ √     √ √ H 符合设计和技术要求。   

        7 振动停机试验 √ √ √     √ √ H 符合设计和技术要求。   

        8 超速保护试验 √ √ √     √ √ H 符合设计和技术要求。   

        9 变频器运行调试 √ √ √     √ √ W 符合设计、技术要求。   

        10 控制系统 √ √ √     √ √ W 

控制系统中软件版本和控制功能、各种参

数设置符合运行设计要求，各信息参数显

示正常。 

  

        11 
风电机组并网试运

行 
√ √ √   √ √ √ S 安全无故障连续并网运行不得少于 240h。   
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2、升压站设备安装与调试 
工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

2     
升压站设备安装调

试 
                    

 1    
主变压器系统设备

安装 
                  

DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   主变压器安装                   
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 本体就位 √ √ √   √  W 

本体完好。冷却装置及所有附件应无缺陷，

且不渗油。油漆完整、相色标志正常，接

地引下线及其与主接地网的连接应可靠。 

DL/T5161.3 

-表 1.0.6 

    2 主变压器检查 √ √ √   √  S 

器身各部位无移动，各部件外观无损伤、

变形，绝缘螺栓及垫块齐全、无损坏，线

圈固定牢靠。 

DL/T5161.3-

表 1.0.7 

    3 主变压器附件安装 √ √ √   √  W 

套管及电流互感器试验合格，法兰连接螺

栓齐全、紧固，引线与套管连接螺栓紧固、

密封良好，分接头位置应符合运行要求，

有载调压切换装置远方操作应动作可靠。

与指示器对应，连锁、限位正确，胶囊无

泄漏。 

DL/T5161.3-

表 1.0.8 

    4 
主变压器注油及密

封试验 
√ √ √   √  S 

绝缘油试验合格，真空度按制造厂规定，

油标指示与油枕面高度，按制造厂规定，

所有焊缝及结合面密封。 

DL/T5161.3-

表 1.0.9 

    5 主变压器整体检查 √ √ √   √  H 

油位正常，继电器模拟试验良好，事故排

油消防设施完好，投运可靠，试验项目合

格，保护整定值符合规定，操作及联动试

验正确。 

DL/T5161.3-

表 1.0.10 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

  2   
主变压器系统附属

设备安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 
中性点隔离开关安

装 
√ √ √   √  W 

瓷柱外观清洁、无裂纹，瓷铁胶合处粘合

牢固，接线端子连接可靠，无折损，触头

表面镀银层完整，无脱落。隔离开关与操

作机构联动试验动作平稳，无卡涩安全、

牢靠。 

DL/T5161.2-

表 5.0.2 

 

    2 
中性点电流互感

器、避雷器安装 
√ √ √   √  W 

瓷件外观光洁、无裂纹，防爆片无损坏、

裂纹，金属接触面清洁、无氧化膜，绝缘

底座绝缘良好，均压环与瓷裙间隙均匀一

致。 

DL/T5161.2-

表 2.0.2 

DL/T5161.2-

表 6.0.2 

    3 
控制柜及端子箱检

查安装 
√ √ √   √  W 

安全、牢靠，箱内接线平直，弯曲程度一

致，端子编号明确，箱体接地良好 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 

    4 软母线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

    5 
低压侧共箱母线安

装 
√ √ √   √  W 

外观完整，无损伤、变形；电缆母线无机

械损伤；导体伸缩节无局部断裂，螺栓紧

固力矩符合规定；外壳接口牢固，密封良

好；外壳接地可靠，导通良好。 

DL/T5161.4-

表 6.0.2 

DL/T5161.4-

表 3.0.2 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

  3   
主变压器系统带电

试运行 
√ √ √  √ √ √ S 

带电前本体、附件无缺陷，变压器相位、

相色正确，分接头位置符合要求，变压器

全部电气试验合格，保护、冷却装置正常；

运行时变压器音响正常，保护动作正常，

冲击合闸试验结果正常，表计信号指示正

常，本体、附件等所有连接面及焊缝无渗

漏油。 

DL/T5161.3-

表 3.0.7 

 2    
主控及直流系统设

备安装 
          

DL/T5161.1-

表 4.0.3 

  1   主控室设备安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 
主控室控制系统设

备安装 
√ √ √   √  W 

固定牢固，底架与基础间连接牢靠，导通

良好，盘上标志正确清晰，颜色一致，接

地良好。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 

    2 
网络控制室设备安

装 
√ √ √   √  W 

固定牢固，底架与基础间连接牢靠，导通

良好，盘上标志正确清晰，颜色一致，接

地良好。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 

    3 
直流屏及充电设备

安装 
√ √ √   √  W 

底架与基础接触导通良好，柜间缝隙＜

2mm，水平误差＜5mm，每列盘有两点以上

明显接地。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

    4 
二次回路检查及接

线 
√ √ √   √  W 

外观绝缘层完好，导线压接牢靠，导线配

置按接线图，导线芯线无损伤，导线端部

标志正确、清晰。 

DL/T5161.8-

表 5.0.2 

  2   蓄电池组安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.2 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

    1 蓄电池安装 √ √ √   √  W 

外观无损伤、裂纹，正负端柱的极性正确，

带电解液的液面在两液面线间，极板外形

完好，无弯曲剥脱。 

DL/T5161.9-

表 1.0.2 

DL/T5161.9-

表 2.0.2 

    2 充放电及电容测量 √ √ √   √  W 
恒流充电、恒压充电按照制造厂规定，电

池电压及密度按制造厂规定。 

DL/T5161．9-

表 3.0.2 

DL/T5161．9-

表 3.0.3 

  3   
不停电电源装置安

装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 
不停电电源装置安

装 
√ √ √   √  W 

柜体安装牢固，紧固件螺栓齐全、紧固；

接地牢固、导通良好；元件符合设计规定，

且附件备件齐全。 

DL/T5161.13

-表 2.0.2 

    2 配电盘安装 √ √ √   √  W 

盘体垂直度<1.5mm/m，盘体紧固件完好、

齐全、牢固；盘体接地牢固，导通良好；

柜上电气部件符合设计规定，外观完好、

齐全；盘面平整、齐全，前后标识齐全、

清晰。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

    3 母线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺；瓷件完整、清洁，

软件和瓷件完整无损，充油套管五渗油，

油位正确，油漆完好，相色正确，接地良

好。 

DL/T5161.4-

表 3.0.2 

    4 
二次回路检查及接

线 
√ √ √   √  W 

外观绝缘层完好，导线压接牢靠，导线配

置按接线图，导线芯线无损伤，导线端部

DL/T5161.8-

表 5.0.2 



 

114 

工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

标志正确、清晰。 

 3    
***kV 配电装置安

装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   
主母线及旁路母线

安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 绝缘子串安装 √ √ √     W 
瓷件外观光洁、完整无裂纹，瓷铁胶合处

粘合牢固，绝缘子装配前试验合格。 

DL/T5161.4-

表 2.0.2 

    2 软母线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

    3 支柱绝缘子安装 √ √ √     W 

瓷件外观光洁、完整无裂纹，瓷铁胶合处

粘合牢固，绝缘子装配前试验合格；固定

螺栓齐全、牢固。 

DL/T5161.4-

表 2.0.3 

    4 钢芯铝绞线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

    5 接地开关安装 √ √ √     W 

瓷柱外观清洁、无裂纹，瓷铁胶合处粘合

牢固，均压环清洁，无损伤、变形；接地

牢固，导通良好。 

DL/T5161.2-

表 5.0.2 

  2   
电压互感器及避雷

器安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 避雷器安装 √ √ √     W 

瓷件外观光洁、无裂纹，防爆片无损坏、

裂纹，金属接触面清洁、无氧化膜，绝缘

底座绝缘良好，均压环与瓷裙间隙均匀一

致。 

DL/T5161.2-

表 6.0.2 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

    2 电压互感器安装 √ √ √     W 
本体检查外观完整、无损伤，绝缘良好，

变比及极性检查正确。 

DL/T5161.3-

表 2.0.3 

    3 
隔离开关及接地开

关安装 
√ √ √   √  W 

瓷件外观光洁、完整无裂纹，瓷铁胶合处

粘合牢固，绝缘子装配前试验合格。 

DL/T5161.2-

表 5.0.2 

    4 支柱绝缘子安装 √ √ √     W 
瓷件外观光洁、完整无裂纹，瓷铁胶合处

粘合牢固，绝缘子装配前试验合格。 

DL/T5161.4-

表 2.0.3 

    5 引下线及跳线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

    6 箱柜安装 √ √ √     W 规范、接地良好。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 

  3   

进出线（母联、分

段及旁路）间隔安

装 

          
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 隔离开关安装 √ √ √   √  W 
瓷件外观光洁、完整无裂纹，瓷铁胶合处

粘合牢固，绝缘子装配前试验合格。 

DL/T5161.2-

表 5．0．2 

    2 断路器安装 √ √ √   √  W 

机构箱固定牢固，接地连接牢固，传动杆

正确可靠，导电部分清洁无损伤，连接管

路清洁、无渗漏。 

DL/T5161．2-

表 2．0．2 

DL/T5161．2-

表 2．0．3 

    3 断路器试验 √ √ √   √ √ H 

开关操作机构、传动装置、辅助开关及闭

锁装置动作可靠，位置指示正确。试验结

果符合技术要求。 

DL/T5161.2-

表 8.0.2 

    4 电流互感器安装 √ √ √     W 
本体检查外观完整、无损伤，绝缘良好，

变比及极性检查正确。 

DL/T5161．3-

表 2．0．3 



 

116 

工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

DL/T5161．3-

表 2．0．4 

    5 避雷器安装 √ √ √     W 

瓷件外观光洁、无裂纹，防爆片无损坏、

裂纹，金属接触面清洁、无氧化膜，绝缘

底座绝缘良好，均压环与瓷裙间隙均匀一

致。 

DL/T5161．2-

表 6．0．2 

    6 穿墙套管安装 √ √ √     W 

外观光洁，完整、无裂纹；瓷铁胶合处粘

合牢固、无缝隙；预留孔径与套管嵌入部

分配合；充油套管密封良好、无渗漏；连

接螺栓齐全牢固。 

DL/T5161.4-

表 2.0.4 

    7 支柱绝缘子安装 √ √ √   √  W 
瓷件外观光洁、完整无裂纹，瓷铁胶合处

粘合牢固，绝缘子装配前试验合格。 

DL/T5161．4-

表 2．0．3 

    8 引下线及跳线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

    9 就地控制设备安装 √ √ √     W 

户外箱体密封良好，防水、防潮、防尘良

好；安装位置符合设计规定；紧固件齐全、

完好、紧固；箱架接地牢固，导通良好；

箱面标识齐全、清晰。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 

  4   铁构架及网门安装 √ √ √     W 

框架焊接牢固，外观工艺符合焊接规范要

求；网板平面无凹凸不平，网栏垂直误差

<5mm；表面干净、无锈迹，防腐漆涂刷均

匀，无漏刷；网栏、框架接地牢固、导通

良好。 

DL/T5161.4-

表 1.0.2 

DL/T5161.4-

表 1.0.3 

  5   
***kV 配电装置带

电试运 
√ √ √  √ √ √ H 满足安全运行要求。 

DL/T5161.1-

表 6.0.4 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

 4    
***kV 封闭式组合

电器安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   
封闭式组合电器检

查安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 
基础检查及设备支

架安装 
√ √ √     W 

相间标高误差：220kV 以下≤2mm，220kV

及以上≤5mm；同相标高误差≤2mm；支架

外观无机械损伤，固定螺栓牢固，接地牢

固，导通良好；防腐层完好。 

DL/T5161.2-

表 1.0.2 

    2 
封闭式组合电器本

体检查安装 
√ √ √   √  W 

组合元件及附件齐全、无损伤、无锈蚀；

绝缘部件清洁、无变形；接地引线牢固，

导通良好；各处连接螺栓紧固。 

DL/T5161.2-

表 1.0.3 

    3 电压互感器 √ √ √   √  W 
本体检查外观完整、无损伤，绝缘良好，

变比及极性检查正确。 

DL/T5161.3-

表 2.0.4 

    4 避雷器安装 √ √ √   √  W 

瓷件外观光洁、无裂纹，防爆片无损坏、

裂纹，金属接触面清洁、无氧化膜，绝缘

底座绝缘良好，均压环与瓷裙间隙均匀一

致。 

DL/T5161.2-

表 6.0.2 

  2   配套设备安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 
电压（流）互感器

安装 
√ √ √     W 

本体检查外观完整、无损伤，绝缘良好，

变比及极性检查正确。 

DL/T5161.3-

表 2.0.2 

DL/T5161.3-

表 2.0.3 

    2 避雷器安装 √ √ √     W 

瓷件外观光洁、无裂纹，防爆片无损坏、

裂纹，金属接触面清洁、无氧化膜，绝缘

底座绝缘良好，均压环与瓷裙间隙均匀一

致。 

DL/T5161.2-

表 6.0.2 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

    3 
软母线及引下线安

装 
√ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

  3   就地控制设备安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 
控制柜及就地箱安

装 
√ √ √     W 

户外箱体密封良好，防水、防潮、防尘良

好；安装位置符合设计规定；紧固件齐全、

完好、紧固；箱架接地牢固，导通良好；

箱面标识齐全、清晰。 

DL/T5161.8-

表 1.0.3 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 

    2 
二次回路检查及接

线 
√ √ √   √  W 

外观绝缘层完好，导线压接牢靠，导线配

置按接线图，导线芯线无损伤，导线端部

标志正确、清晰。 

DL/T5161．8-

表 5．0．2 

  4   
***kV 配电装置带

电试运 
√ √ √  √ √ √ H 满足安全运行要求。 

DL/T5161.2-

表 6.0.4 

 5    
***kV 站用配电装

置安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   ***kV配电柜安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 基础型钢安装 √ √ √     W 
位置误差及不平行度<5mm；基础接地点数

≥2个；接地连接牢固，导通良好。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

    2 配电盘安装 √ √ √     W 

布置位置符合要求，固定螺栓牢固，紧固

件完好、齐全；盘体接地牢固，导通良好；

电气“五防”装置齐全，灵活可靠；电气

部件触头接触紧密、可靠。 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 

DL/T5161.8-

表 3.0.3 



 

119 

工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

    3 母线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺；瓷件完整、清洁，

软件和瓷件完整无损，充油套管五渗油，

油位正确，油漆完好，相色正确，接地良

好。 

DL/T5161.4-

表 3.0.2 

    4 断路器检查 √ √ √   √  W 

部件齐全无损伤，灭弧室清洁干燥、无裂

纹、无损伤；绝缘部件无变形，绝缘良好；

熔断器接触牢靠，导通良好；弹簧机构灵

活、可靠；与操动机构联动正确、可靠。 

DL/T5161.2-

表 2.0.2 

DL/T5161.2-

表 2.0.3 

    5 
二次回路检查及接

线 
√ √ √   √  W 

外观绝缘层完好，导线压接牢靠，导线配

置按接线图，导线芯线无损伤，导线端部

标志正确、清晰。 

DL/T5161.8-

表 5.0.2 

  2   
站用低压配电装置

安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 低压变压器安装 √ √ √     W 

变压器附件齐全，绝缘子光滑、无裂纹；

铁芯无损伤变形，紧固件无松动，绝缘电

阻绝缘良好，铁芯接地良好；绕组接线牢

固正确；变压器本体及外壳接地牢固，导

通良好，相色标识正确。 

DL/T5161.3-

表 1.0.2 

DL/T5161.3-

表 1.0.5 

    2 低压盘安装 √ √ √     W 

盘体垂直度<1.5mm/m，盘体紧固件完好、

齐全、牢固；盘体接地牢固，导通良好；

柜上电气部件符合设计规定，外观完好、

齐全；盘面平整、齐全，前后标识齐全、

清晰。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

    3 低压配电柜 √ √ √   √  W 

设备柜架和基础必须接地或接零可靠，有

可靠电击保护、箱内配线整齐，开关动作

灵活，交接试验和箱柜内的装置符合设计

要求及有关规定。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 2.0.2 

DL/T5161.8-

表 2.0.3 

    4 控制柜 √ √ √   √  W 

设备柜架和基础必须接地或接零可靠，有

可靠电击保护、箱内配线整齐，开关动作

灵活。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

    5 母线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺；瓷件完整、清洁，

软件和瓷件完整无损，充油套管五渗油，

油位正确，油漆完好，相色正确，接地良

好。 

DL/T5161.4-

表 3.0.2 

    6 
二次回路检查及接

线 
√ √ √   √  W 

外观绝缘层完好，导线压接牢靠，导线配

置按接线图，导线芯线无损伤，导线端部

标志正确、清晰。 

DL/T5161.8-

表 5.0.2 

    7 就地动力箱安装 √ √ √     W 

户外箱体密封良好，防水、防潮、防尘良

好；安装位置符合设计规定；紧固件齐全、

完好、紧固；箱架接地牢固，导通良好；

箱面标识齐全、清晰。 

DL/T5161.8-

表 1.0.2 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 

    8 电动机检查 √ √ √     W 

轴承转子音响正常，接线盒绕组接线正确，

滚动轴承转动灵活无卡阻；绝缘绕组大小

满足规定；抽芯漆层无脱落，无锈蚀。 

DL/T5161.7-

表 2.1.2 

    9 电动机带电试运 √ √ √  √ √ √ W 
抽芯检查符合要求；绝缘电阻大小满足规

定；最大振动值满足要求。 

DL/T5161.7-

表 3.0.11 



 

121 

工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

  3   
***kV 配电装置带

电试运 
√ √ √   √ √ H 满足安全运行要求。 

DL/T5161.1-

表 6.0.5 

DL/T5161.1-

表 6.0.6 

 6    无功补偿装置安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   电抗器安装           
DL/T5161.1-

表 5.0.2 

    1 电抗器安装 √ √ √   √  W 

基础安装牢固；本替按规定就位；气体继

电器密封良好，合格；附件安装无短缺、

完好；油漆完整，瓷套清洁无裂纹；接地

牢固，导通良好。 

DL/T5161.2-

表 4.0.2 

    2 引下线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

  2   电容器间隔安装           
DL/T5161.1-

表 4.0.2 

    1 电容器安装 √ √ √   √  W 

支架立柱间距≤5mm；电容器外观无变形、

无锈蚀、无裂缝；电容器瓷套管无裂纹；

三相电容量差值符合设计要求；电容器支

架固定牢固，防腐无剥落；电容器接地牢

靠，导通良好；熔断器可靠，接地刀闸操

作灵活。 

DL/T5161.2-

表 7.0.2 

    2 放电线圈安装 √ √ √   √  W 

支架立柱间距≤5mm；瓷套管无裂纹、无掉

瓷；出线铜螺丝、垫圈齐全、连接牢固；

出线连接牢固、可靠；接地牢固、可靠。 

DL/T5161.2-

表 4.0.2 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

    3 引下线安装 √ √ √   √  W 

导线外观无断股、松散及损伤，金具型号

及规格与连接导线匹配，金具及紧固件表

面光洁，无裂纹、毛刺。 

DL/T5161.4-

表 7.0.2 

  3   
无功补偿装置带电

试运 
√ √ √  √ √ √ S 符合技术要求。 

DL/T5161.2-

表 9.0.7 

DL/T5161.2-

表 9.0.8 

 7    电缆施工           
DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   电缆管配置及敷设 √ √ √     W 

外观光滑无裂痕、无毛刺；弯曲半径与所

穿电缆弯曲半径匹配；管内光滑，无积水、

杂物；与热力管道、设备等间距符合要求；

电缆管连接焊接牢固，密封良好，防腐漆

涂刷均匀，漆层完好；电缆管接地牢固，

导通良好。 

DL/T5161.5-

表 1.0.2 

  2   电缆架制作及安装 √ √ √   √  W 
电缆架配置焊接牢固，预埋件固定牢固，

电缆支架固定牢固。 

DL/T5161.1-

表 5.0.2 

  3   电缆沟 √ √ √   √  W 
电缆沟无杂物，盖板齐全，照明、通风、

排水设施、防火设施符合设计要求。 
DL/T5191 

  4   电缆敷设 √ √ √   √  W 

敷设前检查绝缘良好，与热力管道之间距

离满足规定，电缆排列按设计规定，标志

按规定，电缆固定可靠；电缆终端、街头

安装牢固，弯曲半径、有关距离、接线相

序和排列符合要求，接地良好。 

DL/T5161.1

表 5.0.2 

  5   
电力电缆终端及中

间接头制作 
√ √ √     W 

电缆终端盒、中间接头盒及配件齐全，接

地牢固可靠；制作工艺符合设计要求；连

接管与芯线连接完好；绝缘纸包扎搭盖均

DL/T5161.5-

表 3.0.2 

DL/T5161.5-
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

匀，层间无空隙、褶皱。 表 3.0.3 

  6   
控制电缆终端制作

及安装 
√ √ √     W 

电缆排列整齐、少交叉，电缆上弯时弯度

一致；芯线绝缘层外观完好，无损伤；屏

蔽电缆的屏蔽接地按设计规定。 

DL/T5161.5-

表 3.0.4 

  7   
66kV 及以上电缆线

路施工 
√ √ √   √  W 

电缆绝缘检查良好，电缆标志牌挂装牢靠，

标志清晰；电缆固定符合要求；电缆敷设

后外观无机械损伤及渗油。 

DL/T5161.5-

表 5.0.1 

  8   电缆防火与阻燃 √ √ √   √  W 

耐火封闭槽盒设计符合设计规定；耐火衬

板安装牢固，防火堵料密实、无缝隙；防

火包填实、无缝隙；防火涂料涂刷符合涂

料涂刷说明；防火包带绑扎牢固；电缆管

管口封堵严密。 

DL/T5161.5-

表 4.0.2 

 8    
全站防雷及接地装

置安装 
          

DL/T5161.1-

表 5.0.3 

  1   引下线安装 √ √ √   √  W 

扁钢截面积符合设计规定；引下线紧固件

牢固，均为镀锌制品；引下线及固定装置

的防腐层完好；金属筒壁作引下线时的筒

壁厚度≥4mm。 

DL/T5161.6-

表 3.0.2 

  2   接地网 √ √ √   √  H 

接地网外露部分连接可靠，接地线规格正

确，防腐层完好，标准齐全明显，工频接

地电阻值及设计要求的其他测试参数符合

设计规定。 

DL/T5161.6-

表 1.0.2- 

DL/T5161.6-

表 2.0.2- 

  3   避雷针 √ √ √   √  W 避雷针安装位置及高度符合设计要求。 
DL/T5161.6-

表 3.0.2 



 

124 

工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

项
目
公
司 

 9    盘柜           
DL/T5161.8-

表 1.0.2 

  1   盘柜安装 √ √ √     W 

固定和接地可靠，漆层完好、清洁整齐；

电器元件齐全完好，安装位置正确，接线

准确，固定连接可靠，标志齐全清晰，绝

缘符合要求；手车开关柜操作灵活，机械

闭锁可靠，柜内一次设备安装质量符合要

求，照明装置齐全。 

DL/T5161.8-

表 2.0.2 

DL/T5161.8-

表 2.0.3 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 

  2   盘柜封堵 √ √ √     W 
封堵完好，有防积水、防结冰、防潮、防

雷措施。 

DL/T5161.8-

表 2.0.2 

DL/T5161.8-

表 2.0.3 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 

  3   操作及联动试验 √ √ √   √  W 正确，符合要求。 
DL/T5161.1-

表 5.0.5 

 10    升压站受电调试 √ √ √  √ √ √ S 变压器冲击正常，带电正常。 
DL/T5161.3-

表 3.0.7 
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3、35kV 集电线路 
工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

3     风场 35kV集电线路             

  1   架构基础             

   1  
定位放线及高程控

制 
            

    1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √   √  H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全站

仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

   2  土石方工程             

    1 挖方 √ √ √   √  H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、标

高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

    2 填方 √ √ √ √    W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；压

实系数、边坡、标高、分层厚度含水率、

平整度合格。 

土建 5.3.2 

    3 素土压实 √ √ √ √  √  H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设计

要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

   3  基础             

    1 垫层 √ √ √     W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要求；

碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；标高

偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原材料及

配合比、混凝土及试件强度应符合设计要

求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

    2 基础模板 √ √ √     W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞口

正确无误，表面平整度好。 

土建 6.5.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

    3 基础钢筋 √ √ √   √  W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢

筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规格和

数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中心位移

和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

    4 基础混凝土 √ √ √   √ √ H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合

要求，配合比鉴定及验证满足设计，砼水

灰比、塌落度良好，施工缝留置正确，养

护及时，轴线位移、垂直度、标高、尺寸

符合要求，外观质量好。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

  2   
电杆组立与绝缘子

安装 
√ √ √     W 

电杆及附件、紧固件齐全、完好，符合设

计规定；横担符合设计规定，防腐层完好；

杆基定位符合设计要求；立杆倾斜度、横

向位移符合要求；接地牢固，导通良好；

绝缘子外观完好，绝缘性能良好，规格符

合设计要求。 

DL/T5161.10-

表 1.0.2 

  3   拉线安装 √ √ √   √  W 符合设计要求。 
DL/T5161.10-

表 1.0.2 

  4   导线架设 √ √ √   √  W 

导线弧垂、相间距离、对地距离、对建筑

物接近距离及交叉跨越距离等符合设计要

求和有关规定。 

DL/T5161.10-

表 2.0.2 

  5   杆上电气设备安装 √ √ √   √  W 符合设计要求。 
DL/T5161.10-

表 3.0.2 

  6   35KV电缆 √ √ √   √ √ S 电缆头制作及安装、防火阻燃检查。 
DL/T5161.1-

表 4.0.2 

  7   接地 √ √ √   √  H 35KV集成线路接地符合技术要求。 
DL/T5161.1-

表 4.0.2 
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4、综合楼和升压站建筑工程 
工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

4         
综合楼和升压站建

筑工程 
                    

  1       综合楼                     

    1     地基工程                     

      1   定位及高程控制                     

        1 定位及高程控制 √ √ √     √   H 
高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √ √ S 

素土性质检查合格；基坑长度、宽度、

标高、平整度合格；槽底、槽壁、放坡

符合验收标准。 

土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √   √   W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   W 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   基坑支护                     

        1 钢板桩支护 √ √ √         W 

钢板桩质量应符合设计要求和现行有

关标准的规定；轴线位移不大于钢板宽

度；桩垂直度＜1%。 

土建 5.3.4 

        2 水泥土桩墙支护 √ √ √         W 

水泥及外加剂质量符合设计要求；水泥

用量应符合参数指标；桩体强度应符合

设计要求。 

土建 5.3.5 

        3 锚杆及土钉墙支护 √ √ √         W 锚杆锁定力应符合设计要求或施工技 土建 5.3.6 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

术方案要求；墙体强度、浆体强度必须

符合设计要求。 

        4 降水与排水 √ √ √         W 

排水沟坡度符合质量标准；井管(点)垂

直度≤1%；井管(点)间距符合设计标

准。 

土建 5.3.7 

      4   地基处理                     

        1 灰土地基 √ √ √         W 
地基承载力、压实系数均、配合比应符

合设计要求。 
土建 5.4.1 

        2 砂和砂石地基 √ √ √         W 
地基承载力、压实系数均、配合比应符

合设计要求。 
土建 5.4.2 

        3 土工合成材料地基 √ √ √         W 

地基承载力符合设计要求；土工合成材

料强度与设计标准偏差≤5%；土工合成

材料延伸率与设计标准偏差≤3%。 

土建 5.4.3 

        4 粉煤灰地基 √ √ √         W 地基承载力、压实系数应符合设计要求 土建 5.4.4 

        5 强夯地基 √ √ √         W 
地基承载力、地基强度应符合设计要

求；表面平整度≤30mm。 
土建 5.4.5 

        6 振冲地基 √ √ √         W 
地基承载力、填料粒径、填料级配应符

合设计要求。 
土建 5.4.6 

        7 砂桩地基 √ √ √         W 
地基承载力、地基强度应符合设计要

求；灌砂量≥95%。 
土建 5.4.7 

        8 预压地基 √ √ √ √       W 
承载力符合设计要求；固结度与设计要

求偏差≤2%。 
土建 5.4.8 

        9 高压喷射注浆地基  √ √ √ √       W 

地基承载力、桩体强度或完整性检验应

符合设计要求；水泥用量、水泥及外加

剂质量应符合标准。 

土建 5.4.9 

        10 
土和灰土挤密桩复

合地基 
√ √ √         W 

地基承载力、桩数、孔径、桩体及桩间

土干密度应符合设计要求。 
土建 5.4.10 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
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设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
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        11 注浆地基 √ √ √         W 

地基承载力符合设计要求；注浆用砂、

水泥、粘土、粉煤灰符合规定要求；注

浆体强度符合要求。 

土建 5.4.11 

        12 
水泥粉煤灰碎石桩

复合地基  
√ √ √         W 地基承载力、桩身强度符合设计要求。 土建 5.4.12 

        13 
夯实水泥土桩复合

地基  
√ √ √         W 

地基承载力、桩体干密度符合设计要

求；水泥质量符合标准。 
土建 5.4.13 

        14 水泥土搅拌桩地基 √ √ √         W 

地基承载力、桩体强度符合设计要求；

水泥用量、水泥及外加剂质量符合参数

指标。 

土建 5.4.14 

      5   建筑混凝土基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 基础模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 基础钢筋 √ √ √     √   W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 基础混凝土 √ √ √     √ √  H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

高、尺寸符合要求，外观质量好。 

    2     建筑结构                     

      1   混凝土结构                     

        1 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.5.1 

        2 钢筋 √ √ √     √   H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        3 混凝土 √ √ √     √   H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.6- 

土建 5.7.8 

        4 装配式结构施工 √ √ √         W 

预制构件进场外观质量、尺寸偏差及结

构性能应符合设计要求；承受内力的接

头和拼缝要求符合国家标准；构件就位

校正后的焊接质量符合相关标准；预制

构件与结构之间的连接应符合设计要

求及相关标准。 

土建 5.7.11 

      2   钢结构                     

        1 
钢结构制作（安装）

焊接 
√ √ √     √   W 

焊接材料的品种、规格、性能等应符合

设计标准；焊工具有相关资质证书；重

要钢结构采用的焊接材料应进行抽样

复验，复验结果应符合要求；应进行焊

土建 5.8.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

接工艺评定；焊缝表面不得有裂纹、焊

瘤等缺陷，焊缝不得有表面气孔、夹渣、

弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。 

        2 紧固件连接 √ √ √     √   W 

钢结构连接用材料的品种、规格、性能

等应符合设计要求；普通螺栓最小拉力

载荷复验应符合要求；螺栓紧固应牢

固、可靠、外露丝扣不应少于 2扣，外

观排列整齐；高强螺栓摩擦面的抗滑移

系数试验和复验应符合设计要求；高强

度螺栓不得有裂纹或损伤，表面硬度试

验应符合现行有关标准的规定。 

土建 5.8.2 

        3 钢结构零部件加工 √ √ √         W 零部件材料、性能、尺寸符合设计要求。 土建 5.8.4 

        4 钢构件组装 √ √ √         W 

铣平时构件长度偏差、铣平面的平面度

符合标准；焊缝符合相关标准；连接处

缝隙大小符合要求；接触面应有 75%以

上面积紧贴；外露铣平面防锈保护均

匀、良好。 

土建 5.8.5- 

土建 5.8.11 

        5 构件预拼装 √ √ √         W 
多层板叠试孔通过率应符合相关标准；

接口截面错位符合标准。 
土建 5.8.12 

        6 钢构件安装 √ √ √         W 

钢构件无因运输、堆放和吊装等造成变

形及涂层脱落；整体垂直度、整体平面

弯曲应符合设计要求；结构表面应干

净，不应有疤痕、泥沙等污垢；主要构

件的中心线及标高基准点等标记应齐

全。 

土 建

5.8.13- 

土建 5.8.17 

        7 压型金属板 √ √ √         W 
金属压型板及其原材料的品种、规格、

性能符合设计标准；基板不应有裂纹，
土建 5.8.18 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
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分
部
工
程 

子
分
部
工
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项
工
程 

班
组 

施
工
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项
目
部 
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计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落、

擦痕及颜色不匀等缺陷；连接件（锚固

件）应符合要求，安装固定可靠、牢固，

接缝严密，搭接顺流水向，防腐涂料涂

刷和密封材料敷设应完好。 

        8 金属结构涂装 √ √ √         W 

漆料、涂装遍数、涂层厚度符合技术要

求；防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料

的品种、规格、性能等符合设计要求；

涂层附着力测试合格；防火漆料的粘结

强度、抗压强度应符合标准。 

土 建

5.8.19- 土

建 5.8.20 

    3     砌体工程                     

        1 墙体砌筑 √ √ √     √    W 

斜槎留置正确；砂浆强度等级、外加剂

经检验合格；水平灰缝砂浆饱满；轴线

位移、垂直度、表面平整度合格；预留

洞口位置正确。 

土建 5.9.1 

    4     屋顶结构                     

        1 钢屋架及檩条制作 √ √ √     √   H 

焊接材料的品种、规格、性能符合要求；

焊工有取得专业资格证书；焊缝表面质

量无裂纹、气孔；焊缝感观好；无漏焊

现象。 

土建 5.11.1 

        2 钢屋架及檩条安装 √ √ √     √   H 

构件外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、检查合格。 

土建 6.4.8、

土建 6.4.9 

        3 钢屋架及檩条油漆 √ √ √         W 

焊接材料的品种、规格、性能符合要求；

焊工有取得专业资格证书；焊缝表面质

量无裂纹、气孔；焊缝感观好；无漏焊

现象。 

土 建

5.11.22 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
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分
项
工
程 

班
组 

施
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计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
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        4 屋面板钢筋 √ √ √     √   H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        5 屋面板模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        6 屋面板混凝土 √ √ √     √   H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

        7 屋面板吊装 √ √ √     √   H 

外观质量、尺寸、相互连接符合要求；

运输方法支撑位置正确；起吊安装方法

正确；标高、轴线、检查合格。 

  

    5     建筑装饰装修                     

        1 地面 √ √ √         W 

基土土料，垫层、面层材料均应符合设

计要求；基土应均匀密实，压实系数应

符合设计要求，设计无要求时不应小于

0.94；表面平整度≤15mm；面层强度应

符合要求；面层与下一层应结合牢固、

无空鼓、裂纹。 

土建 5.9.1- 

土建 5.9.20 

        2 楼面 √ √ √         W 

找平层采用碎石或卵石的粒径不应大

于其厚度的 2/3，砂为中粗砂，含泥量

均应符合标准；水泥砂浆体积比或水泥

混凝土强度等级应符合设计要求；找平

土建 5.9.8 

土建 5.9.9 

土 建

5.9.11- 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
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程 

子
分
部
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项
工
程 

班
组 

施
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目
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计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
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层、隔离层与其下一层应结合牢固不得

有空鼓；找平层表面应密实，不得有起

砂、蜂窝和裂缝等缺陷；防水隔离层严

禁渗漏，坡向应正确、排水通畅；隔离

层材质、强度、厚度应符合设计标准；

防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起壳、

裂缝、鼓泡等缺陷。 

土建 5.9.20 

        3 抹灰与勾缝 √ √ √         W 

抹灰无明显裂缝、无污染、平整无挂灰；

表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，

线角和灰线平直、方正、清晰美观；各

抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须

粘结牢靠，无脱层、空鼓，面层无爆灰

和裂缝等缺陷。 

土 建

5.10.1- 

土建 5.10.3 

        4 外墙装修 √ √ √     √   H 

涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉

粉现象；装饰线分色线平直美观；瓷砖

镶贴均匀，墙面抹灰检查。 

土建 5.14.1 

土建 5.14.2 

        5 内墙装修 √ √ √     √   H 

涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉

粉现象；装饰线分色线平直美观。 

土建 5.14.1 

土建 5.14.2 

        6 门、窗玻璃 √ √ √         W 

门窗的品种、类型、规格、开启方向、

安装位置及连接方式正确，门窗配件位

置正确；表面洁净、平整、光滑，色泽

一致，无锈蚀；门窗框与墙体部位密封

完好。 

土建 5.11.9 

        7 门、窗油漆 √ √ √         W 
涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉
土建 5.19.1 



 

135 

工程编号 
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检验单位 质
监
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试
单
位 

监
理 
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目
公
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粉现象；装饰线分色线平直美观。 

        8 其它饰面油漆 √ √ √         W 

涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉

粉现象；装饰线分色线平直美观。 

土建 5.19.1 

        9 其他设施 √ √ √     √   H 
楼地面、栏杆、楼梯扶手、屋面吊顶、

室外散水。 

土 建

5.18.1- 

土建 5.18.5 

        10 防水 √ √ √     √   H 办公区、卫生间防水。   

    6     屋面工程                     

        1 
屋面保温（隔热）

层 
√ √ √     √    W 

材料检验合格；在天沟、檐沟、檐口等

处施工构造符合图纸要求；卷材铺贴方

向正确。 

土建 5.19.2 

        2 屋面找平层 √ √ √         W 

材料检验合格；在天沟、檐沟、檐口等

处施工构造符合图纸要求；卷材铺贴方

向正确。 

土建 5.19.1 

        3 屋面防水层 √ √ √     √   H 

材料检验合格；在天沟、檐沟、檐口等

处施工构造符合图纸要求；卷材铺贴方

向正确。 

土 建

5.19.3- 

土建 5.19.5 

        4 屋面水落管 √ √ √         W 

外观质量、尺寸、相互连接符合要求；

运输方法支撑位置正确；起吊安装方法

正确；标高、轴线、检查合格。 

土建 5.20.5 

    7     给排水工程                     

      1   室内给水系统                     

        1 给水管及配件安装 √ √ √     √   H 

管道材料检查合格，经检验合格；管道

敷设与图纸尺寸、位置一致无误；管道

保温措施良好；管道无交叉，外观好。 

土建 5.20.1 

        2 室内给水设备安装 √ √ √     √   W 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、 土建 5.20.3 



 

136 

工程编号 
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标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计

规定；敞口水箱的满水试验和密闭水箱

（罐）的水压试验必须符合设计与现行

标准的规定；水箱支架或底座埋设平整

牢固。 

      2   室内排水系统                     

        1 排水管及配件安装 √ √ √     √   H 

管道材料检查合格，经检验合格；管道

敷设与图纸尺寸、位置一致无误；管道

保温措施良好；管道无交叉，外观好。 

土建 5.20.4 

        2 
雨水管道及配件安

装 
√ √ √     √   H 

管道材料检查合格，经检验合格；管道

敷设与图纸尺寸、位置一致无误；管道

保温措施良好；管道无交叉，外观好。 

土建 5.20.5 

      3   卫生器具安装 √ √ √     √   W 

排水栓和地漏应平正、牢固，低于排水

表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得

小于 50mm；卫生器具各连接件不渗不

漏；给、排水畅通；卫生器具的支、托

架必须防腐良好，安装平整、牢固，与

器具接触紧密、平稳。 

土建 5.20.6 

    8     采暖工程                     

        1 管道安装 √ √ √     √   H 

外观质量、尺寸、相互连接符合要求；

运输方法支撑位置正确；起吊安装方法

正确；标高、轴线、检查合格。 

  

        2 散热器安装 √ √ √     √   H 

外观质量、尺寸、相互连接符合要求；

运输方法支撑位置正确；起吊安装方法

正确；标高、轴线、检查合格。 

  

        3 附属设备安装 √ √ √     √   H 
外观质量、尺寸、相互连接符合要求；

运输方法支撑位置正确；起吊安装方法
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工程名称 
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正确；标高、轴线、检查合格。 

        4 隔热和绝缘防腐 √ √ √     √   H 

外观质量、尺寸、相互连接符合要求；

运输方法支撑位置正确；起吊安装方法

正确；标高、轴线、检查合格。 

土建 5.22.7 

    9     地下防水                     

        1 水泥砂浆防水层 √ √ √         W 

防水层各层之间结合牢固,无空鼓现

象；原材料及配合比、砂浆强度符合设

计要求；基层表面平整、坚实、粗糙、

清洁并充分湿润，无积水；防水层表面

密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面

等缺陷。 

土建 5.5.1 

        2 卷材防水层 √ √ √         W 

卷材及配套材料质量符合设计要求；基

层应牢固，基面应洁净，平整，不得有

空鼓、松动、起砂和脱皮现象；卷材搭

接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱

折、翘边和鼓泡等缺陷。 

土建 5.5.2 

        3 涂料防水层 √ √ √         W 

材料及配合比符合设计要求；基层应牢

固，基面应洁净，平整，不得有空鼓、

松动、起砂和脱皮等现象；防水层应与

基层粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，

不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘

边等缺陷；涂料层厚度符合设计要求。 

土建 5.5.3 

        4 塑料板防水层 √ √ √         W 

搭接缝焊接必须采用热风焊接，不得有

渗漏；塑料板及配套材料需符合设计要

求；基层应坚实、平整、圆顺，无漏水

现象；塑料板铺设应平顺并与基层固定

牢固，不得有下垂、绷紧和破损现象。 

土建 5.5.4 
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        5 金属板防水层 √ √ √         W 

金属板材和焊条(剂)质量符合设计要

求；焊工需具备相应资格证书；金属板

表面不得有明显凹面和损伤；焊缝不得

有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、

烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷；焊缝的

保护涂层不得有漏涂、脱皮和反锈现

象。 

土建 5.5.5 

        6 细部构造 √ √ √         W 
细部构造所用材料质量符合设计要求；

各细部构造作法应符合相关标准。 
土建 5.5.6 

    10     建筑电气                     

      1   
电气动力、照明工

程 
                    

        1 
动力、照明配电箱

（盘）安装 
√ √ √     √   H 

照明器具及照明配电箱验收合格；安装

位置、方法正确；安装牢固，无安全隐

患；外观效果好。 

土建 5.21.1 

        2 
电线、电缆穿管和

线槽敷线 
√ √ √     √   H 

配线材料检查合格，经检验合格；敷设

与图纸尺寸、位置一致无误。 

土建 5.21.2 

土建 5.21.4 

        3 
电缆头制作、接线

和线路绝缘测试 
√ √ √     √   W 

高压电力电缆直流耐压试验符合标准；

低压电线和电缆，线间和线对地间的绝

缘电阻值必须大于 0.5MΩ；电线、电缆

接线准确，并联运行电线或电缆的型

号、规格、长度、相位应一致；电线、

电缆的回路标记清晰，编号准确。 

土建 5.21.6 

土建 5.21.7 

        4 灯具安装 √ √ √         W 

灯具固定牢固可靠；距地面高度小于

2.4m 的灯具的可靠性裸露导体接地或

接零；固定灯具带电部件的绝缘材料以

及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃

土建

5.21.8- 

土建

5.21.10 
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烧和防明火；应急照明灯的电源除正常

电源外，另有一路电源供电；灯具及开

关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈

完好。 

        5 开关、插座安装 √ √ √         W 

插座接线符合要求；交流、直流或不同

电压等级的插座安装在同一场所时，应

有明显的区别，且必须选择不同结构、

不同规格和不能互换的插座；开关操作

灵活、接触可靠；湿场所采用密封型并

带保护地线触头的保护型插座，安装高

度不低于 1.5m。 

土建

5.21.11 

      2   
防雷与接地装置安

装 
√ √ √     √ 

  

W 

接地装置的接地电阻值必须符合设计

要求；暗敷在建筑物抹灰层内的引下线

应有卡钉分段固定；明敷的引下线应平

直、无急弯，与支架焊接处，油漆防腐，

且无遗漏；建筑物顶部的避雷针、避雷

带等必须与顶部外露的其它金属物体

连成一个整体的电气通路，且与避雷引

下线连接可靠；避雷针、避雷带应位置

正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺

栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接

部分补刷的防腐油漆完整。 

土建

5.21.13- 

土建

5.21.16 

    11     通风与空调                     

      1   通风工程                     

        1 风管与配件制作 √ √ √         W 

防火风管的本体、框架与固定材料、密

封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应

符合设计的规定；风管的材料品种、规

土建

5.22.1- 

土建 5.22.2 
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格、性能、强度、严密性与厚度等应符

合设计规定；咬口缝应紧密、宽度应一

致；折角应平直，圆弧应均匀；两端面

平行。风管无明显扭曲翘角。 

        2 风管系统安装 √ √ √     √   W 

风管内严禁其它管线穿越；室外立管的

固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上；

防火阀、排烟阀安装方向、位置应正确；

风管系统的严密性检验，应符合现行标

准的规定；各类风阀应安装在便于操作

及检修的部位，安装后的手动或电动操

作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持

严密。 

土建 5.22.4 

        3 通风机安装 √ √ √     √   W 

传动装置的外露部位以及直通大气的

进、出口，必须装设防护罩（网）或采

取其它安全设施；通风机出口方向应正

确，叶轮旋转应平稳，固定通风机的地

脚螺栓应拧紧，并有防松动措施；隔振

钢支、吊架焊接应牢固，焊缝应饱满、

均匀。 

土建 5.22.5 

        4 
通风与空调系统调

试 
√ √ √     √   W 

设备单机试运转及调试正常；系统无生

产负荷下的联合试运转及调试正常；防

排烟系统联合试运行与调试的结果符

合消防规定；空调系统噪声符合规定。 

土建 5.22.8 

      2   空调工程                     

        1 风管与配件制作 √ √ √         W 

防火风管的本体、框架与固定材料、密

封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应

符合设计的规定；风管的材料品种、规

土建

5.22.1- 

土建 5.22.2 
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格、性能、强度、严密性与厚度等应符

合设计规定；咬口缝应紧密、宽度应一

致；折角应平直，圆弧应均匀；两端面

平行。风管无明显扭曲翘角。 

        2 风管系统安装 √ √ √     √   W 

风管内严禁其它管线穿越；室外立管的

固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上；

防火阀、排烟阀安装方向、位置应正确；

风管系统的严密性检验，应符合现行标

准的规定；各类风阀应安装在便于操作

及检修的部位，安装后的手动或电动操

作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持

严密。 

土建 5.22.4 

        3 空调设备安装 √ √ √     √   W 

空调机组、管道、管件和阀门的型号、

材质、规格符合设计要求；法兰、螺纹

等处密封良好；安全阀调校符合标准；

机组应固定牢固，冷凝水排放畅通。 

土建 5.22.6 

        4 
通风与空调系统调

试 
√ √ √     √   W 

设备单机试运转及调试正常；系统无生

产负荷下的联合试运转及调试正常；防

排烟系统联合试运行与调试的结果符

合消防规定；空调系统噪声符合规定。 

土建 5.22.8 

  2       主变压器                     

    1     地基与基础                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     
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        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   变压器基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 钢筋 √ √ √     √   H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 混凝土 √ √ √     √   W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 
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    2     事故油池                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 油坑、池钢筋 √ √ √     √    W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        3 油坑、池混凝土 √ √ √     √    W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

        4 排油管安装 √ √ √         W 

管道外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、检查合格；管

道焊接经检查合格。 

  

    3     防火墙混凝土基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 钢筋 √ √ √         W 钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、 土建 5.7.4 
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钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.5 

        3 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        4 混凝土 √ √ √     √   H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确；非清水混凝土墙面粉

刷。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

    4     主体结构                     

      1   构架制作安装                     

        1 钢结构焊接 √ √ √     √   W 

焊接材料的品种、规格、性能等应符合

设计标准；焊工具有相关资质证书；重

要钢结构采用的焊接材料应进行抽样

复验，复验结果应符合要求；应进行焊

接工艺评定；焊缝表面不得有裂纹、焊

瘤等缺陷，焊缝不得有表面气孔、夹渣、

弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。 

土建 5.8.1 

        2 紧固件连接 √ √ √     √   W 

钢结构连接用材料的品种、规格、性能

等应符合设计要求；普通螺栓最小拉力

载荷复验应符合要求；螺栓紧固应牢

固、可靠、外露丝扣不应少于 2扣，外

观排列整齐；高强螺栓摩擦面的抗滑移

土建 5.8.2- 

土建 5.8.3 
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系数试验和复验应符合设计要求；高强

度螺栓不得有裂纹或损伤，表面硬度试

验应符合现行有关标准的规定。 

        3 
钢筋混凝土构架安

装、组装 
√ √ √     √   W 

钢筋混凝土性能、强度、材料应符合设

计要求；铁件、构件和连接件防腐良好；

钢横梁构件应平直，无明显弯曲变形；

两端铣平时构件长度±2.0mm；铣平面

的平面度符合标准。 

土建 6.2.1 

土建 6.2.5 

        4 钢构架安装 √ √ √         W 

钢构件无因运输、堆放和吊装等造成变

形及涂层脱落；防腐处理良好；接地装

置符合标准；中心线标记和标高基准点

完备、准确、清楚、编号准确；构架表

面洁净，无焊疤、油污、锈蚀、凹凸、

失圆等，涂装层色泽均匀；钢横梁构件

应平直，无明显弯曲。 

土建 6.2.8 

      2   设备支架安装 √ √ √         W 

支架型号、规格符合设计要求；支架吊

装位置和型号符合设计要求；杆顶铁和

型钢横梁螺栓连接及焊接质量需满足

标准；铁件及构件防腐处理良好；接地

装置牢靠，导通良好；螺栓牢固，强度

达到要求。 

土建 6.3.12 

      3   防火墙结构                     

        1 砌体工程 √ √ √         W 

钢筋的品种、规格、数量和质量应符合

标准规定；混凝土的强度等级、块材强

度、砂浆品种、强度等级应符合设计要

求；砌体灰缝内的钢筋防腐措施良好。 

土建 5.6.1 

土建 5.6.2 

土建 5.6.4 

土建 5.6.5 

        2 钢筋 √ √ √         W 钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、 土建 5.7.4 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 
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部 
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计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
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钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.5 

        3 混凝土 √ √ √     √   H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确；非清水混凝土墙面粉

刷。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

      4   装修装饰                     

        1 抹灰 √ √ √         W 

抹灰无明显裂缝、无污染、平整无挂灰；

表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，

线角和灰线平直、方正、清晰美观；各

抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须

粘结牢靠，无脱层、空鼓，面层无爆灰

和裂缝等缺陷。 

土建 5.10.1 

        2 涂饰 √ √ √         W 涂饰均匀、色泽协调、无爆开、无脱落。 土建 5.16.1 

  3       屋外配电装置                     

    1     地基与基础                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 
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理 
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目
公
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        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   
设备基础和构支架

基础 
                    

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 基础钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 基础混凝土 √ √ √     √   W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

      4   独立避雷针基础                     
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工程名称 
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        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 基础钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        3 基础混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

    2     主体结构                     

      1   支架安装 √ √ √         W 

构件外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、检查合格。 

土建 5.8.1 

土建 5.8.4 

土建 5.8.5 

土建 5.8.7 

土建 6.3.12 

      2   
独立避雷针制作安

装 
                    

        1 避雷针制作 √ √ √     √   H 

焊接材料的品种、规格、性能符合要求；

焊工有取得专业资格证书；焊缝表面质

量无裂纹、气孔；焊缝感观好；无漏焊

现象。 

土建 5.8.1- 

土建 5.8.3 
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        2 避雷针安装 √ √ √     √   H 

构件外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、接地、检查合

格。 

土建 6.5.4 

      3   围栏 √ √ √         W 

材料应符合标准；无变形、防锈涂层完

好；表面应干净，不应有疤痕、泥沙等

污垢。 

土建 5.8.11 

土建 5.8.17 

土建 5.8.19 

    3     屋外电缆沟                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   电缆沟结构                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 
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        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 基础钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 基础混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

        5 沟道砌筑 √ √ √         W 

斜槎留置正确；砂浆强度等级、外加剂

经检验合格；水平灰缝砂浆饱满；轴线

位移、垂直度、表面平整度合格；预留

洞口位置正确。 

土建 5.9.1 

      4   沟道装饰装修                     

        1 抹灰 √ √ √         W 

抹灰无明显裂缝、无污染、平整无挂灰；

表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，

线角和灰线平直、方正、清晰美观；各

抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须

粘结牢靠，无脱层、空鼓，面层无爆灰

和裂缝等缺陷。 

土建 5.10.1 

      5   
盖板及支架制作、

安装 
                    

        1 盖板 √ √ √         W 外观质量、尺寸、相互连接符合要求； 土建 5.7.3- 
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运输方法支撑位置正确；起吊安装方法

正确；标高、轴线、接地、检查合格。 

土建 5.7.7 

土建 6.4.9 

土建 6.4.15 

土建 6.4.17 

        2 支架 √ √ √         W 电缆支架、电缆桥架检查。 
土建 5.8.1 

土建 5.8.4 

      6   电缆沟防水 √ √ √         W 

防水层各层之间结合牢固,无空鼓现

象；原材料及配合比符合设计要求；基

层表面平整、坚实。 

土建 5.5.1- 

土建 5.5.6 

    4     围栏及道路                     

        1 围栏基础 √ √ √         W 
轴线位移、垂直度、标高、尺寸符合要

求，外观质量好；预埋件尺寸位置正确。 

土建 5.10.7 

土建 5.10.9 

        2 围栏制作、安装 √ √ √         W 

构件外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、接地、检查合

格。 

土建 6.4.8 

土建 6.4.9 

        3 金属结构油漆 √ √ √         W 

涂料、涂装遍数、涂层厚度合格、涂装

前钢材表面除锈干净、涂料型号、颜色、

有效期合格。 

土 建

5.11.22 

        4 场地平整 √ √ √         W 场地平整度合格，整体效果好。 土建 5.19.2 

        5 道路 √ √ √     √    H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.7 

土建 5.10.9 

    5     
厂区给水、排水、

供热管道及照明 
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      1   给水管道                     

        1 管道安装 √ √ √         W 

管道外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、检查合格；管

道焊接经检查合格。 

土建 5.20.9 

        2 
管道通水冲洗及水

压试验 
√ √ √     √   H 

管道水压实验接头无渗漏现象；渗水量

实验合格。 
  

      2   排水管道                     

        1 管道安装 √ √ √         W 

管道外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、检查合格；管

道焊接经检查合格。 

土 建

5.20.12 

        2 灌水、通水试验 √ √ √     √   H 
管道水压实验接头无渗漏现象；渗水量

实验合格。 
  

      3   供热管道                     

        1 管道安装 √ √ √         W 

管道外观质量、尺寸、相互连接符合要

求；运输方法支撑位置正确；起吊安装

方法正确；标高、轴线、检查合格；管

道焊接经检查合格。 

土建 6.4.8、

土建 6.4.9 

        2 
管道通水冲洗及水

压试验 
√ √ √     √   H 

管道水压实验接头无渗漏现象；渗水量

实验合格。 
土建 9.11.1 

      4   场区道路照明 √ √ √     √   H 

厂区道路材料质量、压实度、平整度、

几何尺寸检查合格；道路表面平整，整

体观感好；坡度检查合格，无积水现象；

照明充分，效果好。 

土建 5.24.1 

  4       
消防系统建、构筑

物 
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    1     消防水泵房                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 基础钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        4 基础混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

      4   主体结构                     

        1 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.5.1 

        2 钢筋 √ √ √     √   H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        3 混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

      5   建筑装修装饰                     

        1 地面 √ √ √         W 

基土土料，垫层、面层材料均应符合设

计要求；基土应均匀密实，压实系数应

符合设计要求，设计无要求时不应小于

0.94；表面平整度≤15mm；面层强度应

符合要求；面层与下一层应结合牢固、

无空鼓、裂纹。 

土建 5.9.1- 

土建 5.9.20 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        2 楼面 √ √ √         W 

找平层采用碎石或卵石的粒径不应大

于其厚度的 2/3，砂为中粗砂，含泥量

均应符合标准；水泥砂浆体积比或水泥

混凝土强度等级应符合设计要求；找平

层、隔离层与其下一层应结合牢固不得

有空鼓；找平层表面应密实，不得有起

砂、蜂窝和裂缝等缺陷；防水隔离层严

禁渗漏，坡向应正确、排水通畅；隔离

层材质、强度、厚度应符合设计标准；

防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起壳、

裂缝、鼓泡等缺陷。 

土建 5.9.8 

土建 5.9.9 

土建

5.9.11- 

土建 5.9.20 

        3 抹灰与勾缝 √ √ √         W 

抹灰无明显裂缝、无污染、平整无挂灰；

表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，

线角和灰线平直、方正、清晰美观；各

抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须

粘结牢靠，无脱层、空鼓，面层无爆灰

和裂缝等缺陷。 

土建

5.10.1- 

土建 5.10.3 

        4 外墙装修 √ √ √     √   H 

涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉

粉现象；装饰线分色线平直美观；瓷砖

镶贴均匀，墙面抹灰检查。 

土建 5.14.1 

土建 5.14.2 

        5 内墙装修 √ √ √     √   H 

涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉

粉现象；装饰线分色线平直美观。 

土建 5.14.1 

土建 5.14.2 

      6   给排水工程                     

        1 给水管及配件安装 √ √ √     √   H 
管道材料检查合格，经检验合格；管道

敷设与图纸尺寸、位置一致无误；管道
土建 5.20.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

保温措施良好；管道无交叉，外观好。 

        2 室内给水设备安装                   土建 5.20.3 

        3 排水管及配件安装 √ √ √     √   H 

管道材料检查合格，经检验合格；管道

敷设与图纸尺寸、位置一致无误；管道

保温措施良好；管道无交叉，外观好。 

土建 5.20.4 

        4 
雨水管道及配件安

装 
√ √ √     √   H 

管道材料检查合格，经检验合格；管道

敷设与图纸尺寸、位置一致无误；管道

保温措施良好；管道无交叉，外观好。 

土建 5.20.5 

    2     消防水池                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   水池结构                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
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合设计要求；标高偏差±10mm。 

        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 钢筋 √ √ √     √   H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

        5 水池顶面覆土 √ √ √         W 
基底处理符合要求；分层压实系数符合

设计标准。 
土建 5.3.2 

        6 水池装修装饰 √ √ √         W 

抹灰无明显裂缝、无污染、平整无挂灰；

表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，

线角和灰线平直、方正、清晰美观；各

抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须

粘结牢靠，无脱层、空鼓，面层无爆灰

和裂缝等缺陷；涂料品种、型号、性能

符合要求；颜色一致、均匀，无漏涂、

透底、起皮、掉粉现象；墙面抹灰检查。 

土 建

5.10.1- 

土建 5.10.3 

土建 5.19.1 

  5       
站用电系统建、构

筑物 
                    

    1     站用变压器基础                     
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.5.1 

        3 基础钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 基础混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

  6       围墙及大门                     

    1     围墙基础及排水沟                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
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        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   基础                     

        1 垫层 √ √ √         W 

碎石垫层：垫层密实度应符合设计要

求；碎石的强度应均匀，颗粒大小适中；

标高偏差±20mm；水泥混凝土垫层：原

材料及配合比、混凝土及试件强度应符

合设计要求；标高偏差±10mm。 

土建 5.9.4 

土建 5.9.7 

        2 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        3 基础钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        4 基础混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

    2     围墙结构                     

      1   混凝土结构                     
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        1 模板 √ √ √         W 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、

轴线位移和标高偏差符合要求，预留洞

口正确无误，表面平整度好。 

土建 6.3.1 

        2 钢筋 √ √ √         W 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、

钢筋焊接头力学性能、钢筋品种级别规

格和数量、箍筋配置、钢筋及预埋件中

心位移和水平高差合格。 

土建 5.7.4 

土建 5.7.5 

        3 混凝土 √ √ √         W 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符

合要求，配合比鉴定及验证满足设计，

砼水灰比、塌落度良好，施工缝留置正

确，养护及时，轴线位移、垂直度、标

高、尺寸符合要求，外观质量好；预埋

件尺寸位置正确。 

土建 5.7.7 

土建 5.7.8 

      2   砌体工程 √ √ √         W 

钢筋的品种、规格、数量和质量应符合

标准规定；混凝土的强度等级、块材强

度、砂浆品种、强度等级应符合设计要

求；砌体灰缝内的钢筋防腐措施良好。 

土建 5.6.1- 

土建 5.6.4 

      3   围墙装饰及大门                     

        1 抹灰与勾缝 √ √ √         W 

抹灰无明显裂缝、无污染、平整无挂灰；

表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，

线角和灰线平直、方正、清晰美观；各

抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须

粘结牢靠，无脱层、空鼓，面层无爆灰

和裂缝等缺陷。 

土 建

5.10.1- 

土建 5.10.3 

        2 涂饰 √ √ √     √   H 

涂料品种、型号、性能符合要求；颜色

一致、均匀，无漏涂、透底、起皮、掉

粉现象；墙面抹灰检查。 

土建 5.16.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

        3 大门安装 √ √ √         W 

门的品种、类型、规格、尺寸、性能、

开启方向、安装位置、连接方式应符合

设计要求；金属门的防腐处理及填嵌、

密封处理应符合设计要求；门框和副框

的安装必须牢固，在砌体上严禁采用射

钉固定；门配件型号、规格、数量符合

要求；表面应洁净、平整、光滑、色泽

一致，无锈蚀，大面应无划痕、碰伤。

漆膜或保护层应连续。 

土建 5.11.3 

土建 5.11.7 

  7       站内外道路                     

    1     站内道路                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   路基 √ √ √         W 

材料质量符合标准；对现有路基加宽，

应使新旧路基结合良好，压实度应符合

要求；填土经碾压后不得有翻浆、弹簧、

土建 8.2.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

起皮、波浪、积水现象；路肩肩线必须

直顺，表面必须平整，不得有阻水现象；

边坡必须平整、坚实、稳定，严禁贴坡；

边沟上口线应整齐、直顺，沟底应平整，

排水应通畅。 

      4   道路结构                     

        1 基层 √ √ √         W 

压实密度符合标准；表面应坚实、平整，

不得有浮石、粗细料集中，嵌缝料不得

浮于表面或聚集形成一层；材料配比、

强度符合要求。 

土建 8.2.2- 

土建 8.2.6 

        2 面层 √ √ √         W 

材料材质、配比、强度符合标准；路面

不应有露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、

啃边、掉角、印痕和车轮现象；接缝填

缝应平实、粘结牢固和缘缝清洁整齐；

伸缩缝及施工缝留置质量位置准确，缝

壁垂直，缝宽一致，填缝密实；压实度

应符合标准。 

土建 5.7.6- 

土建 5.7.7 

土建 8.2.7- 

土建 8.2.9 

        3 路缘石 √ √ √         W 

路缘石强度、质量符合标准；路缘石施

工必须稳固，并应线直、弯顺、无折角，

顶面应平整无错牙，勾缝应严密，不得

有阻水现象；路缘石背后回填必须密

实。 

土建 8.2.10 

    2     站外道路                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

      3   路基 √ √ √         W 

材料质量符合标准；对现有路基加宽，

应使新旧路基结合良好，压实度应符合

要求；填土经碾压后不得有翻浆、弹簧、

起皮、波浪、积水现象；路肩肩线必须

直顺，表面必须平整，不得有阻水现象；

边坡必须平整、坚实、稳定，严禁贴坡；

边沟上口线应整齐、直顺，沟底应平整，

排水应通畅。 

土建 8.2.1 

      4   道路结构                     

        1 基层 √ √ √         W 

压实密度符合标准；表面应坚实、平整，

不得有浮石、粗细料集中，嵌缝料不得

浮于表面或聚集形成一层；材料配比、

强度符合要求。 

土建 8.2.2- 

土建 8.2.6 

        2 面层 √ √ √         W 

材料材质、配比、强度符合标准；路面

不应有露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、

啃边、掉角、印痕和车轮现象；接缝填

缝应平实、粘结牢固和缘缝清洁整齐；

伸缩缝及施工缝留置质量位置准确，缝

土建 5.7.6- 

土建 5.7.7 

土建 8.2.7- 

土建 8.2.9 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

壁垂直，缝宽一致，填缝密实；压实度

应符合标准。 

        3 路缘石 √ √ √         W 

路缘石强度、质量符合标准；路缘石施

工必须稳固，并应线直、弯顺、无折角，

顶面应平整无错牙，勾缝应严密，不得

有阻水现象；路缘石背后回填必须密

实。 

土建 8.2.10 

  8       屋外场地工程                     

    1     地基与基础工程                     

      1   
定位放线及高程控

制 
                    

        1 
定位放线及高程控

制 
√ √ √     √   H 

高程控制桩精度符合三等水准要求，全

站仪定位精度合格。 
土建 5.2.1 

      2   土石方工程                     

        1 挖方 √ √ √     √   H 
基地土性检查合格,边坡、长度、宽度、

标高、平整度合格。 
土建 5.3.1 

        2 填方 √ √ √ √       W 

基底处理方法合理、回填土质量合格；

压实系数、边坡、标高、分层厚度含水

率、平整度合格。 

土建 5.3.2 

        3 素土压实 √ √ √ √   √   H 

分层夯实，取样检测压实系数、含水率；

表面平整度不大于 20mm；承载力满足设

计要求，顶面标高无偏差、表面平整。 

土建 5.3.2 

    2     场地地面                     

        1 基层 √ √ √         W 
基土土料符合设计要求；基土应均匀密

实；各垫层材料强度、配比符合标准。 

土建 5.9.1- 

土建 5.9.7 

        2 面层 √ √ √         W 
原材料质量符合设计要求；面层的强度

等级符合要求；面层与下一层结合牢

土建 5.9.11 

土建 5.9.12 
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工程编号 

工程名称 

检验单位 质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

班
组 

施
工
处 

项
目
部 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理 

项
目
公
司 

固、无空鼓、裂纹；混凝土及水泥、砂

浆配合比符合要求。 

土建 5.9.14 

土建 5.9.16 
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光伏发电工程质监点清册 

一、编制说明 

1.本清册主要依据《电力建设施工质量验收与评价规程》DL/T 

5210.1-2012、《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796-2012 等进行编

制。 

2.验评标准按光伏支架基础、支架及组件安装工程，监控中心、

逆变器室及箱式变压器土建工程，电气工程三大部分划分。 

3.质监点的设置 

W 点（现场见证）—是指施工单位完成一道工序后，通知监理单

位参加现场检查验收，但如建设单位、监理单位因故不能及时参加检

验，施工单位自检合格后可进入下道工序（监理单位事后补齐见证手

续）的质量监督点。 

H 点（停工待检）—是指对重要设备、重要项目、关键工序是否

达到相关设计和规程、标准规定的指标进行质量控制，必须由建设单

位、监理单位等参加现场试验、检验等过程和结果的监督检查，未经

签字认可，不能进入下道工序的质量监督点。 

S 点（旁站监理）—监理单位对重要的施工项目、隐蔽工程、关

键部位、关键工序进行全过程跟踪和监督的质量监督点。 

R 点（文件见证）—是对施工单位提供的设备原材料、元器件质

量证明书及施工过程中的检验与试验记录、技术文件和技术报告等资

料的符合性进行检查的质量监督点。 

二、质监点设置  

1.光伏支架基础、支架及组件安装工程 

S 点 1 

H 点 3 

W 点 3 

合计 7 

2.监控中心、逆变器室及箱式变压器土建工程 

S 点 40 
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H 点 89 

W 点 86 

合计 215 

    3.电气工程 

S 点 8 

H 点 3 

W 点 12 

合计 23 

 

 

 

 



 

168 

 

三、质监点清册 

1.光伏支架基础、支架及组件安装工程 

工程编号 

工程名称 

验收单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

施
工
单
位 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

建
设
单
位 

1     
光伏组件阵列支架及基

础 
        

 1    
XX光伏组件阵列支架及

基础 
        

  1   地基与基础 √ √  √ √    

   1  定位放线、高程控制         

    1 定位放线及高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，达到设计要

求，全站仪、水准仪精度合格。 
土建 5.2.1 

   2  桩基工程         

    1 混凝土灌注桩成孔 √   √  H 孔底标高偏差必须符合设计要求。 
土建

5.4.23 

    2 模板 √   √  H 
必须有足够的强度、刚度、未定型，严禁有允许的

变形，拼缝不漏浆。 

土建

5.4.17 

    3 混凝土灌注桩钢筋 √   √  H 

对进场钢筋进行力学性能检验和重量偏差检验，检

验结果必须符合有关标准的规定。钢筋安装时，受

力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要

求。 

主筋间距偏差±10mm，长度偏差±100mm。 

土建

5.10.7 

土建

5.4.26 
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工程编号 

工程名称 

验收单位 
质
监
点
类
型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 

单
位
工
程 

子
单
位
工
程 

分
部
工
程 

子
分
部
工
程 

分
项
工
程 

施
工
单
位 

设
计
单
位 

调
试
单
位 

监
理
单
位 

建
设
单
位 

    4 混凝土灌注桩 √   √  S 

做好原材料检验及配合比设计。 

工程桩承载力检验必须符合设计要求，混凝土强度

应符合设计要求，混凝土灌注程序应符合现行有关

标准的规定和施工措施要求。 

不应有严重外观质量缺陷。 

不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 

土建

5.4.27 

土建

5.10.10 

土建

5.10.12 

  2   主体结构 √ √  √ √    

   1  钢支架         

    1 光伏钢支架安装 √ √  √  W 

外观及防腐涂镀层应完好无损。 

紧固度应符合设计图纸及标准要求。 

中心线偏差≤2mm，梁标高偏差（同组）≤3mm，立

柱面偏差（同组）≤3mm。 

土建 5.2.1 

   2  光伏组件         

    1 光伏组件安装 √   √  W 

光伏组件的外观及各部件应完好无损。 

光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。 

光伏组件安装倾斜角度偏差±1°，光伏组件边缘

高差相邻组件间≤2mm，同组光伏组件间≤5mm。 

暂无规范

表格，见附

件 1 
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2.监控中心、逆变器室及箱式变压器土建工程 
工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

1     监控中心建筑工程          

 1    监控中心          

  1   地基工程 √  √ √ √     

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准。 
土建 5.3.1  

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 基础钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

    5 砌体基础 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 

土建 5.9.1 

土建 5.13.1 
 

   2  圈梁          

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √ √ 

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   3  沟道工程          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 6.8.1 

土建 5.10.6 
 

    3 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   4  基础防腐          

    1 防腐层 √   √  S 

用于建筑防腐蚀工程施工的材料必须具有产品质

量证明文件，且应符合 GB5021的规定。 

基层层面平整清洁。 

防腐蚀材料全面覆盖基层且结合牢固。 

土建 5.23.3  

  2   主体结构          

   1  混凝土结构          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   2  砌体工程          

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1  

  3   建筑装饰装修          

   1  地面          

    1 面层 √   √  S 

浴室和卫生间应设置防水隔离层。隔离层材质应

符合设计要求。防水层隔离严禁渗漏，坡向正确、

排水通畅。 

面层与下一层结合牢固、无空鼓。 

土建 5.12.9 

土建 5.12.17 
 

   2  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   3  门窗          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 金属门窗安装 √   √  W 

建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗

严禁用射钉固定。 

门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置

及连接方式符合设计要求。 

金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设

计要求。 

土建 5.14.4  

    2 门窗玻璃安装 √   √  W 
安装方法应符合设计要求。数量、规格应保证玻

璃安装牢固。密封条与玻璃的接触应紧密、平整。 
土建 5.14.8  

   4  吊顶          

    1 暗龙骨吊顶 √   √  H 

金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、

龙骨应进行防腐、防火处理。 

吊杆、龙骨和饰面材料安装必须牢固。 

土建 5.15.1  

   5  饰面砖          

    1 饰面砖粘贴 √   √  W 

饰面砖粘贴必须牢固，粘贴工程的找平、防水、

黏结和勾缝材料及施工方法应符合要求。 

饰面砖的品种、规格、图案颜色和性能应符合要

求及现行有关标准的规定。 

土建 5.17.2  

   6  涂饰          

    1 溶剂型涂料涂饰 √   √  W 

涂料品种、型号和性能应符合国家有关建筑装饰

装修材料有害物质限量标准的规定。 

涂料应涂饰均匀、黏结牢固，不得漏涂、透底、

起皮和反锈。 

土建 5.19.4  

  4   建筑屋面          

   1  屋面找平层          

    1 屋面找平层 √   √  W 排水坡度必须符合设计要求。 土建 5.22.1  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

   2  屋面卷材防水层          

    1 屋面卷材防水层 √   √  H 

卷材及其配套材料质量应有合格证和性能检测报

告，并符合国家标准。 

卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 

防水构造应符合设计要求。 

土建 5.22.3  

   3  屋面保温层          

    1 屋面保温层 √   √  W 

保温材料应有合格证和性能检测报告，并符合国

家标准。 

保温层含水率应符合设计要求。 

土建 5.22.2  

  5   建筑给水、排水及采暖          

   1  室内给水系统          

    1 
室内给水管道及配件

安装 
√   √  H 

给水管道应采用与管材相适应的管件。 

生活水系统在交付必须冲洗和消毒，并经有关部

门取样检验，符合《生活饮用水卫生标准》方可

使用。 

各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压

管道系统和设备应做灌水试验。 

给水系统交付前必须进行通水试验，并做好记录。 

直埋金属给水管道应做防腐处理。 

土建 5.25.1  

   2  室内排水系统          

    1 
室内排水管道及配件

安装 
√   √  H 

排水管道进行灌水试验。 

生活污水管道坡度符合要求。 

排水塑料管安装伸缩节。 

排水主立管及水平干管道应做通球试验。 

土建 5.25.3  

   3  卫生器具安装          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 卫生器具安装 √   √  H 

排水栓和地漏安装应平整、牢固，低于排水表面，

周边无渗漏。地漏水封高度不得小于 50mm。 

卫生器具各连接间不渗漏，给、排水畅通。 

土建 5.25.7  

    2 
卫生器具排水管道安

装 
√   √  H 

卫生器具受水口和立管、管道应采用妥善、可靠

的固定措施，与楼板的接合部位应采取牢固、可

靠的防渗、防漏措施。 

连接卫生器具的排水管接口应紧密不漏，其固定

支架、管卡等支撑位置应正确、牢固，与管道的

接触应平整。 

土建 5.25.9  

  6   建筑电气          

   1  电气动力、照明安装          

    1 
动力、照明配电箱(盘)

安装 
√   √  H  土建 5.26.1  

    2 
电线导管、电缆导管和

线槽敷设 
√   √  W  土建 5.26.2  

    3 
电线、电缆穿管和线槽

敷线 
√   √  W  土建 5.26.4  

    6 接地装置安装 √   √  H 

接地装置的接地电阻值符合设计要求。 

设置接地装置测试点。 

接地模块应垂直或水平就位，埋深符合要求。 

土建 5.26.12  

  7   建筑节能工程          

   1  墙体节能工程          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 墙体节能工程 √   √  H 

保温隔热材料的厚度符合设计要求。 

保温材料与基层及各构造层之间的黏结或连接设

计牢固。强度和连接方式符合要求，保温板材与

基层的黏结强度应做现场拉拔试验。 

土建 5.30.1  

 2    蓄水池          

  1   地基与基础 √  √ √ √     

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合格。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准； 
土建 5.3.1  

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土结构          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 基础钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    4 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.13.3 

 

   3  砌体工程          

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1 

 
 

   4  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   4  基础防腐          

    1 防腐层 √   √  S 

防腐材料质量不得低于国家现行标准规定。 

基层必须坚固、密实、平整、坡度和强度符合设

计要求。 

防腐涂料与基层结合牢固，面层密实、平整。 

土建 5.23.3  

 3    联合水泵房          

  1   地基与基础 √  √ √ √     

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合格。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准。 
土建 5.3.1  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位
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程 

子
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部
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程 

施
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试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.13.3 

 

    5 砌体基础 √   √   

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 

土建 5.9.1 

土建 5.13.1 
 

   3  圈梁          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √ √ 

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   4  水泵基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳

定性，能可靠的承受浇筑混凝土的重力、侧压力

以及施工荷载。 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，表面干净，内部干净。 

土建 10.13.1 

土建 5.10.6 
 

    3 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.13.3 

 

   5  基础防腐          

    1 防腐层 √   √  S 

防腐材料质量不得低于国家现行标准规定。 

基层必须坚固、密实、平整、坡度和强度符合设

计要求。 

防腐涂料与基层结合牢固，面层密实、平整。 

土建 5.23.3  

  2   主体结构          

   1  混凝土结构          

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   2  砌体工程          

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

  3   建筑装饰装修          

   1  地面          

    1 面层 √   √  S  
土建 5.12.9 

土建 5.12.17 
 

   2  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   3  门窗          

    1 金属门窗安装 √   √  W 

建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗

严禁用射钉固定。 

门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置

及连接方式符合设计要求。 

金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设

计要求。 

土建 5.14.4  

    2 门窗玻璃安装 √   √  W 
安装方法应符合设计要求。数量、规格应保证玻

璃安装牢固。密封条与玻璃的接触应紧密、平整。 
土建 5.14.8  

   4  涂饰          

    1 水性涂料涂饰 √   √  W 

涂料品种、型号和性能应符合国家有关建筑装饰

装修材料有害物质限量标准的规定。 

涂料应涂饰均匀、黏结牢固，不得漏涂、透底、

起皮和掉粉。 

土建 5.19.1  

  4   建筑屋面          

   1  屋面找平层          

    1 屋面找平层 √   √  W 排水坡度必须符合设计要求。 土建 5.22.1  

   2  屋面卷材防水层          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 屋面卷材防水层 √   √  H 

卷材及其配套材料质量应有合格证和性能检测报

告，并符合国家标准。 

卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 

防水构造应符合设计要求。 

土建 5.22.3  

   3  屋面保温层          

    1 屋面保温层 √   √  W 

保温材料应有合格证和性能检测报告，并符合国

家标准。 

保温层含水率应符合设计要求。 

土建 5.22.2  

  5   建筑电气          

   1  电气动力、照明安装          

    1 
动力、照明配电箱(盘)

安装 
√   √  H  土建 5.26.1  

    2 
电线导管、电缆导管和

线槽敷设 
√   √  W  土建 5.26.2  

    3 
电线、电缆穿管和线槽

敷线 
√   √  W  土建 5.26.4  

    4 
电缆头制作、接线和线

路绝缘测试 
√   √  W  土建 5.26.6  

    5 
建筑物照明通电试运

行 
√   √  H  土建 5.26.11  

    6 接地装置安装 √   √  H 

接地装置的接地电阻值符合设计要求。 

设置接地装置测试点。 

接地模块应垂直或水平就位，埋深符合要求。 

土建 5.26.12  

  6   建筑节能工程          

   1  墙体节能工程          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 墙体节能工程 √   √  H 

保温隔热材料的厚度符合设计要求。 

保温材料与基层及各构造层之间的黏结或连接设

计牢固。强度和连接方式符合要求，保温板材与

基层的黏结强度应做现场拉拔试验。 

土建 5.30.1  

 4    汽车库及材料备品库          

  1   地基与基础 √  √ √ √     

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合格。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准。 
土建 5.3.1  

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 基础钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

    5 砌体基础 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 

土建 5.9.1 

土建 5.13.1 
 

   2  圈梁          

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √ √ 

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

  2   主体结构          

   1  混凝土结构          

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   2  砌体工程          

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1 

 
 

  3   建筑装饰装修          

   1  地面          

    1 面层 √   √  S  
土建 5.12.9 

土建 5.12.17 
 

   2  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   3  门窗          

    1 金属门窗安装 √   √  W 

建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗

严禁用射钉固定。 

门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置

及连接方式符合设计要求。 

金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设

计要求。 

土建 5.14.4  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
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点 
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型 

质量标准 
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部
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位 
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试
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位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 门窗玻璃安装 √   √  W 
安装方法应符合设计要求。数量、规格应保证玻

璃安装牢固。密封条与玻璃的接触应紧密、平整。 
土建 5.14.8  

   4  涂饰          

    1 水性涂料涂饰 √   √  W 

涂料品种、型号和性能应符合国家有关建筑装饰

装修材料有害物质限量标准的规定。 

涂料应涂饰均匀、黏结牢固，不得漏涂、透底、

起皮和掉粉。 

土建 5.19.1  

  4   建筑屋面          

   1  屋面找平层          

    1 屋面找平层 √   √  W 排水坡度必须符合设计要求。 土建 5.22.1  

   2  屋面卷材防水层          

    1 屋面卷材防水层 √   √  H 

卷材及其配套材料质量应有合格证和性能检测报

告，并符合国家标准。 

卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 

防水构造应符合设计要求。 

土建 5.22.3  

   3  屋面保温层          

    1 屋面保温层 √   √  W 

保温材料应有合格证和性能检测报告，并符合国

家标准。 

保温层含水率应符合设计要求。 

土建 5.22.2  

  5   建筑电气          

   1  电气动力、照明安装          

    1 
动力、照明配电箱(盘)

安装 
√   √  H  土建 5.26.1  

    2 
电线导管、电缆导管和

线槽敷设 
√   √  W  土建 5.26.2  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    3 
电线、电缆穿管和线槽

敷线 
√   √  W  土建 5.26.4  

    4 
电缆头制作、接线和线

路绝缘测试 
√   √  W  土建 5.26.6  

    5 
建筑物照明通电试运

行 
√   √  H  土建 5.26.11  

    6 接地装置安装 √   √  H 

接地装置的接地电阻值符合设计要求。 

设置接地装置测试点。 

接地模块应垂直或水平就位，埋深符合要求。 

土建 5.26.12  

 5    一体化污水处理设施          

  1   地基与基础 √  √ √ √     

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合格。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准。 
土建 5.3.1  

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 基础钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   2  砌体工程          

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1 

 
 

   3  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   4  基础防腐          

    1 防腐层 √   √  S 

防腐材料质量不得低于国家现行标准规定。 

基层必须坚固、密实、平整、坡度和强度符合设

计要求。 

防腐涂料与基层结合牢固，面层密实、平整。 

土建 5.23.3  

 6    围墙、大门及道路          

  1   地基与基础 √  √ √ √     
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合格。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准。 
土建 5.3.1  

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   2  砌体工程          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1 

 
 

   3  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   4  饰面砖          

    1 饰面砖粘贴 √   √  W 

饰面砖粘贴必须牢固，粘贴工程的找平、防水、

黏结和勾缝材料及施工方法应符合要求。 

饰面砖的品种、规格、图案颜色和性能应符合要

求及现行有关标准的规定。 

土建 5.17.2  

  2   围栏          

   1  围栏安装          

    1 围栏安装 √   √  W 

钢结构应符合设计要求和标准，无因运输、堆放

和吊装等造成变形及涂层脱落。 

顶紧节点接触面不应少于 70%紧贴，且边缘最大

间隙不应大于 0.8mm。 

土建 5.11.19  

   2  金属结构油漆          

    1 金属结构油漆 √   √  W 

漆料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求。 

涂层厚度偏差满足要求。 

涂装前钢材进行表面除锈。 

土建 5.11.22  

  3   道路          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 路基 √   √  H 

压实度应符合 DGJ08-118《城市道路工程施工质

量验收规范》的规定。 

弯沉度不应大于设计规定。 

土建 5.24.1  

    2 基层 √   √  H 
材料质量符合 DGJ08-118《城市道路工程施工质

量验收规范》的规定。 
土建 5.24.2  

    3 面层 √   √  
W 

S 

水泥检验合格。 

外加剂质量及应用技术符合规定。 

混凝土强度符合设计要求，抗渗性符合要求。 

混凝土运输、浇筑及间歇全部时间不应超过混凝

土的初凝时间。 

混凝土原材料质量、弯拉强度、面层厚度及抗滑

构造深度符合设计要求。 

土建 5.10.10 

土建 5.10.11 

土建 5.24.7 

 

2     逆变器室及箱变          

 1    xx逆变器室及箱变          

  1   地基与基础 √  √ √ √     

   1  无支护土方          

    1 定位放线、高程控制 √   √  W 
高程控制桩精度符合四等水准要求，全站仪定位

精度合格。 
土建 5.2.1  

    2 挖方 √   √  H 
素土性质检查合格；基坑长度、宽度、标高、平

整度合格；槽底、槽壁、放坡符合验收标准。 
土建 5.3.1  

    3 填方 √   √  W 
基底处理方法合理、回填土质量合格；压实系数、

边坡、标高、分层厚度含水率、平整度合格。 
土建 5.3.2  

   2  混凝土基础          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 基础钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

    5 砌体基础 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 

土建 5.9.1 

土建 5.13.1 
 

   3  圈梁          

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
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工 程 名 称 

验收单位 
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试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √ √ 

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   4  变压器基础          

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 基础模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
 

    3 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 基础混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   5  沟道工程          
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 
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备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工
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项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    1 垫层 √   √  S 

原材料及配合比必须符合设计要求及现行有关标

准的规定。 

混凝土强度及试件留置必须符合设计要求及现行

有关标准的规定。 

混凝土运输、浇筑及间歇时间必须符合现行有关

标准的规定。 

土建 5.12.7  

    2 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 6.8.1 

土建 5.10.6 
 

    3 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    4 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   6  基础防腐          

    1 防腐层 √   √  S 

防腐材料质量不得低于国家现行标准规定。 

基层必须坚固、密实、平整、坡度和强度符合设

计要求。 

防腐涂料与基层结合牢固，面层密实、平整。 

土建 5.23.3  

  2   主体结构          

   1  混凝土结构          

    1 模板 √   √  H 

模板支撑牢固、尺寸正确、接缝不漏浆、轴线位

移和标高偏差符合要求，预留洞口正确无误，表

面平整度好。 

土建 5.10.1 

土建 5.10.6 
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 钢筋 √   √  H 

钢筋原材料抽样检验、钢筋加工质量、钢筋焊接

头力学性能、钢筋品种级别规格和数量、箍筋配

置、钢筋及预埋件中心位移和水平高差合格。 

土建 5.10.7

土建 5.10.9 
 

    3 混凝土 √   √  

W 

S 

H 

水泥、砂子、石子检验合格，外加剂符合要求，

配合比鉴定及验证满足设计，砼水灰比、塌落度

良好，施工缝留置正确，养护及时，轴线位移、

垂直度、标高、尺寸符合要求，外观质量好。 

土建 5.10.10

土建 5.10.11 

土建 5.10.12 

 

   2  砌体工程          

    1 砖砌体 √   √  W 

砖强度等级、规格必须符合设计要求。 

砂浆的强度等级必须符合设计要求，外加剂应经

检验和试配符合要求后，方可使用。 

余槎留置、轴线位移、垂直度应符合规范标准。 

土建 5.9.1 

 
 

  3   建筑装饰装修          

   1  地面          

    1 面层 √   √  S  
土建 5.12.9 

土建 5.12.17 
 

   2  抹灰          

    1 一般抹灰 √   √  W 
抹灰前基层表面应清除干净，并洒水润湿。 

抹灰层与基层及各抹灰层之间必须黏结牢固。 
土建 5.13.1  

   3  门窗          

    1 金属门窗安装 √   √  W 

建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗

严禁用射钉固定。 

门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置

及连接方式符合设计要求。 

金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设

计要求。 

土建 5.14.4  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
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单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子

分

部

工

程 

分

项

工
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施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 门窗玻璃安装 √   √  W 

安装方法应符合设计要求。数量、规格应保证玻

璃安装牢固。密封条必须与玻璃的接触应紧密、

平整。 

土建 5.14.8  

   4  涂饰          

    1 水性涂料涂饰 √   √  W 

涂料品种、型号和性能应符合国家有关建筑装饰

装修材料有害物质限量标准的规定。 

涂料应涂饰均匀、黏结牢固，不得漏涂、透底、

起皮和掉粉。 

土建 5.19.1  

  4   建筑屋面          

   1  屋面找平层          

    1 屋面找平层 √   √  W 排水坡度必须符合设计要求。 土建 5.22.1  

   2  屋面卷材防水层          

    1 屋面卷材防水层 √   √  H 

卷材及其配套材料质量应有合格证和性能检测报

告，并符合国家标准。 

卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 

防水构造应符合设计要求。 

土建 5.22.3  

   3  屋面保温层          

    1 屋面保温层 √   √  W 

保温材料应有合格证和性能检测报告，并符合国

家标准。 

保温层含水率应符合设计要求。 

土建 5.22.2  

  5   建筑电气          

   1  电气动力、照明安装          

    1 
动力、照明配电箱(盘)

安装 
√   √  H  土建 5.26.1  
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工程编号 

工 程 名 称 

验收单位 
质 

监 

点 

类 

型 

质量标准 
质量验评 

标准编号 
备注 

单

位

工

程 

子

单

位

工

程 

分

部

工

程 

子
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部
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项
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施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理 

单 

位 

建 

设 

单 

位 

    2 
电线导管、电缆导管和

线槽敷设 
√   √  W  土建 5.26.2  

    3 
电线、电缆穿管和线槽

敷线 
√   √  W  土建 5.26.4  

    4 
电缆头制作、接线和线

路绝缘测试 
√   √  W  土建 5.26.6  

    5 
建筑物照明通电试运

行 
√   √  H  土建 5.26.11  

    6 接地装置安装 √   √  H 

接地装置的接地电阻值符合设计要求。 

设置接地装置测试点。 

接地模块应垂直或水平就位，埋深符合要求。 

土建 5.26.12  

  6   建筑节能工程          

   1  墙体节能工程          

    1 墙体节能工程 √   √  H 

保温隔热材料的厚度符合设计要求。 

保温材料与基层及各构造层之间的黏结或连接设

计牢固。强度和连接方式符合要求，保温板材与

基层的黏结强度应做现场拉拔试验。 

土建 5.30.1  
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3.电气工程 
工程编号 

工程名称 

验收单位 质

量

监

督

点 

质量标准 
质量验评标

准编号 
备注 

单

工

程

位 

分

部

工

程 

分

项

工

程 

分

段

工

程 

施

工

单

位 

调

试

单

位 

设

计

单

位 

监

理

单

位 

建

设

单

位 

1    电气安装调试          

 1   方阵电气设备安装          

  1  低压逆变器室内设备安装 √ √  √  S 

位置误差及不平行度＜5mm,接地连接牢固，导通

良好。 

柜体垂直度＜1.5mm/m，盘体固定牢固，盘体与基

础连接牢固，导通良好。 

动、静触头接触紧密、可靠。 

二次回路连接插件接触良好。 

DL/T5161.8-

表 1.0.3 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 

 

  2  箱式变压器安装 √ √  √  S 

气体继电器安装良好、合格。安全气道安装膜片

外形完整、无变形。引出线端子与导线连接紧固、

端子不受外力。绝缘油试验合格，油位正常。 

DL/T5161.3-

表 1.0.6 
 

  3  汇流箱安装 √ √  √  W 

户外箱体密封良好、防水、防潮、防尘。 

紧固件齐全、完好、紧固。 

箱体接地牢固，导通良好。 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 
 

  4  35kV电缆分支柜安装 √ √  √  S 

户外箱体密封良好、防水、防潮、防尘。 

紧固件齐全、完好、紧固。 

箱体接地牢固，导通良好。 

DL/T5161.2-

表 3.0.3 
 

 2   监控中心电气设备安装          

  1  低压配电柜安装 √ √  √  W 

盘柜间隔布置符合设计规定，垂直度＜1.5mm/m。

盘底固定牢固，与基础连接牢固，导通良好。载

流体相间及对地距离、表面漏电距离符合 GB7251

的规定。 

DL/T5161.8-

表 3.0.2 
 

  2  二次盘柜安装 √ √  √  W 

屏台安装位置符合设计规定，垂直度＜1.5mm/m。

底架与基础间连接牢固，导通良好。设备及附件

检查符合设计规定。 

DL/T5161.8-

表 4.0.2 
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理
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设
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  3  站用变安装 √ √  √  W 

铁芯绝缘良好，1点接地，绕组接线检查牢固正

确，绝缘电阻绝缘良好。裸露导体外观无毛刺尖

角，对地距离按 GJB149-1990 规定，防松件齐全、

完好。温控装置动作可靠，指示正确。 

DL/T5161.3-

表 1.0.2 

DL/T5161.3-

表 1.0.5 

 

  4  蓄电池安装 √ √  √  S 

正负极端柱的极性正确。 

带电解液液面在两液面线间。极板外形完好，无

弯曲剥脱。 

容器安装平稳，间距均匀。 

电缆与蓄电池连接正确、紧固，极性标志正确。 

DL/T5161.9-

表 2.0.2 
 

  5  蓄电池充放电试运行 √ √  √  H 

充电容量达到厂家规定值。 

电池电压及密度按制造厂规定。 

充放电过程测试记录齐全、正确。 

DL/T5161.9-

表 3.0.3 
 

 3   电缆线路施工          

  1  电缆支架安装 √ √  √  W 电缆支架固定牢固。布置及间距符合设计要求。 
DL/T5161.5-

表 1.0.3 
 

  2  方阵电缆敷设 √ √  √  W 

电缆绝缘良好。电缆弯曲半径、电缆标志牌按

GB50168-1992规定。 

电缆沟深度≥0.7m。 

方位标志装饰位置正确。 

DL/T5161.5-

表 2.0.2 

DL/T5161.5-

表 2.0.4 

 

  3  
方阵电力电缆终端、中间接

头制作及安装 
√ √  √  S 电缆绝缘良好，按制作厂规定制作。 

DL/T5161.5-

表 3.0.2 

DL/T5161.5-

表 3.0.3 

 

  4  
方阵控制电缆终端制作及

安装 
√ √  √  W 芯线绝缘层外观完好，无损伤。 

DL/T5161.5-

表 3.0.4 
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  5  方阵二次回路检查及接线 √ √  √  W 

导线外观绝缘层完好，无中间街头，连接牢固可

靠。导线芯线外观无损伤，导线端部标志正确清

晰，不易脱色。裸露部分对地距离按 GB50171-1992

规定。 

DL/T5161.8-

表 7.0.2 
 

 4   全场通信光缆敷设          

  1  光缆敷设 √ √  √  W 
电缆绝缘良好。电缆弯曲半径、电缆标志牌按

GB50168-1992规定。 

DL/T5161.11

-表 7.0.2 
 

 5   35kV集电线路          

  1  35KV及以上电缆敷设 √ √  √  W 
电缆绝缘良好，弯曲半径符合 GB50168-1992规

定。 

DL/T5161.5-

表 2.0.4 
 

  2  35KV电缆终端制作 √ √  √  S 
电缆绝缘良好，按制作厂规定制作。 

耐压试验合格。 

DL/T5161.5-

表 3.0.2 
 

  3  35KV及以上电缆敷设记录 √ √  √  W 检查电缆规格型号，起点、终点及长度。 
DL/T5161.5-

表 5.0.1 
 

  4  
直埋电缆（隐蔽前）检查签

证 
√ √  √  H 

检查电缆沟是否按规范施工，回填后是否设标志

桩。 

DL/T5161.5-

表 5.0.3 
 

 6   电缆防火与阻燃 √ √  √ √ W 
耐火衬板安装牢固，防火堵料密实、无缝隙、不

透光。 

DL/T5161.5-

表 4.0.2 
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 7   接地装置安装 √ √  √  H 

材料规格符合设计要求 

垂直接地体（顶面）埋深≥600mm。 

水平接地体入地下最高点与地面距离（埋深）≥

600mm。回填土分层夯实。 

室内接地装置安装穿过墙壁、楼板处加装保护管。

引向建筑物的入口处和检修临时接地点标记刷白

色底漆并标以黑色“〨”符号。焊接部位牢固，

与屋外或其他接地装置连接点数≥2点，明敷接

地线标志涂 15mm-10mm宽黄绿色相间条纹。 

DL/T5161.6-

表 1.0.2 

DL/T5161.6-

表 2.0.2 

 

 8   光伏发电系统带电试运          

  1  箱式变压器带电试运 √ √  √ √ S 

箱变电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温符合

设计要求；主要表计、显示部件完好准确，熔丝

保护、防爆装置和信号装置等部件完好、动作可

靠，一次回路设备绝缘及运行情况良好；冷却装

置运行正常。 

DL/T5161.3-

表 3.0.7 
 

  2  
光伏发电系统并网带电试

运 
√ √  √ √ S 符合 GB/T50796规范要求。 

DL/T5161.1-

表 6.0.3 

DL/T5161.1-

表 6.0.4 

 

 


