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1.工程概况

项目名称：正泰吉利沃尔沃 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工工程

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：陕西顺协盈建筑工程有限公司

2.编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3.施工准备

3.1 技术准备

技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要

求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、

测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。



3.2 现场准备

根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装，使其在安

装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整，水驳接口。

3.3 劳动力准备

序号 工种 人数

1 木工 2

2 钢筋工 2

6 电工 1

7 混凝土工 2

3.4 机具准备

序号 设备名称 单位 数量 备注

1 Pc200 挖机 台 1

2 全站仪 台 1

3 水平仪 台 1

4 钢卷尺 把 1

5 斗车 辆 1

6 自卸车 辆 1



3.5 材料准备

序号
材料

名称
规格

单

位
使用部位

1 木模板 15mm ㎡ 垫层、砼板

2 混凝土 C15、C30、C40 m
3

垫层、砼板、维护墙

3 钢筋
Ф22、Ф18

Ф10
吨 砼压顶、钢筋砼板

4 钢板 200*200*12 块 预埋钢板

4.钢爬梯混凝土立柱施工方法

4.1 基础土方的开挖

对于钢爬梯基坑采用机械开挖，人工配合开挖清底的方法，开挖

时基坑边坡放坡 1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工

清底，直至开挖到预埋扁钢底面，集水槽宽度为 100mm。

4.2 垫层施工

本工程钢爬梯基础垫层采用 100 厚 C15 砼垫层，垫层施工时要采

取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用

木模是用钢管进行加固，施工过程中应严格控制基础位置，防止模板



发生位移。

4.3 基础钢筋绑扎

钢爬梯基础底座配筋为Φ10 钢筋。钢爬梯混凝土立柱主筋采用一

级钢Φ22 绑扎。钢爬梯混凝土立柱箍筋采用一级钢Φ10@100.绑扎钢

筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工，绑扎完毕后验收合格后方可

进行下一道工序施工。

4.4 基础砼的浇筑

本工程钢爬梯基础采用 C30 混凝土，在浇筑过程中要样按照砼浇

筑操作规程进行，浇筑时震动棒插点要均匀。

5．质量保证措施

1.土方回填时，严格把好回填材料使用检验关，不含植物残体、

垃圾等杂志。

2.土方回填必须按规定分层夯压密实，确保回填土的密实度。

6．安全措施

施工前，施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。

现场电器设备要有漏电保护器，电缆应设可靠绝缘。

基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施，戴好

绝缘手套，穿好绝缘雨鞋。

模板拆除前必须确认混凝土强度达到规定，并经拆模申请批准后

方可进行，要有混凝土强度报告，混凝土强度未达到规定严谨提前拆



模。

砌筑前进行安全检查，现场操作环境、安全措施和防护用品及机

具符合要求后方可施工。

砌筑墙体时应搭设脚手架。

脚手架上堆砖高度不得超过 3 皮侧砖，同一块脚手架板上操作人

员不得超过二人。

施工中不得踩踏砌体。
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