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第一章 工程概况

1.工程概况

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电标段一项目

工程地点：广西省钦州市康熙岭镇

建设规模：36.0981MW

施工单位： 安徽中建富华能源建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

建筑主要功能：光伏场区发电

建筑设计使用年限：25 年

建设规模：36.0981MW

2.编制依据

1.2.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸

1.2.2 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》

1.2.3 JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规程》

1.2.4 NB/T10115-2018《光伏支架结构设计规程》

1.2.5《太阳能发电站支架基础技术规范》GB51101-2016

1.2.6 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

1.2.7《光伏发电站是施工规范》（GB50794-2012）

1.2.8 GB/T13912-2002《金属覆盖层钢铁制作热镀锌层技术要求及试验方法》

1.2.9 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电标段一项目施工合同

1.2.10 国家及地区颁发的相关检验、评定；

3.项目试验管理部署

1.3.1 试验管理的目的：

1）试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位，它不但是保证项目整个工程质量的

重要手段，也是质量监督控制的眼睛。通过试验检测工作，用定量的方法，科学地鉴定材料

和工程实体质量状况；通过试验，可以有效的控制现场的施工质量。

2）保证光伏区工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标
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准及合同要求。

1.3.2 施工现场试验管理组织小组与职责

成立现场实验管理小组，小组由一名组长，一名福组长及若干组员构成。

组长：负责《试验计划方案》审批，领导试验工作的全面展开。

副组长：负责《试验计划方案》的编制及试验资料的竣工归档，负责对试验全过程的监督、

检查、控制；

组员：负责试验资料的收集、整理、归档；负责提供进入施工现场原材的复试及参加有见证

试验材料的取样、送验；所有现场原材料的取样、送验并提供有关试验报告。

1.3.3 现场试验工作标准：试验工作人员必须遵守现行的国家规定、行业标准和地区颁发的

有关建筑工程的法规、技术标准、试验方法等规定。试验人员要熟悉掌握试验业务，积极参

加技术培训，不断更新知识，提高专业理论水平和操作水平。负责在施工工程中各种原料的

取样和送检。

1.3.4 试验人员守则现场取证试验员由项目部管理领导，业务上受公司试验指导，试验人员

必须持证上岗、服从分配、坚守岗位、遵守职业道德和各种管理规章制度，做好本职工作。

工作认真，同时做好各种施工试验记录，定期做好整理总结。负责试验资料的建立、收集、

整理、分类、归档、汇总统计及上报。在试验、取样中，不得弄虚作假，不敷衍应付，对工

程的全部试验数据真实有效。

1.4 试验工作主要内容

1. 1.4.1 根据本工程实际情况，主要试验内容如下：

1）桩基础施工前静压试桩

2）桩基础抗压、抗拔、水平试验

3）沉桩质量检测：桩身垂直度、桩位、桩顶标高

4）金属覆盖层钢铁制作热镀锌层

5）防雷接地

6）组件隐裂
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7）电气交接试验

第二章 检验人员及检验设备

1 部门人员职责

1.1 项目经理（组长）：邱安安 负责组织分项、分部工程验收。

1.2 项目技术（专业）负责人（副组长）：陈大爽 参加预检、隐检、分项、分部验收。

1.3 工长（组员）：丁方成 负责组织班组自检及检验批验收，参加分项、分部工程验收。

1.4 质检员（组员）：接道茂

1）负责检验批划分,检验计划编制,并督促实施;

2) 参加检验批验收、工序交接检,并对其质量进行核定;

3) 参加预检、隐蔽工程验收、分项工程、分部工程、分部工程验收,并对感观质量、验收

资料质量进行核查。

2 验收的组织和程序

2.1 检验批的验收

专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要

求进行了检验验收）报请监理工程师组织验收。由监理工程师（业主项目专业技术负责人）

组织项目专业质量检查员等进行验收；

2.2 分项工程的检验

1) 分项工程的验收在检验批合格的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人

（该分项工程工长）组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查。

2) 合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（业主项目专业技术负责人）

组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收。

2.3 分部(子分部)工程产品的检验

1) 分部(子分部)工程完成后，首先由项目经理（技术负责人）组织项目相关专业人员按

照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业规范的要求进行自检；

2) 自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要

部位按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对

分部工程的观感质量进行检验；

3) 对涉及安全和使用功能的重要部位的抽样检验或检测必须在专业监理工程师的监督

见证下进行，检验后应填写安全和功能检验（检测）报告，作为分部工程验收的文件或记录;

4) 在资料检查及功能抽样检验合格的基础上,由项目经理（技术负责人）向监理单位申请
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分部（子分部）工程验收,由总监理工程师（业主项目专业负责人）组织项目经理、项目技术

负责人、质量负责人等有关人员进行验收；

5) 对于地基基础与主体结构分部工程验收

①项目经理应向公司质量保障部/分公司质量部门申请复查，公司质量保障部/分公司质量

部门组织公司/分公司技术部门进行复验，复验合格后再由项目经理向监理单位(业主)申请分

部（子分部）工程验收；

②由总监理工程师（业主项目专业负责人），组织勘察、设计单位工程项目负责人和公司

技术部、质量保障部/分公司技术部门、质量部门及项目经理，项目技术负责人，质量负责人

等有关人员进行验收；

2.4 单位（子单位）工程质量竣工验收

1) 单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员进行自查，在自查合格的基础上

向公司工程部门申请复查；

2) 公司工程部门组织公司技术部、质量保障部门对已完工程进行复验检查；

在复验合格的基础上由公司工程部/分公司工程部门填写《工程竣工报验单》及《单位（子

单位）工程质量竣工验收记录》；

项目经理在《工程竣工报验单》上签字并报送业主，业主收到工程验收报告后，应由业

主（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子

单位）工程验收。

3 试验设备及试验计划

3.1 主要工程试验设备配置计划

序号 设备名称 数量 规格型号 用途
检定状

态

1
锤击桩成套设

备
1台 桩基础施工试桩 已检定

2 麒千斤顶 1台 AYC700 桩基础抗压、抗拔、水平试验 已检定

3 瘫千斤顶 1台 QF50T-20 桩基础抗压、抗拔、水平试验 已检定

4 鼬千斤顶 1台 ZP-50T 桩基础抗压、抗拔、水平试验 已检定

5 数显百分表 4台 UPM-50 桩基础抗压、抗拔、水平试验 已检定
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6 50m 钢卷尺 2把 检查轴线偏差 已检定

7 水平尺 4把 检查水平度 已检定

8 游标卡尺 2把 检查原材直径、厚度等 已检定

9 线坠 4个 检查垂直度 /

10 水准仪 1台 DS-32 网点的竖向投递 已检定

11
GPS 1 台

K8294911746

2GEM
测量放线 已检定

12

镀锌层测厚仪 1台

金属覆盖层钢铁制作热镀锌

层 已检定

13 接地电阻测试

仪
1台 HCET-12307

防雷接地

已检定

14
EL 检测仪 1台

组件隐裂
已检定

15 兆欧表 1台 电气交接试验 已检定

3.2 施工过程检验、验收计划

3.2.1 分部分项工程划分（详细工程施工质量验收划分表SZLB1-SG05-001、SZLB1-SG05-002）

3.2.2 桩基础施工前静压试桩

基桩施工前必须采用静压试桩，符合设计要求后方可进行基桩施工。静载荷试桩应按照

（JGJ94-2008）《建筑桩基础规范》、JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规程》、NB/T10115-2018

《光伏支架结构设计规程》的相应的规范和规程进行。并进行桩的小应变动测试验以检验桩

身质量。

3.2.3 桩基础抗压、抗拔、水平试验

本项目施工前需先按试验桩要求进行试桩，试桩地形应具有一定的代表性，应包含塘底

淤泥层较厚区域及水位较深区域，根据试桩后结果最终确定桩长和位置。

试桩要求如下：各区域抗压、抗拔、水平试验、检测数量均不小于其总数的 1%且不少于 3根，

各区域桩身完整性，采用低应变动检测测桩身质量，检测数量不得少于与总桩数的 2%且不少

于 10 根。试桩方法应结合 JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规程》、NB/T10115-2018《光伏
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支架结构设计规程》、《太阳能发电站支架基础技术规范》GB51101-2016 的有关规定

3.2.4 沉桩质量检测

包括桩身垂直度、桩位、桩顶标高等，检测标准按《建筑地基基础工程施工质量验收规

范》（GB50202-2002）第 1，5.2，5.3 节执行，同时满足《光伏发电站施工规范》GB50794-2012

的要求：除满足规范要求外，仍满足如下要求：（1）桩顶标高允许误差：-10~+10mm;(2)垂直

度允许偏差：0.5%；（3）桩位允许偏差：-20~+20mm。

3.2.5 金属覆盖层钢铁制作热镀锌层

光伏支架采用热浸镀锌防腐，其质量标准应参照 GB/T13912-2002《金属覆盖层钢铁制作

热镀锌层技术要求及试验方法》。

由于现场焊接而造成的钢结构的表面保护膜损伤，均应作除锈处理。组件、支架等安装

完成后需要对桩头、现场焊接处等，原防腐层破坏的地方进行除锈防腐处理，防腐处理须充

分考虑到腐蚀环境，且防腐处理要耐久、无污染。

支架镀锌层厚度要求：任意单点检测厚度≥65um，所有检测点平均厚度≥75um；螺栓及

杆件（直径大于 10mm）≥55um(380g/m²)。

3.2.6 防雷接地

接地干线的敷设也采用 50×5 的镀锌扁钢，按照设计图纸进行敷设。主接地干线扁钢和

电缆进行同沟敷设时，电缆应与接地扁钢上下分层或同层敷设时应与电缆保持一定距离。

待接地装置焊接完毕，即需要用接地电阻测量仪测量接地电阻，由甲方、 监理等相关人

员参加（选晴天）。如果达不到设计要求（接地电阻不大于 4.0Ω），则由我方向监理及建设

方申报补打接地极的施工方案，待方案认可后方可组织施工直至达到符合设计要求。

待整个接地系统全部施工完毕后，项目经理部将对该接地系统进行抽查，同时邀请建设

方、监理方代表参加，由抽查人员任意指定测试点用接地摇表摇测，并填写安装测试记录，

每一点检测电阻值必须符合设计要求。

焊接专业人员必须持证上岗。焊缝应平整饱满，不得有咬肉、夹渣、焊瘤等现象，焊缝

严禁砂轮打磨，焊接部位焊渣应及时清除干净，焊接部位在建筑外的刷二度防锈漆，埋地的

刷二度沥青漆。

扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的 2 倍，且至少三个棱边施焊。圆钢与扁钢、圆钢与
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圆钢的搭接长度为圆钢直径的 6倍，且双面施焊。

线路保护钢管、金属桥架等作为辅助保护线也应该保证其电气连通。建筑物内所有电气

金属管、配电箱、柜外壳，电缆桥架，设备金属外壳等均与 PE 线可靠连接。

材料的规格、质量符合设计要求；接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

接至电气设备、器具和可拆卸的其他非带电金属部件的接地（接零）分支线，必须直接

与接地干线相连，严禁串联连接。

等电位联结干线或总等电位箱与接地装置应有不少于 2处的直接连接。

接地线平直、牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变形缝有补偿装置，穿墙有保护管，防

腐完整。

接地体安装位置正确，连接牢固，接地体埋设深度距地面不小于 0.6m，隐蔽工程记录齐

全、准确。

接地测试点设置便于检测，接触面镀锌或搪锡完整，螺栓等紧固件齐全，防腐均匀、不

污染建筑物。

3.2.7 组件隐裂

检验方式：抽检，业主按照到货进度制订合理的抽样方案，可对到货组件批次先抽样并

对抽样组件集中放置，业主做好抽样组件与到货批次的朔源记录，然后根据到货进度安排分

阶段检测。

抽样数量：电站规模 20MWP 以下（包含 20MWP）抽检比例不低于 0.8%，电站规模20MWP~50MWP(含

50MWP)抽检比例不低于 0.5%，电站规模在 50MWP 以上抽检比例不低于 0.3%。

检验设备：EL 测试仪

检验内容：组件是否存在隐裂（线性隐裂、十字隐裂、缺角、碎片、电池混档、电池短路、

黑线、黑芯片、工艺污染片、虚焊、网带印、区域断栅）。

合格判据：满足下述组件 EL 标准，被抽检组件 EL 不合格数量小于等于 N 块（N 为国标

GB/T2828.1 中 AQL25 标准中合格判定数量），可以判定该批次合格；超过 N块及以上组件不

合格，需要加抽原抽检相同数量组件，如仍有超过 N块不合格，则判定该批次组件不合格。

3.2.8 电气交接试验

测量设备的绝缘电阻，是检查其绝缘状态最简单的辅组方法在现场普通采用兆欧表来测量绝
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缘电阻，由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压，因此，此项试验属于非破坏性试验，

操作安全，简单。由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物，绝缘局部或整体

受潮和脏污，绝缘油严重老化，绝缘击穿和严重热老化等缺陷，因此，测量绝缘电阻是电气

安装、检修、运行过程中，试验人员都应掌握的基本方法。
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