
钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）
2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月

编号 工作名称 持续时间 开始时间 结束时间 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 #

1 项目准备工作 20 2021/5/6 2021/5/25
项目准备工作

2 施工准备 10 2021/5/15 2021/5/24 施工准备

3 生活区水、电、基础施15 2021/5/8 2021/5/22 生活区水、电、基础施工

4 辅材采购及供货 64 2021/5/10 2021/6/18 辅材采购及供货

5 土建工程 66 2021/5/25 2021/7/29 土建工程

5.1   桩基施工 66 2021/5/25 2021/7/29
桩基施工

5.2   电缆沟基础施工 50 2021/6/5 2021/7/24 电缆沟基础施工

6 安装工程 95 2021/6/5 2021/9/7
安装工程

6.1   光伏支架安装 80 2021/6/5 2021/8/23 光伏支架安装

6.2   组件安装 85 2021/6/15 2021/9/7
组件安装

6.3   电缆桥架安装 72 2021/6/20 2021/8/30 电缆桥架安装

7 电气施工 83 2021/6/20 2021/9/10 电气施工

7.1   组串汇线施工 83 2021/6/20 2021/9/10 组串汇线施工

7.2   防雷接地施工 76 2021/6/20 2021/9/3 防雷接地施工

7.3   低压电缆施工 62 2021/7/1 2021/8/31
低压电缆施工

7.4   逆变器施工 67 2021/6/20 2021/8/25 逆变器施工

8 厂区消防工程 41 2021/8/1 2021/9/10
厂区消防工程

9 电气试验及调试 16 2021/9/11 2021/9/26 电气试验及调试

10 全容量并网 10 2021/9/26 2021/10/5
全容量并网

11 竣工验收 5 2021/10/6 2021/10/10 竣工验


