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1.工程概况

钦州康熙岭渔光一体光伏发电项目（四期）光伏发电项目（标段二）建

设容量 21MW，共包含 35kV 箱变 14 台，其中 3150kVA 容量 14 台。

2.编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3.施工准备

3.1 技术准备

技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施

工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时

检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2 现场准备

根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装，使其在施工过程

中能满足工程需要。做好场地平整。

3.3 劳动力准备

序号 工种 人数

1 木工 5
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2 钢筋工 5

3 普工 5

4 安装工 5

5 电工 2

6 混凝土工 8

3.4 机具准备

序号 设备名称 单位 数量 备注

1 挖机 台 1

2 GPS 台 1

3 水平仪 台 1

4 钢卷尺 把 5

3.5 材料准备

序号 材料名称 规格 单位 使用部位

1 木模板 15mm ㎡ 楼板、圈梁

2 混凝土 C30 m3 楼板、圈梁

3 钢筋 Ф8、 12 吨
砼压顶、钢爬梯、钢筋

砼板

4 扁钢 50*5 m 地线预埋板

5 钢管 Ф150、Ф70、Ф50 根 电缆穿管

6
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4．箱变基础做法
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5.箱变基础施工方法

5.1 基础土方的开挖

对于箱变基坑采用机械开挖，人工配合开挖清底的方法，开挖时基坑边

坡放坡 1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底。该基础坐落

于湿陷性黄土时采用整片换填处理，如基础坐落于砂岩层则无需换填。

5.2 接地

为便于安装设备，扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm，

至少焊接三个棱边，焊接处作防腐处理。接地及施工按照 DL/T 50168-2002

执行，接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。

5.3 垫层施工

本工程箱变基础垫层采用 50mm 厚 C30 砼垫层，垫层施工时要采取措施保

证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进

行加固，施工过程中应严格控制基础位置，防止模板发生位移。

5.4 基础钢筋绑扎

5.4.1 材料进场后，由现场材料员进行验收，把材质单与进料打包捆上的

牌号进行对应，牌、证相符后，做好记录，然后进行外观检查，检验通过后，

做好“待检”通知试验员按批量进行抽检送试。试验合格后，材料员将检验

状态标识牌换成“检验合格”，钢筋加工人员方能进行下料及使用。

根据设计图纸、现行规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》

（GB50204-2015)，由钢筋工长进行钢筋配料、计算、做料单，下达到钢筋加

工班组，关键部位工长要进行放样，把梁、柱、核心区的具体关系分清，且

考虑混凝土下料施工，接头位置要综合考虑，要符合设计和规范要求，同时

兼顾施工方便，成型钢筋必须挂牌标识，注明几何图形和尺寸根数及使用部

位，码放整齐，按使用部位发放。
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5.4.2 下料应根据图纸和配筋表的技术数据，进行编号下料，下料时，遇

有局部劈裂、缩颈、明显损伤，弯曲过大等缺陷的钢筋应当进行局部切除后

再使用，切断时，钢筋切口应平整，不得有马蹄形和端部起弯现象。

5.4.3 底板厚 50mm,双层双向配筋二级钢Φ8@200。钢筋的制作绑扎要严

格按照设计要求施工，绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。

5.5 模板工程

（1）模板的安装就位后，检查模板拼缝处是否严密，检查合格后，才能

浇筑混凝土。

（2）同条件养护试块强度达到规范规定的拆模强度后方可拆模，拆下模

板及时清理干净并码垛整齐。

（3）支撑系统必须待混凝土达到 100%设计强度以后方可拆模。

5.6 基础砼的浇筑

本工程箱变基础底板采用 C30 混凝土，在浇筑过程中要样按照砼浇筑操

作规程进行，浇筑时震动棒插点要均匀，尤其是预埋扁钢附近的砼，要确保

震捣密实。基础砼浇筑后，表面收光，并形成一定坡度向基础旁边的集水槽，

集水槽向排污口方向倾斜。混凝土试块必须在施工现场随机取样进行标养和

同养，准确的反映真实数据。

在混凝土浇筑前应检查保护层垫块是否完好无损，严禁用短钢筋代替混

凝土垫块。施工缝应先凿毛，清理干净，刷 1道素水泥浆，以便二次浇筑混

凝土能相互连成整体。在浇筑过程中应遵循快插,慢拔的原则，浇筑上层混凝

土时应将振动棒插入下层 10cm，保证混凝土连续浇筑施工，确保混凝土无冷

缝现象。

当室外平均气温连续 5 天低于 5℃时，应严格按照《混凝土施工及验收规

范》的有关规定施工混凝土，加防冻剂。混凝土拆模后发现有蜂窝、麻面、
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孔洞、露筋时必须通知有关单位进行见证后按提出的方法进行处理。浇筑完

毕后及时进行养护。

5.7 砌筑及抹灰工程

按施工图纸的要求，完成砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理

排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工

作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助

设施等。

砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆、细骨料混凝土）和抹面工程的水泥砂

浆的试验工作，择优选定其配合比、稠度，提交砌体工程和抹面工程施工措

施计划和施工工艺，并达到施工图要求的强度。

填筑工程施工措施计划：填筑工程开工前，提交下列内容的施工措施计

划：

①施工平面布置图；

②抹面工程施工方法和程序

③施工设备的配置；

④环境保护；

⑤质量和安全保证措施；

⑥施工进度计划；

5.8 胶凝材料（包括水泥砂浆和细骨料混凝土）的质量

①定期检查砂浆材料和细骨料混凝土的配合比。所用衡量器，应在每次
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使用前进行校正。

②水泥砂浆的均匀性检查，定期在拌和机口出料时间的始未各取一个试

样，测定其湿容重，其前后差值每 m
3
不得大于 35kg。

③水泥砂浆的抗压强度检查，同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每

200m
3
砌体取成型试件一组 3 个。

④细骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的细骨料混凝土试件的数量，

28天龄期的每 200m
3
砌体取成型试件一组 3 个。

5.9 抹面工程质量：

（1）抹面层与基层之间粘结牢固，抹面层脱层、空鼓，面层爆灰和裂缝。

（2）抹面表面光滑、洁净、接槎平整。灰浆应直接抹在混凝土结构或砌

体表面上。抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应该清除干净，并且洒水

润湿。

（3）护角、孔洞、槽、盒周围的抹面表面整齐、光滑；管道后面的抹面

表面平整。

（4）抹面层的总厚度符合设计要求。

灰浆应直接抹在混凝土结构或砌体表面上。抹灰前基层表面的尘土、污

垢、油渍等应该清除干净，并且洒水润湿。灰浆与适量的水完全拌合直到颜

色和浓度都均匀为止。不再加水改变稠度，已变硬的灰浆应运出施工区丢弃

不用。打底的砂浆为 1:1:6 的水泥石灰砂浆；面层的砂浆为 1:0.5:3 的水泥
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石灰砂浆。

5.10 砂浆的使用：

（1）总则

1）在使用砂浆之前、使用期间，直到砂浆完全干燥为止，所有做砂浆的

室内温度保持不低于 10C，提供必要的定时通风。在上抹灰层之前，砌体用

喷雾器喷水打湿，所有底层都向下抹至地板。

2）抹灰层厚度及层数：除另规定或要求外，墙面抹灰的最小厚度为 20mm，

顶面为 12mm。

灰浆与结构粘接可靠，表面平整光滑，颜色均匀一致，无砂眼，施工误

差符合下表的规定：

一般抹灰质量的允许偏差

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 表面平整 3

用 2m 直尺和楔形塞尺检

查

2 阴、阳角垂直 3 用 2m 托线板和尺检查

3 立面垂直 3

4 阴、阳角方正 3 用直尺检测尺检查
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6．质量保证措施

1.接地装置安装完毕后，要在晴朗的天气，地面湿度达到规范规定的时

候，方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置，

就要按规定增加相应的接地极和接地母线，直到接地电阻值符合设计要求。

2.墙体砌筑高度每天不应超过 2m。

3.土方回填时，严格把好回填材料使用检验关，不含植物残体、垃圾等

杂志。

4.土方回填必须按规定分层夯压密实，确保回填土的密实度。

5.砌体的转角交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、

接槎。

6．墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于 500mm，洞口

净宽度不应超过 1m。

7．安全措施

1. 施工前，施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。

2. 现场电器设备要有漏电保护器，电缆应设可靠绝缘。

3. 模板拆除前必须确认混凝土强度达到规定，并经拆模申请批准后方

可进行，要有混凝土强度报告，混凝土强度未达到规定严谨提前拆模。
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