现场施工周报
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	 项目名称
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

	业主单位
	钦州通威惠金新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	6.17
	6.18
	6.19
	6.20
	6.21
	6.22
	6.23
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	多云28-33
	多云28-33
	阴-多云28-34
	阴-多云29-35
	阴-雷阵雨26-34
	阴-中雨26-34
	中雨26-32
	20210617-202100623

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	4
	施工人员
	19

	一、本周主要工作汇报：

	1、管桩到货：

1.1 本周8m混凝土管桩到货304根,占比11.51%；累计到货1976根，累计到货占比74.87%。

1.2本周7m混凝土管桩到货234根,占比23.4%；累计到货354根，累计到货占比35.4%。

1.3本周6m混凝土管桩到货44根,占比26.03%；累计到货111根，累计到货占比65.68%。
2、桩基础施工：

2.1本周光伏支架管桩施工482根，占比13.55%；累计完成施工1323根，占比37.21%；

2.2本周箱变平台基础管桩施工6根，占比7.14%；累计完成施工30根，占比35.71%；

2.3本周桥架管桩施工35根，占比20.71%；累计完成施工55根，占比32.54%。
3、材料到货

   3.1 480W光伏组件到货6车，共计5952块，485W光伏组件到货12车，共计11904块，累计到货容量8630400W；

3.2 支架材料到货1车，累计到货配套材料1.234MW。
4、测量放点：

本周桩基放点470个，占比12.34%；累计完成桩基放点1715个，占比45.03%。

5、箱变桩基施工
5.1、完成41#、42#箱变平台基础支模施工作业。

5.2、完成44#、45#箱变平台基础施工作业

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

3、消防演练提高施工人员安全意识。
质量管控措施：

1、桩基点位精度及施工标高检查。

2、管桩到货质量检验。

3、箱变基础平台支模及混凝土浇筑质量检查。

4、光伏组件到货质量检验。

	下周主要工作安排：

	施工内容：
1、下周计划桩基放点600点，占比15.75%。

2、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%。

3、41#、42#箱变基础平台混凝土浇筑施工作业。

4、43#箱变基础平台支模施工作业。

材料到货情况：

1、下周计划管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%。

2、下周计划管桩到货：7米到货200根，占比20%。

3、下周计划管桩到货：6米到货58根，占比34.31%。

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
84
6
30
35.71%
光伏阵列桩施工
根
3555
482
1323
37.21%
桥架桩施工
根
169
35
55
32.54%
箱变平台施工
座
14
2
2
14.28%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
545
组件安装
组
545
三、场区电气工程
组件安装
块
45540
逆变器安装
台
80
光伏子阵通讯柜安装
台
14
箱变安装
台
14
视频监控安装
套
130
光伏电缆1×4mm²敷设
m
178274 
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
11850 
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
140 
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
140 
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
1607
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
8666
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

242

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

140

光缆24B1型敷设

m

7322 

光缆附件制作安装
套
14 
电缆终端头3×120制作安装

套

160 

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

12

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装

套

15

铝合金式桥架300*200安装

m

1300

铝合金式桥架500*200安装

m

580

铝合金式桥架200*200安装

m

344

铝合金式桥架600*200安装
m

100

水平接地施工
m

1600



	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员  0 个班组共计 0  人
桩基施工人员共计 14人
箱变施工人员共计 5 人
电气施工人员共计  0 人
350打桩机1台

120挖机1台，

拖拉机1台

25T吊车 1台

	六、目标值未达成分析

	管桩施工目标值490根，实际完成值482根

       目标未达成原因分析、6月16日，4天降雨，导致施工进度延后。
       后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。

	七、现场需要协调事宜

	1现场暂时没有需要协调事宜。



	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



现场影像资料
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	下周施工计划安排（6.24-6.30）

	序号
	工程项目
	6.24
	6.25
	6.26
	6.27
	6.28
	6.29
	6.30
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	桩基施工计划
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	490
	13%
	1813
	50.99%
	3808
	

	2
	现场管桩进场计划（8米）
	
	
	140
	105
	
	140
	
	385
	14.58%
	2057
	77.94%
	2639
	

	3
	现场管桩进场计划（7米）
	
	
	
	40
	
	
	
	40
	4%
	160
	16%
	1000
	

	4
	现场管桩进场计划（6米）
	
	
	
	30
	
	
	
	30
	17.7%
	97
	57.39%
	169
	

	5
	光伏支架安装计划
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	2.37WM
	10.95%
	2.37WM
	10.95%
	21.6315WM
	

	6
	光伏支架进场计划
	0.3657WM
	0.3657WM
	0.3657WM
	0.3657WM
	0.3657WM
	0.3657WM
	0.3657WM
	2.56WM
	11.83%
	2.56WM
	11.83%
	21.6315WM
	

	7
	光伏组件进场计划
	0.2725WM
	0.2725WM
	0.2725WM
	0.2725WM
	0.2725WM
	0.2725WM
	0.2725WM
	1.908WM
	8.82%
	10.5384WM
	48.717%
	21.6315WM
	

	8
	光伏组件安装计划
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	0.3385WM
	2.37WM
	10.95%%
	2.37WM
	10.95%%
	21.6315WM
	


