现场施工周报
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	 项目名称
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

	业主单位
	钦州通威惠金新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	7.15
	7.16
	7.17
	7.18
	7.19
	7.20
	7.21
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	晴34/26
	晴34/26
	晴35/27
	晴35/27
	晴34/27
	晴34-27
	小雨31/26
	20210715-20210721

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	7
	施工人员
	33

	一、本周主要工作汇报：

	1、管桩到货：

1.1 本周8m混凝土管桩到货314根,占比11.89%；累计到货2547根，累计到货占比96.51%。

1.2本周7m混凝土管桩到货240根,占比24%；累计到货874根，累计到货占比87.4%。

 2、支架材料到货

2.1 本周支架材料到货6车，累计配套材料到货3.360MW，占比15.53%。

2.2 本周高压电缆到货ZRC-YJLY23/3*150到货1415米，累计到货占比88.05%。

2.3 本周高压电缆到货ZRC-YJLY23/3*300到货8168米，累计到货占比94.25%。

3、桩基础施工：
3.1本周光伏支架管桩施199根，占比5.59%；累计完成施工2432根，占比68.41%；

3.2本周箱变基础桩施工54根，累计完成84根，箱变基础桩总计84根，占比100%；
4、支架组件安装

  4.1 本周485W光伏支架组件安装34组，共计安装容量1.313865MW；累计安装容量1.475370MW,占比6.97%。

5.质监资料整改

  已完成工程测量方案、试桩方案、见证取样和送检制度、管桩施工方案、管桩截桩方案、管桩堆放和转运方案的编制报审工作。

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

质量管控措施：

1、管桩到货质量检验。

2、光伏组件、支架安装质量检查。

3、光伏桩基施工标高检查。

4、光伏支架材料到货质量检验。


	下周主要工作安排：

	施工内容：
1、下周计划桩基放点600点，占比15.75%。

2、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%。

3、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。

4、下周计划光伏支架、组件散料。
材料到货情况：

下周光伏支架到货5MW，占比23.11%。

下周光伏电缆1×4mm²到货90000米，占比50.48%
下周铝合金式桥架300*200到货1300米，占比100% 

下周铝合金式桥架500*200 到货580 米，占比100% 

下周铝合金式桥架200*200到货 344 米，占比100% 

下周铝合金式桥架600*200到货 100 米，占比100% 

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
84
54
84
100%
光伏阵列桩施工
根
3555
199
2432
68.41%
桥架桩施工
根
169
0
117
69.23%
箱变平台施工
座
14
0
5
35.71%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
545
34
38
6.97%
1475370W
组件安装
组
545
34
38
6.97%
1475370W
三、场区电气工程
组件安装
块
45540
逆变器安装
台
80
光伏子阵通讯柜安装
台
14
箱变安装
台
14
视频监控安装
套
130
光伏电缆1×4mm²敷设
m
178274 
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
11850 
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
140 
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
140 
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
1607
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
8666
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

242

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

140

光缆24B1型敷设

m

7322 

光缆附件制作安装
套
14 
电缆终端头3×120制作安装

套

160 

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

12

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装

套

15

铝合金式桥架300*200安装

m

1300

铝合金式桥架500*200安装

m

580

铝合金式桥架200*200安装

m

344

铝合金式桥架600*200安装
m

100

水平接地施工
m

1600



	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员 29人
桩基施工人员共计4 人
350打桩机1台

120挖机1台

拖拉机3台

25T吊车 1台

叉车1台

	六、目标值未达成分析

	1、无。

	七、现场需要协调事宜

	1、支架到货进度需业主方协调。


	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



[image: image2.jpg]1

5. TMERIGEX—HERRE (8) ¥R
—_ RBIHE 2
| T i 4385
LI T A A ERRER
" 18 B 1E: 2021.07.21 8= 17:30
f % S:m2oc
R T ERR R RN R RRRIRE -
ERIR
: ENEGRATRIEEFRAR
; JIIF&&EHE&@EB&’AE




[image: image3.jpg]: } 4345

CHBIAA:
gMEﬁﬂ

FRIREA R
2021.07.21 28= 17:31

: Bg 29°C

=i [ RS RN ik X R ARIR -

KX

: ENEGE N TR EEERAS
: WIS RERRER AR AR




[image: image4.jpg]SEIREN
~iEm-
=D




现场影像资料
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	下周施工计划安排（7.22-7.28）

	序号
	工程项目
	7.22
	7.23
	7.24
	7.25
	7.26
	7.27
	7.28
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	桩基施工计划
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	560
	14.7%
	3193
	83.84%
	3808
	

	2
	现场管桩进场计划（8米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2547
	96.5%
	2639
	

	3
	现场管桩进场计划（7米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	874
	87.4%
	1000
	

	4
	现场管桩进场计划（6米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161
	92.26%
	169
	

	5
	光伏支架安装计划
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	1.52775MW
	7.06%
	3.00312MW
	13.88%
	21.6315MW
	

	6
	光伏支架进场计划
	
	
	2.5MW
	
	
	2.5MW
	
	5MW
	23.11%
	8.360MW
	38.63%
	21.6315MW
	

	7
	光伏组件进场计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.512160MW
	53.21%
	21.6315MW
	

	8
	光伏组件安装计划
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	1.52775MW
	7.06%
	3.00312MW
	13.88%
	21.6315MW
	

	9
	光伏电缆1×4mm²到货计划
	
	
	
	90000米
	
	
	
	90000米
	50.48%
	90000米
	50.48%
	178274 米
	

	10
	铝合金式桥架300*200到货计划

铝合金式桥架500*200 到货计划

铝合金式桥架200*200到货计划

铝合金式桥架600*200 到货计划
	
	
	
	
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	
	
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	100%
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	100%
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	


