现场施工周报
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	 项目名称
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

	业主单位
	钦州通威惠金新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	7.22
	7.23
	7.24
	7.25
	7.26
	7.27
	7.28
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	小雨-阴   （上午降雨）29/25
	小雨-阴   （下午降雨）34/26
	阴-多云 34/26
	多云35/26
	多云35/27
	阴 35/27
	阴-小雨   （下午降雨）

35/26
	20210722-20210728

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	7
	施工人员
	72

	一、本周主要工作汇报：

	1、管桩到货：

1.1 本周8m混凝土管桩到货43根,占比1.62%；累计到货2590根，累计到货占比98.14%。

1.2本周7m混凝土管桩到货74根,占比7.4%；累计到货948根，累计到货占比94.8%。

 2、材料到货

2.1 本周支架材料到货1车，支架配套材料累计到货9.36MW，占比43.27%。

2.2 本周光伏电缆1×4mm²到货1车，共计90000米，累计到货90000米，累计到货占比50.48%。

3、桩基础施工：
3.1本周光伏支架管桩施工450根，占比12.65%；累计完成施工2882根，占比81.06%；

4、支架组件安装

  4.1 本周485W光伏支架、组件安装36组，共计安装容量1.50642MW；累计安装容量2.820285MW,占比12.84%；
  5、箱变施工

    5.1本周完成32#箱变基础平台施工，累计完成6座，占比42.85%。

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

质量管控措施：

1、管桩到货质量检验。

2、光伏组件、支架安装质量检查。

3、光伏桩基施工质量检查。

4、光伏支架材料到货质量检验。
5、光伏电缆到货质量检查。

6、箱变基础平台施工质量检查。

	下周主要工作安排：

	施工内容：
1、下周计划桩基放点600点，占比15.75%。

2、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%。

3、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。

4、下周计划光伏支架、组件散料。
材料到货情况：

下周铝合金式桥架300*200到货1300米，占比100% 

下周铝合金式桥架500*200 到货580 米，占比100% 

下周铝合金式桥架200*200到货 344 米，占比100% 

下周铝合金式桥架600*200到货 100 米，占比100% 

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
84
0
84
100%
光伏阵列桩施工
根
3555
450
2882
81.06%
桥架桩施工
根
169
0
131
77.51%
箱变平台施工
座
14
1
6
42.85%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
545
36
70
12.84%
2820285W
组件安装
组
545
36
70
12.84%
2820285W
三、场区电气工程
组件安装
块
45540
逆变器安装
台
80
光伏子阵通讯柜安装
台
14
箱变安装
台
14
视频监控安装
套
130
光伏电缆1×4mm²敷设
m
178274 
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
11850 
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
140 
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
140 
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
1607
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
8666
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

242

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

140

光缆24B1型敷设

m

7322 

光缆附件制作安装
套
14 
电缆终端头3×120制作安装

套

160 

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

12

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装

套

15

铝合金式桥架300*200安装

m

1300

铝合金式桥架500*200安装

m

580

铝合金式桥架200*200安装

m

344

铝合金式桥架600*200安装
m

100

水平接地施工
m

1600



	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员 67人
桩基施工人员共计5 人
350打桩机1台

120挖机1台

拖拉机3台

25T吊车 1台

叉车1台

	六、目标值未达成分析

	管桩施工目标值560根，实际完成值450根

       目标未达成原因分析：7.22、7.23、7.28，3天降雨，导致施工进度延后。
       后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。

	七、现场需要协调事宜

	1、部分电气施工人员已到场，桥架需尽快发货。

2、场区外集电线路需尽快确认施工方案 ，以便辅材采购及施工人员准备。



	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



现场影像资料

	[image: image2.jpg]S B E)

| i T R 434750
| BT RS kRRns
4 18 8 §Y /8 2021.07.28 2= 08:49
% S:8m29°C
| R T B R E A RN K X ERFRIE R -
‘ SR
CEMESRATRRBERAT
: mIE R RERAR





	[image: image3.jpg]W
iﬂﬂﬁ@l@'ﬁ%—ﬁ%ﬁ% (P58 ) Y6tk
REIE
: A5
L RRRBHRE
1 2021.07.24 2575 16:41
JH35C \U
R AR EA R M R K BRI -
AR
ENESE) TRBEERAT |
o: WERIEERAT





	[image: image4.jpg]i mmu—mm (T88) Kt =
RBRE :
IR B
B IA% HNGE
éiﬂﬁﬂm 2021.07.22 281 17:38
!i S R8T 3
B & EEERAERAERE . §

!H ES {ﬂ ﬁMEﬁEJJI&MEﬁ’ 1]




[image: image5.jpg]SNBRI B — RS
o (MUB) XREBRE (155
=)
TR 448
EIRSE: Hﬂﬂﬂﬁﬂigﬁfﬂk
= :F 15000 2021 07221524
: ENEGSHIEREER
/\j
: Eﬁ T &8 f1: J)|EaesneeRamAs





	

	[image: image6.jpg]. KMBRIE st Reass
(788) HREBT

sl Hie
4

2F
i T2 fi: O)IIEaERRRERERA
Ci

SHIKED
s EM_
B




	[image: image7.jpg]T X 8 4345
P ,rJ

I KA RRRANRE
1 8 B j@: 2021.07.25 288 09:11
X S: % 28°C

i} Lo E&ﬁﬁﬂzﬂﬁﬁﬂmw
SXEIX y 1]
2 S





	[image: image8.jpg]MR B S — Rl
() mz)ﬁeama =
L

. A3# T
AHRE

. 2021.07.23 15:49

. ®29°C

: RAK - KX

NENEGHATRESR
RARARAR

: g)lﬁ%iﬁﬁiﬁﬁ%‘





	[image: image9.jpg]» , KMBERIBX—bRE
(T8B) ik R FeIRE

: T =
: 2021.07.2
e i o
R BN - 208EE
ENEGEANTEER
17 : :
LT 2 0 mssseRERe L SEKED

~ i — 184~
MM “Wy -~ LEEDn





	[image: image10.jpg]a?

: - et ;
|, TMERRIGER— Ry (8) HR
4 ReEEE

| kREREE |
: 2021.07.22 BHN7:30
S B8 28°C" vl
R: [ ERHRRE A R A R X ERRRISH -
KRR
: BNEGRNTRREBERAR
: WIS RERTRERARIRAR

it




[image: image11.jpg]BTEE, MIBE

BIAZ 1
118 B 8. 2021.07.2318:41
£ 5 5EMC

% & O 1R




	
	[image: image12.jpg]- BHRELA-e R 14
e

BT XH: 43hnk
BINE: HEkE
HEHE:202107.22 BBR17:37
F S ENC \
& EREARENG RN |
R

BRE 0 ENEERNIREEERAR

16T 840 Ml ERAR
¥ g, = BRI '\





	


	下周施工计划安排（7.29-8.04）

	序号
	工程项目
	7.29
	7.30
	7.31
	8.01
	8.02
	8.03
	8.04
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	桩基施工计划
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	560
	14.7%
	3647
	95.77%
	3808
	

	2
	现场管桩进场计划（8米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2590
	98.14%
	2639
	

	3
	现场管桩进场计划（7米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	948
	94.8%
	1000
	

	4
	现场管桩进场计划（6米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161
	92.26%
	169
	

	5
	光伏支架安装计划
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	1.52775MW
	7.06%
	4.348035MW
	20.10%
	21.6315MW
	

	6
	光伏支架进场计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.36MW
	43.27%
	21.6315MW
	

	7
	光伏组件进场计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.512160MW
	53.21%
	21.6315MW
	

	8
	光伏组件安装计划
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	1.52775MW
	7.06%
	4.348035MW
	20.10%
	21.6315MW
	

	9
	光伏电缆1×4mm²到货计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90000米
	50.48%
	178274 米
	

	10
	铝合金式桥架300*200到货计划

铝合金式桥架500*200 到货计划

铝合金式桥架200*200到货计划

铝合金式桥架600*200 到货计划
	
	
	
	
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	
	
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	100%
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	100%
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	


