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	 项目名称
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

	业主单位
	钦州通威惠金新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	8.05
	8.06
	8.07
	8.08
	8.09
	8.10
	8.11
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	阴35/27
	多云34/26
	小雨34/27
	阴34/26
	中雨-阴   (上午降雨）31/26
	中雨-阴   (上午降雨）30/26
	中雨-阴   (上午降雨）31/26
	202100805-20210811

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	6
	施工人员
	72

	一、本周主要工作汇报：

	1、桩基础施工：
1.1本周光伏支架管桩施工192根，占比5.4%；累计完成施工3378根，占比95.02%；

1.2本周光伏桥架管桩施工9根，占比5.32%；累计完成施工148根，占比87.57%

2、支架组件安装

  2.1 本周485W光伏支架、组件安装24组，共计安装容量1.20410MW；累计安装容量4.949910MW,占比22.56%；；
  3、箱变施工

3.1本周完成39#、40#箱变基础平台施工，累计完成10座，占比71.42%。

3.2本周3150kV箱变安装6台，累计安装6台,3150kV箱变共计14台，累计安装占比42.85%。
4、材料到货：

4.1 本周7m混凝土管桩到货50根,占比5%；累计到货999根，累计到货占比99.9%。

4.2光伏铝合金式桥架材料到货1车。
4.2.1铝合金式桥架300*200到货796米，铝合金式桥架300*200总计1300米，占比61.23% 。
4.2.2铝合金式桥架500*200 到货526米，铝合金式桥架500*200总计580米，占比90.68% 。

4.2.3铝合金式桥架200*200到货126米，铝合金式桥架500*200总计344米，占比36.62% 。

4.3  3150kV箱变到货2车，总计6台，累计到货6台,3150kV箱变共计14台，累计到货占比42.85%。

4.4、支架材料到货3车，支架配套材料累计到货10.664MW,占比49.29%。

4.5、电缆材料材料到货1车：
 4.5.1 中压电缆ZRC-YJLY23/3*300到货498米，累计到货9116米，占比105.19%.

 4.5.2 低压电缆ZC-VJV-L-1.8/3kV-4*10到货140米，占比100%。

  4.5.3 电力电缆ZC-VJV0.6/1kV 3*4到货140米，占比100%。

  4.5.4光纤复合电缆24B1到货7322米，占比100%。

 4.5.5计算机电缆DJYPVRP22-2*2*1到货140米，占比100%。

 4.5.6 低压电缆ZRC-YJLHY23-1.8/3kV-3*120到货9557米，占比80.64%。

4.6逆变器到货2车，总计65台、累计到货量81台，累计到货占比101%。

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

质量管控措施：

1、光伏组件、支架安装质量检查。

2、光伏桩基施工质量检查。

3、箱变基础平台施工质量检查。

4、到货进场材料质量检查

	下周主要工作安排：

	施工内容：
1、下周计划桩基放点198点，占比5.19%。

2、下周计划管桩打桩198根桩基，占比5.19%。

3、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。

4、下周计划光伏支架、组件散料。

5、下周计划完成施工4台箱变平台浇筑，占比28.57%。

6、下周计划施工43#方阵组串汇线，桥架安装。
材料到货情况：

无

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
84
0
84
100%
光伏阵列桩施工
根
3555
192
3378
95.02%
桥架桩施工
根
169
9
148
87.57%
箱变平台施工
座
14
2
10
71.42%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
545
24
123
22.56%
4949910w
组件安装
组
545
24
123
22.56%
4949910w
三、场区电气工程
组件安装
块
45540
逆变器安装
台
80
光伏子阵通讯柜安装
台
14
箱变安装
台
14
6
6
42.85%
视频监控安装
套
130
光伏电缆1×4mm²敷设
m
178274 
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
11850 
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
140 
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
140 
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
1607
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
8666
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

242

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

140

光缆24B1型敷设

m

7322 

光缆附件制作安装
套
14 
电缆终端头3×120制作安装

套

160 

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

12

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装

套

15

铝合金式桥架300*200安装

m

1300

铝合金式桥架500*200安装

m

580

铝合金式桥架200*200安装

m

344

铝合金式桥架600*200安装
m

100

水平接地施工
m

1600



	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员 67人
桩基施工人员共计5 人
350打桩机1台

120挖机1台

拖拉机3台

25T吊车 1台

叉车1台



	六、目标值未达成分析

	管桩施工目标值399根，实际完成值192根

       目标未达成原因分析：8.07、8.09、8.10、8.11，4天降雨，导致施工进度延后。
       后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。

组件、支架安装施工目标值1.52775MW，实际完成值0.977760MW。
       目标未达成原因分析：8.07、8.09、8.10、8.11，4天降雨，导致施工进度延后。
       后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。

.



	七、现场需要协调事宜

	1、无


	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



现场影像资料
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	下周施工计划安排（8.12-8.18）

	序号
	工程项目
	8.12
	8.13
	8.14
	8.15
	8.16
	8.17
	8.18
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	桩基施工计划
	80
	
	80
	38
	
	
	
	198
	5.19%
	3808
	100%
	3808
	

	2
	现场管桩进场计划（8米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2625
	99.46%
	2639
	

	3
	现场管桩进场计划（7米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	948
	94.8%
	1000
	

	4
	现场管桩进场计划（6米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161
	92.26%
	169
	

	5
	光伏支架安装计划
	0.2MW
	0.23650MW
	0.10912MW
	0.32738MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	1.52775MW
	7.06%
	6.477660MW
	29.94%
	21.6315MW
	

	6
	光伏支架进场计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.36MW
	43.27%
	21.6315MW
	

	7
	光伏组件进场计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.512160MW
	53.21%
	21.6315MW
	

	8
	光伏组件安装计划
	0.2MW
	0.23650MW
	0.10912MW
	0.32738MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	0.21825MW
	1.52775MW
	7.06%
	6.477660MW
	29.94%
	21.6315MW
	

	9
	光伏电缆1×4mm²到货计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90000米
	50.48%
	178274 米
	

	10
	铝合金式桥架300*200到货计划

铝合金式桥架500*200 到货计划

铝合金式桥架200*200到货计划

铝合金式桥架600*200 到货计划
	
	
	
	
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	
	
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	100%
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	100%
	铝合金式桥架300*200/1300米

铝合金式桥架500*200/580 米

铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米


	


