现场施工周报


	 项目名称
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

	业主单位
	钦州通威惠金新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	9.23
	9.24
	9.25
	9.26
	9.27
	9.28
	9.29
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	阴-小雨（下午降雨）32/25
	阴-中雨（下午降雨）32/24
	阴-中雨（下午降雨）32/24
	阴-小雨（下午降雨）32/24
	晴33/25
	晴34/25
	晴33/25
	20210923-20210929

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	6
	施工人员
	77

	一、本周主要工作汇报：

	1、支架组件安装

    1.1、本周光伏支架、组件安装45组，共计安装容量1.78092MW，占比8.23%；光伏支架、组件累计完成386组，累计安装容量15.722730MW，累计完成占比70.82%；

  2、箱变施工

2.1、本周完成32#-40#箱变不锈钢围栏施工；40#-39#箱变平台楼梯步道施工，32#-38#箱变平台电缆吊架施工。

  3、桥架、电缆施工：

    3.1、本周1*4mm光伏电缆敷设6823米；累计敷设47303米，占比26.53%。

3.2、本周3*300中压电缆敷设1653米，累计敷设电缆7046米，占比81.30%。

3.3、本周光缆24B1敷设1653米，累计敷设光缆7046米，占比 96.23%.

3.4、本周500*200电缆桥架安装482米，累计安装982米，占比169.31%。

3.5、本周3*120低压电缆敷设完成2704米，累计完成6983米，占比58.92%

3.6、本周逆变器安装9台，累计安装43台，占比53.75%。

3.7、本周完成高压电缆中间接头5个，占比41.66%。
  4、材料到货：

    本周桥架材料到货1车，500*200桥架648米，累计到货1228米。

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

质量管控措施：

1、光伏组件、支架安装质量检查。

2、电缆敷设质量检查。

4、电缆终端头安装制作质量检查。

	下周主要工作安排：

	施工内容：
1、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。

2、下周计划光伏支架、组件散料。
3、下周计划施工41#、42#方阵组串汇线，桥架安装。

4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。

5、下周计划42#、41#方阵逆变器安装。

6、下周计划完成一标段、二标段光伏场区集电线路电缆敷设。

7、下周计划完成1*4mm光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%。

8、下周计划完成3*120低压电缆1600米敷设工作，占比11.81%

9、下周计划集电线路中间接头、终端头制作及安装。
材料到货情况：

无

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
84
0
84
100%
光伏阵列桩施工
根
3547
0
3547
100%
桥架桩施工
根
170
0
170
100%
箱变平台施工
座
14
0
14
100%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
545
45
386
70.82%
15.722730MW
组件安装
组
545
45
386
70.82%
15.722730MW
三、场区电气工程
组件安装
块
45540
逆变器安装
台
80
9
43
53.75%
光伏子阵通讯柜安装
台
14
箱变安装
台
14
14
100%
视频监控安装
套
130
光伏电缆1×4mm²敷设
m
178274 
6823
47303
26.53%
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
11850 
2704
6983
58.92%
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
140 
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
140 
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
1607
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
8666
1653
7046
81.30%
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

242

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

140

光缆24B1型敷设

m

7322 

1653
7046
96.23%
光缆附件制作安装
套
14 
电缆终端头3×120制作安装

套

160 

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

12

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装

套

15

5

5
41.66%
铝合金式桥架300*200安装

m

1300

0
628.3
48.33%
铝合金式桥架500*200安装

m

580

482
982
169.31%
铝合金式桥架200*200安装

m

344

0
126
36.62%
铝合金式桥架600*200安装
m

100

水平接地施工
m

1600



	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员 61人
箱变基础平台施工人员共计6 人

电气安装人员10人
65C挖机1台

拖拉机3台

25T吊车 1台
叉车2台


	六、目标值未达成分析

	1、无


	七、现场需要协调事宜

	1、无


	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



现场影像资料
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	下周施工计划安排（9.23-9.29）

	序号
	工程项目
	9.30
	10.01
	10.02
	10.03
	10.04
	10.05
	10.06
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	桩基施工计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3801
	99.77%
	3801
	

	2
	现场管桩进场计划（8米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2640
	100.03%
	2640
	

	3
	现场管桩进场计划（7米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	100%
	1000
	

	4
	现场管桩进场计划（6米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	169
	100%
	169
	

	5
	光伏支架安装计划（MW）
	0.2
	0.23650
	0.10912
	0.32738
	0.21825
	0.21825
	0.21825
	1.52775
	7.06%
	17.25048MW
	79.74%
	21.6315MW
	

	6
	光伏支架进场计划（MW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.517MW
	76.35%
	21.6315MW
	

	7
	光伏组件进场计划（MW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.999520MW
	106.32%
	21.6315MW
	

	8
	光伏组件安装计划（MW）
	0.2
	0.23650
	0.10912
	0.32738
	0.21825
	0.21825
	0.21825
	1.52775
	7.06%
	17.25048MW
	79.74%
	21.6315MW
	

	9
	光伏电缆1×4mm²到货计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178174米
	99.94%
	178274 米
	

	10
	桥架300*200到货

桥架500*200 到货

桥架200*200到货

桥架600*200 到货
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300*200/1300米

500*200/580 米

200*200/344米 600*200/100 米
	100%
	300*200/1300米

500*200/580 米

200*200/344米 600*200/100 米
	

	11
	3*300集电线路
	1620
	
	
	
	
	
	
	1620
	18.69%
	8666
	100%
	8666
	

	12
	1*4mm光伏电缆
	2000
	
	2000
	
	3000
	
	5000
	12000
	6.73%
	59030
	33.11%
	178274 
	

	13
	低压3*120电缆
	600
	
	300
	
	300
	
	200
	1400
	11.81%
	8383
	70.74%
	11850
	

	14
	24B1光伏电缆
	276
	
	
	
	
	
	
	276
	40.00%
	7322
	100%
	7322
	


