现场施工周报


	 项目名称
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

	业主单位
	钦州通威惠金新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	10.21
	10.22
	10.23
	10.24
	10.25
	10.26
	10.27
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	小雨-阴（上午降雨）19/16
	阴20/17
	阴22/16
	阴23/17
	晴23/17
	晴28/19
	阴26/20
	202101007-20211013

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	6
	施工人员
	77

	一、本周主要工作汇报：

	1、支架组件安装

    1.1、本周光伏支架、组件安装28组，共计安装容量0.694035MW，占比3.20%；光伏支架、组件累计完成513组，累计安装容量20.860335MW，累计完成占比94.12%；

  2、桥架、电缆施工：

2.1、本周水平接地体焊接1009米，占比63.06%。

3.2、500*200电缆桥架安装98米，累计安装1140米，占比196.55。
3.3、300*200电缆桥架安装365.92米，累计安装1186.3米，占比91.25%.
2.4、通讯柜安装5个，占比35.71%
2.5、1*4mm光伏电缆敷设22914米，累计敷设120486米，占比67.58%。

2.6、3*95高压电缆敷设55米，占比22.72%。

2.7、3*150高压电缆敷设1014米，占比63.09%。

2.8、600*200电缆桥架安装18米，累计安装83米，占比83%。

2.9、3*120低压电缆敷设4899米，累计敷设11882米，占比100.27%。

2.10、低压电力电缆 3*4mm²敷设30米，占比21.42%
2.11、低压电力电缆 4*10mm²敷设30米，占比21.42%

2.12、计算机电缆2x2x1.0mm²敷设30米占比21.42%


	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

质量管控措施：

1、光伏组件、支架安装质量检查。

2、电缆敷设质量检查。



	下周主要工作安排：

	施工内容：
1、下周计划安装光伏支架、组件0.771165MW，占比3.56%。

2、下周计划光伏支架、组件散料。
3、下周计划施工44#、45#方阵组串汇线。

4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。

5、下周计划44#、45#方阵逆变器安装。

6、下周计划完成一标段光伏场区集电线路电缆敷设。

7、下周计划完成1*4mm光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%。

材料到货情况：

无

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
84
0
84
100%
光伏阵列桩施工
根
3547
0
3547
100%
桥架桩施工
根
171
0
171
100%
箱变平台施工
座
14
0
14
100%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
545
28
513
94.12%
20.860335MW
组件安装
组
545
38
513
94.12%
20.860335MW
三、场区电气工程
逆变器安装
台
80
0
65

81.25%

光伏子阵通讯柜安装
台
14
5
5

35.71%

箱变安装
台
14
0
14

100%

视频监控安装
套
130
0
光伏电缆1×4mm²敷设
m
178274 
22914
120,486

67.58%

低压电力电缆3×120mm²敷设
m
11850 
4899
11,882

100.27%

低压电力电缆4×10mm²敷设
m
140 
30
30

21.42%

低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
140 
30
30

21.42%

高压电力电缆3×150mm2敷设
m
1607
1014
1014

63.09%

高压电力电缆3×300mm2敷设
m
8666
0
7046

81.30%

高压电力电缆3×95mm2敷设

m

242

55
55

22.72%

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

140

30
30

21.42%

光缆24B1型敷设

m

7322 

0
7046

96.23%

光缆附件制作安装
套
14 
0
电缆终端头3×120制作安装

套

160 

0
3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

12

0
2

16.66%

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

0
6

75.00%

3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

8

0
4

50.00%

3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装

套

12
0

12

100%

铝合金式桥架300*200安装

m

1300

365.92
1186.22

19.25%

铝合金式桥架500*200安装

m

580

98
1140

196.55%

铝合金式桥架200*200安装

m

344

0
344

100%

铝合金式桥架600*200安装
m

100

18
83

18%

水平接地施工
m

1600

1009
1009

63.06%



	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员 61人
箱变基础平台施工人员共计6 人

电气安装人员10人
拖拉机2台

25T吊车 1台
叉车2台


	六、目标值未达成分析

	1、无


	七、现场需要协调事宜

	1、无


	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



现场影像资料
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	下周施工计划安排（10.28-11.03）

	序号
	工程项目
	10.28
	10.29
	10.30
	10.31
	11.01
	11.02
	11.03
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	桩基施工计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3801
	99.77%
	3801
	

	2
	现场管桩进场计划（8米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2640
	100.03%
	2640
	

	3
	现场管桩进场计划（7米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	100%
	1000
	

	4
	现场管桩进场计划（6米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	169
	100%
	169
	

	5
	光伏支架安装计划（MW）
	0.2
	0.23650
	0.334665
	
	
	
	
	0.771165
	3.56%
	21.6315MW
	100%
	21.6315MW
	

	6
	光伏支架进场计划（MW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.517MW
	76.35%
	21.6315MW
	

	7
	光伏组件进场计划（MW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.999520MW
	106.32%
	21.6315MW
	

	8
	光伏组件安装计划（MW）
	0.2
	0.23650
	0.334665
	
	
	
	
	0.771165
	3.56%
	21.6315MW
	93.40%
	21.6315MW
	

	9
	光伏电缆1×4mm²到货计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178174米
	99.94%
	178274 米
	

	10
	桥架300*200到货

桥架500*200 到货

桥架200*200到货

桥架600*200 到货
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300*200/1300米

500*200/580 米

200*200/344米 600*200/100 米
	100%
	300*200/1300米

500*200/580 米

200*200/344米 600*200/100 米
	

	11
	3*300集电线路
	1620
	
	
	
	
	
	
	1620
	18.69%
	8666
	100%
	8666
	

	12
	1*4mm光伏电缆
	2000
	
	2000
	
	3000
	
	5000
	12000
	6.73%
	132486
	74.31%
	178274 
	

	13
	低压3*120电缆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11882
	100.27%
	11850
	

	14
	24B1光伏电缆
	276
	
	
	
	
	
	
	276
	40.00%
	7322
	100%
	7322
	


