图纸会审记录

	工程名称
	常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏并网发电项目
	时间
	2014年12月26日

	地点
	项目临时办公室
	专业名称
	机电安装

	序号
	图号
	图纸问题
	会审（设计交底）意见

	1
	S73-1-95
	无变更
	按图施工

	2
	S73-1-96
	无变更
	按图施工

	3
	S73-1-97
	无变更
	按图施工

	4
	S73-1-98
	无变更
	按图施工

	5
	S73-1-99
	无变更
	按图施工

	6
	S73-1-100
	无变更
	按图施工

	7
	S73-1-101
	无变更
	按图施工

	8
	S73-1-102
	无变更
	按图施工

	9
	S73-1-103
	无变更
	按图施工

	10
	S73-1-104
	无变更
	按图施工

	11
	S73-1-105
	无变更
	按图施工

	12
	S73-1-106
	无变更
	按图施工

	施工单位

	专职质检员：

项目（专业）

技术负责人：

项目负责人

（公章）


	监理单位
	专业技术人员：

（监理工程师）

项目负责人：

（总监理工程师）

（公章）
	设计单位
	专业技术人员：

项目负责人


