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1　编制目的、依据及适用范围

1.1编制目的

为规范我监理部安全监理工作，落实《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》，加强监理部和监理人员对安全的控制，提高安全监理工作水平制定本方案。

1.2 编制依据
国家电网公司基建安全管理规定  (国网（基建/2）173-2014) 

国家电网公司安全生产工作规定  (国家电网总〔2003〕407号) 

国家电网公司安全事故调查规程  (国家电网安监〔2011〕2024号)

国家电网公司安全生产奖惩规定  (国家电网安监〔2012〕41号)

国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法  (国网（基建/3）187-2014)

国家电网公司输变电工程建设监理管理办法  (国网（基建/3）190-2014)
国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法  （国网（基建/3）189-2014）

国家电网公司 输变电工程施工危险点辨识与预控措施  （基建安全〔2005〕50号）

输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程  （国家电网科〔2009〕642号）
关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知  （基建安全〔2007〕25号）

关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知  （基建安全〔2010〕270号）

国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法  （国网（基建/3）176-2014）

国家电网公司输变电工程施工分包管理办法  （国网（基建/3）181-2014）

关于推广应用业主、监理、施工三个项目部标准化工作手册的通知  （国家电网基建〔2010〕572号）

业主项目部汝州市蟒川镇半西20MW太阳能并网发电项目输电线路工程《建设管理纲要》
业主项目部汝州市蟒川镇半西村20MW太阳能并网发电项目输电线路工程《安全文明施工管理总体策》
汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网发电项目 输电线路工程《监理合同》
 输汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网发电项目电线路工程《监理规划》
汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网发电项目输电线路工程设计文件
1.3 适用范围：

    本方案适用于输电线路工程的安全监理工作。

2　工程概况、安全监控重点及安全目标

2.1工程概况：

2.1.1工程简介：

2.1.2工程规模：

2.1.3工程投资：

2.1.4工程开、竣工日期：

2.1.5工程参建单位：

2.2安全监控重点

2.2.1工程特点：

2.2.2安全监控重点

基础阶段：深基坑掏挖（超过 5 米时），易坍塌等特殊基础开挖、支护等。

组塔阶段：全高在 80 米以上高塔平口以上部分组立， 临近带电体施工等。

架线阶段：10kV及以上带电搭设和拆除跨越架（架体平齐带电线路至封顶阶段）， 导引绳通过铁路、 高速公路、 不停电跨越架（10kV 及以上电力线路）、 通航江河等。

其它三级级以上风险作业项目。

2.3安全目标

2.3.1安全施工目标（与业主安全管理策划统一）
不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
2.3.2文明施工目标

贯彻以人为本的理念，通过推行安全文明施工标准化工作，实现:输变电工程安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为规范化和环境影响最小化,营造安全文明施工的良好氛围，创造良好的安全施工环境和作业条件，争创文明施工示范工地。
2.3.3环境保护、水保目标

确保工程建设中落实环保、水保方案及批复意见，在施工过程中保护生态环境，减少水土流失，倡导绿色施工。环保、水土保持、安全、劳动卫生等各项工作应满足相关政府主管部门的管理要求及验收标准，确保工程顺利通过国家环保和水保验收。

(1) 施工、生活污水设沉淀池、隔油池处理，污水过滤排放合格率为100%；
(2) 固体废弃物分类进行处理，分类处置率为100%；
(3) 工地场界噪声不超过标准：夜间施工≤55分贝，白天施工≤70分贝；
(4) 保护生态环境，不发生环境污染事故；
(5) 减少施工场地和周边植被的破坏，不发生水土流失； 
3　监理工作流程

3.1安全管理总体流程
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3.2分包安全管理流程
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3.3安全检查管理流程
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3.4项目安全事故调查流程
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4　安全监理工作组织机构









5　监理人员安全职责

5.1总监理工程师安全职责

5.1.1全面负责监理项目部安全管理工作，是监理项目部安全第一责任人。
5.1.2组织编制监理项目部安全策划文件，签发监理指令文件或文函。
5.1.3组织审查施工报审的安全策划文件，并签署审查意见；
5.1.4组织审查分包单位资质，并签署审查意见，监督施工分包安全管理工作。
5.1.5组织审查施工项目部人员资质，并签署审查意见。 
5.1.6组织审查专项施工方案和专项安全技术措施，组织做好旁站监理。
5.1.7组织施工机械、工器具、安全防护用品进场审查。
5.1.8组织或参加安全例会，协调解决工程中存在的安全问题，提出工作改进建议和措施。
5.1.9参加或配合安全事件调查，按整改措施督促责任单位落实。
5.2总监理工程师代表安全职责

5.2.1在总监理工程师的授权下，行使总监理工程师的部分职责和权力；负责总监理工程师指定或交办的监理工作。

5.2.2检查本项目是否符合建设工程项目开工安全生产条件要求，并向总监理工程师提出初步审查意见。
5.2.3经常组织开展安全监理检查，发现问题及时发出整改通知，并监督施工单位进行整改，施工单位拒不整改的，报请建设单位协助处理，必要时在工程例会上提出停工整改要求或向上级有关部门汇报。
5.2.4接到上级单位签发的整改通知后，监督督促施工单位落实整改，整改完毕后做好复查工作并向上级单位汇报。
5.2.5事故发生时，协助有关部门及时组织保护现场工作，调查取证分析事故原因，向总监理工程师提出处理建议及改进措施。

5.3安全监理工程师职责

5.3.1在总监理工程师的领导下负责工程建设项目安全监理的日常工作。
5.3.2协助总监理工程师做好安全监理策划工作，编写监理规划中的安全监理内容和安全监理工作方案。
5.3.3审查施工单位、分包单位的安全资质，审查项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员的上岗资格，并在过程中检查其持证上岗情况，监督施工分包安全管理工作，检查施工分包作业现场安全措施落实，制止不安全行为。
5.3.4参加项目管理实施规划（施工组织设计）和专项安全技术方案的审查。
5.3.5审查施工项目部三级以上风险清册，督促做好施工安全风险预控。
5.3.6参与专项施工方案的安全技术交底，监督检查作业项目安全技术措施的落实。
5.3.7组织或参与安全例会和安全检查，督促并跟踪存在问题整改闭环，发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师报告。
5.3.8审查安全文明施工费使用。
5.3.9协调交叉作业和工序交接中安全文明施工措施的落实。
5.3.10负责安全监理工作资料的收集和整理。
5.3.11配合安全事件调查处理工作。
5.4专业监理工程师安全职责

5.4.1专业监理工程师按照有关要求承担本专业安全职责。

5.4.2检查确认现场专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证是否做到人、证相符。

5.4.3组织、指导、检查并督促和培训本专业监理员的工作。

5.4.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请并向总监理工程师提出报告。

5.4.5及时向总监理工程师或安全监理工程师提出本专业监理工作实施情况，对重大问题及时向总监理工程师或安全监理工程师汇报和请示。

5.4.6根据本专业安全监理工作实施情况做好监理日志。

5.4.7负责本专业安全监理资料的收集、汇总及整理，参与编写安全监理月报。

5.4.8根据监理规范要求，深入施工作业现场，进行巡视。

5.4.9施工中检查机械设备是否有安全使用许可证，是否存在着机械带病作业或作业时严重违反操作规程。

5.4.10在施工过程中要执行巡视和检查重大项目重要工序，危险作业和特殊作业安全措施完善情况。

5.4.11在重大施工项目，重要工序，危险作业，特殊作业施工时实行旁站监理。

5.4.12检查关键工序，关键部位，参与施工人员的安全素质情况。

5.4.13检查施工现场安全文明施工标准执行情况及施工组织设计、施工方案（经监理部审查修改后的）落实情况。

5.4.14参与上级部门和监理部组织的安全大检查。

5.4.15组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作。

5.5监理员安全职责

5.5.1在安全监理工程师和专业监理工程师的指导下开展现场工作。

5.5.2检查承包单位投入工程项目的人力、安全工器具、主要设备及其使用、运行情况，并做好检查纪录
5.5.3检查确认现场专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证是否做到人、证相符。

5.5.4施工中要检查机械设备是否有安全使用许可证，机械运转是否正常或作业是否违反操作规程。

5.5.5在施工现场要检查安全工作票的执行情况。

5.5.6对加工制作及工序施工安全质量检查结果在监理日志中进行记录。

5.5.7担任安全旁站监理工作，发现问题及时指出并跟踪整改，重大质量、安全隐患可以直接向监理部汇报。

5.5.8检查施工现场安全文明施工执行情况。

5.6资料管理员的安全责任

5.6.1在总监领导下，认真学习安全知识，执行公司及上级的安全管理制度。

5.6.2因工作需要进入现场，必须遵守现场一切安全规定，做好个人保护。

5.6.3进入现场发现安全隐患，应立即向监理部有关人员报告。

5.6.4负责监理部安全管理资料的整理与归档，保存好各种安全记录。

5.6.5积极参加监理部组织的安全活动，提出改进安全工作的建议和意见。

6　安全管理监理工作控制要点
6.1　基础施工阶段

6.1.1基础（接地）作业指导书、安全措施是否齐全，并经审批。

6.1.2全体施工人员（企业员工、合同工、临时工）进行安全技术交底并有记录。

6.1.3坚持“安全施工作业票”制度，每天施工前宣讲。

6.1.4 施工现场有好的安全氛围，按规定进行现场布置，图、牌齐全、正规，安全围栏明显。

6.1.5临时用电安全、可靠，应有专人负责。

6.1.6进入现场施工机械、设备、工器具配套齐全，接地装置符合安规要求。

6.1.7现场施工人员防护用品齐全，能正确配戴使用。

6.1.8特殊作业验证操作人员上岗证齐全、有效。

6.1.9施工现场环境情况，是否采取了特殊安全防范措施（如林区防火、河网防汛等。）

6.1.10 检查施工操作方法是否符合技术方案、安全措施的要求。基础开挖、土石方爆破作业，检查爆炸物品存放、使用、运输是否符合安全规定。

6.1.11危险作业应设防护区，专人监护。

6.1.12土石方施工设置专人监护，防止人工整型过程中土块回落，机械臂回转半径内不得站人。开方和基础开挖是否采取防坍塌、水淹措施，掏挖基础是否设专人监护。

6.1.13混凝土浇筑严禁人手进入运行搅拌机滚筒内；加强检查，防止浇制平台及跳板不牢，发生高处坠落事故；现浇基础支模支撑、浇筑、上料平台应牢固，坑下作业配戴安全帽、穿防水靴防护用品，上下基坑设安全梯。

6.1.14检查安全文明施工、环境保护情况，施工单位安全管理监督是否到位，安全活动是否正常。

6.1.15人力在坑内安装预制构件时，不得将预制构件直接翻入坑内。

6.2　杆塔组立阶段

6.2.1 铁塔组立作业指导书、安全控制措施齐全，并经审批。

6.2.2 全体施工人员必须进行安全技术交底，并有记录。

6.2.3施工现场有好的安全氛围，按规定进行现场布置，图、牌齐全、正规。

6.2.4坚持“安全施工作业票”制度，并根据施工地形特点要有不同的要求，每天施工前宣讲。

6.2.5进入现场的施工机械、设备、工具配套齐全，有防火，安全用电等设施。

6.2.6现场施工人员防护用品齐全，能正确配戴使用。

6.2.7特殊施工现场是否采取了特殊安全防范措施（如林区防火、河网防汛等）。

6.2.8检查施工操作方法是否符合施工技术方案、安全措施的要求。

6.2.9检查起重及拉线地锚的方位是否正确、地锚埋设受力是否稳定，是否设马道，规格、安装角度、方位、埋深是否符合规定，地锚坑是否夯实，是否设置防沉层，是否填写地锚埋设责任卡，抱杆、机具是否有合格证或检验证明，不得超载使用。

6.2.10靠近带电体障碍物作业，是否按审定的安全保证措施施工，专人监护是否到位。

6.2.11停电作业应按规定程序办理停电工作票，并按规定程序验电、安装接地线。

6.2.12高处作业安全带（绳）正确使用，设安全监护人。

6.2.13 特殊气象条件：大雾、6级及以上大风、雷雨天气，停止组立铁塔作业。

6.2.14 检查安全文明施工、环境保护情况，施工承包商安全管理监督是否到位，安全活动是否正常。

6.2.15在成堆的角钢中选材时，不得强行抽拉;

6.2.16每副抱杆、绞磨、地锚、拉线、起吊工器具组成的整体吊装结构必须进行首吊静荷载试验(最大起吊量的1.25倍)。

6.3　架线施工阶段

6.3.1 架线施工作业指导书、安全措施齐全，并经审批。

6.3.2全体施工人员（企业员工、合同工、临时工）进行安全技术交底并有记录。

6.3.3坚持“安全施工作业票”制度，每天施工前宣讲。

6.3.4按规定进行现场布置，四牌一图（工程项目概况牌、 工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图）、安全警示标志醒目、齐全、规范。

6.3.5进入现场施工机械、设备、工具配套齐全，有防火、接地，安全用电等设施。

6.3.6现场施工人员防护用品齐全，能正确配戴使用。

6.3.7检查施工操作方法是否符合技术方案、安全保证措施的要求。

6.3.8检查导（地）线展放前铁塔是否安装接地；检查起重地锚，施工机械地锚的方位、埋设是否符合规定，地锚受力是否稳固可靠。

6.3.9张力架线牵、张机械配套，性能符合规定，刹车制动装置灵活可靠，不超载使用，有可靠接地。

6.3.10架线用工器具不得以小代大，放线滑轮、导引绳、牵引绳、连接器、旋转器、连接网套、牵引板等各种施工工具是否符合规定，安装牢固。

6.3.11放、紧线段沿线各监控点人员到位、通讯联络畅通。

6.3.12跨越点搭设跨越架应符合安全规程和作业指导书要求，架体稳定、规范，跨越架应有专人检查验收。重要跨越搭拆必须有专人监护，监理人员进行安全旁站。
6.3.13交叉、平行、靠近带电体或带电跨越施工，要严格按审定的安全措施操作，必须保证安全距离和有防触电措施，安全员现场安全监护。

6.3.14高处作业、附件安装人员防护用品要正确使用。

6.3.15架线施工段应采取防感应电、雷电的有效接地保护措施。

6.3.16检查安全文明施工环境保护情况，施工承包商安全管理监督是否到位，安全活动是否正常。

6.4　消防及环保水保

6.4.1消防：有火源和易产生火灾的生活和作业区为重点防火区域。
对于易燃易爆品，要采取隔离措施，并配备充足、有效的消防设施和灭火器材；

对于易燃易爆品，要有专人看管，并不得与其他物品混放；

生活区不得采用电炉子、明火、电褥子等易产生火灾事故的设施，电源要人走拉闸，不留隐患。

库房、施工作业区要配有充足、有效的防火设施和灭火器材，要明确防火负责人，并明示应急救援联系方式。

6.4.2环保水保：
输变电工程建设项目应严格遵守国家工程建设节地、节能、节水、节材和保护环境法律法规，倡导绿色施工，尽力减少施工对环境的影响。

输变电工程建设尽可能少占耕（林） 地等自然资源，严格控制基面开挖， 严禁随意弃土，施工后尽可能恢复植被。

砂石、水泥等施工材料必须铺垫，做到“工完、料净、场地清”。

混凝土搅拌和灌注桩施工须设置沉淀池，禁止将泥浆水直接排入农田、池塘。

导地线展放作业尽可能采用空中展放导引绳技术，减少对跨越物的损害。
采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。 

对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘污染。 

进场道路要选择适宜，尽量减少对植被的破坏。

基坑开挖的土方要归方处理，且生、熟土要分开放置，回填时熟土置于上面层，做到绿色环保要求。

施工现场尽量使用环保产品，避免污染，特别是对水污染，做到措施得当。

现场施工机械渗、漏现象也是造成污染的一大因素，采取措施，避免对环境产生污染，进而对水造成污染。

6.5　职业健康与环境管理
生活区危房、高处坠物等；食物、煤气中毒；流形疫病的防治；是否按国家相关要求配置相应的防护用品。

7　安全监理工作方法及措施

7.1安全监理工作方法：

7.1.1文件审查：严格审查施工单位按规定上报监理的各类文件（包括管理文件、技术文件、资质资格证书、措施方案、计划等）

7.1.2安全监理检查：按照相关规定对施工单位进行定期、季节、阶段性安全检查，发现问题口头或书面通知责任单位及时整改，并做到闭环管理。

7.1.3安全旁站监理：按照监理部安全旁站计划，对重要、危险、特殊、交叉等作业项目跟踪进行安全旁站监理，执行安全监理细则，填写安全旁站记录表。

7.1.4安全检查签证：按检查签证要点和必须签证的项目进行。

7.1.5安全监理巡视：根据施工活动的实际，对正在施工的部位或工序（如基坑开挖、易塌方地区施工、铁塔组立、架线施工等）进行定期或不定期的监理检查。

7.1.6召开安全会议：协调解决现场存在的安全问题。

7.1.7发监理指令：监理指令包括安全隐患整改通知单和停工、复工令。要注意监理指令的闭环管理。（工程暂停令签发的五种情况：无安全保证措施施工，或安全措施不落实；作业人员未经安全教育及技术交底施工，特殊工种无证上岗；安全文明施工管理混乱，危及施工安全；未经安全资质审查的分包单位进入现场施工；发生安全质量事故。）

7.2安全监理控制措施：

7.2.1安全管理监理工作策划

7.2.1.1建立健全以总监理工程师为第一责任人的安全监理工作体系，明确各岗位监理人员的安全工作职责，是实现对安全进行有效管理的重要保障。

7.2.1.2监理项目部配备足够的合格的监理人员并保证监理项目部的办公设施、交通工具、通信设施、检测、计量仪器及监理人员个人安全防护用品等资源的投入能够满足现场监理工作需要。在工程开工前，由监理公司按要求配置有关安全方面的法律、法规、规程、规范等工程监理依据性文件满足监理工作和监理人员的需要。

7.1.1.3监理项目部在工程项目现场开展监理工作前，对参与工程项目的监理人员进行安全法律、法规、安全工作规程、规定、制度的岗前培训，并有公司组织监理人员接受相应的考试，合格后才准许上岗。总监理工程师和安全监理工程师具有相关的安全资质。

7.1.1.4总监理工程师组织监理项目部分析评价：项目所处的气候、地质等自然环境；工程特点和施工难易程度等技术条件；施工单位解决本工程所有技术问题的能力、安全管理的能力。对危险点进行重点控制。

7.2.2施工准备阶段

7.2.2.1依据业主的《安全文明施工总体策划》和已批准的《监理规划》编制监理部《安全监理工作方案》，经总监批准后，报建设单位。

7.2.2.2依据有关规定和安全监理工作的实际需要，确定监理部安全监理工作目标，并分解到专业监理组和个人。

7.2.2.3自查安全监理人员资格是否符合相关规定。

7.2.2.4向施工项目部索要企业安全资质及资源配制“报审表”及其附件。主要包括：营业执照、安全生产许可证、近三年安全生产业绩、安全管理机构的设置、安全管理人员资格及配备情况。

7.2.2.5审查施工项目部安全组织机构、安全管理体系（包括安全保证体系、安全监督体系）人员组成是否符合规定；安监机构人员配备是否满足相关规定；安监人员资格证件是否合法有效。

7.2.2.6审核施工项目部对分包单位的资质审查情况。

7.2.2.7审查施工单位编制的“施工组织设计”中的安全技术措施、专项施工方案是否符合强制性标准。

7.2.2.8审查施工项目部报送的三级及以上施工安全风险识别、 评估和预控清册及动态风险计算结果。 

7.2.2.9审查施工总平面图是否符合安全文明施工要求。

7.2.2.10审查施工单位编制的“输电线路工程施工安全管理及风险控制方案”，是否符合国网公司《输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）》和业主安全文明施工总体策划方案。

7.2.2.11审核施工单位大中型起重机械等提升设备的“安全准用证”的合法性、有效性及机械管理制度。

7.2.2.12审查应急工作组编制的“现场应急处置方案”框架结构是否符合规定。

7.2.2.13审查施工单位特种作业人员安全操作证是否合法有效。（特种设备作业人员依据国家质检总局关于公布《特种设备作业人员作业种类与项目》目录的公告(2011年第95号)规定；特种作业人员依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安全生产监督管理总局令第30号)规定)

7.2.2.14审查施工单位编制的“安全文明施工费和安全措施补助费”是否符合规定。

7.2.2.15审查施工单位入场前的“三级教育”和“全员教育”情况。审查内容为：教育培训计划、培训记录、考评记录、三级教育卡等。

7.2.2.16严格审查施工单位编制的《跨越施工方案》是否符合《电力建设安全工作规程》要求。

7.2.2.17由安全监理工程师核查工程开工申请中的安全条件。

7.2.2.18分包审查：审核工程项目分包计划申请，报业主项目部审批；审查施工项目部拟选用分包商的资质文件和拟签订的分包合同、安全协议，报业主项目部审批；检查施工项目部报送的专业分包商投入项目施工的人员资质、施工机械、工器具等，报业主项目部备案；核查分包商项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、特种作业人员以及施工机械、工器具与资质审查内容、分包合同是否一致。发现问题及时提出整改要求，并督促施工项目部闭环整改；督促检查施工项目部对分包商人员的安全教育培训和考试情况；审核施工项目部报送的专业分包商自带的起重机械设备、施工机械、工器具等的检验合格证明，合格后方可进场；审批施工项目部报送的专业分包商的施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或措施，并监督实施；对施工项目部劳务分包管理工作进行监督，禁止其以专业分包管理方式进行劳务分包管理。

以上审查必须留有审查记录。

7.2.3施工阶段

7.2.3.1监督检查安全保证体系、安全监督体系的有效运转情况。

7.2.3.2监督检查施工项目安全第一责任人，安监人员到岗、到位的履职情况。

7.2.3.3监理项目部成立检查组织，每月进行一次定期安全检查，按照检查评价表，规定检查时间。安全检查要做到闭环管理。

7.2.3.4对三级及以上风险等级的施工工序和工程关键部位、关键工序、 危险作业项目进行安全旁站；（见方案第8条）

7.2.3.5通过检查签证对施工设施和工序进行控制。

监理部对现场大中型起重机械、跨越架搭设、抱杆起吊系统、施工用电、用水、用气等力能设施、危险品库房等进行检查签证。

对重大工序转接（工程项目开工、基础转组塔、组塔转架线、整套启动）进行检查签证。

检查签证的要点是：对设施安装单位自查过程进行监督管理。对专业资质单位验收过程及验收手续进行核查。以书面签字形式履行确认手续。

7.2.3.6通过监理部每月一次安全例会，协调、现场存在的安全问题，应留有签到表、会议记录或会议纪要。

7.2.3.7通过安全监理巡视对安全施工进行控制。

检查安全技术措施（方案）、作业指导书在施工过程中的落实情况：主要检查安全技术措施（方案）、作业指导书的培训、交底及双签字情况；施工人员在施工中的落实情况。

检查现场文明施工情况；检查安全通病治理工作情况。

检查现场临边、高空、危险等作业部位安全防护设施、安全警示标志的设置及悬挂情况。

检查安全工器具、个人防护用品的正确使用情况。

检查施工用电、跨越架的安全管理及现场实际情况。

检查消防设施的合理布设及实际管理情况。

检查落实防暑、防冻、防中毒、防汛、防火、防台风、防煤气中毒等的预防措施的编制及落实情况。

检查现场施工机械和运输车辆的安全管理及运行情况（包括中小型机具、包工队机具）。

检查安措费、文明施工费用计划的落实及防护设施的合理配置情况。

检查特种人员的持证上岗情况。

7.2.3.8工程开工后，检查施工单位编制的分部分项工程的安全技术措施（方案），在施工中的落实情况。（重点检查交底和双签字）

7.2.3.9检查施工单位安全教育培训是否按“计划”进行，是否分专业、工种培训，培训时间是否符合规定。

7.2.3.10检查施工单位安全检查、隐患整改、复查及闭环管理情况。

7.2.3.11根据制度规定，适时检查、安全工作例会是否按规定定时召开。

7.2.3.12施工用电的监理控制措施

审查施工用电设计方案是否符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等有关要求。

检查电工的安全操作证件，并确定其有效性。

监督检查施工单位严格按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》用电，重点检查施工用电标准化。现场必须实行三线五线制，其中要特别注意用电设备的接零、接地保护情况，以及雨季、冬季安全用电的安全检查。发现问题督促责任单位及时整改。

监督施工单位用电做到“一机一闸一保护。”

注重安全用电的日常监理检查和定期专项检查，督促施工单位认真落实（推行）施工用电标准规定。

7.2.3.13分包安全管理

审查分包工程的各类报审文件，核查施工分包商项目负责人、安全管理人员、 特种作业人员及机械、工器具等资源配备是否与入场验证相符，通过《监理月报》将分包管理情况报业主项目部；通过文件审查、 安全检查签证、安全旁站和安全巡视检查手段， 实施分包安全监理， 发现问题及时提出整改要求，并实施闭环管理；有劳务分包人员参与的施工作业， 施工班组负责人（队长或班组长）、技术员、 安全员等关键岗位人员原则上应为施工项目部人员，当由劳务分包商人员担任时，必须经监理项目部审核认可；当施工项目部提出更换专业分包商项目负责人、 技术负责人时， 必须经监理项目部审批，报业主项目部确认后方可更换；当施工项目部提出更换劳务分包商项目主要负责人、特殊工种和特殊作业人员时， 必须经监理项目部审批同意；专业分包商项目负责人、技术负责人等主要管理人员离开现场时，必须经监理项目部同意。

7.2.3.14跨越架的安全监理控制措施

核查搭、拆人员是否持证上岗，证件是否合法、有效。

检查搭设是否符合规程规定。

检查重要跨越架搭设完成后的验收、挂牌是否符合相关规定。

检查跨越架使用的安全情况。　

对跨越架搭拆进行安全旁站。

7.2.3.15现场总平面的监理控制措施

安全监理师要了解业主总平面管理的要求及相关规定，审查施工单位的总平面设计是否符合已批准的施工组织设计。

监督检查施工单位严格按总平面设计方案中给定的场地组织施工、堆放物料。

监督检查施工单位材料、设备、弃土、机械存放做到定置化。必须按相关规定存放。

监督检查施工垃圾及生活垃圾的分类和及时清运。保证生活区和施工区的干净整洁。

7.2.3.16对施工项目部安全文明施工措施补助费的使用情况及安全文明施工情况进行监督。发现施工项目部未落实项目管理实施规划及专项施工方案中的安全措施，或未按规定开展安全文明施工活动，或将安全文明施工措施补助费挪作他用的，要责令其立即整改；对施工项目部拒不整改或不及时整改的，监理项目部应当及时向业主项目部报告。

7.2.3.17现场安全防护设施的监理控制措施

及时督促、检查施工单位制作、购买符合安规要求、符合“标准化规定”要求的安全防护设施。

督促检查施工单位适时在危险部位安装安全防护栏杆、临时围栏或悬挂警示标志。

随时检查防护设施的完好情况，发现问题及时通知施工项目部整改。

检查安全防护设施的规格、颜色是否统一，是否符合标准化规定的要求。

7.2.3.18依据“关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知（基建安全〔2010〕270）号”编制《安全通病防治工作监理控制措施》，审查施工单位《安全通病治理工作方案》，适时开展专项检查，将施工现场安全通病治理工作落到实处。

7.2.3.19安全性评价：参加业主项目部组织的项目安全管理评价检查， 督促施工项目部对管理评价中所查出的问题进行闭环整改。

7.2.4总结评价阶段
在《监理工作总结》中对监理项目部安全管理工作进行总结评价。
8　安全旁站监理

8.1安全旁站控制点：
基础阶段：深基坑掏挖（超过 5 米时），易坍塌等特殊基础开挖、支护等。

组塔阶段：全高在 80 米以上高塔平口以上部分组立， 临近带电体施工等。

架线阶段：10kV及以上带电搭设和拆除跨越架（架体平齐带电线路至封顶阶段）， 导引绳通过铁路、 高速公路、 不停电跨越架（10kV 及以上电力线路）、 通航江河等。

其它新技术试验试点和三级及以上风险作业。

8.2旁站工作程序及要求

8.2.1 安全监理工程师负责安全旁站监理项目的策划，经总监理工程师确认后，监理部将本工程旁站监理项目通知施工项目部。

8.2.2 对监理部确定的旁站项目，施工单位应在施工前24小时书面通知监理部。

8.2.3 监理部在接到施工单位的通知后，监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容如下：

8.2.3.1  上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格；

8.2.3.2  施工方案是否已经监理批准；

8.2.3.3  施工设备、人员、材料等是否到位；

8.2.3.4  安全设施是否符合相关要求；

8.2.3.5  是否有影响施工的其他因素。

在以上条件均满足后，经总监理工程师确认后安排好安全旁站监理人员，在预定的时间内到达施工现场。按照安全旁站内容进行安全旁站监理。

8.2.4安全旁站监理工作主要由安全监理工程师及现场监理人员进行，监理员执行旁站前，安全监理工程师或专业监理工程师向其进行交底，明确交代安全旁站范围、安全标准、注意事项及突发事件处置要点，并配备必要的监理设施；

8.2.5安全旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理安全旁站监理过程中出现的安全问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场安全人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工；

8.2.6旁站监理人员必须在施工点现场持续进行监理，必要时监理人员可轮流旁站，但须做好交接工作；

8.2.7旁站监理结束后，安全旁站监理人员应及时、准确、详实地填写《安全旁站监理记录表》中的安全旁站监理内容，并交监理工程师审核（或总监理工程师）审核、签字、归档。旁站监理人员交接时连同记录一并交接，保证记录的完整与连贯。

8.2.8旁站结束后，现场安全旁站监理人员和施工承包单位安全员在旁站记录上共同签字。

8.2.9安全旁站监理采用对安全旁站项目的施工安全实施全过程现场跟班监督的方式，辅以记录、检测、照相、摄像等手段。

8.2.10 总监理工程师应对《安全旁站监理记录》进行监督检查，并记录在相应的监理日志中。

8.3对各控制点的控制要求及采取措施
8.3.1对各控制点的控制要求
8.3.1.1 是否按照有关安全的技术标准、规范、规程和批准的设计文件、安全施工方案（措施）施工；

8.3.1.2施工操作人员的操作条件是否满足施工要求，特殊操作人员是否持证上岗；

8.3.1.3施工环境是否对工程安全产生不利影响；

8.3.1.4施工过程是否存在安全隐患。

8.3.2采取措施
8.3.2.1旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工项目部有违反施工规范、方案或工程建设强制性标准行为的，应下达整改通知单并责令施工项目部立即整改；发现其施工活动已经或者可能有重大安全隐患的，应及时报告监理工程师和总监理工程师，由总工程师下达工程暂停令或采取其他应急措施。施工项目部在接到通知后应立即停止施工，并妥善保护现场。如有重大安全隐患，必须尽快疏散全部施工人员；

8.3.2.2施工项目部安全人员必须在场跟班，如无故不到，旁站人员可按8.3.2.1处理办法处理。
9．监理项目部危险源、环境因素识别及预控措施
9.1监理项目部三级及以上施工安全风险识别、评估和预控措施
	序号
	工序
	作业内容
	可产生的危险
	固有 风险级别
	预控措施

	1.土石方工程

	1.1
	陶挖基础基坑开挖
	深度大于5米的开挖
	坍塌
	3
	（1）必须有专项施工方案。                                                                                                                                                                                                                               （2）配备良好通风设备。
（3）上、下基坑时使用梯子。                                                                                                                                                                                                                               （4）设置安全监护人和上、下通讯设备。

	1.2
	岩石基坑开挖
	爆破作业
	爆炸
	3
	（1）爆破施工前必须编写施工方案，制定安全措施，并向施工人员进行安全交底，没参加交底人员严禁参加施工。
（2）导火索使用前应作燃速试验。使用时其长度必须保证操作人员能撤至安全区。但不得少于 1.2m。遵守民用爆破物品管理处罚条例，无证人员严禁爆破作业。                                                                                             （3）在民房、电力线附近爆破施工时应采取放小炮、放闷炮或在炮眼上加覆盖物等安全措施。                                                              （4）当天剩余的爆破器材必须点清数量，及时退库。炸药和雷管必须分库存放，雷管应在内有防震软垫的专用箱内存放。
（5）爆破前应在路口派人安全警戒.。
（6）爆破点距民房较近的，爆破前应通知民房内人员撤离爆破危险区。
（7）坑内点炮时坑上设专人安全监护,坑深超过1.5m以上时坑内应备梯子,保证点炮人员上下坑的安全。
（8）使用火雷管的应在30分钟后进入现场处理。
（9）使用电雷管要在切断电源5分钟后进行现场检查。处理哑炮时严禁从炮孔内掏取炸药和雷管，重新打孔时新孔应与原孔平行，新孔距哑炮孔不得小于0.3m，距药壶边缘不得小于0.5m。

	1.3
	特殊基坑开挖作业
	泥沙流沙坑开挖
	坍塌
	3
	泥沙坑、流沙坑施工中容易塌方。严格按照方案采取档泥沙板措施，以上这两种情况施工时，应派专人安全监护，随时检查坑边是否有裂纹出现，做好安全监护。

	2.基础施工

	2.1
	机料机具运 输
	索道运输
	物体打击、电网事故
	3
	制定专项施工方案，严禁超载、装卸笨重物件，索道下方严禁站人，派专人监护，对索道下方进行和对绑扎点检查。

	3.杆塔施工

	3.1
	水泥杆及钢管塔施工
	地锚坑选择及设置
	物体打击、起重伤害
	3
	工作票上应注明坑深尺寸，地锚埋设前，派专人测尺检查，深度足够，挖好马道，回填夯实后，负责人检查后在工作票上签字确认。

	3.2
	悬浮抱杆分解组立
	3.2.1抱杆系统布置
	起重伤害
	3
	(1)组塔前，应根据作业指导书的要求分拉线坑，各拉线间以拉线及对地角度要符合措施要求，技术员或安全员负责检查。(2)抱杆直接支在松软土质时，根部采取防沉措施；支在坚硬或冻结地面时，根部采取防滑措施。(3)钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，且绳卡不得正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合规定。

	
	
	3.2.2地锚坑选择及设置
	物体打击、起重伤害
	3
	工作票上应注明坑深尺寸，地锚埋设前，派专人测尺检查，深度足够，挖好马道，回填夯实后，负责人检查后在工作票上签字确认。

	
	
	3.2.3吊装塔头
	物体打击、机具伤害
	3
	严格按作业指导书安全技术要求，按抱杆的吊载计算，仔细核对图纸手册的吊段重量参数，严禁超重吊装。

	3.3
	整体立塔施工
	3.3.1临时地锚布置
	物体打击
	3
	总牵引地锚、制动系统中心、抱杆顶点及杆塔中心四点必须在同一垂直面上，不得偏移。

	
	
	3.3.2慢速起立
	起重伤害
	3
	启动绞磨，慢速牵引，使牵引滑轮组各绳受力均匀。

	3.4
	落地通天抱杆分解吊装组立（带摇臂）
	3.4.1临时地锚布置
	机具伤害
	3
	（1）地锚埋设前，应派专人检查深度，马槽的开挖情况，受力方向。
（2）回填土应夯实。

	
	
	3.4.2组立塔腿
	机械伤害
	3
	绞磨应设置在塔高的1.2倍安全距离外，排设位置应平整，绞磨应放置平稳。

	
	
	3.4.3起立抱杆
	机械伤害 起重伤害
	3
	按土质情况，绞磨的锚桩应设置牢固，铁桩打入地下长度应大于三分之二桩长或打连桩、梅花桩。

	
	
	3.4.4吊装塔段
	机具伤害
	3
	（1）吊件在起吊时，应检查绑扎点位置及绑扎点应用麻袋或软物衬垫。
（2）吊点在重心上。

	
	
	3.4.5倒装抱杆
	起重伤害
	3
	要加装腰环，并收紧固定。

	
	
	3.4.6酒杯塔上、下曲臂吊装
	物体打击
	3
	起吊前，将所有可能影响就位安装的活铁固定好，绑扎牢固。

	
	
	3.4.7吊装顶架、横担
	物体打击、机具伤害
	3
	（1） 严格落实作业指导书安全技术要求。
（2） 按抱杆的吊载计算书要求，仔细核对图纸手册的吊段重量参数，严禁超重吊装。

	
	
	3.4.8抱杆拆除
	物体打击
	3
	（1） 拆除过程中要随时拆除腰环，避免卡住抱杆。
（2） 当抱杆剩下一道腰环时，为防止抱杆倾斜，应将吊点移至抱杆上部，循环往复，将抱杆拆除。

	3.5
	落地通天抱杆分解吊装组立（不带摇臂）
	3.5.1临时地锚布置
	机具伤害
	3
	（1）地锚埋设前，应派专人检查深度，马槽的开挖情况，受力方向。
（2）回填土应夯实。

	
	
	3.5.2起立抱杆
	机械伤害、起重伤害
	3
	按土质情况，绞磨的锚桩应设置牢固，铁桩打入地下长度应大于三分之二桩长或打连桩、梅花桩。

	
	
	3.5.3第一次倒装抱杆
	物体打击
	3
	提升抱杆应设置两道腰环；采用单腰环时，抱杆顶部应设临时拉线控制。

	
	
	3.5.4吊装塔头
	物体打击、机具伤害
	3
	（1） 严格落实作业指导书安全技术要求。
（2） 按抱杆的吊载计算书要求，仔细核对图纸手册的吊段重量参数，严禁超重吊装。

	
	
	3.5.5拆除抱杆
	物体打击
	3
	（1） 拆除过程中要随时拆除腰环，避免卡住抱杆。
（2） 当抱杆剩下一道腰环时，为防止抱杆倾斜，应将吊点移至抱杆上部，循环往复，将抱杆拆除。

	3.6
	全倒装分解组立
	3.6.1设置倒装架基础
	物体打击
	3
	要按照方案要求设置倒装架基础。四个倒装架基础应位于铁塔对角线延长线上，且对称布置。

	
	
	3.6.2临时地锚布置
	机具伤害
	3
	（1）地锚埋设前，应派专人检查深度，马槽的开挖情况，受力方向。
（2）回填土应夯实。

	
	
	3.6.3安装倒装架
	机具伤害
	4
	（1） 安装倒装架四根立柱，分别打拉线固定。
（2） 立柱之间用拉线或连梁连接成整体（在塔头整立侧留一面暂不封口）。

	
	
	3.6.4组立塔头
	物体打击
	3
	（1）塔头的地面组装方向应与倒装架的开口方向一致，顺线路中心线方向布置，并应确保整立后位于铁塔中心位置。
（2）塔头整立部分至少有一段塔身，高度必须保证横担下平面高于倒装架，最下段宜选择有内水平十字铁的塔段，否则应采取补强措施。
（3）主材下节点处安装提升板。

	
	
	3.6.5倒装架封口
	物体打击
	3
	用拉线或连梁封固倒装架开口一面。

	
	
	3.6.6塔段安装
	物体打击
	3
	（1） 塔段提升至合适高度，绞磨停止牵引，补齐主材接头螺栓。
（2） 进行接装段组装，接装段全部完毕紧固螺栓满足规范要求。

	3.7
	起重机吊装立塔
	3.7.1起重机械设备及工器具的选择
	起重伤害、物体打击、高处坠落
	3
	（1）施工前根据杆塔高度及分片、段重量合理选择配备起重设备及工器具。
（2）必须检验合格，方可投入使用。

	
	
	3.7.2杆塔吊装
	起重伤害、物体打击、高处坠落
	3
	（1）吊装前选择确定合适的场地进行平整，衬垫支腿枕木不得少于两根且长度不得小于1.2米，认真检查各起吊系统，具备条件后方可起吊。                                                                                                                                                                                                                                                                               （2）起重机吊装杆塔必须制定专人指挥。                                                                                                                                                                                                                      （3）施工前仔细核对施工图纸的吊段参数（杆塔型、段别组合、段重），严格施工方案控制单吊重量。                                                                                           （4）加强现场监督，起吊物垂直下方严禁逗留和通行。

	4.架线施工

	4.1 
	跨越作业
	跨越10千伏及以上带电运行电力线路、铁路、二级及以上公路等特殊跨越架搭设和拆除
	倒塌、物体打击
	3
	（1）编制专项施工方案。
（2）严格按批准的施工方案执行。
（3）跨越架的施工搭设和拆除由有资质的专业队伍施工。 
（4）安装完毕后经检查验收合格后方准使用。

	4.2 
	跨越电力线施工
	不停电跨越作业
	触电、电网事故
	4
	（1）重要和特殊跨越架的搭拆应由施工技术部门提出搭拆方案，经审批后实施。（2）跨越架同排立杆每6～7根应设剪刀撑，每隔2根立杆应设一支杆，跨越架两端及中间应装设可靠的拉线。（3）组立钢格构式带电跨越架后，应及时做好接地措施。（4）必须指定专职监护人，明确工作负责人。（5）拆除跨越架应自上而下逐根进行，架材应有人传递，不得抛扔；严禁上下同时拆架或将架体整体推倒。 
（6）严格按照规程要求的安全距离搭设，监护人必须随时检查搭设情况，发现不符合规定要求必须立即整改。（7）所有跨越架均应设拉线，拉线设置必须符合施工方案的要求，拉线的绑扎工作必须由有经验的技工担任。（8）跨越架、操作人员、工器具与带电体之间的最小安全距离必须符合DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》第二部分：架空电力线路中表8.0.1（1）表13.2.2的规定。（9）跨越不停电线路时，施工人员严禁在跨越架内侧攀登或作业，并严禁从封顶架上通过。（10）跨越不停电线路时，新建线路的导引绳通过跨越架时，应用绝缘绳作引绳。（11）跨越不停电线路时，新建线路的导引绳通过跨越架时，应用绝缘绳作引绳。（12）按规定办理退重合闸等手续，并征得运行单位同意，施工期间应请运行单位派人现场监督。（13）在带电线路附近施工或不停电跨越施工时，要设定警戒区，设立警示牌，并制定安全补充措施，按程序审批后执行。

	4.3　
	导引绳展放　
	6.3.1导引绳连接
	物体打击
	3
	（1）导、牵引绳的抗弯连接器、旋转连接器的规格要符合技术要求。
（2）使用前进行检查、试验。
（3）在应该使用旋转连接器的地方一定要按规定使用旋转连接器。

	
	
	6.3.2动力伞、飞艇展放导引绳
	高处坠落、物体打击、机械伤害、容器爆炸、火灾、触电
	3
	（1）编制人要有高度责任感，有严谨科学的工作态度，技术措施编制前应认真进行调查研究，确保措施的针对性和操作性。（2）审批人要严细认真，把好审批关。（3）严格按要求开展安全文明施工标准化工作，规范现场管理。（4）起、降场所必须设置安全围栏和安全警示标志。（5）警示标志应符合有关标准和要求。车辆运输时严禁燃料与氦气混装，必须分开运输，并设明显的警示标志。（6）进入现场后要认真对气囊进行检查，一但气囊发生泄漏，及时修补和更换，以免影响飞艇的整体可控性和飞艇降落。（7）在飞艇起飞前严格对舵面进行检查，必须进行试飞前操作。（8）氦气瓶避免阳光曝晒，必须远离明火或热源。（9）应储存在通风良好的库房里，必须直立放置；周围设立防火防爆标志，并配备干粉或二氧化碳灭火器，禁止使用四氯化碳灭火器。（10）操作人员必须经专业培训合格后，方可上岗操作。（11）连续多档一次跨越最大长度在2400米的必须至少二到三人操作。 （12）操作人员在飞艇起降时，必须认真选择比较空旷的场地，接送飞艇时严格按方案实施，密切观察飞艇的起降方向和着落点，按操作规程抓住支架进行接送，以免螺旋桨伤人。

	4.4
	张力放 线
	6.4.1地锚坑的埋设
	起重伤害
	3
	各种锚桩应按技术要求布设，其规格和埋深应根据土质经受力计算而确定。工作票上应注明坑深尺寸，地锚埋设前，派专人测尺检查，深度足够，挖好马道，回填夯实后，负责人检查后在工作票上签字确认。

	
	
	6.4.2牵引绳连接
	跑线、触电
	3
	使用合格的旋转连接器，并有专人负责。

	
	
	6.4．3牵引绳与导线连接
	机械伤害
	3
	牵引绳的端头连接部位和导线蛇皮套在使用前应由专人检查；蛇皮套、钢丝绳损伤、销子变形等严禁使用。

	
	
	6.4.4通讯联络
	起重伤害、其他伤害
	3
	（1）放线前的通信工具认真检查，保证电池充足电，并配备必要的备用电源。
（2）施工中要保持通讯畅通，如有一处不通，指挥员应立即下令停止牵引并查明原因，在全线路通信畅通后方可继续施工。

	
	
	6.4.5前、后过轮临锚布置
	坍塌、起重伤害
	3
	（1）导线必须从悬垂线夹中脱出翻入放线滑车中，并不得以线夹头代替滑车。
（2）锚线卡线器安装位置距放线滑车中心不小于3～5m，通过横担下方悬挂的钢丝绳滑车在地面上用钢丝绳卡线器进行锚线，其受力以过轮临锚前一基直线塔绝缘子垂直或使锚线张力稍微放松使绝缘子朝前偏移不大于15㎝为宜。

	
	
	6.4.6压接
	机械伤害
	3
	（1）压接机应有固定设施，操作时放置平稳，两侧扶线人员应对准位置，手指不得伸入压模内。
（2）切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人。                                                                                （3）液压泵操作人员与压钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过载。                                                             （4）压力表应按期校验。

	4.5
	杆塔附件安装
	拆除多轮
	高处坠落
	3
	收紧导链使导线离开滑轮适当位置，拆除、松下多轮滑车时，不得用人力直接松放。

	4.6 
	间隔棒安装
	飞车作业
	高处坠落
	3
	安装间隔棒时，前后刹车应卡死（刹牢）方可进行工作。

	4.7 
	跳线安装
	4.7.1专用工具和安全用具进场
	机具伤害、高处坠落
	3
	作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查，确认合格后方可使用。

	
	
	4.7.2挂设保安接地线
	电击
	3
	跳线安装时，必须挂设保安接地线将绝缘子串短接，防止感应电伤害，挂设保安接地线时，先挂接地端后挂导线端。

	
	
	4.7.3安装跳线悬垂串
	高处坠落
	3
	上下瓷瓶串，必须使用下线爬梯和速差自控器。

	
	
	4.7.4跳线压接
	机械伤害
	3
	（1）液压泵操作人员与压钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过载。
（2）压力表应按期校验。


9.2 环境因素辨识及预控措施
	序号
	作业活动
	环境因素
	时态状态
	环境因素重要程度
	控制现状


	拟采取控制措施

	1
	基坑开挖
	开挖面积破坏原植被
	现在、正常
	重要
	控制开挖面积，合理堆放土堆，铺垫彩条布，减少青苗损失。
	制定管理方案

	2
	基础浇制
	废弃的砂、石、水泥排放
	现在、正常
	一般
	现场清理干净，回收利用
	保持现状

	3
	模板组立
	废机油的排放
	现在、正常
	一般
	合理使用，减少渗漏
	保持现状

	4
	基础施工
	搅拌水泥扬尘的排放
	现在、正常
	一般
	现场洒水和使用防护用品
	保持现状

	5
	基础施工
	机械设备噪音的污染
	现在、正常
	一般
	使用合格机械设备，合理安排施工时间
	保持现状

	7
	基础施工
	塑料布、水泥袋的排放
	现在、正常
	一般
	现场清理干净，回收再利用
	保持现状

	8
	基础施工
	砼抗冻剂(氨气)的排放
	现在、正常
	一般
	直排
	保持现状

	9
	铁塔组立
	材料包装物、铁丝等的排放
	现在、正常
	一般
	专人处理，合理回收再利用
	保持现状

	11
	车辆行驶
	汽车尾气的排放
	现在、正常
	一般
	使用合格车辆和油料
	保持现状

	12
	车辆行驶
	汽油、柴油的消耗
	现在、正常
	一般
	正确驾驶，减少油耗
	保持现状

	13
	通道清理
	树木砍伐
	现在、正常
	一般
	根据规范要求合理砍伐
	保持现状

	14
	线路施工
	电焊机噪音的排放
	现在、正常
	一般
	合理安排施工时间
	保持现状

	15
	线路施工
	焊接弧光的照射
	现在、正常
	一般
	直排
	保持现状

	16
	线路施工
	焊渣、焊烟的排放
	现在、正常
	一般
	直排
	保持现状

	17
	线路施工
	油漆、稀料的泄漏
	现在、正常
	一般
	直排
	加强监督

	18
	线路施工
	油漆、稀料的挥发
	现在、正常
	一般
	直排
	保持现状

	19
	机械设备维护和保养
	各种废机油的排放
	现在、正常
	一般
	现场控制，减少渗漏，回收再利用
	保持现状

	20
	现场生活
	食堂油烟的排放
	现在、正常
	一般
	直排
	保持现状

	21
	现场生活
	生活燃气
	现在、正常
	一般
	使用合格的燃气
	保持现状

	22
	现场生活
	冬季取暖煤气的排放
	现在、正常
	一般
	使用无烟煤减少废气排放
	保持现状

	23
	现场生活
	生活污水的排放
	现在、正常
	一般
	排入排污管道
	保持现状

	24
	现场生活
	生活垃圾的排放
	现在、正常
	一般
	专人处理，送垃圾回收站
	保持现状

	25
	现场生活
	废旧电池的排放
	现在、正常
	一般
	回收处理
	保持现状

	26
	现场生活
	水的消耗
	现在、正常
	一般
	节约用水，减少消费
	保持现状

	27
	办公管理
	纸张的消耗
	现在、正常
	一般
	合理用纸，减少浪费
	保持现状

	28
	生活和办公
	电能的消耗
	现在、正常
	一般
	节约用电，减少浪费
	保持现状

	29
	办公区
	废墨盒、废色带、废磁盘
	现在、正常
	一般
	送垃圾回收站
	保持现状

	30
	办公区
	办公垃圾
	现在、正常
	一般
	垃圾回收站
	保持现状

	31
	办公区
	废纸等可回收废弃物
	现在、正常
	一般
	回收站
	保持现状

	32
	办公区
	生活污水排放
	现在、正常
	一般
	城市排污管网
	保持现状

	33
	办公区
	茶渍、茶根
	现在、正常
	一般
	垃圾回收站
	保持现状


附件1：安全旁站监理记录表（见JAQX6）

附件2：监理文件审查记录表(JXMX1)
附件3：安全监理巡视检查记录表（见JAQX1）

附件4：安全旁站监理工作计划表（见JAQX5）

附件5：危险点辨识及预控措施表（见JAQX3）

附件1：JXMX1　监理文件审查记录表

监理文件审查记录表
工程名称：
编号：
	文件名称
	（写文件全称）

	送审单位
	（文件编制单位）

	接收时间
	
	接收人（签字）
	

	监理项目部审查意见：
                                     总监理工程师：______________
                                 专业监理工程师：____________
                                                 日　期：________年___月___日

	返回时间
	
	接收人（签字）
	（送审单位人员）

	审查意见
反馈情况
	（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）


附件2：JAQX1安全监理巡视检查记录表

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
编号：

	巡视部位
	（巡视部位、地点及作业情况描述）

	施工现场
安全文明
施工评价
	

	现场存在
的问题
	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象，以及各类事故隐患等）
	监理
有关
措施
	（针对现场情况，提出的监理指令、意见的现场执行情况）

	巡视时间
	


巡视监理人员（签名）：

附件3：JAQX5　安全旁站监理工作计划表

安全旁站监理工作计划表

工程名称：
编号：

	序号
	安全工作内容
	责任人
	协助人
	计划起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4：JAQX6　安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：
编号：

	现场工作内容
	

	作业地点
	

	作业项目
主要危险分析
	（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）

	施工现场安全文明施工评价
	组织管理
	（描述现场组织是否满足安全施工要求：现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）

	
	平面布置
	（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：安全文明施工管理是否满足规定要求）

	
	安全措施
	（安全施工方案、安全措施现场执行情况）

	现场主要问题
	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象及各类事故隐患等）
	监理有关措施
	（针对现场情况提出的监理指令及现场执行情况）

	旁站时间
	开始
	　　年　月　日　时　分
	对应
作业
	（开始旁站时现场作业状况）

	
	结束
	　　年　月　日　时　分
	
	（结束旁站时现场作业状况）


旁站监理人员（签名）：　　　　　　　　　　　　　施工负责人（签名）：
附件5：危险点辨识及预控措施表JAQX3

危险点辨识及预控措施表 
	作业项目
	危 险 点
	防范类别
	预 控 措 施

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


工程名称：                                                            编号： [image: image5.png]=)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































总监代表：黄泽桐

















电气监理工程师：李全忠








土建监理工程师：卢洪彦





总监理工程师：张昭武





安全监理师：
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<流程名称>�

<职能>�
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分包安全管理流程


业主项目部


施工项目部


监理项目部


开始


审查施工项目部报审文件


是否符合


施工阶段：
1.审查分包工程的各类报审文件
2.定期或不定期核查劳务分包商的关键岗位人员、专业分包商项目负责人、技术负责人是否与入场验证相符
3.审核施工分包商机械、工器具等资源配备是否与入场验证相符


施工准备阶段：
1.报审拟选用分包商资质、业绩
2.报审拟签订的分包合同、安全协议
3.报审分包商项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、特种作业人员资质
4.对分包商人员进行教育培训和考试
5.报审分包商自带的起重机械设备、施工机械、工器具等的检验合格证明
6.审查专业分包商的施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或措施


1.批准拟选用分包商并备案
2.批准拟签订的分包合同、安全协议并备案
3.对分包商项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、特种作业人员资质进行备案
4.对分包商起重机械设备、施工机械、工器具进行备案


是否符合


施工阶段：
1.督查施工项目部的施工分包商管理
2.督查施工项目部不得以专业分包管理方式进行劳务分包管理


是


否


施工阶段：
施工项目部及施工分包商进行闭环整改


否


施工阶段：
1.审查分包商项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、特种作业人员与资质申报内容是否一致
2.审查分包商施工机械、工器具与分包合同是否一致
3.检查专业分包商对施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或措施执行情况


签发《工程暂停令》


是否符合


施工阶段：
对安全隐患及存在问题进行闭环整改


施工阶段：
1.有劳务分包人员参与的施工作业，关键岗位人员原则上应为施工项目部人员；当由劳务分包商人员担任时必须报审
2.有劳务分包人员参与的危险性大、专业性强的施工作业，关键岗位人员必须由施工项目部人员担任
3.专业分包商项目负责人、技术负责人不得随意更换，如需更换必须报送审批


签发《监理工程师通知单》


是否符合


施工阶段：
停止施工，对重大安全隐患及问题进行闭环整改或进行安全事故处理


结    束


1.由劳务分包人员担任关键岗位情况备案；
2.更换专业分包商项目负责人、技术负责人的确认


否


1.安全检查签证
2.安全巡视检查
3.安全旁站
4.拍摄数码照片


是


是


否


JXMB6


是


JXMB8


审批《工程暂停令》


JXMB6


JAQB1、JAQB5
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安全检查管理流程


监理项目部


施工项目部


业主项目部


1.对存在的问题进行闭环整改
2.督查施工项目部对存在的问题进行闭环整改


开始


1.参加安全检查工作
2.进行安全自查
3.督促施工项目部进行安全自查


JXMB6


安全检查工作总结


是否符合


部署和组织项目的定期、
专项安全检查工作


否


结束


核查确认


是


1.参加安全检查工作
2.进行安全自查


1.对存在的问题进行闭环整改
2.交付整改回复单
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<职能>�
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项目安全事故调查流程


施工项目部


监理项目部


业主项目部


收到安全事故报告


发现/得到安全事故报告


开  始


及时电话报告


发生人身、电网、设备、火灾及交通事故


1.下达《工程暂停令》并报告业主项目部
2.保护事故现场


JXMB8


1.暂停施工
2.保护事故现场


发出现场应急处理指令，启动应急预案，组织进行安全事故调查


启动应急预案，参加安全事故调查


启动应急预案，控制和处置事故，参加安全事故调查


审批安全事故处理结果


编写安全事故报告


审查安全事故处理方案


安全事故处理结果报验


编写安全事故处理方案


审查安全事故报告，组织召开安全事故分析会


审核安全事故报告


提出安全事故处理意见


审批安全事故处理方案


执行安全事故处理方案


参加安全事故处理


结   束


落实安全事故处理意见，落实防范措施，处理事故责任人


审查安全事故处理结果
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<流程名称>�

<职能>�
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安全管理总体流程


施工准备阶段:
1.审查施工分包商资质并报审
2.报审工程项目分包计划申请


监理项目部


施工项目部


业主项目部


开始


建立监理项目部安全组织机构


编制《变电站工程安全监理工作方案》


JAQB2


审查施工项目部报审文件


是否符合


否


审批《变电站工程安全监理工作方案》


是


审批：
1.施工分包商资质
2.工程项目分包计划申请


是否符合


否


按照批准后的策划文件开展工作


审查施工项目部报审文件


施工准备阶段:
1.《安全文明施工实施细则》报审
2.施工单位安措费使用计划报审
3.《施工应急预案》报审
4.重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施/作业指导书报审
5.主要施工机械/工器具/安全用具的安全性能证明文件报审
7.特殊工种、特殊作业人员资格报审


是否符合


审批：
1.《安全文明施工实施细则》
2.施工单位安措费使用计划
3.《施工项目部应急预案》
4.重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施/作业指导书报审


是


是


是否符合


是


否


施工阶段：
对安全隐患及存在问题进行闭环整改


审批《工程暂停令》


JXMB8


是否符合


施工阶段：
1.分包安全管理
2.安全检查签证
3.安全文明施工管理
4.安全检查管理
5.安全风险与应急管理
6.安全性评价


否


总结评价阶段：
安全监理总结


签发《监理工程师通知单》


签发《工程暂停令》


施工阶段：
停止施工，对重大安全隐患及问题进行闭环整改或进行安全事故处理


是


否


按照批准后的策划文件开展工作


JXMB6


结  束


JXMB1�


