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	常州正衡电力工程监理有限公司



安全旁站监理记录表
工程名称：奥瑟亚（嘉兴）秀洲区2.52MW分布式光伏电站工程　              编号：JX150804
	现场工作内容
	科瑞特照明厂区箱变基础1#浇筑

	作业地点
	嘉兴科瑞特照明厂区

	作业项目
主要危险分析
	1）检查箱变基础的大小是否符合规范
2）检查检查钢筋数量和粗细是否有腐蚀情况。    
3）检查箱变基础浇筑的方式以及混凝土型号
4）检查预埋圈梁位置和深度。

	施工
现场
安全
文明
施工
评价
	组织
管理
	（描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等）
由南京南瑞施工队队长在现场做施工技术交底，落实安全措施。
准备测量的工器具，进行人员分工。
开始工作。向支架箱变基础模具内放置钢筋圈梁、浇筑水泥。

	
	平面
布置
	（描述施工作业区平面布置总体情况，各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求）
附图

	
	安全
措施
	（安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全保证措施的执行情况）
附图

	现场主要问题
	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）
箱变模具在混凝土浇筑的过程中发生变形，部分基础表面不平整。

	监理
有关
措施
	（针对现场情况，提出的监理指令）
监理现场进行旁站，检测结果如下：
1） 箱变基础大小符合图纸要求。  
2） 水泥沙石搅拌充分均匀。
3） 内置钢筋数量大小，符合图纸设计要求。
1. 水泥墩浇筑方式符合设计要求，找平、振捣均匀。

	
	整改结果：
箱变基础表面有用施工用具对其磨平处理
	
	复验意见：

	旁站
时间
	开始
	2015年7月24日14 时00分
	对应
作业
	（开始旁站时现场作业状况）

	
	结束
	  2015年7月24日16 时30  分
	
	（结束旁站时现场作业状况）


旁站监理人员（签名）：                                       作业负责人（签名）：
注  1. 记录由旁站监理人员填写。
2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
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