监理例会会议纪要
	工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目
	  编号：ZHJL-KHKG-JLLH-004


	会议地点
	项目部办公室
	会议时间
	2017年11月8日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	严松贤

	建设单位
	溧阳市优科能源有限公司
	参加人员
	赵云

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	参加人员
	严松贤、朱薛杰

	总包单位
	羲和太阳能电力有限公司
	参加人员
	王丹

	会议议题
	1、工程进展概况及下周计划；2、材料到货情况；3、发现的问题与要求；4、工程资料的完善；5、人员与设备安全

	1、 工程进展概况及下周计划
进展概况
1、逆变器、汇流箱安装已完成100%。
  2、一次、二次设备安装及接线已完成90%，控制电缆需等厂家做最后安装、调试。
[bookmark: _GoBack]  3、组件安装完成92%。
  下周计划
  1、9号供电公司人员进场进行现场指导。
2、12号之前，所有接线工作全部完成，开始进行调试。
3、15号前完成封堵、调试工作，顺利并网。
  4、运维人员尽快进场。
2、 材料到货情况
 现场施工材料已经基本到货，还有一小部分夹具由于快递原因延迟到货，预计本周到货并完成组件安装。
3、 发现的问题与要求
1、在检查施工现场时，发现现场有施工人员抽烟、安全帽佩带不规范的现象。要求总包方加强对现场施工人员的管控，杜绝出现此类不良事件存在。
2、 一次、二次柜接线时，部分接头未套字码管。要求施工人员在接线前，先将字码管按顺序套装好，以免出现错接现象。
3、 电缆沟回填时，需做到铺沙盖板，再进行土回填。
4、所有接线工作需做到牢固、可靠、顺直、美观、相序正确。
5、晚间露水较重，不允许加班进行接头制作、连接工作。
6、调试、消缺和验收工作必须及时安排。
7、请供电公司人员提前到现场指导工作，不足地方及时整改到位。
8、十一月十五日并网，现场进度必须合理安排人力和物力保证并网。
4、 工程资料的完善
  1、施工方需尽快完善过程资料，各类测试报告尽快进行，各类电器设备需提交质保资料。
  2、调试前需提供调试大纲，经监理审查后进行调试工作。
  3、启动方案和启动委员会尽快确定。
5、 人员与设备的安全
  1、本项目上下梯较为陡峭，施工人员在上下梯的过程中需注意安全。
2、 在送电过程中，必须现场设专业人员进行监督。
3、 加强班前安全教育。
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