旁站监理记录
工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目     编号：ZHJL-PZJL-003
	日期及气候：2019年12月01日
	工程地点：料场

	旁站监理的部位或工序：支架原材料卸货

	旁站监理开始时间：12：30
	旁站监理结束时间：16:30

	施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。
      2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 
      3、采用江苏火蓝电气有限公司
           斜梁  C130*50*5386  立柱  槽钢焊接  抱箍  R300等
          4、10人施工，操作员二名，验货员一名，操作工七名。
      5、货车四辆，吊车一台。
      6、现场卸货设备配备齐全。
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时间：2019年12月01日上午13:42                                         时间：2019年12月01日上午14:06
地点：光伏区料场                                                         地点：光伏区料场 
项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）                             项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）
光伏发电项目                                                             光伏发电项目
工作内容：光伏区料场支架原材料卸货                                       工作内容：光伏区料场支架原材料卸货 
    

	监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。
[bookmark: _GoBack]      2、对现场施工人员进行安全强调。
      3、检查机械运转正常。
          4、材料型号：斜梁  C130*50*5386  立柱  槽钢焊接  抱箍  R300等

	发现问题：无

	处理意见：无

	备    注：

	施工项目部：四川宝能电力设计有限公司

质  检  员：            

日      期：    年   月   日
	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：            
  
日       期：    年   月   日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存 1份。
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