旁站监理记录
工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目     编号：ZHJL-PZJL-001
	日期及气候：2019年11月16日
	工程地点：料场

	旁站监理的部位或工序：管桩原材料卸货

	旁站监理开始时间：08：00
	旁站监理结束时间：12：00

	施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。
      2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 
      3、采用建华材料KF-AB300*70
          4、5人施工，操作员一名，验货员一名，操作工三名。
      5、货车三辆，吊车一台。
[image: 9526bada358d9b7711e6cd5b6f1b479][image: ccd890c908ef1b57248ba6041b9e1dd]          6、现场卸桩设备配备齐全。






时间：2019年11月16日上午9:34                                    时间：2019年11月16日上午9:46
地点：光伏区料场                                                   地点：光伏区料场 
项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）                       项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）
光伏发电项目                                                       光伏发电项目
工作内容：管桩原材料卸货旁站                                       工作内容：管桩原材料卸货旁站
                                        

	[bookmark: _GoBack]监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。
      2、对现场施工人员进行安全强调。
      3、检查机械运转正常。
          4、材料型号：KF-AB300*70

	发现问题：无

	处理意见：无

	备    注：

	施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司
            

质  检  员：            

日      期：    年   月   日
	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司


旁站监理人员：            
  
日       期：    年   月   日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存 1份。
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