旁站监理记录表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目                                 编号：ZHJL-PZJL-001
	日期及气候：2021年12月27日  晴-3至1℃
	施工单位：江苏天力建设集团有限公司            

	旁站监理的部位或工序：配电房基础浇筑

	旁站监理开始时间：2021.12.27    7:30
	旁站监理结束时间：2021.12.27  11:30

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、关键部位：

1、配电房基础浇筑
二、关键工序：

施工人员  3人

浇筑顺序及方法：按照施工方案、操作工艺施工。

三、监理情况：

1、质检员已到位，混凝土工 1人；模板工1人；

2、施工机械良好；

3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全；

4、混凝土塌落值  符合要求；

5、振捣方法：紧插慢拔，振捣点布置成梅花形，振捣间距不大于500mm；振捣点时间及移位符合要求。
6、模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。



	发现的问题及处理情况：



	旁站监理人员（签字）：                                                   年  月  日


注  1.
本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.
如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.
本表一式一份，监理项目部留存。  

