
危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程）
项目名称： 施工阶段：通用部分 编号：02

序号 工序 作业内容 危险源 时态 状态
风险评定

风险级别 预控措施

L E C D

2.1

各工

序交

通安

全

2.1.1 施 工

用车和车辆

运输

超时、超里程

疲劳驾车
将来 异常 3 2 7 42 2

1、驾驶人员一次连续行驶时间不得超过 3 小时，到时应休息并检查车辆，驾驶

员休息不少于 20 分钟。

2、驾驶人员平时应保持充足的睡眠和休息，保证工作时精力充沛，每日累计驾

车不得超过 8 小时。

3、高温季节应重点检查轮胎温度、气压是否正常。

违法载人、载

货
将来 异常 3 2 3 18 2

1、杜绝人员、货物超载，严禁人货混装，货物装载应固定可靠。

2、乘车人员有义务提醒驾驶人员在行车中注意安全，对驾驶人员的严重违法行

车行为和重大事故苗头有权制止，并主动迅速向车辆主管部门报告。

3、装运水泥杆、、线盘等容易滚（滑）动的物件，必须绑扎牢固，防止前后左右

滚动。装运超长、超高物资，一律要有明显标志，按交通管理部门规定的时间、

路线、速度行驶。

接听或拔打

手持电话、闲

谈

将来 异常 3 2 3 18 2

1、驾驶人员不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为，

禁止开车时接听、拔打手持电话。

2、需要接打手持电话时，须将车辆停放到安全地点，在高速公路行驶时必须进

入服务区。

开故障车 将来 异常 6 3 15 170 3

1、坚持出车前，行驶途中，回场后“三检查”制度，不开故障车。

2、行驶中发现安全部件有问题的应立即停车，检查修复。不能修复的要将车辆

移至安全地点，不能移动的要做好安全措施，开启警告灯，按规定设置警告牌，

防止意外事故。

3、驾驶人员有权拒绝驾驶有故障的车辆。

临时停车 将来 异常 1 3 3 9 1

1、在禁止停车路段不准停车，特别是人行横道和施工路段不准停车，以防止造

成交通阻塞。

2、确因工作需要，临时停车时，驾驶员不得离开车辆，遇有影响交通时应立即

驶离，服从管理。在夜间或风、雨、雪、雾天气必须开启示廓灯、尾灯、危险信

号灯。



3、车辆未停稳前不准上下人员，开关车门时，不得妨碍其它车辆行人通行，防

止刮碰。4、车身右侧距道路边缘不得超过 30cm。

通过公路、铁

路交叉道口
将来 异常 3 1 15 45 2

1、通过无人看守的道口，要做到一停二看，确认安全后通过。

2、通过有人看守的道口，不准抢黄灯，红灯亮时不准通行。

3、通过铁路道口时严禁换档。

牵引车辆 将来 异常 1 2 15 30 2

1、硬牵引时连接装置要固定可靠，被牵引车要有驾驶人员配合操作。

2、软牵引时，被牵引车制动、方向、灯光、喇叭等部件须可靠有效，牵引车与

被牵引车需保持 6-8m 距离，被牵引车应由有经验的驾驶人员配合驾驶。

3、牵引车辆时，牵引车和被牵引车都应开启危险警示灯，最高时速不准超过 30

公里，高速公路上严禁自行牵引车辆。

4、被牵引的机动车除驾驶人员外不得载人，不得拖带挂车。

5、被牵引的机动车宽度不得大于牵引车的宽度。

车辆在途中

临时修理
将来 异常 1 3 3 9 1

1、在行驶中发生故障，应立即停车修复，不能修复的，应尽量驶入安全地点，

必要时报警。

2、因故障不能行驶且不影响交通的车辆，应在车后 100m（高速公路 150m）以外

地段，设置警示牌，开启报警闪光灯，夜间开启尾灯和示廓灯，禁止用明火照明

修车。

3、更换轮胎应在平坦的路段，停车修理传动部分应用三角木掩好车轮，防止车

辆滑动。

4、使用千斤顶应将车辆前后固定可靠，顶架牢固。5、在修理过程中开启车门时

要防止被其他车辆碰撞。

通 过 人 行

横道或无信

号灯的路口

将来 异常 3 1 15 45 2

1、应观查路况，减速慢行，必要时停车让行。

2、让优先通过的车辆先行，主动避让非机动车和行人。

3、夜间应运用远近断续的大灯灯光示意、警示行人车辆。

2.2

特殊

天气

交通

安全

2.2.1 大 雾

天气

雾 天 不 开

灯光
将来 异常 3 1 15 45 2

1、每天出车前均应检查各种灯光是否齐全有效。

2、雾天应开启防雾灯、近光灯、前后位灯，危险报警闪光灯。

能见度低 将来 异常 3 1 15 45 2

1、能见度小于 100m 时，车距应在 50m 以上，时速不得超过 40 公里，同时开启

各种防雾灯光。

2、能见度小于 50m 时，无紧急抢修任务应停车待命；必须出车时，时速在 30 公

里以下，开启各种应急灯光，必要时前方派人引导。行驶中遇有团雾时，应提前



减速慢行，注意观察，禁止盲目驶入。

2.2.2 冬 季

行车

冰雪道路打

方向过急
将来 异常 3 1 15 45 2 行驶中需变道、转弯、掉头时应缓慢使用方向，禁止急打方向盘。

未装防滑装

置
将来 异常 3 1 15 45 2 冬季雨、雪后地冰冻路面行车，应加装防滑装置。



危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程）
项目名称：锦屏二级电站—西昌裕隆换流站 500kV输电线路施工项目部 施工阶段：线路复测 编号：03

序号 工序 作业内容 危险因素 时态 状态
风险评定

风险级别 预控措施

L E C D

3.1

线路

复桩

定位

3.1.1 通

道清理

砍伐树木

时砸伤人

员

将来 异常 1 1 15 15 1

1、砍伐通道上的树时,应控制其倾倒方向,砍伐人员应向倾倒的相反方向躲避；

2、多人在同一处对向砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐时，应保持的安全距

离,为树高度的 1.2 倍；

3、砍伐工具在使用前应作检查,砍刀手柄应安装牢固；

4、在茂密的林中或路边砍伐时应设监护人，树木倾倒前应呼叫警告。

砍伐树木

时发生高

空坠落

将来 异常 3 1 15 45 2
1、上树砍伐树梢或树枝应使用安全带,不得攀扶脆弱、枯死的树枝或已砍过

但尚末断的树木,并应注意蜂窝。

3.1.2 山

区及森林

作业

野兽蚊虫

等伤害
将来 异常 3 6 3 54 2

1、在有毒蛇、野兽、毒蜂的地区施工或外出时,应携带必要的保卫器械、防护

用具及药品；

2、在人烟稀少、有野兽活动的大山区施工时,应取得当地群众的配合,并采取防

范措施。

3.1.3 复

杂地形作

业

滚破滑落 将来 异常 3 6 3 54 2

1、提前对施工道路进行调查、修复，必要时应采取措施。

2、在深山密林中施工应防止误踩深沟、陷井（落水洞）；施工人员不得单独

远离作业场所；作业完毕,施工负责人应清点人数；地形复杂时，施工人员应携

带必要的通讯工具。



危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程）
项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp光伏发电项目 14#工地 35kV线路送出工程 施工阶段：施工组织设计 编号：04

序号 工序 作业内容 危险因素 时态 状态
风险评定

风险级别 预控措施

L E C D

4.1 管理

体制

组织机构的

建立

未按规定及
时建立项目
部安全组织
机构、管理网
络，配置专兼
职安全员

将来 异常 3 1 15 45 2 按规定及时建立项目部安全组织机构、管理网络，配置专兼职安全员，职责到位。

4.2 措施

方案

4.2.1 策划

文件的编制

未按规定编
制工程安全
文明施策划、
控制措施

将来 异常 6 6 3 108 3
按国网公司安全健康与环境管理工作规定，建设单位编制工程安全文明施工总体策划，监

理单位编制控制措施，施工单位编制二次策划 。

4.2.2 施工

方案编制

未按规定编
制工程施工
方案、作业指
导书

将来 异常 3 6 7 126 3
按规定编制工程施工方案、作业指导书，逐级审批，

并制定危险点辨识及防范措施。

4.3 规程

规范

管理制度的

编制

未建立安全
生产责任制、
工作例会、安
全检查、教育
培训、交通管
理、机械管
理、事故统计
报告、考核奖
惩、安全保证
金、承发包管
理等安全生
产规章制度

将来 异常 3 1 15 45 2
建立健全并完善安全生产责任制、工作例会、安全检查、教育培训、交通管理、机械管理、

事故统计报告、考核奖惩、安全保证金、承发包管理等安全生产规章制度

4.4 培训

教育

开工前安全

教育培训考

试

未经三级安
全教育、培
训，不懂安全
防护和安全
操作知识

将来 异常 3 1 15 45 2
1、认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。
2、严格安全考试制度，禁止弄虚作假。
3、明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作技能培训。

4.5
安全

技术

措施

4.5.1 安全

技术措施的

编制

安全技术措

施不严密或

不完善，有疏

漏

将来 异常 6 6 3 108 3

1、编制人要有高度责任感，有严谨科学的工作态度，技术措施编制前应认真进行调查研

究，确措施的针对性和可操作性。。2、审批人要严细认真，把好审批关。3、未经审批严

禁实施。

4.5.2 三级

安全交底

无安全技术

措施或未交

底施工

将来 异常 6 6 7 252 4

1、分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续后方
可施工。
2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。
3、严格按审批的方案和安全措施施工，若对方案或措施有疑问时，应征询审批人的意见。



危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程）
项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp光伏发电项目 14#工地 35kV线路送出工程输电线路工程 施工阶段：土石方工程 编号：05

序号 工序 作业内容 危险源 时态 状态
风险评定

风险级别 预控措施
L E C D

5.1

一般

土石

方开

挖

5.2.1 人工

开挖

坑口边缘堆
满材料、工具
和泥土

将来 异常 6 1 15 90 3 坑口边缘 0.8m以内不得堆放材料、工具、泥土。并视土质特性，留有安全边坡。

5.2.2机械开

挖
挖坑时塌方 将来 异常 3 6 3 54 2

由于开挖机械自重较大，基坑边缘容易发生塌方，严格按安规要求留有适当坡度，并加

强安全监护。

5.2

陶挖

基础

基坑

开挖

5.3.1孔口施

工

基础开挖坑
内多人同时
作业

将来 异常 3 6 3 54 2
作业前交底、工作票中要明确规定基坑内不许多人同时作业；在二人同时作业时不得面

对面作业。

5.3.2安装渣

土提升装置
安装时无安
全监护

将来 异常 6 1 15 90 3 应安排安全监护人，密切观察绑扎点情况

5.3.3分段挖

孔
挖坑时塌方 将来 异常 3 6 3 54 2

1、土质不符合要求，不许掏挖施工。2、为防止掏挖基础施工时塌方，必须使用沉降式

挡土模板，上、下基坑时使用梯子，并设安全监护人。

5.3
岩 石

基 坑

开挖

5.4.1人工成

孔
大锤滑落 将来 异常 6 1 15 90 3

人工打孔时扶锤人员带防护手套和防尘罩采取手臂保护措施，打锤人员和扶锤人员密切

配合。

5.4.2机械钻

孔

设备有缺陷带

病运行无防护

措施

将来 异常 3 1 15 45 2

进场前对机械设备进行全面保养检测合格后投入使用，钻孔时持钻人员带防护手套和

防尘罩、劳保眼镜。



危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程）
项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp光伏发电项目 14#工地 35kV线路送出工程输电线路工程 施工阶段： 基础施工 编号：06

序号 工序 作业内容 危险因素 时态 状态
风险评定

风险级别 预控措施

L E C D

6.1

机 料

机 具

运输

6.1.1 人 力

运输

抬运工器具

选用不当、强

度不够；抬运

不协调、指挥

失误

将来 异常 6 1 15 90 3
人力运输所用的抬运工具应牢固可靠，每次使用前，应进行检查，不得使用已霉烂的绳索

绑扎抬运；人力抬运时，应绑扎牢靠，两人或多人应同肩、同起、同落。

6.1.2 机 动

车运输

出车前不对

车况外观进

行检查；

将来 异常 3 6 3 54 2
驾驶员出车前要对车辆外观进行检查：车厢板连接挂钩是否裂纹；栏杆是否有开焊现象；

车厢与车体连接的销子是否丢失；轮胎气压等，对查出的隐患及时修好。

人为违章开

车酒后开车，

超速驾车。

将来 异常 6 1 15 90 3
严禁酒后开车，如发现司机酒后开车重罚，不开斗气车，不该超车时不要强行超车，驾驶

员要严格遵守交通规则。

人货混装 将来 异常 3 6 3 54 2 严格执行交通安全法，严禁人货混装

6.1.3 水 上

运输

水上运输时，

发生翻船或

人员落水

将来 异常 6 1 7 42 2
严禁超载，装卸笨重物件或大型机械应有装卸方案，需装在船面上的超长物品或机械，必

须用重物压舱，对易滚、易滑和易倒的物件应绑扎牢固。作业人员应穿救生衣。

6.1.4 索 道

运输

绑扎点不牢

固，发生物体

掉落

将来 异常 6 1 15 90 3
严禁超载、装卸笨重物件，索道下方严禁站人，派专人监护，对索道下方进行和对绑扎点

检查

6.1.5 机 械

装卸

装卸车时无

安全监护人
将来 异常 3 2 15 90 3 装卸货物材料时，吊点绑扎，应安排安全监护人，随时提醒司机注意安全

6.1.6 人 力

装卸

体力不足、

过度疲劳
将来 异常 3 3 7 61 2 晚上应保持充足的睡眠和休息

6.2

模板

安装

和支

6.2.1 模 板

安装

人力在安装

模板时，将模

板直接翻入

将来 异常 3 3 3 27 1 人力在安装模板构件，应用抱杆吊装和绳索溜放，不得直接将其翻入坑内。



护作

业

坑内

6.2.2 模 板

支护

基础模板支

撑不牢
将来 异常 6 3 7 126 3 模板的支撑应牢固，并应对称布置，高出坑口的加高立柱模板应有防止倾覆的措施。

6.3

钢 筋

绑 扎

安 装

作业

6.3.1 钢 筋

绑扎

绑 扎 钢 筋

用的铁丝容

易对人体辞

伤、刮伤

将来 异常 6 3 3 48 2 施工人员严禁穿短袖、短裤、拖鞋进行作业

5.3.2扎筋组

模

下钢筋笼子

时，钢筋笼子

不绑溜绳。

将来 异常 3 6 3 54 2
在下钢筋笼时要听从指挥，并在钢筋笼子上绑好溜绳，控制钢筋笼子的方向，以免下钢筋

笼子时倾斜。

6.4

现场

浇筑

混凝

土作

业

6.4.1 搭

设浇筑平台

搭设架探头

板或跳板有

缺陷（强度不

够，裂纹，腐

蚀等）

将来 异常 6 1 7 42 2 跳板材质和搭设符合要求，跳板捆绑牢固，支撑牢固可靠，有上料通道。

上料平台结

构不稳定，未

设护栏

将来 异常 6 1 7 42 2 上料平台不得搭悬臂结构，中间应设支撑点并结构可靠，平台应设护栏。

大坑口基础

浇制时搭设

的浇制平台

横梁中间没

有撑杆

将来 异常 6 1 15 90 3
大坑口基础浇制时，搭设的浇制平台要牢固可靠，平台横梁应加撑杆，以防平台横梁垮塌

伤人。

6.4.2 搅

拌系统布置

（含施工电

源）

发电机、搅拌

机外壳未进

行接地、无漏

电保护器，搅

拌机电源线

未架空

将来 异常 3 6 15 250 4
基础施工前应配备漏电保安器，无漏电保安器的作业现场，禁止浇制施工，发电机、搅拌

机在使用前应将外壳安装保护接地线，搅拌机电源线应架空



6.4.3 混

凝土搅拌

搅拌机料斗

提升钢丝绳

断股、变形、

严重锈蚀、料

斗没有挂钩；

将来 异常 3 2 15 90 2 经常检查设备的附件是否完好，加料斗升起时，料斗下方不得有人

6.4.4 出

料运输

推混凝土料

车至跳板边

缘翻车下料。

将来 异常 6 6 3 108 3
下料时不许在跳板边翻车下料，跳板边缘应设挡板；下料时必须经下料漏斗溜下，下料时

坑上、坑下应密切配合，坑内人员应停止一切工作。

6.4.5 浇

筑

作业人员在

坑内休息
将来 异常 6 6 3 108 3 中途休息时作业人员不得在坑内休息。

6.4.6 捣

固

振动器振捣

过程漏电
将来 异常 3 2 15 90 2

使用前检查振捣器绝缘情况，确保绝缘良好；在受电侧应安装漏电保安器，并指定专人戴

绝缘手套穿绝缘鞋操作

6.4.7 拆

模

拆下来的模

板乱扔乱堆，

未及时清理

将来 异常 10 6 3 180 3 拆下来的模板应集中堆放在安全的地方，外露的钉子随即拔掉或打弯，以防扎脚。

6.4.8 冬

季养护

冬季混凝土

施工采用小

煤炉养生

将来 异常 6 1 15 90 2 煤炉要远离可燃物，并做好排烟措施，进入养生棚之前要先通风



危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程
项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp光伏发电项目 14#工地 35kV线路送出工程输电线路工程 施工阶段：杆塔施工 编号： 07

序

号
工序

作业内

容
危险源 时态 状态

风险评定
风险级别 预控措施

L E C D

7.1

内

悬

浮

内

拉

线

抱

杆

分

解

组

立

措施方案

未按规定编

制施工方案、

作业指导书

将来 异常 6 3 7 126 3 按规定编制工程施工方案、作业指导书，逐级审批，并制定危险点辨识及防范措施。

安全防护用

品设施

安全用品、用

具不符合要

求

将来 异常 6 3 7 126 3

1、凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严
禁采购和使用。
2、安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，不得移作他
用。
3、安全防护用品、用具应定期进行试验，使用前进行外观检查。

安全设施不

完善、作业环

境不安全又

未采取措施

将来 异常 6 3 7 126 3
1、按要求完善安全设施，整治作业环境。

2、对一时难于完善和整改的问题，应采取临时措施，以策安全。

不正确使用

劳动防护用

品

将来 异常 3 6 7 126 3

1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。

2、使用前应进行日常检查，施工中正确使用。

3、安全防护用品、用具应设专人管理。

擅自拆除或

挪用安全装

置和设施

将来 异常 6 6 7 2 3

1、安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。

2、若施工需要，须拆除时应征得安全员的同意，并采取临时措施，施工结束后按原

样及时恢复。

塔材运输

违法载人、载

货时未绑扎

牢固，无明显

标识

将来 异常 6 3 15 135 3

1、杜绝人员、货物超载，严禁人货混装，货物装载应固定可靠。

2、装运塔材容易滚（滑）动的物件，必须绑扎牢固，防止前后左右滚动。装运超长、

超高物资，一律要有明显标志，按交通管理部门规定的时间、路线、速度行驶。

工具缺陷，无

专人指挥，步

伐不一致

将来 异常 6 3 15 135 3

1、 遇山路、弯道、雨雪天气等应采取相应的安全措施。

2、人力抬运时，应绑扎牢靠，两人应同肩、同起、同落。

3合理选用工器具并认真进行检查，绳结要绑扎牢固，抬运物件时必须设专人指挥，

步调一致，前后互相照应。

绑扎点不牢

固，发生物体

掉落

将来 异常 3 6 7 126 3
严禁超载、装卸笨重物件，索道下方严禁站人，派专人监护，对索道下方进行和对绑

扎点检查。

装卸车时无

安全监护人
将来 异常 3 2 15 90 2 装卸货物材料时，吊点绑扎，应安排安全监护人，随时提醒司机注意安全.。

7.3.5 地面

组装、

塔材组装时，

用手指找孔
将来 异常 6 1 7 42 2

塔材组装连铁时，应用尖头扳手找孔，如孔距相差较大，应对照图纸核对件号，不得

强行敲击螺栓。任何情况下禁止用手指找正。



7.3.6 塔材

吊装

工 器具 以

小代大或使

用有缺陷的

工器具

将来 异常 6 1 15 90 3
严格按作业指导书要求配制，对主要施工工器具应符合技术检验标准，并附有许用荷

载标志，使用前必须进行外观检查，不合格者严禁使用，并不得以小代大。

铁塔未接地 将来 异常 3 1 15 45 2 铁塔塔腿段组装完毕后，应立即安装铁塔接地，接地电阻要符合设计要求。

锚 坑设 置

不符合安规

要求

将来 异常 3 2 16 90 3
工作票上应注明坑深尺寸，地锚埋设前，派人检，查深度，深度足够，马道挖好，回

填完毕后，工作负责人在工作票上签字确认。

搬、抬运时

人员未同步

一致，相互照

应不一。

将来 异常 3 2 15 90 3
搬运较大或笨重材料，不得直接用肩扛，应使用绳索和抬扛抬运，必须有专人指挥，

统一信号，步调一致。

绞磨布置位

置不当、设置

不平稳。

将来 异常 3 6 3 54 2 绞磨应设置在塔高的 1.2倍安全距离外，排设位置应平整，绞磨应放置平稳。

抱杆直接

支在地面上
将来 异常 6 3 7 90 3

抱杆直接支在松软土质时，根部采取防沉措施；支在坚硬或冻结地面时，根部采取防

滑措施。

相关人员未

按指令操作
将来 异常 3 6 15 45 2

在铁塔起立过程中，根部看守人员根据铁塔根部位置和铁塔起立程度指挥制动人员回

松制动绳；制动绳人员根据指令同步均匀回松，不得松落。

未设置两道

腰环
将来 异常

1 6 15 90 2 提升抱杆应设置两道腰环；采用单腰环时，抱杆顶部应设临时拉线控制。

分 解组 立
铁塔超重吊
装。

将来 异常 3 6 7 180 3
施工前仔细核对施工图纸的吊段参数（塔型、段别组合、段重），严格施工方案控制

单吊重量。

分解组塔时

超重吊装。
将来 异常 3 6 7 180 33

严格按作业指导书安全技术要求，按抱杆的吊载计算，仔细核对图纸手册的吊段重量

参数，严禁超重吊装。

拆除时吊点

未移动
将来 异常 1 6 15 90 2

拆除过程中要随时拆除腰环，避免卡住抱杆。当抱杆剩下一道腰环时，为防止抱杆倾

斜，应将吊点移至抱杆上部，循环往复，将抱杆拆除。

塔材进位

时，用手指找

孔

将来 异常 3 6 3 54 2
塔材组装连铁时，应用尖头扳手找孔，如孔距相差较大，应对照图纸核对件号，不得

强行敲击螺栓。任何情况下禁止用手指找正。

未经技术人
员同意，班组
擅自更改作
业方案

将来 异常 6 1 40 240 3 严禁擅自更改作业方案，若更改须经原编审人员同意，并按程序重新审批后方可更改。

在起吊物垂
直下方停留
或通过

将来 异常 3 6 15 45 2 加强现场监督，起吊物垂直下方严禁逗留和通行。

因地形所限，
起吊、组装同
时进行，以致
组装人员暴
露在起吊物
下方

将来 异常 6 1 40 240 3
合理按排工作程序，尽量避免上下交叉作业。努力做到起吊、组装依次进行，吊物正

下方无人作业。



组立或整修
杆塔时，随意
拆除受力构
件

将来 异常 6 3 拆除受力构件必须事先采取补强措施，严格监护，必要时应编制施工方案。

超重吊装 将来 异常 6 1 15 90 3
施工前仔细核对施工图纸的吊段参数（塔型、段别组合、段重），严格施工方案控制

单吊重量。

吊 段上 斜
材未固定好

（活铁）。

将来 异常 6 1 15 90 3 起吊前，将所有可能影响就位安装的“活铁”固定好。

各 种起 重
工器具有缺
陷

将来 异常 6 1 15 90 3 定期进行检测、试验和检查，确保现场所有工器具合格有效。

钢 丝 绳 端

部绳卡连接

错误

将来 异常 6 1 15 90 3
钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，且绳卡不得正

反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的 6 倍；绳卡数量应符合规定。

高 处作 业

人员不符合

作业要求

将来 异常 6 1 15 90 3

1、凡参加高处作业的人员,应每年进行一次体格检查。患有禁忌症的人员不得参加高

处作业。

2、高处作业人员必须经过相关教育培训并经考试合格，持证上岗。

7.3.7 高处

作业

高 处 作 业

着装不符合

要求；高处作

业不正确使

用安全带

将来 异常 6 1 15 90 3

1、高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋。

2、塔上、地面设安全监护人，及时提醒、监督其系好安全带。

3、高处作业人员必须系好安全带(绳)。安全带(绳)必须拴在牢固的构件上,并不得低

挂高用。施工过程中,应随时检查安全带(绳)是否拴牢。

高 处作 业

人员随意向

地面抛扔工

器具、物料等

将来 异常 6 1 15 90 3
高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊

送,严禁抛掷。防脱落措施

随 身背 带
铁塔缺件等
器材上塔或
在塔上移动。

将来 异常 6 1 15 90 3 高处作业人员上下传递物件或移送物件时应用绳索吊送，严禁作业人员带重物上塔。

高塔作业
（80m 以上）
未采取垂直、
水平保护措
施。高处作业
转移位置的
过程中失去
保护高处坠
落

将来 异常 6 1 15 90 3

1、高塔作业应增设水平移动保护绳，垂直移动应使用安全自锁器等防坠装置。

2、高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护,手扶的构件必须牢固。

3、作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时,应增设

临时扶手,不得沿单根构件上爬或下滑。

4、在霜冻、雨雪后进行高处作业,应采取防滑措施。



危险因素辨识、评价及控制措施（线路工程）
项目名称：锦屏二级电站—西昌裕隆换流站 500kV输电线路工程 项目：架线施工 编号：08

序号 工序 作业内容 危险源头 时态 状态
风险评定

风险级别 预控措施

L E C D

8.1

导 线

牵 张

设 备

运 输

张 力

放 线

8.1.1 机

动车运输

货物构件未
绑扎，绑扎位
置不当。

将来 异常 6 3 15 270 2 装运容易滚动的物件，必须绑扎牢固，防止前后左右滚动，绑扎部位受力应均匀。

8.1.2 索

道运输

绑扎点不牢
固，发生物体
掉落

将来 异常 3 6 7 126 3
严禁超载、装卸笨重物件，索道下方严禁站人，派专人监护，对索道下方进行和对绑扎

点检查

8.1.3 机

械装卸
装卸车时无
安全监护人

将来 异常 3 2 15 90 2 装卸货物材料时，吊点绑扎，应安排安全监护人，随时提醒司机注意安全

8.1.4 人

力装卸

人力装卸时，
抛扔搬运物
体，物体回弹
伤人。

将来 异常 3 6 15 126 3
装卸时不得随意乱扔，利用跳板或圆木由上向下滚动物件时，应用绳索溜放，使其缓慢

滚下，卸物前方不得有人。

8.2
跨 越

作 业

8.2.1 跨

越架搭设

搭越线架时
立杆和支杆
不按规程要
求埋深。

将来 异常 3 6 15 126 3
越线架的立杆应垂直、埋深不应小于 50cm，越线架的支杆埋深不得小于 30cm，水田松土

等搭越线架应绑扫地杆。

越线架剪刀
撑杆数量不
够。

将来 异常 3 6 15 126 3 越线架两端及每隔 6-7 根立杆应设剪刀撑杆、支杆或拉线，确保越线架整体结构的稳定。

重要越线架
无醒目的安
全警告标志。

将来 异常 3 6 15 126 3 带电线路、铁路、公路等处越线架上应悬挂醒目的安全警告标志。

越线架不打
临时拉线

将来 异常 3 6 15 126 3 越线架搭设完应打临时拉线，拉线与地面夹角不得大于 60º。

8.2.2 跨

越架拆除

当拆越线架
的撑杆时在
原撑杆的位
置不绑手溜
绳。

将来 异常 1 6 15 90 2
当拆越线架的撑杆时，需要在原撑杆的位置绑手溜绳，避免因撑杆撤掉后越线架整片倒

落。

拆除越线架

撑杆时，致使

越线架被拆

倒

将来 异常 1 6 15 90 2
拆除越线架时应保留最下层的撑杆，待横杆都拆除后，利用支撑杆放倒立杆，做好现场

安全监护。



拆越线架时

上、下同时拆

或越线架整

片放倒。

将来 异常 1 6 15

90

2
拆越线架时应自上而下逐根进行，架片、架杆应有人传递或绳索吊送，不得抛扔；拆越

线架严禁将越线架整体推倒。

8.3

跨越

电力

线施

工

8.3.1 停电

跨越作业

口头或约时
停、送电

将来 异常 6 1 15 90 3 按要求办理停电工作票，并严格按照程序进行操作，严禁约时、口头停送电。

带电线路停
电工作未按
要求进行停
电、验电、挂
接地线就盲
目工作

将来 异常 6 1 15 90 3 按要求办理停电工作票，并严格按照程序进行操作。未经许可严禁作业。

使用不合格
的绝缘工具、
验电器、接地
线等

将来 异常 6 1 15 90 3

绝缘工具必须定期进行绝缘试验，其绝缘性能必须符合 DL5009.2-2004《电力建设安全

工作规程》第二部分：架空电力线路中附录 B.11 的规定，每次使用前应进行外观检查，

绝缘绳、网有严重磨损、断股、污秽及受潮时不得使用。

施 工结 束
后，未按规程
要求清理施
工现场

将来 异常 6 1 15 90 3

施工结束后，现场作业负责人必须对现场进行全面检查，待全部作业人员（包括工具、

材料）撤离杆塔后方可下令拆除接地线，工作接地线一经拆除，该线路即视为带电，严

禁任何人再登杆塔进行任何作业。

标志不清，误
入带电区域

将来 异常 6 1 15 90 3
张力放线过程中，要在停电区域附近设专人监护，做到通讯畅通，指挥统一，并设立警

戒标志，避免意外事故发生。

展放的导引
绳直接从带
电线路下方
穿过而未采
取任何措施

将来 异常 6 1 40 240 3 展放的导引绳不得从带电线路下方穿过，若要穿过时，必须采取可靠的压线措施。

8.3.2 不

停电跨越

作业

跨 越架 搭
拆不规范

将来 异常 6 3 15 270 4

1、重要和特殊跨越架的搭拆应由施工技术部门提出搭拆方案，经审批后实施。2、跨越

架同排立杆每 6～7根应设剪刀撑，每隔 2根立杆应设一支杆，跨越架两端及中间应装设

可靠的拉线。3、、组立钢格构式带电跨越架后，应及时做好接地措施。4、必须指定专职

监护人，明确工作负责人。5、拆除跨越架应自上而下逐根进行，架材应有人传递，不得

抛扔；严禁上下同时拆架或将架体整体推倒。

跨越架宽度

不够、牢固程

度不够或未

设羊角

将来 异常 6 3 15 270 6
严格按照规程要求的安全距离搭设，监护人必须随时检查搭设情况，发现不符合规定要

求必须立即整改。

跨越架未设

拉线或拉线

布置不合理、

不牢固

将来 异常 6 3 15 270 6
所有跨越架均应设拉线，拉线设置必须符合施工方案的要求，拉线的绑扎工作必须由有

经验的技工担任。

跨越架、操作
人员、工器具
与带电体之
间的安全距
离不够

将来 异常 6 3 15 270 6
跨越架、操作人员、工器具与带电体之间的最小安全距离必须符合 DL5009.2-2004《电

力建设安全工作规程》第二部分：架空电力线路中表 8.0.11、表 13.2.2 的规定



施工人员从
跨越架内侧
攀登或作业

将来 异常 6 3 15 270 6 跨越不停电线路时，施工人员严禁在跨越架内侧攀登或作业，并严禁从封顶架上通过。

引渡导引绳
时，未使用绝
缘材料

将来 异常 6 6 7 252 4 跨越不停电线路时，新建线路的导引绳通过跨越架时，应用绝缘绳作引绳。

被跨越电力
线路在施工
期间自动重
合闸未退出

将来 异常 6 6 7 252 4
按规定办理退重合闸等手续，并征得运行单位同意，施工期间应请运行单位派人现场监

督。

浓雾、雨、雪、
以及六级以
上大风天气
施工

将来 异常 6 6 7 252 4 遇浓雾、雨、雪、以及六级以上大风天气严禁施工

跨越架或带
电区域未设
警告标志或
标志不清

将来 异常 6 6 7 252 4
在带电线路附近施工或不停电跨越施工时，要设定警戒区，设立警示牌，并制定安全补

充措施，按程序审批后执行。

8.4
瓷 瓶

挂 设

8.4.1 挂

瓷瓶和放

线滑车

机械手无证
操作

将来 异常 1 6 7 42 2 机械手必须持证上岗。

使用白棕绳
起吊

将来 异常 1 6 7 42 2 必须使用钢丝绳起吊瓷瓶和滑车，防止物体打击。

挂瓷瓶时施
工人员在垂
直下方作业

将来 异常 6 1 15 90 3 安全监护人随时提醒作业人员不得在吊物下方停留或通过，防止物体打击。

8.5

导 引

绳 展

放

8.5.1 人

力布置
重要跨越没
有专人负责

将来 异常 1 6 7 42 2 在展放牵引绳时重要跨越设信号员

8.5.2 人

力展放

导引绳展放
过程中易遇
到陡坡、悬崖
等情况

将来 异常 1 6 7 42 2

导引绳展放过程中遇有陡坡、悬崖时，作业人员将引绳从高处抛下连接导引绳，作业人

员绕行通过牵引展放；展放过程中应注意废弃的机井、深坑等；过沼泽或湿陷地段时应

有防沉措施；当地面有较厚积雪或水面结冰不明厚度时，应探明情况不能贸然前进

放导引绳时

将导引绳临

时锚在跨越

架上

将来 异常 3 6 7 126 3 严禁在跨越架上临时锚固导引绳，地线等。

处理被刮住
的牵引绳、导
引绳时，作业
人员站在线
弯的内侧用
手推拽，展放
余线站在圈
内或线弯的
内角侧

将来 异常 6 1 15 90 3
处理被刮住的导地线时，作业人员必须站在线弯的外侧并用工具处理，严禁用手推拽。

展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。

8.5.3 导

引绳连接

抗弯连接器、

旋转连接器

规格不符合

将来 异常 6 1 15 90 3
导、牵引绳的抗弯连接器、旋转连接器的规格要符合技术要求。使用前进行检查、试验。

在应该使用旋转连接器的地方一定要按规定使用旋转连接器。



要求,未按要

求使用旋转

连接器

8.5.4 飞艇
展放引线

安 全技 术
措施不严密
或不完善，有
疏漏

将来

将来

异常

异常
6 1 15 90 3

1、编制人要有高度责任感，有严谨科学的工作态度，技术措施编制前应认真进行调查研

究，确保措施的针对性和操作性。2、审批人要严细认真，把好审批关。

起、降场无安
全围栏、警示
标志

将来 异常 6 1 15 90 3
1、严格按要求开展安全文明施工标准化工作，规范现场管理。2、起、降场所必须设置

安全围栏和安全警示标志。3、警示标志应符合有关标准和要求。

气囊气体泄
露

将来 异常 3 1 1 3 1
进入现场后要认真对气囊进行检查，一但气囊发生泄漏，及时修补和更换，以免影响飞

艇的整体可控性和飞艇降落。

吊舱绑扎不
牢未进行检
查

将来 异常 3 1 15 45 2 在飞艇起飞前严格对吊舱进行检查。

舵面部件不
灵活

将来 异常 3 1 1 3 1 在飞艇起飞前严格对舵面进行检查，必须进行试飞前操作。

使用燃料与
氦气混装

将来 异常 6 1 15 90 3 车辆运输时严禁燃料与氦气混装，必须分开运输，并设明显的警示标志。

气瓶直接受
热

将来 异常 6 1 15 90 3

1、氦气瓶避免阳光曝晒，必须远离明火或热源。2、应储存在通风良好的库房里，必须

直立放置；周围设立防火防爆标志，并配备干粉或二氧化碳灭火器，禁止使用四氯化碳

灭火器。

气瓶超期未

做检验
将来 异常 6 1 15 90 3

1、应按规定每 3年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。2、严禁

使用明火检漏。

操作人员未

经培训就上

岗;操作人员

不足

将来 异常 6 1 15 90 3
1、操作人员必须经专业培训合格后，方可上岗操作。2、连续多档一次跨越最大长度在

2400 米的必须至少二到三人操作。

飞艇机体的

清洗和保养

附近有火源

或吸烟

将来 异常 6 1 15 90 3 在对飞艇机体保养和清洗时，必须远离火源，严禁吸烟。

接送飞艇时

螺旋浆伤人
将来 异常 6 1 7 42 2

操作人员在飞艇起降时，必须认真选择比较空旷的场地，接送飞艇时严格按方案实施，

密切观察飞艇的起降方向和着落点，按操作规程抓住支架进行接送，以免螺旋桨伤人。

8.6

牵 引

绳 展

放

8.6.1 人力

布置

重要跨越没

有专人负责
将来 异常 1 6 7 42 2 在展放牵引绳时重要跨越设信号员

8.6.2 机械

牵引

为用专用工

具连接
将来 异常 1 6 7 42 2

导引绳或牵引绳连接应用专用连接工具；牵引绳与导线、避雷线（光缆）连接应使用专

用连接网套。



8.7
张 力

放 线

8.7.2 牵

引场布置

牵引场布置

不符合要求
将来 异常 1 3 15 45 2

1、牵引机一般布置在线路中心线上，顺线路布置。进线口应对准邻塔放线滑车，与邻塔

边线放线滑车水平夹角不应大于 7°，大于 7°应设置转向滑车。

2、锚线地锚位置应在牵引机前约 5米左右，与邻塔导线挂线点间仰角不得大于 25°。

3、牵引机设置单独接地，牵引绳必需使用接地滑车进行可靠接地。

4、牵引机进线口与邻塔导线悬挂点的仰角不宜大于 15°，俯角不宜大于 5°。

5、牵引机卷扬轮的受力方向必须与其轴线垂直。

6、钢丝绳卷车与牵引机的距离和方位应符合机械说明书要求，且必须使尾绳、尾线不磨

线轴或钢丝绳。

8.7.3 张

力场布置

张力场布置

不符合要求
将来 异常 1 3 15 45 2

1、张力机一般布置在线路中心线上，顺线路布置。出线口应对准邻塔放线滑车，与邻塔

边线放线滑车水平夹角不应大于 7°

2、张力机应使用枕木垫平支稳，两点锚固。锚固绳与机身水平夹角应控制在 20°左右，

对地夹角应控制在 45°左右。

3、张力机应设置单独接地，避雷线必须使用接地滑车进行可靠接地。

4、避雷线盘架布置在张力机后方 5米左右，避雷线出线方向垂直于线轴中心线。

5、张力机出线口与邻塔导线悬挂点的仰角不宜大于 15°，俯角不宜大于 5°。

6、张力机张力轮的受力方向均必须与其轴线垂直。
8.7.4 导
地 线 运
输、就位

绑扎不牢固，
起重机械安
放不合理

将来 异常 3 3 15 135 3 起重机安放必须要有专人负责，在运输途中要随时检查线盘绑扎是否牢固。

8.7.5 架线

工器具的准

备

架线前未检

查机械设备、

工器具

将来 异常 6 1 15 90 3

1、架线前应认真检查工器具，仓库要有工具出库检查试验记录并签字，防止不合格工器

具流入作业现场。

2、现场施工人员使用工器具时要再次认真检查确认，不合格者严禁使用。

3、牵张机、吊车等大型机械进场前必须经过相关部门的检查验证。

8.7.6 架

线施工

架线前铁塔

未安装接地
将来 异常 3 1 15 45 2 架线前认真检查，按要求安装好铁塔接地。

8.7.7 地

锚坑的埋

设

地锚、尤其

是转向地锚

或临时地锚

的埋深不够

将来 异常 3 6 7 126 3

各种锚桩应按技术要求布设，其规格和埋深应根据土质经受力计算而确定。工作票上应

注明坑深尺寸，地锚埋设前，派专人测尺检查，深度足够，挖好马道，回填夯实后，负

责人检查后在工作票上签字确认。

8.7.8 与牵

引绳连接
连接器旋转
不灵活

将来 异常 3 6 7 126 3 使用合格的旋转连接器，并有专人负责

8.7.9 牵引

绳换盘

换盘时没有
专人指挥、监
督

将来 异常 1 6 3 18 1
换盘要有专人指挥，吊车司机和施工人员听从指挥，密切配合。吊件和起重臂下方严禁

有人。

8.7.10牵引

作业

信号不畅通
的情况下继
续牵引

将来 异常 1 3 15 45 2 保持信号畅通，各危险点都有专人负责

8.7.11牵引

升空
锚线夹具不
合格

将来 异常 3 6 7 126 3 使用专用配套的夹具，并有专人负责

8.7.12牵引

绳与导线连

接

牵引绳的端
头连接部位、
导线蛇皮套
不符合要求

将来 异常 1 6 15 90 2
牵引绳的端头连接部位和导线蛇皮套在使用前应由专人检查；蛇皮套、钢丝绳损伤、销

子变形等严禁使用



8.7.13导线

换盘
换线轴时没
有专人指挥

将来 异常 3 6 3 54 2 换线轴要有专人指挥，吊车司机和施工人员听从指挥，密切配合。

8.7.14落地

锚固

锚线夹具不

合格
将来 异常 3 6 3 54 2 使用专用配套的夹具，并有专人负责

8.7.15通讯

联络

放、紧线过

程中，在中断

信号情况下

继续牵引

将来 异常 6 1 40 240 4

放线前的通信工具认真检查，保证电池充足电，并配备必要的备用电源。施工中要保持

通讯畅通，如有一处不通，指挥员应立即下令停止牵引并查明原因，在全线路通信畅通

后方可继续施工。

8.8

非 张

力 放

线 架

线

8.8.1 安装

线盘

安 装线 盘

不规范
将来 异常 3 6 3 54 2

将放线支架支立牢固，安装线盘，确认线盘转动灵活、制动可靠；导（地）线线头宜从

线盘上方引出。

8.8.2 采用

人力展放导

地线

展 放过 程

中无人指挥、

通讯不畅

将来 异常 3 6 7 126 3

展放过程中应设专人领线、指挥，看准相序，不得与其他相打绞或相压。拉线人员应沿

直线走在同一方向上，相互之间均匀布开保持适当距离。穿越放线滑车、跨越架时，应

先将导地线连接于引绳上，拉过后继续展放。

8.8.3 采用

机械牵引展

放导地线

沿 线无 护

线人员
将来 异常 3 6 3 54 2

牵引过程中，沿线要派人员严密监控接头过放线滑车及跨越架等，遇有异常及时叫停，

处理后再继续牵引。

8.13.4采用

拖拉机直接

牵引放线

爬 坡时 人

在拖拉机后

面

将来 异常 3 3 7 63 2 爬坡时拖拉机后面严禁有人

8.9
紧 导

线

8.9.1 前、

后过轮临锚

布置

直线杆塔过

轮临锚时锚

线不规范

将来 异常 6 1 40 240 4

导线必须从悬垂线夹中脱出翻入放线滑车中，并不得以线夹头代替滑车。锚线卡线器安

装位置距放线滑车中心不小于 3～5m，通过横担下方悬挂的钢丝绳滑车在地面上用钢丝

绳卡线器进行锚线，其受力以过轮临锚前一基直线塔绝缘子垂直或使锚线张力稍微放松

使绝缘子朝前偏移不大于 15㎝为宜。

8.9.2 压接

压钳、压模处

置不当
将来 异常 6 1 15 90 3

1、压接机应有固定设施，操作时放置平稳，两侧扶线人员应对准位置，手指不得伸入压

模内。2、切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人。

超压使用 将来 异常 3 1 3 9 1
1、液压泵操作人员与压钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过载。

2、压力表应按期校验。

8.9.3 导线

升空

导地线升空

时施工人员

用身体压线

将来 异常 3 1 15 45 2 应在摘下卡线器后用大绳拽着慢松。

8.9.4 紧线

紧线过程中

临时拉线受

力及铁塔变

形异常

将来 异常 3 1 15 45 2
紧线过程中，要派专人监护，严密监控后操作塔临时拉线受力及铁塔变形情况，根据情

况及时调整临时拉线，或者监控反向过轮临锚的情况，根据情况及时调整。

8.10
平 衡

挂 线

8.10.1专用

工具和安全

用具进场

未进行外观

检查
将来 异常 6 1 40 240 34 作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查，确认合格后方可使用

8.10.2挂设

保安接地线

未 挂设 保

安接地线
将来 异常 6 3 15 270 4

平衡挂线时，必须挂设保安接地线，防止感应电伤害，挂设保安接地线时，先挂接地端

后挂导线端。

8.10.3导线

印记和安装

过轮临锚

直线杆塔过

轮临锚时，未

视杆塔型或

现状采取补

强措施

将来 异常 3 6 7 126 3

过轮临锚前杆塔横担必须根据导地线张力的不同，选用相应的钢丝绳进行补强，其补强

钢丝绳一端必须绑扎在塔身主材上。如塔材过小、锈蚀严重时，应对整塔受力经验算后

对塔身薄弱处采取补强措施。



8.10.4布置

牵引系统

对使用的工

器具不认真

检查

将来 异常 3 3 15 90 2 领用工器具时要认真检查，现场施工人员在使用工器具时要认真检查，不合格严禁使用。

8.10.5高空

临锚

链 条葫 芦

受力后链条

尾端不系扣

将来 异常 6 6 3 108 3 在使用链条葫芦时，链条尾端要系扣锁紧，保证链条葫芦出现意外时的安全。

8.10.6组装

连接绝缘子

串

使 用不 符

合要求的工

器具。

将来 异常 6 1 15 90 3
附件作业前，作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查，不符合要求者严禁使

用。

8.10.7安全

用具用品的

使用

在 杆塔 上

作业时，不正

确使用安全

防护用具。

将来 异常 3 3 15 135 3

在杆塔高空作业时，应使用有后备绳的双保险安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔不

同部位的牢固构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏；人员在转位时，手扶

的构件应牢固，且不得失去后备保护绳的保护

8.10.8液压

施工

压钳、压模

处置不当
将来 异常 6 1 15 90 3

1、压接机应有固定设施，操作时放置平稳，两侧扶线人员应对准位置，手指不得伸入压

模内。

2、切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人。

超压使用 将来 异常 3 1 3 9 1
1、液压泵操作人员与压钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过载。

2、压力表应按期校验。

8.10.9挂线

平衡挂线时

用钢绳套缠

绕角钢的方

法固定链条

葫芦。

将来 异常 3 3 15 135 3
使用施工孔吊挂线，没有施工孔的要选定经技术部门验算的最佳位置，角钢内侧要垫好

枕木。

8.11

直线

杆塔

附件

安装

8.11.1挂设

保安接地线

未挂设保安

接地线，附件

安装时有感

应电

将来 异常 6 1 15 90 3
直线塔附件安装时，必须挂设保安接地线，防止感应电伤害，挂设保安接地线时，先挂

接地端后挂导线端。

8.11.2提升

工具的挂设

附 件安 装

提升导地线

时，发生横担

变形或落线

事故。

将来 异常 3 1 15 45 2
导地线的提升点应挂在施工孔处，提升位置无施工孔时，其位置必须经验算确定，并衬

垫软物。必要时应对横担采取补强措施。

8.11.3安全

防护用具的

使用

上 下瓷 瓶

串未正确使

用安全措施

将来 异常 3 1 15 45 2 上下瓷瓶串，必须使用下线爬梯和速差自控器。

8.11.4二道

保险

跨 越高 压

电力线时，附

件安装不使

用二道防护

将来 异常 6 1 15 90 3 跨越带电线路时两侧杆塔的绝缘子串，在附件安装前安装好二道防护，以免发生落线。

8.11.5安装

悬垂线夹

新建线路和

带电运行线

路长距离平

行（平行距离

在 100M 以

上），在附件

将来 异常 6 1 15 90 3

新建线路和带电运行线路长距离平行时，在新建线路上将产生高达上千伏的感应电压，

为了防止感应电伤人，首先必须在附件安装作业区间两端装设保安接地线外，还应在作

业点两侧增设接地线。



安装前，未增

设临时接地

线。

8.11.3安装

其他附件

高处作业人

员随意向地

面抛扔工器

具、物料等

将来 异常 6 1 15 90 2
高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送,

严禁抛掷。

8.11.4拆除

专用工具

拆除多轮放

线滑车用人

力直接放松

将来 异常 6 1 15 90 2 收紧导链使导线离开滑轮适当位置，拆除、松下多轮滑车时，不得用人力直接松放。

8.12

间隔

棒安

装

8.12.1安全

带的使用

安装间隔棒

时安全带系

在飞车上

将来 异常 3 3 15 125 3 安全绳不得系在飞车上，必须系在一根子导线上，为防止安全绳磨损，应用帆布作护套。

8.12.2飞车

作业

安装时，前后

轮未卡死
将来 异常 3 6 15 126 3 安装间隔棒时，前后刹车应卡死（刹牢）方可进行工作。

8.12.2导线

画印

在 带 电 线

路上方的导

线上安装或

测量间隔棒

距离时，使用

带有金属丝

的绳尺。

将来 异常 6 1 15 90 3
在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时，上下传递物件或测量时必须用绝缘

绳索，严禁使用带有金属丝的测绳或绳索。

8.13
跳线

安装

8.13.1专用

工具和安全

用具进场

未 进行 外

观检查使用

不合格产品

将来 异常 3 6 15 126 3 作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查，确认合格后方可使用

8.13.2挂设

保安接地线
未 挂设 保

安接地线
将来 异常 6 1 15 90 3

跳线安装时，必须挂设保安接地线将绝缘子串短接，防止感应电伤害，挂设保安接地线

时，先挂接地端后挂导线端。

8.13.3安装

跳线悬垂串

上 下瓷 瓶
串未正确使
用安全措施

将来 异常 6 1 15 90 3 上下瓷瓶串，必须使用下线爬梯和速差自控器。

8.13.4跳线

压接
超压使用 将来 异常 3 6 15 126 3

1、液压泵操作人员与压钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过载。2、压力表

应按期校验。


