    江苏省电力工程质量监督中心站 
    江苏省电力工程质量监督中心站

光伏发电工程开关站受电前

及发电单元启动前
质量监督检查报告
	工程项目
	扬中新垻科创服务有限公司标准化厂房

一期屋顶3.8MWp光伏发电项目

	工程规模
	        3.8MWp （#1-#3发电单元）          

	监检机构
	       江苏省电力工程质量监督中心站         


  （盖章）

2017年03月04日
	一、监检简况：
根据建设单位的申请，组织有关专业人员5名组成监督检查组(名单附后)，于2017年3月4号，依据《光伏发电工程质量监督检查大纲第三阶段：开关站受电前及发电单元启动前质量监督检查》、《工程建设标准强制性条文》、有关规程、规范、设备和设计技术文件的要求，对本项目进行质量监督检查，检查采用听取汇报、查阅资料、座谈评议、现场查看和抽查实测等方式进行，检查结果做好记录，在此基础上编制本报告。

二、工程概况：

	项目名称
	扬中新坝标准化厂房一期屋顶3.8MWp光伏项目

	工程规模
	3.8MW

	地点、面积
	扬中市新坝科创服务有限公司  6万平方

	工程投资
	总投资3000万元

	承建方式
	建设单位邀请确定承包单位

	项目法人
	江苏大航微电网科技有限公司
	法人代表：黄 飞

	建设单位
	江苏大航微电网科技有限公司
	项目经理：黄 飞

	设计单位
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
	资质：工程设计综合甲级
	设    总：吴 峻

	施工单位
	镇江新华电集团有限责任公司
	资质：建筑机电安装专业承包3级D332018112
	项目经理：金德林 

	调试单位
	江苏江南电力有限公司
	资质：电力乙级
	项目经理：何艳蕾

	监理单位
	常州正恒电力监理有限公司
	资质：综合监理甲级 
	总    监: 薛生财

	生产单位
	江苏大航微电网科技有限公司
	总 经 理：黄 飞

	主要设备
	型  号
	供 货 单 位

	太阳能组件
	260Wp
	荣马新能源有限公司

	逆变器
	EA1.26MTM
	易事特集团股份有限公司

	变压器
	ZGS-PV-12/1250
	江苏宝亨新集团有限公司

	无功补充装置
	SVG±1MVar（1台）
	威凡智能电气高科技有限公司

	高压开关
	KYN28-24
	江苏宝亨新集团有限公司

	综合自动化系统
	
	威凡智能电气高科技有限公司

	项目
完成时间
工程开工
2016-11-25
支架安装
2016-12-28
组件安装
2016-12-28
升压（开关）站配电装置安装

2017-01-12
全站电缆线路
2016-12-30
电缆防火与阻燃
2017-02-10
全场接地装置
2017-02-28
电气设备交接试验

2017-01-15
开关站及发电单元调试

2017-02-28


	文件/项目名称
文号/完成情况
完成时间
项目核准文件
扬发改经信行政备案【2016】281号“企业投资项目备案通知书”/扬中市改革委员会
2016-9-28

环境影响报告书（表）批复
/
接入系统审查意见
镇供电发展〔2016〕234号“国网江苏省电力公司镇江供电公司关于印发江苏大航微电网科技有限公司扬中市新坝科创服务有限公司标准化厂房一期屋顶3.8MWp光伏发电项目接入系统设计报告评审意见的通知”/江苏省电力公司镇江供电公司
2016-10-21
土地使用证发证

与扬中市新垻科创服务有限公司签订了屋顶租赁协议
2016
质量监督注册手续

江苏省电力工程质量监督中心站  注册号：
正在办理
安全生产情况备案

未见
消防设计专项审查

10kV开关站为预装式结构布置
消防竣工验收意见

10kV开关站为预装式结构布置


	三、检查情况及综合评价： 

江苏大航微电网科技有限公司扬中市新坝科创服务有限公司标准化厂房一期屋顶3.8MWp光伏发电项目依据扬中市发展改革和经济信息化委员会扬发改行政备案[2016]281号项目备案的通知建设。国网江苏省电力公司镇江供电公司以镇供电发展[2016]234号文下发了3.8兆瓦光伏发电项目接入系统设计审查意见的通知。
项目由江苏大航微电网科技有限公司资建设。利用扬中市新坝科创服务有限公司标准化厂房屋顶大约6万平方米，安装260Wp光伏组件14408块。共3个光伏发电单元（3个1250kVA升压变），组件平铺屋面安装，通过3套逆变器将直流电转换为符合电网要求的交流电、由3台箱式变升压至10kV，光伏电站并网发电系统经3回电缆集电线路集中汇流至新建10kV开关站，以1回10kV电缆线路T接110kV联合变10kV红联1L13线。

本次质量监督检查的范围主要包括：3个光伏发电单元系统设备，主要包括：光伏支架、光伏组件、电缆；3套升压变配电装置；3回电缆集电线路和10kV开关站的电气一、二次系统设备及相应的直流、控制、保护、通信、监控系统。
目前，10kV开关站已基本完成了安装验收，受电设备进行了交接试验，保护进行了调试，监控系统基本具备投入操作的条件。光伏发电单元已基本完成安装验收，3回电缆集电线路已敷设接入10kV开关站母线，1回送出线路电缆段已完成敷设、接线。但项目施工、调试项目未见汇总统计和验收签证手续。
检查分为质量行为、电控和生产准备3个专业小组，根据《光伏发电工程质量监督检查大纲》，参照《火力发电建设工程启动试运及验收规程》、《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》的要求，对10kV开关站受电前及发电单元启动前进行检查，就项目启动应具备的条件、参建单位的主要质量行为、综合技术资料、工程实体质量和启动试运环境，分别对参建单位工程质量管理控制及验收情况进行监督检查，检查的综合评价如下：
    1、质量行为

2、电、控
光伏电池组件安装工艺较好，交、直流电缆已敷设接线，电缆号牌基本齐全。光伏板支架及设备接地基本齐全，光伏场区域接地网已施工完成，接地电阻测试合格。光伏组串开路电压测试记录, 未见。箱式变压器接地基本齐全可靠，光伏场与监控系统的光纤已敷设、连接完成。直流汇流箱外壳及防雷模块接地基本齐全，箱体已封堵。3回10kV电缆集电线路已完成电缆的敷设及试验工作。
10kV开关室、电力电缆及保护盘柜等一、二次设备已安装完成，相应的断路器、电力电缆、避雷器等电气一次设备交接试验已进行，试验报告基本齐全。开关站区域接地网已施工完。接地电阻测试报告符合设计要求。开关综合保护已完成静态调试。但正式继电保护定值尚未提供。远动通信(遥信、遥测) 采用无线公网GPRS方式,尚未完成对调。蓄电池己经充放电，但直流系统、UPS分系统调试验收资料未见。监控系统具备远操开关、监视等功能。关口计量表待安装验收。
现场抽查：1、10kV 光伏进线开关，就地分、合闸，动作正确，信号正常。但五防闭锁由于操作把手未找到，未能抽查成功。2、抽查调试验评资料, 未见。抽查电气安装验评资料，基本齐全。3、抽查隐蔽验收签证（直埋电缆、接地网、母线），未见母线隐蔽验收签证资料。
送电范围内场地平整、沟道盖板基本齐全，道路通畅，安全警告标识及安全隔离需进一歩加强完善，送电范围内消防器材已布放。送电环境基本满足送电要求。
3、机务及生产准备

目前该工程光伏屋顶夹具、支架、电池组件、汇流箱、逆变器、3台10kV就地变压器已全部安装就位，接线组串已完成，光伏设备支架排列基本整齐、电池组件压块安装，基本整齐牢固，光伏组件相互跨接及组串逆变器的防雷模块已多点接入对应屋顶避雷带接地，光伏场内通讯线路和监控系统已安装接通，尚未完成调试。
江苏大航微电完科技有限公司的本工程屋顶电站今后的运维工作已安排了3人，但尚不理解电力生产，生产准备工作没能正常开展，相关管理制度、应急预案、系统运维规程、电气系统图册未编写，电气两票、生产用各类记录表单未准备；尚未取得电力调度分中心下达了“关于江苏大航微电网科技有限公司新坝3.8MW光伏发电项目有关设备命名编号与调度关系的通知”，10kV开关室等电气设备双重命名及就地设备及电池组串的命名编号工作尚未开展；未见电气保护定值。
生产用安全工器具、防护品及操作工具需配置，并送检校验合格后才能使用。10kV开关室、二次设备间及控制中心已布置了一定数量的消防器材，未设计火灾检测及报警设施系统。


	四、未完及整改项目： 

（一）10kV开关站受电前未完及整改项目

1. 办理项目质量监督注册申报手续。

2. 未见施工、监理有效合同（合同主体不明确、不规范），需重新签订；完成调试（试验）合同的签订。

3. 成立试运指挥部，落实相关工作组及人员并制定职责；明确开关站安全、保卫、消防工作的责任单位并落实相关措施。

4. 取得设备命名和调度关系的文件及保护定值清单。
5. 调试单位提供调试项目部人员资格资料；提供项目受电及光伏电站并网调试措施，参建单位完成会签，试运总指挥批准后报电网调度部门。

6. 提供调试用仪器、仪表的检定资料、调试质量验收项目划分表，完成分系统调试并办理验收签证，编制调试报告；提供调试“强条”执行记录。
7. 提供电气试验人员资格报审资料、试验仪器、仪表的检定资料。

8. 监理单位应依据施工、调试质量验收项目划分表完成施工、调试质量验收项目的汇总、统计，参建单位完成会签；提供监理人员资格证书。
9. 提供的设计“强条”执行记录不符合要求，无“强条”条款及落实所在图纸的卷册号，需重新编制提供。
10. 提供隐蔽工程验收及影像资料。
11. 抽查土建单位工程质量验收资料（编号：TJ01）的所有验收记录，监理单位验收意见未填写。
12. 抽查屋内接地装置安装（全站防雷接地装置安装，表号：6.8.2）“强条”第3.4.2对应的施工验收记录未提供，需全面核实工程“强条”执行落实情况。
13. 正式继电保护定值尚未提供，待正式定值下达后，完成双重审批且复做相关传动试验。
14. 未见低频低压解列装置及电能质量检测装置的静态试验报告。
15. 抽查调试验评资料, 未见。(如:直流系统、UPS分系统调试验收资料等)。
16. 远动通信(遥信、遥测) 采用无线公网GPRS方式,尚未完成对调。完成电能量采集处理装置及电能计量表的安装、调试。
17. 调试单位调试责任尚未到位，应及时完成调试措施编制、审批，按调试质量验收及评价规程编制调试项目划分表，办理审批手续，按批准的调试项目划分表完成项目调试，办理签证手续，出具调试报告；按批准的保护定值进行整定，完成保护整租传动试验。
18. 配备的生产人员需进行电力生产体系的培训，懂得电力生产是一个社会化相互既有联系、又有严谨制约的生产过程。
19. 取得当地电网调度中心“关于江苏大航微电网科技有限公司新坝3.8MW光伏发电项目有关设备命名编号与调度关系的通知”，编制运行生产用电气一、二次系统图册、运行和维护规程（应严格按照现场系统、设备实际进行编写）、生产管理制度、规程规范、生产应急预案，反事故措施等，上述均应履行编审批手续后正式出版使用。
20. 电气一、二次盘柜、开关和现场设备应根据系统图册规定统一的命名编号完成醒目的双重命名编号和监控画面完全一致；所有设备的命名编号在全场应唯一。 
21. 各就地电气设备应多重设置安全警示标示。
（二）光伏发电单元启动前未完及整改项目
1. 未见光伏组串开路电压测试记录。
2. 屋顶光伏场和各可能上屋顶的爬梯口均应设置醒目的安全警示标示。 

	五、改进项目及建议：
1. 项目开工前，建设单位应组织参建单位编制工程执行的专业标准清单，经审批后发布实施。

2. 提供设计交底、施工图会检记录。
3. 施工单位应提供项目负责人的企业授权文件；提供单位工程开工报告，提供施工计量工器具的检定资料；施工单位应配备焊工并提供资格证件；施工质量验收项目划分表应设置质量控制点。
4. 土建、光伏发电系统设备安装单位工程质量报审资料，建设单位未盖章。
5. 抽查配电盘安装分项工程质量检验评定表（表号：DL/T5161.8表2.0.1），质量标准有数据的，质量检验结果均未填写数据。
6. 抽查2016年12月24日旁站监理记录（编号：006），施工单位质检员未签字；抽查支架工程平行检验记录表，质量标准栏填写标准名称及标准号，不具体。
7. 施工、监理单位“强条”执行检查记录相关资料栏未填写资料的编号或其他便于追溯的信息。
8. 抽查17份施工技术交底记录，被交底人均未签字，17份交底记录日期均为2016年11月10日。
9. 施工、监理文件应完善编审批手续并报审。

10. 监理单位应对参建单位资质进行审查，对施工现场进行质量管理检查并做好记录；编制旁站监理实施细则并报审。
11. 光伏发电单元全部并网发电后，及时完成自动装置、无功补偿装置和电能质量在线监测装置的动态调试，对实际运行中的电能质量指标进行监测。
12. 建议屋顶增设安保视频监控系统并安装完成投入使用，减少人员屋顶巡查工作。
13. 开关站未见火灾报警装置设计，建议建设单位联系设计单位明确，如需要配置应及时出具设计变更通知单，并按报告通知单完成施工调试、投运。


	六、结论：
对照《光伏发电工程质量监督检查大纲第三阶段开关站受电前和光伏发电单元启动前监督检查》、《工程建设标准强制性条文》、有关现行规程、规范、设备和设计技术文件的要求，监检组认为：在完成10kV开关站未完及整改项目后，按电网调度实施方案的操作步骤和批准的倒送电调试措施，10kV开关站基本具备启动受电条件。在完成光伏发电单元启动前的未完及整改项目、完成3回电缆集电线路、3个光伏发电单元倒送电调试和动态调试后，3个光伏发电单元（3.8MW）基本具备并网发电的条件。
监检组要求建设单位对报告提出的未完及整改问题，组织参建单位落实责任人和整改完成时间，认真落实整改。整改完成后由监理单位验收合格，并办理签证手续实施闭环管理，经建设单位确认。整改资料（其中：报告第四部分“未完及整改项目”的整改闭环资料应包括整改问题管理台账和必要的技术支撑文件及声像资料；报告第五部分“改进项目及建议”应包括项目落实的责任单位和完成时间计划）一式二份，一份和质量监督检查文件一并报省电力质量监督中心站核查确认，质量监督检查报告盖章。另一份由建设单位归档备查。对报告中提出的改进项目及建议也应严格按设计和规范要求，结合本工程建设的特点采取积极措施，举一反三，自查自纠，及时进行处理。

检查组在检查活动中对工程施工、调试情况按质量监督检查大纲规定的内容进行监督检查，报告的结论意见是依据参建单位汇报材料和完成施工、调试验收项目的汇总统计和验收签证而作出的，其中采用抽查实测方式对被抽查到的重点（关键）项目，并不替代工程项目验收的质量责任。本质量监督检查报告仅作为10kV开关站受电前和发电单元启动前质量监督的检查意见，不作为取得政府补贴的依据性文件。

项目光伏发电单元全部并网发电后，应及时完成安全自动装置、无功补偿装置和电能质量检测等装置的带电调试，进行电能质量的监测，确保光伏电站投运后的各项电能质量指标能满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》的要求。确保光伏发电站安全稳定运行，维护公用电网安全，取得更好的经济效益。

附件：1、工程设计总平面布置图；

2、工程完成施工实体质量航拍图；

3、建设单位出具工程竣工验收报告。


	监检负责人（签名）：汪建玉                               2017年 03月04日


	七、监检组成员名单：

	序号
	姓  名
	单    位
	职称
	专业
	签名

	1 
	汪建玉
	江苏省电力工程质量监督中心站
	高工
	负责人
	

	2 
	徐惠兴
	江苏省电力工程质量监督中心站
	教高
	综  合
	

	3 
	贾  宁
	江苏省电力工程质量监督中心站
	高工
	质量行为
	

	4 
	王方富
	江苏省电力工程质量监督中心站
	高工
	电  控
	

	5 
	赵又仁
	江苏省电力工程质量监督中心站
	高工
	机务及生产准备
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