

工 程 开 工 令

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: ZHJL-KGL-001

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 (施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为:
2016 年 09 月 17 日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师: 杨生财

日 期: 2016 年 9 月 18 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

表 A.1 工程开工报审表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-YSZL-014

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方承担的 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2016 年 9 月 20 日 开工，请审查。

- ☐ 施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；
☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
☐ 施工图已会检；
☐ 技术交底已进行；
☐ 质量验收及评定项目划分表已报审；
☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核；
☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；
☐ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要；
☐ 本工程的施工人力和机械已进场；
☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
☐ 分包单位资格审查文件已报审；
☐ 试验（检测）单位资质审查文件已报审；
☐ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：张永强

日期：2016.9.20

项目监理机构审查意见：

周磊

项目监理机构（章）：

总监理工程师：薛生财

日期：2016.9.20

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：王新强

日期：2016.9.20

填报说明：

1. 本表一式 4 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位 2 份。
2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
3. 项目监理机构审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。