

工程开工令

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MW分布式光伏发电项目

编号: A.0.1 — 01

施工项目经理部
签收人姓名及时间

靳立志

建设单位签收
人姓名及时间

关彬

致: 旭源科技工程有限公司 (施工项目经理部)

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,经建设单位批准,现同意你方开始施工,开工日期为 2016 年 11 月 25 日。

附件: 工程开工报审表

(附件共 1 页)

项目监理机构(章):




总监理工程师:

马泽

(签字、执业印章)

建设单位(章):



建设单位代表(签字):

关彬

2016 年 11 月 25 日

注: 1、总监理工程师发出的工程开工令应符合法律规定,工程必须取得施工许可文件。

2、如合同约定,工程开工令由建设单位签发,则开工令由建设单位盖章签字,项目监理机构毋需签字盖章。

3、本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程开工报审表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MW 分布式光伏发电工程

编号：B.0.2-001

致：世源科技工程有限公司欧亚光伏发电项目部（建设单位）

常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方承担的河北沧州欧亚管业 5.6MW 分布式光伏发电工程，已完成下列所述的工程/分包工程相关准备工作，具备开工条件，申请于2016年11月25日开工，请予以审核，批准。

- ☐ 设计交底和图纸会审
- ☐ 施工组织设计/施工方案（B.0.1 1 — 01）
- ☐ 施工进度计划（B.3.1 1 — 01）
- ☐ 施工质量、安全生产管理体系（B.0.3 1 — 01）
- ☐ 进场道路及水、电、通信、临设等
- ☐

施工单位（章）：_____

项目经理（签字）：彭厚志 2016年11月10日

项目监理机构签 收人姓名及时间		施工单位签收 人姓名及时间	
--------------------	--	------------------	--

审核意见：

- ☒ 施工单位的施工准备工作已满足开工要求
- ☐ 施工单位的施工准备工作尚不具备开工条件

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师（签字）：彭厚志 2016年11月20日

建设单位签收人 姓名及时间		项目监理机构签 收人姓名及时间	
------------------	--	--------------------	--

建设单位审批意见：

建设单位（章）：_____

建设单位代表（签字）：_____ 2017年11月20日

注：1、施工单位应在计划开工日期 7 天前提出本报审表。

2、施工单位未取得《工程开工令》不得擅自开工。

3、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。