

工程开工令

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目

编号：LSAFS-ZHJL-001

致：温州埃菲生新能源开发有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2016 年 11 月 07 日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2016 年 11 月 07 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

工程开工报审表

工程名称: 丽水经济开发区 10MWp 分布式光伏发电项目

编号: LSKF-EFS-GCKG-01

致: 丽水埃菲生太阳能发电有限公司 工程项目部

常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方承担的 丽水经济开发区 10MWp 分布式光伏发电项目 工程, 已完成下列所述的工程相关准备工作, 具备开工条件, 申请于 2016 年 11 月 07 日开工, 请予以审核, 批准。

- ☒ 设计交底和图纸会审
- ☒ 施工组织设计
- ☒ 施工进度计划
- ☒ 施工质量、安全生产管理体系

施工单位(章):

项目经理: 刘伟洪 2016 年 11 月 01 日



项目监理机构签
收人姓名及时间

施工单位签收
人姓名及时间

刘伟洪
2016. 11. 01

审核意见:

- ☒ 施工单位的施工准备工作已满足开工要求
- ☐ 施工单位的施工准备工作尚不具备开工条件

项目监理机构(章):

总监理工程师: 阮建 2016 年 11 月 03 日



建设单位签收人
姓名及时间

项目监理机构签
收人姓名及时间

建设单位审批意见:

阮建

建设单位(章):

建设单位代表: 阮建 2016 年 11 月 04 日



注: 1、施工单位应在计划开工日期 7 天前提出本报审表。

2、施工单位未取得《工程开工令》不得擅自开工。

3、本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建