

工程开工报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程

编号: HENY-ZH-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方承担的 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2016 年 12 月 10 日 开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划 (施工组织设计) 已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☒ 安全文明施工实施细则满足要求;
- ☒ 施工技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部 (章):

项目经理/负责人: 张险峰

日期: 2016.12.08

监理项目部审查意见:

审核合格, 同意开工

监理项目部 (章):

总监理工程师: 梅波

日期: 2016.12.8

建设管理单位审批意见:

符合开工条件, 同意开工

建设管理单位 (章):

业主项目部经理: 范龙

日期: 2016.12.9

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部 份。

