

表 A.1 工程开工报审表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦(一期 50 兆瓦)农光互补光伏发电项目 编号 001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方承担的 东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦(一期 50 兆瓦)农光互补光伏发电项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2017 年 3 月 15 日开工, 请审查。

☒施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;

☒各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;

☒施工图已会检;

☒技术交底已进行;

☒质量验收及评定项目划分表已报审;

☒工程控制网测量/线路复测资料已审核;

☒质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;

☒特殊工种, 特种作业人员满足工程需要;

☒本工程的施工人力和机械已进场;

☒物资、材料准备能满足连续施工的需要;

☒计量器具、仪表经法定单位检验合格;

☒分包单位资格审查文件已报审;


☒试验(检测)单位资质审查文件已报审;

☐上道工序已完工并验收合格。

承包单位(章): 
项目经理: 
日期: 2017.3.15

项目监理机构审查意见:

经审查工程开工前各项准备工作已完成
已具备开工条件同意开工

项目监理部(章): 
总监理工程师: 
日期: 2017.3.15

建设单位审批意见:

同意

建设单位(章): 
项目经理: 
日期: 2017.3.15

填表说明:

1. 本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构各一份, 承包单位 2 份。

2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。

3. 项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。