

资料异常上传情况说明

项目名称：青岛裕龙中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

不能上传资料名称	工程开工令及文件审查记录表
不能上传原因说明： 因总包单位“工程开工报审表”及表内各项文件均为进行报审，我项目监理机构人无法出具“工程开工令”及完善文件审查工作。 填表人：史靓	
监理项目部确认：  	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。