

工程开工令

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-01

致：山东军辉建设集团有限公司 项目部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2017 年 04 月 10 日。

附件：开工报审表。

监理项目部 (章)

总监理工程师：薛生财

日期：2017 年 04 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

工程开工报审表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-KGBG-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方承担建设的樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于 2017 年 4 月 10 日开工，请审查。

- ☒ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☒ 施工图会检已进行；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☒ 施工技术交底已进行；
- ☒ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部（章）：

项目经理： 张德平

日 期： 2017.4.10

监理项目部审查意见：

施工准备工作完成，同意开工。

监理项目部（章）：

总监理工程师： 薛步财

日 期： 2017.04.10

建设管理单位（业主项目部）审批意见：

☐ 工程已经核准

建设管理单位（章）：

项目经理： _____

日 期： _____

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。