

工程开工报审表

工程名称: 曲阜东宏管业 4.5MWp 分布式光伏发电项目

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方承担的曲阜东宏管业 4.5MWp 分布式光伏发电项目工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2017 年 2 月 03 日开工, 请审查。

- ☐ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☐ 施工图会签已进行;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☐ 施工技术交底已进行;
- ☐ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

总承包项目部审查意见:

项目部(章):

项目经理:

日期:

监理单位审查意见:

项目部(章):

项目总监:

日期:

建设管理单位审批意见:

项目部(章):

项目负责:

日期: