

GFDZJBM02: 工程开工令

工 程 开 工 令

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-GCKGL

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为: 2017年 07月 17日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师

日期: 2017年 7月 17日

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。

工程开工报审表

工程名称: 南京夏普电子有限公司屋顶分布式光伏发电项目

致 江苏常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方承担的 南京夏普电子有限公司屋顶分布式光伏发电项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2017 年 7 月 17 日开工, 请审查。


- ☒ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☒ 施工技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。



项目经理: (章) 李德勇
(签约无效)
日期: 2017.7.17

监理项目部审查意见:

符合开工条件, 同意开工



监理项目部: (章) 江苏常州正衡电力工程监理有限公司
总监理工程师: 刘永清
日期: 2017.7.17

建设管理单位审批意见:

☐ 工程已经核准。

业主项目部经理: _____
网省公司基建部主任: _____
日期: _____

注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 施工项目部、监理项目部各一份, 业主项目部 2 份。