

## 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

关于工程开工令未上传，是因为总包单位开工前需要报审的资料还未准备好（主要缺图纸会审纪要），造成开工报审资料不齐全，无法向总包单位下发开工令。