

资料异常上传情况说明

项目名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

不能上传资料名称	开工令
不能上传原因说明： 总包单位未及时报审文件。无法签发 填表人：张赞	
监理项目部确认：  监理项目部(章): 项目负责人: 戚平 日期: 2017.10.16	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。