

开工报告

工程名称	正泰吉利沃尔路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工承包合同		
建设单位			
设计单位			
监理单位			
施工单位	陕西顺协盈建筑工程有限公司		
计划开工日期	2018.6.15	计划竣工日期	2018.7.15
主要工程内容及工程量: 钢构楼梯的制作、焊接、吊装, 楼梯基础混凝土浇筑、施工等。			
开工准备情况: (勾选) ☐ 项目已经按有关规定取得备案(含指标) ☐ 立项手续完成, 启动令已签发, 启动会已召开 ☐ 施工组织设计及技术措施已审批 ☐ 施工图已到并已会审 ☐ 劳动力安排就绪并已进场 ☐ 施工技术交底已进行 ☐ 现场三通一平已完成, 开工所需材料、机具已进场 ☐ 资金已落实			
施工单位	监理单位	建设单位	
单位(项目)负责人(公章):  2018年6月11日	总监理工程师(公章):  2018年6月12日	单位(项目)负责人(公章):  2018年6月12日	