

工程开工报审表

工程名称：正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工工程

编号：SXY-JL-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理部）：

我方承担的正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工工程准备工作已完成：

- 一、施工组织设计已获总监理工程师批准；
- 二、现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；
- 三、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；
- 四、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构已建立；
- 五、质量管理、技术管理制度已制定；
- 六、专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证。



特此申请，请核查并批准开工。

附件：开工报告



承包单位（章）：

项目经理：田松

日期：2018.6.11

审查意见：

具备开工条件，同意开工。



项目监理机构（章）：

总监理工程师：梅源

日期：2018.6.12