

监理文件报审表

项目名称:扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 (12.03 兆瓦)

编号: FGGF-ZHJL-011

致 扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室 (建设管理单位):

我方已完成了 公司及人员资质 文件的编制, 并已履行了我公司内部的审批手续, 现报上请予审批。

附件: 1、公司资质

2、人员资质

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 苗宇明

日期: 2017. 10. 31

建设管理单位审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 王亚明

日期: 2017. 12. 31

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构存 1 份。

工程开工报审表

项目名称:扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

表号: FGFP_KGBS_001

致扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目监理单位:

我方承担建设的扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2017 年 11 月 2 日开工, 请予以审查。

- ☐ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☐ 施工图会检已进行;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 施工技术交底已进行;
- ☐ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



项目监理单位审查意见:

具备开工条件, 同意开工

项目监理单位(章):

专业/总监理工程师:

日

期:



建设管理单位审批意见:

☒ 工程已经核准

建设管理单位(章):

项目负责人:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份、施工项目部存 1 份。