

聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目

关于工程开工令未上传,是因为总包单位开工前需要报审的资料还未准备好,造成开工报审资料不齐全,无法向总包单位下发开工令。